

Gobierno Regional del Callao

Resolución Gerencial N° 271 -2009-GRC-GA

Callao, 18 AGO. 2009

VISTO:

El Informe N° 818-2009-GRC/GA-OGP, de fecha 13 de agosto del 2009, de la Oficina de Gestión Patrimonial, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe de Visto, la Oficina de Gestión Patrimonial solicita la ampliación de plazo de ejecución de la Actividad "*Estudio Técnico Legal de los Predios Invasivos y/o Potencialmente de ser Invasivos Comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y Otros*", sin incremento de créditos presupuestarios, con la finalidad de que los contratos firmados con el personal se encuentren comprendidos dentro de la Actividad, puesto que tienen fecha de vencimiento del 31 de agosto del 2009.


Que, mediante Resolución Gerencial N° 070-2009-GRC-GA, de fecha 24 de marzo del 2009, se aprobó el expediente de la Actividad "*Estudio Técnico Legal de los Predios Invasivos y/o Potencialmente de ser Invasivos Comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y Otros*", con un Presupuesto Analítico de S/.80,919.40 y un plazo de ejecución de cinco (5) meses, es decir con vencimiento al 24 de agosto del 2009; por lo tanto existe un periodo de 07 días que los contratos del personal no se encuentran cubiertos con la Actividad, que debe ser subsanada mediante una Resolución Gerencial.

Que, en virtud de las atribuciones que le confiere los artículos 56° y 58° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006, del 11 de marzo del 2008; y de conformidad a la facultad delegada por Resolución Ejecutiva Regional N° 200, del 29 de abril del 2009; y contando con el visto bueno de la Oficina de Gestión Patrimonial del Gobierno Regional del Callao;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la Actividad "*Estudio Técnico Legal de los Predios Invasivos y/o Potencialmente de ser Invasivos Comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y Otros*", aprobado con la Resolución Gerencial N° 070-2009-GRC-GA, de fecha 24 de marzo de 2009, que deberá computarse desde el 25 de marzo de 2009 hasta el 31 de agosto de 2009, sin incremento de créditos presupuestarios a los aprobados al inicio de la Actividad.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Edm. MARIO SOZA FRASSINELLI
Gerente de Administración

