



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

15 FEB. 2008

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 021 - 2008 - Gobierno Regional del Callao - GRI

Callao, 15 FEB 2008

VISTOS:

El Informe N° 014-2008-GRC/GRI-OC-FBG de fecha 21 de enero de 2008, elaborado por el Inspector de la Obra, Informe N° 047-2008-GRC-GRI-OC de fecha 21 de enero de 2008, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción, Informe N° 136-2008-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 25 de enero de 2008, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 785-2007-Gobierno Regional del Callao – GGR, de fecha 04 de diciembre de 2007, se aprobó la actualización del Valor Referencial del Expediente Técnico para la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO DE LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 3 – VENTANILLA – CALLAO**, con un monto total de S/.601,223.06 (SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON 06/100 NUEVOS SOLES), con precios base al mes de noviembre de 2007;

Que, mediante Informe N° 009-2008-GRC/GRI-OC-LRM de fecha 21 de enero de 2008, el Residente de la Obra antes referida, manifiesta la necesidad de realizar la primera redistribución de las Especificas de Gasto del Presupuesto Analítico;

Que, mediante Informe N° 014-2008-GRC/GRI-OC-FBG de fecha 21 de enero de 2008, el Inspector de la Obra indica que la modificación solicitada no afecta el Marco Presupuestal General de la obra;

Que, mediante Informe de Vistos, el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, señala que para cumplir con las metas programadas y culminar con la obra **MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO DE LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 3 – VENTANILLA – CALLAO**, se requiere la aprobación de la Modificación Presupuestal antes solicitada;

Que, mediante Informe N° 136-2008-GRC/GRPPAT/OPT de fecha 25 de enero de 2008, la Oficina de Presupuesto y Tributación, señala que la modificación se sustenta debido al incremento de las Especificas de Gasto 10 y 11, para el pago de remuneraciones y obligaciones del empleador, para efecto de cumplir con las metas del proyecto;



15 FEB. 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, en el referido Informe, la Oficina de Presupuesto y Tributación hace la precisión que los incrementos se efectuarán con la Especifica de Gasto 22, que no será utilizada, que la Especifica de Gasto 23 habilita con S/.19,000.00 nuevos soles, que la Especifica de Gasto 30 habilita con S/.13,041.00 nuevos soles y la Especifica de Gasto 39 habilita con S/.8,925.00 nuevos soles;

De conformidad con las facultades delegadas en el numeral 2) del Artículo Segundo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 072 de fecha 26 de enero de 2007 y de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza Regional N° 004-2006 REGION CALLAO-CR; contando con el visto bueno de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura y de Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Primera modificación del Presupuesto Analítico de la obra **MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO DE LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 3 – VENTANILLA – CALLAO**, respecto de las Especificas de Gasto N° 10,11, 22,23,30,39 sin incrementar el Marco Presupuestal asignado, ascendente a la suma de S/.601,228.00 (SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES), según detalle del Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. LUIS SATTUI CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ACTIVIDAD : MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE LASTRADO DEL SECTOR D-3 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
 UBICACION : CALLAO
 NEMO : 0172
 CIS : 004
 CD.FU : 16 055 0157 2.027865 2.000858 00001

.021

CIS	GG	GGG	MA	EG	RB	PRESUPUESTO INICIAL 2007	EJECUTADO 2007	PRESUPUESTO SALDO 2008	HABILITADOR	HABILITADO	PRESUPUESTO FINAL 2008	PRESUPUESTO FINAL 2007 Y 2008
004	6	5	11	10	18	71,941.00	54,714.53	17,226.47		38,500.00	55,726.47	110,441.00
004	6	5	11	11	18	7,590.00	4,711.04	2,878.96		3,419.00	6,297.96	11,009.00
004	6	5	11	22	18	953.00		953.00	953.00		0.00	0.00
004	6	5	11	23	18	118,158.00		118,158.00	19,000.00		99,158.00	99,158.00
004	6	5	11	27	18	15,800.00		15,800.00			15,800.00	15,800.00
004	6	5	11	29	18	331,764.00		331,764.00			331,764.00	331,764.00
004	6	5	11	30	18	13,642.00		13,642.00	13,041.00		601.00	601.00
004	6	5	11	39	18	39,837.00		39,837.00	8,925.00		30,912.00	30,912.00
004	6	5	11	49	18	254.00	252.74	1.26			1.26	254.00
004	6	5	11	52	18	955.00		955.00			955.00	955.00
004	6	5	11	58	18	334.00		334.00			334.00	334.00
						601,228.00	59,678.31	541,549.69	41,919.00	41,919.00	541,549.69	601,228.00



[Handwritten Signature]
 ING. LUIS RAMOS MENDOZA
 C.I.P. 79063



15 FEB. 2008

ANTONY ELIZABANDER FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO