

15 AGO. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Resolución Gerencial Regional

N° 254 -2008-Gobierno Regional del Callao-GRDS

Callao, 15 AGO. 2008

VISTOS,

La Resolución Gerencial Regional N° 261-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GRDS de fecha 23 de octubre del 2007; el Informe N° 326-2008-GRC/GRDS/OTDSPIOPEPYME de fecha 01 de agosto de 2008 emitido por el Jefe de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa; el Informe N° 107-2008-GRC/GRDS/OCP de fecha 01 de agosto de 2008 emitido por el Coordinador del Gobierno Regional del Callao ante el Programa de Emergencia Social Productivo Construyendo Perú; el informe N° 046-2008-GRC/GRDS-OCP/LRN de fecha 01 de Agosto de 2008, emitido por el Técnico Responsable; el Informe N° 303-2008-DVMPEMPE/CP-O LIC-CS de fecha 31 de Julio de 2008 emitido por el Coordinador Zonal de Supervisión; el Oficio N° 0194-2008-DVMPEMPE/CP-O LIC de fecha 01 de agosto de 2008 emitido por el Administrador Zonal Lima Centro;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Convenio de Ejecución de Obra N° 15-0701 PEU de fecha 15 de mayo de 2007, el Programa de Emergencia Social Productivo Urbano "Construyendo Perú" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, suscribe con el Gobierno regional del Callao, con el objetivo de ejecutar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH SANTA ROSA DE LA CALLE TÑTE. CRNL. NESTOR ESCUDERO-VENTANILLA";

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 261-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GRDS de fecha 23 de Octubre de 2007 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto cofinanciado "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH SANTA ROSA DE LA CALLE TÑTE. CRNL. NESTOR ESCUDERO-VENTANILLA", según Convenio de Ejecución del Proyecto N° 15-0701-PEU, con un plazo de ejecución de tres (03) meses, a realizarse mediante Ejecución Presupuestaria Directa, así como el Presupuesto Analítico Desagregado del Expediente Técnico del Proyecto en mención, ascendente a la suma de S/. 55,318.91 (Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Dieciocho con 91/100 Nuevos Soles), así como las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios para el referido proyecto;

Que, mediante Adenda N° 003 al Convenio N° 15-0701-PEU, de fecha 04 de diciembre de 2007, las partes acuerdan ampliar el plazo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH SANTA ROSA DE LA CALLE TÑTE. CRNL. NESTOR ESCUDERO-VENTANILLA"; en sesenta y siete (67) días útiles, siendo la nueva fecha de término de la obra el 14 de enero del 2008;



15 AGO. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Ejecución y Seguimiento
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Mediante Adenda N° 005 al Convenio N° 15-0701-PEU, de fecha 16 de febrero de 2008, las partes acuerdan ampliar el plazo del proyecto "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH SANTA ROSA DE LA CALLE TÑTE. CRNL. NESTOR ESCUDERO-VENTANILLA"; en veintinueve días (29) días útiles, siendo la nueva fecha de término de la obra el 25 de febrero del 2008;

Que, mediante el Informe N° 303-2008-DVMPEMPE/CP-O LIC-CS de fecha 31 de Julio de 2008 emitido por el Coordinador Zonal de Supervisión solicita se subsane las observaciones señaladas oportunamente para culminar la ejecución de la obra al 100 por ciento;

Que, mediante oficio N° 0194-2008-DVMPEMPE/CP-O LIC de fecha 01 de agosto de 2008 emitido por el Administrador Zonal Lima Centro requiere que en un plazo adicional y previa coordinación entre el Organismo Ejecutor y el Gobierno Regional del Callao, se cumpla con la absolución de las observaciones del convenio N° 15-0701-PEU;

Que, mediante Informe N° 107-2008-GRC/GRDS-OCP de fecha 01 de agosto de 2008, el Coordinador del Gobierno Regional del Callao ante el Programa de Emergencia Social Productivo Urbano "Construyendo Perú" solicita se apruebe la ampliación del plazo para culminar con la ejecución de la obra, de acuerdo a lo señalado en el quinto y sexto considerando de la presente resolución;

Que, el Jefe de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa de esta Gerencia, mediante documento de vistos, otorga su conformidad y aprobación a los fundamentos expuestos por el Coordinador de la Actividad de la oficina citada, en razón de ello solicita se emita el acto administrativo correspondiente;

Que, a consecuencia de lo anotado en el Considerando precedente y con el fin de sustentar los actos administrativos y todos sus efectos en la conclusión del proyecto, se considera procedente emitir el acto administrativo solicitado, de conformidad a lo normado por la Ley N° 27444, que regula los actos administrativos, en su artículo 4° señala que los actos deben expresarse por escrito; y la eficacia se produce a partir de la notificación como señala el artículo 16° sin embargo, podrá disponer en el mismo acto administrativo que esa autorización o aprobación tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera mas favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales (...) y que existiera al fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción, como indica el numeral 17.1 del artículo 17 de la citada norma;

Que, de conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 252-2008 Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 15 de Julio del 2008; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008- REGIÓN CALLAO-CR del 11 de Marzo del 2008; y con la conformidad de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa;



15 AGO. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Resolución Gerencial Regional

N° 254 -2008-Gobierno Regional del Callao-GRDS

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, con efecto anticipado la Ampliación del Plazo para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH SANTA ROSA DE LA CALLE TÑTE. CRNL NESTOR ESCUDERO-VENTANILLA", según Convenio de Ejecución del Proyecto N° 15-0701-(PU); comprendidos desde el 25 de febrero de 2008 hasta el 25 de agosto de 2008 haciendo un total de **seis (06) meses**; estableciendo como nueva fecha de culminación el día lunes 25 de agosto de 2008, lo que no implica el incremento del monto presupuestal asignado.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUÉSE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JUAN MÁNUEL SALAVERRY M.
Gerente Regional de Desarrollo Social

