



06 NOV. 2008

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 325 2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRDS

Callao, 06 Nov. 2008

VISTOS:

El Informe Nº 463-2008-GRC/GRDS/OTDSPIOPEPYME de fecha 04 de Noviembre de 2008 emitido por el Jefe de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa; el Informe Nº 181-2008-GRC/GRDS/OCP de fecha 04 de noviembre de 2008 emitido por el Coordinador del Gobierno Regional del Callao ante el Programa de Emergencia Social Productiva "CONSTRUYENDO PERU"; Informe Nº 087-2008-GRC/GRDS/LRN; de fecha 04 de noviembre de 2008, emitido por el Técnico Responsable;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Gerencial Regional Nº 262-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GRDS de fecha 20 de agosto de 2008 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto cofinanciado "MEJORAMIENTO REMODELACION DE AVENIDA Y JIRONES AHM MANUEL C. DULANTO, PROVINCIA DE PROV. CALLAO-CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL" según las Adendas Nº 003 y 004 al Convenio de Ejecución del Proyecto Nº 15-0029-12-PR, con un plazo de ejecución de cincuenta y tres (53) días hábiles, a realizarse mediante Ejecución Presupuestaria Directa; el Presupuesto Analítico Desagregado del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO REMODELACION DE AVENIDA Y JIRONES AHM MANUEL C. DULANTO, PROVINCIA DE PROV. CALLAO-CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL" ascendente a la suma de S/.43,431.04 (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con 04/100 Nuevos Soles), con precios al mes de agosto de 2008, así como las Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes y Servicios para el proyecto citado;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 113-2008-DVMPEMPE/CP de fecha 18 de agosto de 2008 se aprueba la transferencia financiera del Programa de Emergencia Social Productivo "CONSTRUYENDO PERU" por un monto total de S/. 131.775.28 (Ciento Treinta y un Mil Setecientos Setenta y Cinco con 28/100 Nuevos Soles) a favor de los Organismos Ejecutores del Sector Privado señalados en el Anexo que forma parte integrante de dicha resolución;

Que, mediante Informe Nº 087-2008-GRC/GRDS/LRN de fecha 04 de noviembre de 2008 el Responsable Técnico señala que mediante Oficio Nº 0204-2008DVMPEMPE/CP-O LIC de fecha 29 de agosto de 2008 se aprueba el reinicio de los convenios de la 12ª Convocatoria siendo ello así, solicita la ampliación de plazo de la ejecución de la obra a fin de realizar los requerimientos de compra, los pagos correspondientes y así cumplir con las metas programadas;

Que, mediante Informe Nº 181-2008-GRC/GRDS-OCP de fecha 04 de noviembre de 2008, el Coordinador del Gobierno Regional del Callao ante el Programa de Emergencia Social Productivo Urbano "Construyendo Perú" informa que mediante Resolución Directoral Nº 113-2008-DVMPEMPE/CP de fecha 18 de agosto de 2008 y el Oficio Nº 0204-2008DVMPEMPE/CP-O LIC de fecha 29 de agosto de 2008 se obtiene respuesta respecto a la solicitud de reinicio de las obras que se venían ejecutando con ocasión de los convenios suscritos en el marco de los Concursos de Proyectos Regulares de la XI y XII Convocatoria Nacional del Programa;



Que, a consecuencia de lo anotado en el Considerando precedente y con el fin de sustentar los actos administrativos y todos sus efectos en la conclusión del proyecto se solicita a través de los informes referidos la Ampliación del Plazo por cincuenta y tres (53) días hábiles;

Que, el Jefe de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa de esta Gerencia, mediante documento de vistos, otorga su conformidad y aprobación a los fundamentos expuestos por el Coordinador de la Actividad de la oficina citada, en razón de ello solicita se emita el acto administrativo correspondiente;

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, que regula los actos administrativos, en su artículo 4° señala que los actos deben expresarse por escrito; y la eficacia se produce a partir de la notificación como señala el artículo 16° sin embargo, podrá disponer en el mismo acto administrativo que esa autorización o aprobación tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera mas favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales (...) y que existiera al fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción, como indica el numeral 17.1 del artículo 17 de la citada norma;

Que, de conformidad a las facultades delegadas en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 252-2008 Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 15 de Julio del 2008; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008- REGIÓN CALLAO-CR del 11 de Marzo del 2008; y con la conformidad de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, con eficacia anticipada al 04 de noviembre de 2008, la Primera Ampliación del Plazo para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO REMODELACION DE AVENIDA Y JIRONES AHM MANUEL C. DULANTO, PROVINCIA DE PROV. CALLAO-CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL" por cincuenta y tres (53) días hábiles, según Convenio de Ejecución del Proyecto N° 15-0029-12-PR, a fin de cumplir con la liquidación y culminación de la obra en mención; lo que no implica el incremento del monto presupuestal asignado.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 JUAN MANUEL SALAVERRY M.
 Gerente Regional de Desarrollo Social

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 06 NOV. 2008
 ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO