

Nº	PROCESO DE SELECCIÓN				ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO		CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN											CONTRATO			OBSERVACION				
	DESCRIPCION	TIPO	Nº	V.R.	UPS	Coordinador	CONVOCATORIA	CONSULTAS		OBSERVACIONES		PRONUNCIAMIENTO OSCE	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPUUESTA	EVALUACION PROPUUESTA TECNICA	RESULTADO				Presentación documentos		Suscripción	Nº		
								Presentación	Abseolución	Presentación	Abseolución					DESBIERTO	BUENA PRO		CONSENTIMIENTO					POSTOR	MONTO
		>VR	≤VR																						
1	Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular del Pool de Vehículos del Gobierno Regional del Callao - <b>Item Nº 01 Gasohol 90 Plus</b>	LP x SIP (1ra)	001-2013	178,374.00	19/02/2013	20/02/2013	22/02/2013						12/03/2013 13:00 p.m.	12/03/2013 13:00 p.m.			12/03/2013 13:00 p.m.	12/03/2013 13:00 p.m.	CORSER S.A.C.	176,421.00	21/03/2013	22/03/2013	013-2013	Proceso concluido	
	Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular del Pool de Vehículos del Gobierno Regional del Callao - <b>Item Nº 02 Gasohol 97 Plus</b>			358,701.00			22/02/2013					12/03/2013 13:00 p.m.	12/03/2013 13:00 p.m.			12/03/2013 13:00 p.m.	12/03/2013 13:00 p.m.	CORSER S.A.C.	340,147.50	21/03/2013	22/03/2013	012-2013	Proceso concluido		
	Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular del Pool de Vehículos del Gobierno Regional del Callao - <b>Item Nº 03 Diesel B5 550</b>			267,729.00			22/02/2013					12/03/2013 13:00 p.m.	12/03/2013 13:00 p.m.			12/03/2013 13:00 p.m.	12/03/2013 13:00 p.m.	PETRO-CORP S.A.	264,829.50	18/03/2013	18/03/2013	007-2013	Proceso concluido		
2	Ejecución de la Obra: Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista . Región Callao	LP (1ra)	002-2013	32,402,679.07	04/03/2013	05/03/2013	08/03/2013	15/03/2013	20/03/2013	27/03/2013	05/04/2013	???													Observaciones Elevadas a OSCE 12/04/2013.
3	Adquisición de Recursos Hidrobiológicos para la Actividad: Consume Pescado, Nutre Mejor	LP (1ra)	003-2013	3,571,000.00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	23/04/2013 11:00 a.m.	#####			26/04/2013 16:00 p.m.								

CUADRO Nº 01

CONTROL DE PROCESOS DE SELECCIÓN / Unidad de Procesos de Selección - Oficina de Logística (Periodo 2,013)

Fecha de Reporte:

31.03.2013

Nº	PROCESO DE SELECCIÓN				ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO		CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN											CONTRATO			OBSERVACION				
	DESCRIPCION	TIPO	Nº	V.R.	UPS	Coordinador	CONVOCATORIA	CONSULTAS		OBSERVACIONES		PRONUNCIAMIENTO OSCE	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPUESTA	EVALUACION PROPUESTA TECNICA	RESULTADO				Presentación documentos		Suscripción	Nº		
								Presentación	Absolución	Presentación	Absolución					DESERTO	BUENA PRO		CONSENTIMIENTO					POSTOR	MONTO
																>VR	≤VR								
1	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PIP: MEJORAMIENTO ACC. SERV. SALUD 2º NIVEL ATENCION HOSPITAL VENTANILLA	CP (1ra)	014-2012	437,426.00	19/12/2012	20/12/2012	21/12/2012	03/01/2013	08/01/2013	15/01/2013	30/01/2013	Oficio Nº 055-2013 DSU-MVL 22/02/12	25/03/2013	08/04/2013 15:00 p.m.	09/04/2013			15/04/2013 15:0 p.m.							06/02/13 elev. Obs.a OSCE! Eval.Consorcios c/Directiva 16-2012 Modif//Tramite NulidadIntegración.
2	Servicio de Protección, Seguridad y Vigilancia Privada en las inst. de la Villa deportiva Regional y Sede de la Dir. Reg. de Trabajo y Prom. Del Empleo, de propiedad o bajo responsabilidad del GRC - año 2,013	CP (1ra)	001-2013	5,039,694.24	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	28/01/2013	31/01/2013	07/02/2013	14/02/2013		07/03/2013	14/03/13 14:00 p.m.	15/03/2013	18/03/13 14:00 p.m.								19/03/2013 Desierto. Remisión al area usuaria para Informe.	
3	Servicio de Reposición de Cerco Perimétrico de la IE Nº 5050 San Pedro - Bellavista - Callao	CP (1ra)	002-2013	502,768.96	12/03/2013	12/03/2013	14/03/2013	21/03/2013	26/03/2013	04/04/2013	09/04/2013		10/04/2013	17/04/13 11:00 a.m.	18/04/2013			19/04/13 11:00 a.m.							

Nº	PROCESO DE SELECCIÓN				ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO		CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN											CONTRATO			OBSERVACION		
					RECEPCION		CONVOCATORIA	CONSULTAS / OBSERVACIONES		PRONUNCIAMIENTO OSCE	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPUESTA	EVALUACION PROPUESTA TECNICA	RESULTADO					Presentación documentos	Suscripción		Nº	
	DESCRIPCION	TIPO	Nº	V.R.	UPS	Coordinador		Presentación	Absolución					>VR	≤VR	CONSENTIMIENTO	POSTOR	MONTO					
							BUENA PRO																
1	Elaboración de Estudio Definitivo del PIP: Mejoramiento de Calles en el AA.HH. Maria Jesus Espinoza - Ventanilla - Callao	ADP (1ra)	001-2013	217,497.60	31/01/2013	04/02/2013	04/02/2013	07/02/2013	14/02/2013		15/02/2013	06/03/2013 10:00 a.m.	08/03/2013			11/03/2013 10:00 a.m.	19/03/2013	Cons. G&A Consultores y Contratistas	217,000.00	25/03/2013	25/03/2013	022-2013	Proceso concluido.
2	Elaboración de Estudio Definitivo del PIP: Mejoramiento de Calles en el AA.HH. José Olaya Balandra - Ventanilla - Callao	ADP (1ra)	002-2013	255,658.80	31/01/2013	04/02/2013	04/02/2013	07/02/2013	14/02/2013		15/02/2013	05/03/2013 12:00 m.	07/03/2013			08/03/2013 12:00 m.	18/03/2013	Cons. G&A Consultores y Contratistas	255,000.00	27/03/2013	03/04/2013	??	Hay Consultas
3	Supervisión de la Elaboración de Estudio Definitivo y de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canadá y Jirones Vigil y Arica, Callao - Callao	ADP (1ra)	003-2013	231,303.60	04/02/2013	08/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013		01/03/2013	06/03/2013 11:00 a.m.	08/03/2013			11/03/2013 11:00 a.m.	12/03/2013	Consorcio ARIES	230,000.00	19/03/2013	19/03/2013	021-2013	Proceso concluido.
4	Servicio de Rehabilitación y Sustitución de Cerco Perimétrico de la IE Francisco Izquierdo Rios - Bellavista - Callao	ADP (1ra)	004-2013	270,558.36	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	07/03/2013	12/03/2013		13/03/2013	18/03/2013 12:00 m.	19/03/2013			20/03/2013 12:00 m.	21/03/2013	Cons. Ser. Griles DIFE S.A.C.	270,558.36	03/04/2013	03/04/2013	025-2013	Proceso concluido.
5	Servicio de Alquiler de 3 Camionetas 4x4 doble cabina	ADP (1ra)	005-2013	240,000.00	08/03/2013	11/03/2013	15/03/2013	20/03/2013	25/03/2013		26/03/2013	02/04/2013 09:00 a.m.	04/04/2013			05/04/2013 11:00 a.m.	08/04/2013	Marella Boyer Maria Elena	240,000.00	17/04/2013	22/04/2013		

Nº	PROCESO DE SELECCIÓN				ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO		CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN											CONTRATO			OBSERVACION				
					RECEPCION		CONVOCATORIA	CONSULTAS / OBSERVACIONES		PRONUNCIAMIENTO OSCE	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPUESTA	EVALUACION PROPUESTA TECNICA	RESULTADO					Presentación documentos	Suscripción		Nº			
	DESCRIPCION	TIPO	Nº	V.R.	UPS	Coordinador		Presentación	Absolución					>VR	BUENA PRO	CONSENTIMIENTO	POSTOR	MONTO							
							Nº			S/R															
1	Adquisición de Insumos para la Impresión de Licencias de Conducir	ADS (Ira)	001-2013	150,568.00	16/01/2013	17/01/2013		24/01/2013	29/01/2013		01/02/2013		04/02/2013	07/02/2013	13/02/2013			14/02/2013	11/03/2013	THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A	150,568.00	14/03/2013	14/03/2013	001-2013	Proceso concluido.
2	COMPATIBILIZACION DE PROYECTO Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO RELACIONADO A REDES SANITARIAS EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	ADS (Ira)	002-2013	89,100.00	25/01/2013	29/01/2013	01/03/2013	08/03/2013	13/03/2013		14/03/2013	21/03/2013	25/03/2013			26/03/2013	26/03/2013	Seminario del Rio, Luis Felipe	89,100.00	08/04/2013	11/04/2013	??			
3	Supervisión de la Obra: Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la IEI Nº 141 en el AA.HH. Virgen de Guadalupe, distrito de Ventanilla, PCC, Región Callao	ADS (Ira)	003-2013	95,500.00	22/01/2013	25/01/2013	30/01/2013	04/02/2013	06/02/2013		07/02/2013	15/02/2013	19/02/2013			26/02/2013	06/03/2013	Consorcio G&A Consult. y Contrat.	95,000.00	14/03/2013	14/03/2013	017-2013	Proceso concluido.		
4	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PIP: AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A.H. LOS CEDROS I ETAPA, VENTANILLA - CALLAO	ADS (Ira)	004-2013	199,797.60	28/01/2013	29/01/2013	01/02/2013	06/02/2013	13/02/2013		14/02/2013	19/02/2013	21/02/2013			27/02/2013	07/03/2013	Consorcio G&A Consult. y Contrat.	199,000.00	15/03/2013	15/03/2013	019-2013	Proceso concluido.		
5	Servicio de Impresión y Confección de Almanaque Regional del Callao 2013	ADS (Ira)	005-2013	78,824.00	15/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	06/02/2013	13/02/2013		14/02/2013	20/02/2013	22/02/2013			25/02/2013	05/03/2013	QUAD/ GRAPHICS PERU S.A.	53,500.00	14/03/2013	19/03/2013	014-2013	Proceso concluido.		
6	COORDINADOR OPERATIVO I para la Actividad: Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las sedes del GRC - 2013	ADS (Ira)	006-2013	44,250.00	30/01/2013	30/01/2013	05/02/2013	08/02/2013	15/02/2013		18/02/2013	21/02/2013	25/02/2013			26/02/2013	06/03/2013	Victor Castañeda Abarca	44,250.00	07/03/2013	07/03/2013	009-2013	Proceso concluido.		
7	COORDINADOR OPERATIVO II para la Actividad: Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las sedes del GRC - 2013	ADS (Ira)	007-2013	44,250.00	30/01/2013	30/01/2013	05/02/2013	08/02/2013	15/02/2013		18/02/2013	21/02/2013	25/02/2013			26/02/2013	06/03/2013	William Meza Valencia	44,250.00	07/03/2013	07/03/2013	010-2013	Proceso concluido.		
8	COORDINADOR ADMINISTRATIVO para la Actividad: Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las sedes del GRC - 2013	ADS (Ira)	008-2013	44,250.00	30/01/2013	30/01/2013	05/02/2013	13/02/2013	15/02/2013		18/02/2013	22/02/2013	26/02/2013			27/02/2013	28/02/2013	Miguel Enrique Galindo Huapaya	44,250.00	06/03/2013	06/03/2013	008-2013	Proceso concluido.		
9	Supervisión de la Obra: Mejoramiento de Calles en la Urb. Los Portales del Aeropuerto, distrito del Callao, PCC, Región Callao	ADS (Ira)	009-2013	59,999.46	31/01/2013	01/02/2013	05/02/2013	08/02/2013	15/02/2013		18/02/2013	21/02/2013	25/02/2013			26/02/2013	06/03/2013	Eugenio Delgado Navarrete	59,999.46	13/03/2013	15/03/2013	019-2013	Proceso concluido.		
10	Contratación de un Profesional para la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	ADS (Ira)	010-2013	45,000.00	06/02/2013	06/02/2013	22/02/2013	27/02/2013	04/03/2013		05/03/2013	08/03/2013	12/03/2013			13/03/2013	14/03/2013	Barbaran Alvarez, Fanny	45,000.00	18/03/2013	18/03/2013	013-2013	Proceso concluido.		
11	Especialista en Liquidaciones de Obra x Ejecución Presupuestaria Directa - Saneamiento de Liquidaciones de la GRI 2013	ADS (Ira)	011-2013	50,000.00	07/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	15/02/2013	20/02/2013		21/02/2013	26/02/2013	28/02/2013			05/03/2013	13/03/2013	Trujillo Parraga Joe Isaac	50,000.00	22/03/2013	26/03/2013	019-2013	Proceso concluido.		
12	Especialista en Liquidaciones de Obras x Contrata 1 - Saneamiento de Liquidaciones de la GRI 2013	ADS (Ira)	012-2013	50,000.00	07/02/2013	07/02/2013	15/02/2013	20/02/2013	25/02/2013		26/02/2013	01/03/2013	05/03/2013			06/03/2013							06/03/2013	Desierto. Devuelto al area usuaria para Informe.	
13	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE Nº 5130-4 CHAVINILLO, VENTANILLA, CALLAO	ADS (Ira)	013-2013	108,026.05	05/02/2013	08/02/2013	19/02/2013	22/02/2013	27/02/2013		28/02/2013	05/03/2013	07/03/2013			08/03/2013								11/03/2013	Desierto. Devuelto al area usuaria para Informe.
14	Asistente Técnico Administrativo Especialista en Liquidaciones de Supervisión de Obras 1 - Saneamiento de Liquidaciones de la GRI 2013	ADS (Ira)	014-2013	40,000.00	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	18/02/2013	21/02/2013		22/02/2013	27/02/2013	01/03/2013			04/03/2013	05/03/2013	Rodriguez Narro Angel Pablo	40,000.00	14/03/2013	15/03/2013	014-2013	Proceso concluido.		
15	Evaluación del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP "Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios de Salud del 2do nivel de atención en el Hospital de Ventanilla"	ADS (Ira)	015-2013	68,469.50	08/02/2013	15/02/2013	22/02/2013	27/02/2013	04/03/2013		05/03/2013	08/03/2013	12/03/2013			15/03/2013								15/03/2013	Desierto. Devuelto al area usuaria para Informe.
16	Abogado Especialista en Liquidaciones - Saneamiento de Liquidaciones de la GRI 2013	ADS (Ira)	016-2013	50,000.00	07/02/2013	07/02/2013	15/02/2013	20/02/2013	25/02/2013		26/02/2013	01/03/2013	05/03/2013			06/03/2013	07/03/2013	Nunura Pozo, Aurelio Adan	50,000.00	15/03/2013	15/03/2013	011-2013	Proceso concluido.		
17	Especialista en Liquidaciones de Obras x Contrata 2 - Saneamiento de Liquidaciones de la GRI 2013	ADS (Ira)	017-2013	50,000.00	07/02/2013	07/02/2013	15/02/2013	20/02/2013	25/02/2013		26/02/2013	01/03/2013	05/03/2013			08/03/2013		Espinoza Zapata Luz Maria	50,000.00	27/03/2013	27/03/2013	021-2013	Proceso concluido.		

Nº	PROCESO DE SELECCIÓN				RECEPCION		CONVOCA TORIA	CONSULTAS / OBSERVACIONES		PRONUNCIAMIENTO OSCE	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPIUESTA	EVALUACION PROPIUESTA TECNICA	RESULTADO					CONTRATO			OBSERVACION		
	DESCRIPCION	TIPO	Nº	V.R.	UPS	Coordinador		Presentación	Absolución					DESIERTO	BUENA PRO		CONSENTIMIENTO	POSTOR	MONTO	Presentación documentos	Suscripción		Nº	
															>VR	<VR								
18	Especialista en Liquidaciones de Estudios de Obras Públicas 1 - Saneamiento de Liquidaciones de la GRI 2013	ADS (Ira)	018-2013	50,000.00	07/02/2013	07/02/2013	15/02/2013	20/02/2013	20/02/2013		26/02/2013	01/03/2013	05/03/2013			08/03/2013	11/03/2013	Rodriguez Flores Patricia Ines	50,000.00	15/03/2013	15/03/2013	012-2013	Proceso concluido.	
19	Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 1 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	019-2013	50,000.00	15/02/2013	18/02/2013	27/02/2013	04/03/2013	07/03/2013		08/03/2013	13/03/2013	15/03/2013	18/03/2013										19/03/2013 Desierto. Remisión al área usuaria para Informe.
20	Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 2 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	020-2013	50,000.00	15/02/2013	18/02/2013	27/02/2013	04/03/2013	07/03/2013		08/03/2013	13/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	19/03/2013			Castañeda Coronel, David	50,000.00	01/04/2013	04/04/2013	??		
21	Arquitecto 1 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	021-2013	65,000.00	15/02/2013	18/02/2013	28/02/2013	05/03/2013	08/03/2013		11/03/2013	14/03/2013	18/03/2013	19/03/2013										20/03/2013 Desierto. Remisión al área usuaria para Informe.
22	Arquitecto 2 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	022-2013	65,000.00	15/02/2013	18/02/2013	28/02/2013	05/03/2013	08/03/2013		11/03/2013	14/03/2013	18/03/2013	19/03/2013										20/03/2013 Desierto. Remisión al área usuaria para Informe.
23	Ingeniero Civil Estructural 1 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	023-2013	105,000.00	15/02/2013	18/02/2013	21/02/2013	26/02/2013	28/02/2013		01/03/2013	08/03/2013	12/03/2013					Lopez Alvingorta Jhony Enrique	105,000.00	25/03/2013	25/03/2013	018-2013		Proceso concluido.
24	Ingeniero Civil Estructural 2 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	024-2013	105,000.00	15/02/2013	18/02/2013	21/02/2013	27/02/2013	04/03/2013		05/03/2013	11/03/2013	13/03/2013					Rivas Salazar, Alex	105,000.00	25/03/2013	25/03/2013	016-2013		Proceso concluido.
25	Ingeniero Civil Especialista en Pavimentos para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	025-2013	50,000.00	15/02/2013	18/02/2013	21/02/2013	27/02/2013	04/03/2013		05/03/2013	11/03/2013	14/03/2013					Valencia Amador, Mario Armando	50,000.00	25/03/2013	25/03/2013	017-2013		Proceso concluido.
26	Ingeniero Civil Especialista en Costos y Presupuestos para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	026-2013	75,000.00	15/02/2013	18/02/2013	21/02/2013	27/02/2013	04/03/2013		05/03/2013	11/03/2013	14/03/2013					Torres Hidalgo, Hugo Joel	75,000.00	01/04/2013	01/04/2013	025-2013		Proceso concluido.
27	Ingeniero Civil Especialista en Metrados 1 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	027-2013	65,000.00	15/02/2013	18/02/2013	28/02/2013	05/03/2013	08/03/2013		11/03/2013	14/03/2013	18/03/2013	19/03/2013										20/03/2013 Desierto. Remisión al área usuaria para Informe.
28	Ingeniero Civil Especialista en Metrados 2 para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	028-2013	65,000.00	15/02/2013	18/02/2013	19/03/2013	22/03/2013	27/03/2013		01/04/2013	04/04/2013	08/04/2013	09/04/2013										10/04/2013 Desierto. Remisión al área usuaria para Informe.
29	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	029-2013	50,000.00	15/02/2013	18/02/2013	28/02/2013	05/03/2013	08/03/2013		11/03/2013	14/03/2013	18/03/2013	19/03/2013										20/03/2013 Desierto. Remisión al área usuaria para Informe.
30	Abogado para la Actividad: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción - GRI-2013	ADS (Ira)	030-2013	50,000.00	15/02/2013	18/02/2013	27/02/2013	04/03/2013	07/03/2013		08/03/2013	13/03/2013	15/03/2013					Sanchez Medina, Vanessa	50,000.00	01/04/2013	03/04/2013	026-2013		Proceso concluido.
31	Obra: Instalación de Infraestructura Deportiva del A.H. Jose Olaya Balandra - Ventanilla - Callao	ADS (Ira)	031-2013	532,824.41	15/02/2013	18/02/2013	19/02/2013	22/02/2013	27/02/2013		28/02/2013	05/03/2013	07/03/2013					Consorcio GALLAGHER	532,824.41	08/04/2013	11/04/2013	??		
32	Obra: Instalación de Área Deportiva en el Lote 1 Mzna. H1 del Sector C-2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla -PCC- Región Callao	ADS (Ira)	032-2013	467,403.44	15/02/2013	18/02/2013	19/02/2013	22/02/2013	27/02/2013		28/02/2013	05/03/2013	07/03/2013					Consorcio SERV. GRLES DIFE S.A.C.	467,403.44	22/03/2013	25/03/2013	023-2013		Proceso concluido.
33	Profesional Abogado, Especialista en Contrataciones Públicas para la Gerencia de Asesoría Jurídica	ADS (Ira)	033-2013	80,000.00	22/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	01/03/2013	06/03/2013		07/03/2013	13/03/2013	15/03/2013					Arellano Giron, Percy Enrique	80,000.00	01/04/2013	01/04/2013	023-2013		Proceso concluido.
34	Profesional Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública para la Gerencia de Asesoría Jurídica	ADS (Ira)	034-2013	70,000.00	22/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	01/03/2013	06/03/2013		07/03/2013	13/03/2013	15/03/2013					Haro Bustamante, Roger Luis	70,000.00	01/04/2013	01/04/2013	022-2013		Proceso concluido.
35	Servicio de Especialista en Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el Sector Educación	ADS (Ira)	035-2013	54,000.00	26/02/2013	26/02/2013	07/03/2013	12/03/2013	15/03/2013		18/03/2013	21/03/2013	25/03/2013					Guerrero Bermudez, Jorge Luis	54,000.00	10/04/2013	15/04/2013	??		

PROCESO DE SELECCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN										CONTRATO		
	RECEPCION	CONSULTAS / OBSERVACIONES	OSCE	BASES	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPIUESTA	EVALUACION PROPIUESTA TECNICA	RESULTADO	PRESENTACION DOCUMENTOS	SUSCRIPCION	Nº			

Nº	DESCRIPCION	TIPO	Nº	V.R.	UPS	Coordinador	CONVOCATORIA	Presentación	Absolución	PRONUNCIAMIENTO	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPIUESTA	EVALUACION PROPUESTA TECNICA	DESIERTO	BUENA PRO		CONSENTIMIENTO	POSTOR	MONTO	Presentación documentos	Suscripción	Nº	OBSERVACION	
															>VR	≤VR								
36	Servicio de Instalación de Módulos Prefabricados para la IE 2093 Santa Rosa del A.H. Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao - Callao	ADS (Ira)	036-2013		110,000.00		01/03/2013	01/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	11/03/2013	15/03/2013	21/03/2013				04/04/2013	Invers. Y Negoc. ARIEL S.A.C.	110,000.00	15/04/2013	18/04/2013	??		
37	Servicio de Mantenimiento de la Quinta Milano - Programa regional Mejorando Mi Quinta 2013 - Paquete 6 - Callao	ADS (Ira)	037-2013		116,000.00		06/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	12/03/2013	18/03/2013	21/03/2013	25/03/2013				27/03/2013	INTRA- PREVI S.A.C.	116,000.00	09/04/2013	12/04/2013	??		
38	Servicio de Mantenimiento de la Quinta La Buena Vecindad - Programa regional Mejorando Mi Quinta 2013 - Paquete 6 - Callao	ADS (Ira)	038-2013		46,000.00		06/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	12/03/2013	18/03/2013	21/03/2013	25/03/2013				01/04/2013	Escobar Calderón, Wilfredo	46,000.00	10/04/2013	15/04/2013	??		
39	Servicio de Asesor Administrativo para la Gerencia de Administración	ADS (Ira)	039-2013		48,600.00		06/03/2013	06/03/2013	20/03/2013	25/03/2013	02/04/2013	05/04/2013	09/04/2013				11/04/2013	Palza Palza, Julio Modesto	48,600.00	22/04/2013	25/04/2013			
40	Ejecución de la Obra: Instalación de Área Deportiva ubicada en el Parque Virgen de Guadalupe del AH Virgen de Guadalupe PECP - Ventanilla - Callao	ADS (Ira)	040-2013		430,778.22		07/03/2013	12/03/2013	13/03/2013	18/03/2013	22/03/2013	03/04/2013	05/04/2013				10/04/2013	EVER Contratistas Generales EIRL	430,778.22	19/04/2013	24/04/2013			
42	Ing. Electricista (Coord. Interferencias y Seguridad) PIP Mejoramiento Av. Nestor Gambetta - 1ra Etapa	ADS (Ira)	042-2013	S/.	48,000.00		14/03/2013	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				17/04/2013							
43	Abogado - Asesor Legal (Esp. Administración Pública) PIP Mejoramiento Av. Nestor Gambetta - 1ra Etapa	ADS (Ira)	043-2013	S/.	42,000.00		14/03/2013	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				17/04/2013							
44	Ing. Civil (Coordinador de Obras) PIP Mejoramiento Av. Nestor Gambetta - 1ra Etapa	ADS (Ira)	044-2013	S/.	54,000.00		14/03/2013	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				17/04/2013							
45	Ing. Civil (Coordinador de Estudios) PIP Mejoramiento Av. Nestor Gambetta - 1ra Etapa	ADS (Ira)	045-2013	S/.	48,000.00		14/03/2013	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				18/04/2013							
46	Ingeniero o Arquitecto - Trab. Campo Area de Obras PIP Mejoramiento Av. Nestor Gambetta - 1ra Etapa	ADS (Ira)	046-2013	S/.	45,000.00		14/03/2013	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				18/04/2013							
47	Abogado (Coord. Afectaciones e Impacto Ambiental) PIP Mejoramiento Av. Nestor Gambetta - 1ra Etapa	ADS (Ira)	047-2013	S/.	42,000.00		14/03/2013	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				17/04/2013							
48	Ingeniero o Arquitecto - Trab. Campo Area de Afectaciones PIP Mejoramiento Av. Nestor Gambetta - 1ra Etapa	ADS (Ira)	048-2013	S/.	45,000.00		14/03/2013	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				17/04/2013							
49	Consultoría de Obra - Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEI Nº 146 AA.HH. Keiko Sofía - Ventanilla - Callao	ADS (Ira)	049-2013	S/.	132,369.45		12/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	25/03/2013	02/04/2013	05/04/2013	09/04/2013				11/04/2013	Consorcio WyC	132,369.45	23/04/2013	26/04/2013			
50	Consultoría de Obra - Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEI Nº 126 AA.HH. Los Licenciados Etapa I - Ventanilla - Callao	ADS (Ira)	050-2013	S/.	109,152.95		12/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	25/03/2013	02/04/2013	05/04/2013	09/04/2013				15/04/2013							
51	Contratación de Abogado 1 para la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Callao	ADS (Ira)	051-2013	S/.	45,000.00		18/03/2013	19/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				17/04/2013							

Nº	PROCESO DE SELECCIÓN				ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO		CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN											CONTRATO			OBSERVACION			
	DESCRIPCION	TIPO	Nº	V.R.	UPS	Coordinador	CONVOCATORIA	CONSULTAS / OBSERVACIONES		PRONUNCIAMIENTO OSCE	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPIUESTA	EVALUACION PROPUESTA TECNICA	DESIERTO	BUENA PRO		CONSENTIMIENTO	POSTOR	MONTO	Presentación documentos		Suscripción	Nº	
								Presentación	Absolución						>VR	≤VR								
52	Contratación de Abogado 2 para la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Callao	ADS (Ira)	052-2013	S/.	45,000.00		27/03/2013	03/04/2013	08/04/2013		09/04/2013	12/04/2013	16/04/2013				17/04/2013							

53	Contratación de Abogado 3 para la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Callao	ADS (Ira)	05-3-2013	S/. 45,000.00	18/03/2013	19/03/2013	26/03/2013	02/04/2013	05/04/2013		08/04/2013	11/04/2013								
54	Contratación de Abogado 4 para la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Callao	ADS (Ira)	05-4-2013	S/. 45,000.00	18/03/2013	19/03/2013	26/03/2013	02/04/2013	05/04/2013		08/04/2013	11/04/2013								
55	Contratación de Abogado 5 para la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Callao	ADS (Ira)	05-5-2013	S/. 45,000.00	18/03/2013	19/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	08/04/2013		09/04/2013	12/04/2013								
56	Contratación de Abogado 6 para la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Callao	ADS (Ira)	05-6-2013	S/. 45,000.00	18/03/2013	19/03/2013	26/03/2013	02/04/2013	05/04/2013		08/04/2013	11/04/2013								

Nº	PROCESO DE SELECCIÓN				ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO		CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN										CONTRATO			OBSERVACION				
					RECEPCION		CONVOCATORIA	CONSULTAS / OBSERVACIONES		PRONUNCIAMIENTO OSCE	INTEGRACION DE BASES	PRESENTACION DE PROPUESTA	EVALUACION PROPUESTA TECNICA	RESULTADO					MONTO		Presentación documentos	Suscripción	Nº	
	DESCRIPCION	TIPO	Nº	Derivado de	V.R.	UPS		Coordinador	Presentación					Abolición	DESIERTO	BUENA PRO		CONSENTIMIENTO						POSTOR
1	EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 141, EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	AMC (1ra)	001-2013	ADP 019-2012	1,458,171.75	16/01/2013	16/01/2013	25/01/2013	30/01/2013	01/02/2013		04/02/2013	08/03/2013 10:00 a.m.	12/03/2013		>VR	≤VR	21/03/2013	Consortio Nuestra Señora de Guadalupe	1,458,171.70	03/04/2013	08/04/2013	???	Verificar (Problemas con Asistencia de Notario Público.
2	CONSULTORIA: EVALUACION Y DEFINICION DE INTERVENCIONES EN GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AMC (1ra)	002-2013	ADS 119-2012	84,240.20	16/01/2013	16/01/2013	18/02/2013					26/02/2013	28/02/2013			08/03/2013 11:00 a.m.	11/03/2013	Gobernanza Consultores Asoc. S.A.C.	76,000.00	20/03/2013	20/03/2013	015-2013	Proceso concluido.
3	Adquisición de GLP para el funcionamiento de la Piscina de las Villas Regionales	AMC (4ta)	328-2013	ADS 81-2012	189,440.00	31/01/2013	31/01/2013	22/02/2013					08/03/2013 11:00 a.m.	08/03/2013 11:00 a.m.			08/03/2013 11:00 a.m.	08/03/2013	Grifo SERVITOR S.A.	163,113.19	19/03/2013	19/03/2013	002-2013	Proceso concluido.
4	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO – REGION CALLAO	AMC (1ra)	008-2013	ADP 18-2012	1,144,292.85	05/02/2013	05/02/2013	13/02/2013	18/02/2013	20/02/2013		21/02/2013	06/03/2013 12:00 m.	08/03/2013		02/04/2013	15/03/2013 10:00 m.	02/04/2013	MVA Contr. Grlas. S.A.C.	1,258,722.13	11/04/2013	16/04/2013	???	
5	Adquisición de Vehículo Minibus para el PIP Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	AMC (1ra)	005-2013	ADS 114-2012	89,704.23	05/02/2013	05/02/2013	06/02/2013					18/02/2013	20/02/2013			21/02/2013	01/03/2013	LE VOLANT S.A.C.	78,490.00	08/03/2013	08/03/2013	016-2013	Proceso concluido.
6	Adquisición de Uniformes de Invierno y de Media Estación para el Personal del GRC - 2012 - Item Nº 02 Uniformes Personal Masculino	AMC (2da)	382-2012	LP 02-2012	317,500.00	26/02/2013	27/02/2013	28/02/2013					11/03/2013 09:30 a.m.	14/03/2013			15/03/2013 11:00 a.m.	25/03/2013	Consortio MONETT	315,700.00	05/04/2013	10/04/2013	???	
7	Servicio de Protección, Seguridad y Vigilancia Privada en las inst. de la Villa deportiva Regional y Sede de la Dir. Reg. de Trabajo y Prom. Del Empleo, de propiedad o bajo responsabilidad del GRC - año 2,013	AMC (1ra)	097-2013	CP 001-2013	5,039,694.24	20/03/2013	30/03/2013	20/03/2013					03/04/2013 14:00 p.m.	04/04/2013			05/04/2013 14:00 p.m.	08/04/2013	Total Security Management S.A.C.	5,039,694.24	17/04/2013	22/04/2013		