

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2017
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	Pro. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/03/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2017 1/					AVANCE FIN. %
			EDUCACION					83,783,389.00	26,669,013.00	44,201,175.00					8,709.00	8,709.00		10,170,236.88			
		001021	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN			GRC-VARIOS	Multidistrital		575,452.00	381,610.00											
1.	250023	167020	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia - Ventanilla - Callao		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00		160,849.00								2,415,574.38	95.1	100.0	LIQUIDADADO CON RGR 017-2016-GRC-GRI DEL 05-08-2016
3.	225024	161945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavnillo en el AA.HH. Chavnillo, Distrito de Ventanilla, Callao		V	GRC-GRI	Ventanilla	3,092,406.00		320,836.00								43,588.52	1.1		NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)
4.	251065	167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 142 - AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO-CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,306,283.00	2,673,674.00	2,861,379.00								131,782.23	5.7		BUENA PRO DE EJECUCION DE OBRA 17 DE ABRIL 2017.
7.	2263027	203027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Ventanilla	2,465,167.00	2,344,602.00	2,344,602.00								72,338.48	2.9		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
8.	2265030	205030	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 138 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Callao	1,996,898.00		200,147.00											ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
9.	2269578	206578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Mi Perú	2,968,893.00	2,838,853.00	2,838,853.00								78,023.72	2.6		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
10.	2271603	271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Mi Perú	3,022,049.00	2,892,049.00	2,892,049.00								67,024.20	2.2		EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.
12.	251082	167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA - CALLAO-CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,462,325.00		2,717,677.00								113,322.28	4.6		BUENA PRO DE EJECUCION DE OBRA 04 DE ABRIL 2017.
13.	180344	150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO.		F 1 5	GRC-GRI	Callao	36,252,674.00		18,801,313.00								5,248,538.76	14.5		CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL. SE TIENE EL LAUDO DEL PROYECTISTA, SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO DEL CONTRATISTA
15.	254002	176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 155- COPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00	3,562,634.00	3,860,722.00								112,361.17	3.9		BUENA PRO DE EJECUCION DE OBRA 19 DE ABRIL 2017.
16.	250380	167157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 143 AA.HH. 7 DE JUNIO Y COPP. CONFRATERNIDAD - VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00		2,709,252.00								125,253.85	4.5		BUENA PRO DE EJECUCION DE OBRA 08 DE MAYO 2017.
19.	2265060	205060	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRI	Callao	3,843,256.00		227,124.00											EN PROCESO DE CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA EL EXPEDIENTE TECNICO
21.	223144	166870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N° 82 PASTORITOS DE OQUEENDO - A.H. OQUEENDO - CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,426,103.00		19,136.00					8,709.00	8,709.00	45.5	1,664,191.64	116.7		OBRA EN EJECUCION.
20.	2280932	280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5149. EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,605.00	8,385,634.00	250,000.00											SIN INFORME
21.	2263574	263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 98 NIÑO JESUS DE PRAGA. AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00		219,511.00											SIN INFORME
22.	204106	215330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 140. EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. REGION CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,396,115.00	3,396,115.00								98,237.67	3.7		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
			CULTURA Y DEPORTE					21,000,261.00		259,283.00					6,288.00	6,288.00		2,809,115.34			
281512	189356		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	9,063,426.00		238,425.00								95,092.88	1.0		OCHO LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS, OBRAS SIN EJECUTAR



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2017
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	Pro. Per.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/03/2017	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO 0%	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2017 1/					AVANCE FIN. %	
	258480	177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F	1	GRC-GREyD	Ventanilla	2,662,005.00	-	14,162.00								2,073,897.77	77.9		SIN INFORME	
	264157	165164	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F	1	GRC-GREyD	Ventanilla	9,274,830.00	-	6,696.00				6,288.00	6,288.00	93.9		640,124.71	6.9		SIN INFORME	
			SALUD					16,346,816.00	6,828,755.00	7,196,397.00								4,063,134.84				
29	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	F	1	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	-	122,720.00								4,023,134.84	128.2		EN PROCESO EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA	
30	232190	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao	V		GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	6,828,755.00	6,828,755.00								22,000.00	0.3	50.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA. EN ADAPTACION DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR LA DIRESA - EN AVANCES DE LAS ESPECIALIDADES DE ELECTRICAS Y SANITARIAS.	
31	237953	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I 2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	V		GRC-GRI	Callao	5,773,650.00		244,922.00								18,000.00	0.3	30.0	EN CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL EXPEDIENTE TECNICO	
			TRANSPORTE					847,413,703.30	45,590,805.00	110,624,086.00	26,028,668.00	-	-	-	7,871,208.00	33,899,876.00	137.08	1,122,393,644.48				
33	48520	055893	Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	F	1	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	44,042,525.00	69,479,549.00	26,028,668.00					26,028,668.00	37.5	476,442,528.80	167.8	78.8	OBRA EN EJECUCION.	
	84419	061106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AH KUMAMOTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	V		GRC-GRI	Callao	154,369.00	-	1,868.00								52,800.51	34.2		SIN INFORME	
	200802	150148	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA HH. AMPLIACION A - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	790,980.30	-	1,061,453.00								44,000.00	5.6		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	
	211792	105600	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	-	12,910,000.00								255,000.00	1.7		ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	
	97241	092844	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA SUR DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	5,955,813.00	-	5,656,375.00								283,934.96	4.8		ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	
	161821	106434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	-	4,970,000.00								-	-		EN PROCESO DE CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA EL EXPEDIENTE TECNICO	
34	207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	1,548,280.00	5,596,919.00				1,643,513.00	1,643,513.00	29.4		1,727,227.45	40.5		OTORGAMIENTO DE BUENA PRO PARA EJECUCION DE OBRA.	
38	211731	106457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	11,599,620.00	-	8,864,109.00				6,227,695.00	6,227,695.00	70.3		7,562,422.51	65.2	52.0	OBRA EN EJECUCION.	
40	48115	055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00	-	2,083,816.00								638,025,732.28	123.7	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE. LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN					12,653,472.00	6,970,277.00	3,448,202.00	-	-	-	500,000.00	683,496.00	106.22	14,301,036.78					
44	n.a.	001621	Estudios de Preinversión			GRC-VARIOS	Multidistrital	-	6,970,277.00	2,948,202.00					183,496.00	6.2	183,496.00	#,DIV/0!			SIN INFORME	
45	86849	092464	CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA PORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	V		GRC-GRI	Callao	12,653,472.00	-	500,000.00				500,000.00	500,000.00	100.0		14,117,540.78	111.6		SIN INFORME	
			ORDEN PÚBLICO					3,840,454.00	-	3,736,979.00	-	-	-	-	-	-	-	103,475.06				
	05300	063900	REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO REGIONAL DEL CALLAO	F	1	GRC-GRDNDySC	Callao	3,840,454.00	-	3,736,979.00								103,475.06	2.7		CONTRATACION DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
			EDUCACION CALLAO					-	-	41,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	n.a.	001621	Estudios de Preinversión			EDUCACION-CALLAO	Multidistrital	-	-	41,547.00								-	-	#,DIV/0!		
			CAFED					7,789,894.00	-	197,275.00	-	-	-	197,275.00	197,275.00	100.00	6,096,853.60	78.27				
	194004	150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	F	1	CAFED	Callao	7,789,894.00	-	197,275.00				197,275.00	197,275.00	100.0		6,096,853.60	78.3		OBRA EJECUTADA.	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2017
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	Pro. Part.	Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/03/2017	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2017 1/				
			HOSPITAL D. A. CARRION					27,792,525.00	-	11,494,481.00	-	-	-	-	-	-	5,043,407.97	93.61		
	2278008	278008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,387,471.00	-	164,481.00	-	-	-	-	-	-	5,043,407.97	93.6	OBRA EJECUTADA.	
	2317705	317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO		F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	3,330,357.00	-	2,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	OBRA SIN EJECUCION	
	2310430	310430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	19,074,697.00	-	8,670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	OBRA SIN EJECUCION	
			HOSPITAL SAN JOSE					2,417,745.00	-	1,940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2200084	200084	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO		F 1 5	GRC-HSJ	Callao	2,417,745.00	-	1,940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	OBRA SIN EJECUCION	
			DIRESA					978,692.02	-	18,157.00	-	-	-	-	-	-	996,177.60			
	311127	280218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC-PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO		F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	978,692.02	-	18,157.00	-	-	-	-	-	-	996,177.60	101.8	OBRA TERMINADA	
			SANEAMIENTO					7,683,234.00	-	270,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2333408	333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		V	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	-	270,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	OBRA SIN EJECUCION	
			HOSPITAL DE VENTANILLA					997,000.00	-	988,103.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2313753	313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO		V	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	-	988,103.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION	
			TOTAL					1,032,697,185.32	86,058,850.00	184,416,185.00	26,028,668.00	-	-	-	8,583,480.00	34,795,644.00	#DIV/0!	-		

FUENTES 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO DE 2017

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)

