

## CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA

PERIODO: 2017  
 UNID. ORGANICA: Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Construccion  
 RESPONSABLE: Helberth Barrera Bardales  
 CARGO: Jefe de la Oficina de Construccion  
 FECHA: 05/04/2018

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O SERVICIO	OBJETO DEL CONTRATO	PROVEEDOR	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	PENALIDADES	SALDO
077-2016-GRC, 05-ago-2016	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONSORCIO PACHACUTEC integrado por: INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C. y EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C.	-	25-ago-17	11,177,275.10	SOLES	351,406.62			OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
005-2017-GRC, 24-ene-2017	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC	-	Termino Contractual 13/06/2017	5,478,891.25	SOLES	-			OBRA PARALIZADA POR MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO
017-2017-GRC, 04-may-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 149 AAHH AVIMAPA- VENTANILLA- CALLAO	CONSORCIO AVIMAPA integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODENSA CONTRATISTAS S.A.C. - CORPORACION TAF & B S.A.C. - INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES	-	07-nov-17	2,298,339.74	SOLES	-			OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
023-2017-GRC, 22-may-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 142- AAHH PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO- CALLAO	NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL	-	20-nov-17	2,440,154.46	SOLES	182,632.25			OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
024-2017-GRC, 23-may-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI Nº 150- CCPP EL MIRADOR- NUEVO PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	CONSORCIO MIRADOR 150 integrado por: AJC CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC	-	04-dic-17	3,624,700.00	SOLES	-			OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
027-2017-GRC, 31-jul-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 148 AA HH. 7 DE JUNIO Y CCPP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO	CONSORCIO PROGRESO integrado por: C&C RABATE SRL Y FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD	-	20-dic-17	2,286,991.71	SOLES	-			OBRA CONCLUIDA CON ACTA DE RECEPCION EN ETAPA DE LIQUID.