

ADICIONALES DE OBRA

PERIODO: 2017
 UNID. ORGANICA: Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Construccion
 RESPONSABLE: Helberth Barrera Bardales
 CARGO: Jefe de la Oficina de Construccion
 FECHA: 05/04/2018

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O SERVICIO	OBJETO DEL CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA	MONTO DEDUCTIVO DE OBRA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
077-2016-GRC, 05-ago-2016	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONSORCIO PACHACUTEC integrado por: INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C. y EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C.	26-may-17	25-ago-17	11,177,275.10	SOLES	351,406.62	409,543.51	WALTER MORI RAMIREZ	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000307-2017- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de Fecha 10-JUL-2017
023-2017-GRC, 22-may-2017	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 142- AAHH PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO- CALLAO	NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL.	04-nov-17	20-nov-17	2,440,154.46	SOLES	182,632.25	20,122.46	FELIX MORENO CABALLERO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000465-2017- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de Fecha 10-NOV-2017