

ADICIONALES DE OBRA (aprobados al IV Trimestre 2015)

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
032-2014-G.R.C. (14.May.2014)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - ITEM Nº 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS. A.H. JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO	CONSORCIO M y A - Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MOERENO SRLTA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	AL 18.OCT.2014	AL 08.FEB.2015	488,450.84	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 01 (MONTO RECTIFICADO)	22,685.99	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000433-2015 (26.OCT.2015)
007-2014-G.R.C. (19.May.2014)	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO	CONSORCIO VIA COSTA VERDE CALLAO Integrado por: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU - ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)	AL 28.JUL.2015	13/10/2016	347,507,647.15	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 05 DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 03	139,315,883.42 -44,659,661.28	PRESIDENTE REGIONAL (A la espera de la aprobación por parte de la Contraloría General de la República) El Adicional Nº 04 y el Deductivo Vinculante Nº 02, no fueron aprobados por la Contraloría	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000451-2015 (03.NOV.2015)

