

ADICIONALES DE OBRA (aprobados durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014)

PROYECTO GAMBETTA										
NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
022-2010-REGION CALLAO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	DEL 20.AGO.2010	AL 31.OCT.2014	355,712,377.54	NUEVOS SOLES	DEDUCTIVO N° 03	-1,713,454.38	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000396-2014 (03.NOV.2014)
022-2010-REGION CALLAO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	DEL 20.AGO.2010	AL 31.OCT.2014	355,712,377.54	NUEVOS SOLES	DEDUCTIVO N° 04	-65,448.16	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000395-2014 (03.NOV.2014)
022-2010-REGION CALLAO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	DEL 20.AGO.2010	AL 31.OCT.2014	355,712,377.54	NUEVOS SOLES	DEDUCTIVO N° 05	-985,533.19	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000397-2014 (03.NOV.2014)