

ADICIONALES DE OBRA (aprobados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2014)

PROYECTO GAMBETTA										
NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
022-2010-REGION CALLAO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	DEL 20.AGO.2010	AL 16.AGO.2014	355,712,377.54	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 8	2,394,614.78	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000177-2014 (16.ABR.2014)
028-2010-REGION CALLAO	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEK EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO SUPERVISION GAMBETTA	DEL 29.OCT.2010	AL 16.AGO.2014	18,031,811.06	NUEVOS SOLES	MAYORES PRESTACIONES DEL SERVICIO DE SUPERVISION Nº 04	641,707.85	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000185-2014 (28.ABR.2014)



ADICIONALES DE OBRA (aprobados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2014)

PROYECTO GAMBETTA										
NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
022-2010-REGION CALLAO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	DEL 20.AGO.2010	AL 16.AGO.2014	355,712,377.54	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 8	2,394,614.78	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000177-2014 (16.ABR.2014)
028-2010-REGION CALLAO	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEK EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO SUPERVISION GAMBETTA	DEL 29.OCT.2010	AL 16.AGO.2014	18,031,811.06	NUEVOS SOLES	MAYORES PRESTACIONES DEL SERVICIO DE SUPERVISION Nº 04	641,707.85	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000185-2014 (28.ABR.2014)



ADICIONALES DE OBRA (aprobados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2014)

PROYECTO GAMBETTA										
NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
022-2010-REGION CALLAO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	DEL 20.AGO.2010	AL 16.AGO.2014	355,712,377.54	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 8	2,394,614.78	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000177-2014 (16.ABR.2014)
028-2010-REGION CALLAO	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEK EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - PRIMERA ETAPA	CONSORCIO SUPERVISION GAMBETTA	DEL 29.OCT.2010	AL 16.AGO.2014	18,031,811.06	NUEVOS SOLES	MAYORES PRESTACIONES DEL SERVICIO DE SUPERVISION Nº 04	641,707.85	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000185-2014 (28.ABR.2014)

