

ADICIONALES DE OBRA (aprobados durante los meses de Julio, agosto y setiembre 2013)

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
009-2013-REGION CALLAO-GRI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 099 CORAZON DE MARIA, ANEXO EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, VENTANILLA CALLAO	V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	AL 02.AGO.2013	AL 12.NOV.2013	2,970,509.48	NUEVOS SOLES	ADICIONAL N° 01 y DEDUCTIVO N° 01	412,128.27	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 00409-2013 (09.SET.2013)



ANEXO

ADICIONALES DE OBRA

N° DE Contrato	Objeto del Contrato			Proveedor	Vigencia Original	Vigencia Actualizada	Monto del Contrato (Incl. IGV)	Moneda	Adicional o Reducción	Funcionario que autoriza	Documento que autoriza	Descripcion
	Biene	Servici	Obra									
N° 022-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			"Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao" PIP 48115	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	Nov-09		S/. 345,388,014.30	Nuevos Soles	S/. 537,777.96	Walter Mori Ramirez Presidente Regional (e)	Resolución Ejecutiva Regional N° 000100 (25/01/2013)	Presupuesto Adicional No. 01: Muro de Contención Km. 03+800 al Km. 03+830
				CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	Nov-09		S/. 3,378,354.28	Nuevos Soles	S/. 3,378,354.28	Walter Mori Ramirez Presidente Regional (e)	Resolución Ejecutiva Regional N° 000101 (25/01/2013)	Presupuesto Adicional No. 02: Vías de evacuación rápida y otras obras en el sector AH Márquez y Víctor Raúl Haya de la Torre
				CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	Nov-09		S/. 4,660,462.29	Nuevos Soles	S/. 4,660,462.29	Dr. Felix Moreno Caballero Presidente Regional	Resolución Ejecutiva Regional N° 000116 (01/02/2013)	Presupuesto Adicional No. 03: Modificación del trazado geométrico en el sector Ciudad del deporte-Km.6+300 al Km.6+900 Lado Izquierdo.
				CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	Nov-09		S/. 17,021,594.18	Nuevos Soles	S/. 17,021,594.18	Dr. Felix Moreno Caballero Presidente Regional	Resolución Ejecutiva Regional N° 000263 (17/05/2013)	Presupuesto Adicional No. 04: Modificación del trazado geométrico en el Tramo Km. 22+650 al Km.23+700 .
				CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	Nov-09		S/. -2,334,214.92	Nuevos Soles	S/. -2,334,214.92	Dr. Felix Moreno Caballero Presidente Regional	Resolución Ejecutiva Regional N° 000263 (17/05/2013)	Deductivo 01 Vinculante al Adicional N° 04-Modificación del trazado geométrico en el Tramo Km. 22+650 al Km.23+700.
				CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	Nov-09		S/. 10,161,534.85	Nuevos Soles	S/. 10,161,534.85	Dr. Felix Moreno Caballero Presidente Regional	Resolución Ejecutiva Regional N° 000363 (26/07/2013)	Presupuesto Adicional No. 05: Construcción de Puente Peatonal Km. 23+295 Tramo IV Base Naval y Obras Complementarias.


CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA

OBRA EN EJECUCION

N° DE Contrato	Objeto del Contrato			Proveedor	Vigencia Original	Vigencia Actualizada	Monto del Contrato	Moneda	Adicional o Reducción	Funcionario que autoriza	Documento que autoriza
	Biene	Servici	Obra								

Responsable

Nombre: Carmen Torres Hidalgo
 Cargo: Ingeniera de Estudio en el Área de Obra


 Carmen Torres Hidalgo
 INGENIERA CIVIL
 C.I.P. N° 51259