

ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 (AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022)
 UNIDAD : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE : ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA : 20/OCT/2022

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
ADICIONALES DE OBRA III TRIMESTRE AÑO 2022											
005-2019-GRC (24/12/2019) A Precios Unitarios	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA EMILIA (Integrado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.	380 dc	419 dc	1) 164dc 2) 75 dc	10,053,223.95	SOLES	si Adic 1-deduc 1=SI 1,002,557.45. Reducción prestaciones por SI 1,280,043.75	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01 : RER-270-2021 GRC, 05/11/21; REDUCCIÓN PRESTACIONES: RegGer 127 2022-GRC-SA, 27/05/2022	
008-2020-GRC (27/09/2020) A precios unitarios	2333408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX-FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRUPO H Y S S.R.L	180 dc	669 dc (180 dc-7 dc ampl+28 dc por suspensión+ plazo Interv.económica con penalidad)	1) 3dc; 2) 4dc; 3,4,5) denegados; 6) suspensión plazo 28 dc; 7) plazo interv. Económica con penalidad	6,833,643.93	SOLES	si 1) Adic 1 denegado 2) Adic 2-deduc 1=SI 100.376.60	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02: RER-162-2021 GRC, 07/07/21	ING FABIO A. RAFFO PIZORRI
020-2020-GRC (28/12/2020) A precios unitarios	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEMALINTO CALLAO Integrado por: CONOJAI E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 dc	364 dc	1)Plazo suspensión 11/06 al 21/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3) Amp N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	11,484,871.17	SOLES	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2-deduc 1=SI 358,847.87; 3) Adic 3-deduc 2= SI 00,042.73; 4) Aut. M. Metrado 01 y 02 y 03 (vali): SI 880,086.04; 5) aut. M. Metrado 3 y M. Metrado 4 SI 63,428.82	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-260-2021-GRC, 28/10/21; ADIC N° 03: RFR-170-2022, 25/04/2022; Aut. M. Metrado 01, 02 y 03 (vali): RER209-2022-GRC 19/07/2022; Aut. M. Metrados 03 y 04 RER 227-2022-GRC 15/08/2022	
007-2021-GRC (11/03/2021) A precios unitarios	2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA 1-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU	330 dc	462 dc (330 dc+81 dc ampl-51 dc por suspensión)	1) Suspensión Plazo Mutuo acuerdo 05 dc, 2) Amp 1: 16 dc; 3) Amp 2: 32dc; 4) Ampl 3: denegado; 5) Amp 4: 12dc; 6) Ampl 5: denegado; 7) Amp 6: 12dc; 8) suspensión plazo mutuo acuerdo: 45 dc; 9) Amp 7: 8 dc.	8,811,513.45	SOLES	si Adic 1: SI 21,044.53; Adic 2-deduc 2: SI -49,704.53; Adic 3-deduc 3: SI 16,075.89; Adic 4: SI 59,474.43; aut. M. Metrado SI 28,251.38; Adic 5: SI 1*6,600.00; Adic 6-e-e-e-e-e SI 260,264.45; Adic 7-Ded 7: SI 71,325.65; Adic 8: SI 35,507.38; Aut. M. Metrado 1: SI 68,552.74; Adic 9-dud 9: SI 33,484.59	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-123-2021-GRC, 02/09/2021+ADIC. 02-DED 2 RER-314-2021-GRC, 23/12/2021 + ADIC. 03-DED 3 RER-315-2022-GRC, 13/01/2022 + ADIC. 04 RER-043-2022-GRC, 15/02/2022+ ADIC. 05 RER-060-2022-GRC, 07/03/2022 + ADIC. 06 -DED 6 REM 086-2022, 01/04/2022 + ADIC 07-DED 7: RER-111-2022-GRC, 27/04/2022 + ADIC 08: RER 166-2022-GRC, 14/06/2022+ Aut. M. metrados RER 186-2022-GRC, 27/06/2022+ADIC 09-DED 09: RER 188-2022-GRC, 30/06/2022	
010-2021-GRC (17/03/2021) A suma alzada	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	395 dc	468 dc	1) 20dc; 2) 43dc; 3) Amp 3: denegado 61dc; 4) Ampl 4: denegado 31dc; 5) 60 dc en trámite	10,676,710.54	SOLES	si 1) Adic 1-deduc 1= SI 22,540.55; 2) Adic 2-deduc 2= SI 20,540.19; 3) Adic 3-deduc 3= SI 85,700.63; 4) Adic 4-deduc 4= SI 32,130.41 en trámite	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-227-2021-GRC, 16/08/2021, ADIC. N° 02, RER-104-2022-GRC 22/04/2022 ADIC N° 03, RER-205-2022-GRC 15/07/2022 ADIC N° 04, EN TRAMITE	
032-2021-GRC (14/08/2021) A precios Unitarios	2309574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL AA.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA DEL MAR (SIAJEC INGENIEROS S.A.C. - CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L.)	90 dc	124 dc	1) N°01 - APROBADO (12 D.C.), 2) N° 02 - DENEGADO, 3) N°03 - APROBADO (12 D.C.), 4) N°04 - DENEGADO, 5) N°05 - DENEGADO	1,774,586.32	SOLES	si Adic 1 SI 230 516.61	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER 254-2022-GRC 07/08/2022	
025-2021-GRC (22/07/2021) A suma alzada	2459062: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) IE 6120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AMARILLO, 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	FMI CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	90 dc	159 dc	1) 17dc; 2) 52 dc	1,142,090.68	SOLES	si Adic 1-deduc 1= SI -85,687.45	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	AD. C. N° 01, RER-286-2021-GRC. 22/11/2021	ING. YVABEL MARILU ESCOBAR VELASQUEZ
052-2021-GRC (18/12/2021) A precios unitarios	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASIILLA CORA. S/A LA CORA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA FLOR, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	95 DC	suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampl 1: 6 dc; Ampl 2: 29 dc; plazo suspensión desde 6/05/22 por adic 1	1,292,785.59	SOLES	si Adic 1 = SI 180,505.63	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-272-2022 GRC, 23/09/2022	