
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2005
EJECUCION  FISICA Y FINANCIERA AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

AÑO FISCAL 2005 EJECUCION

LOCALIZACION MARCO EJECUCION AVANCE AVANCE ACUMULADA
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FINAN. FISICO TOTAL

A SETIEMBRE A SETIEMBRE % %
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 12.267.918,00    3.822.600,45             31,2        6.970.613,79     

1. Construcción e Implementación del C.E. Nº 5130 - 4  AA.HH. Chavinillo Ventanilla 1.381.559,00      56.761,20                  4,1          -         56.761,20          Obra Adjudicada

2. Ampliación y Rehabilitación del C.E. Nº 5077 Faustino Sánchez Carrion Ventanilla 679.261,00         628.893,79                92,6        94,7       3.581.546,58     Saldo de Obra 90%

3. Rehabilitación Integral del C.E.I. Nº 091 - Callao Callao 269.040,00         6.151,09                    2,3          -         15.312,12          Obra convocada

4. Ampliación y Rehabilitación del C.E. Nº5097 San Juan Macias - Callao Callao 1.351.179,00      694.200,09                51,4        40,0       739.554,96        Obra en ejecucion

5. Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao Callao 1.336.837,00      887.551,68                66,4        20,0       908.843,97        Obra en ejecucion

6. Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa
Sologuren de Sabogal Callao 1.615.071,00      1.239.445,81             76,7        50,0       1.260.575,37     Obra en ejecucion

7. Construcción del CE Nº 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las
Lomas Ventanilla 145.519,00         96.747,74                  66,5        4,0         195.170,54        Cerco ejecutado -

Estudio (70%)
8. Construcción del C.E. Nº 5137 Ventanilla Alta Ventanilla 1.453.402,00      23.440,91                  1,6          -         23.440,91          En estudio (75%)

9. Sustitución y Ampliación del CEI Nº 070 Callao Callao 44.385,00           33.605,48                  75,7        -         33.605,48          En estudio (90%)

10. Construcción del C.E. Nº 5124 AA.HH. Hiroshima Ventanilla 56.211,00           16.996,62                  30,2        -         16.996,62          En estudio (70%)

11. Construcción y ampliación I.E. Nº 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla Ventanilla 42.008,00           16.635,01                  39,6        -         16.635,01          En estudio (55%)

12. Construcción de la IE Nº 5141 Divino Maestro Ventanilla 41.085,00           16.269,55                  39,6        -         16.269,55          En estudio (35%)

13. Construcción de la IE Nº 5120 A.H. 12 de Octubre Ventanilla 41.085,00           16.269,57                  39,6        -         16.269,57          En estudio (40%)

14. Construcción de la IE Nº 125 Divino Niño Jesús Ventanilla 42.008,00           16.635,01                  39,6        -         16.635,01          En estudio (50%)

15. Sustitución y ampliación del I.E. 5140 Cosmovisión Ventanilla 166.004,00         72.996,90                  44,0        -         72.996,90          En estudio (15 %)

16. Rehabitación y Sustitución de la I.E. Nº 5096 A.H. Hijos de Ventanilla-
Cerco Ventanilla 22.600,00           -                             -          -         -                     En estudio ( 90%)

17. Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad
Nacional del Callao Bellavista 3.540.169,00      -                             -          -         -                     Obra convocada

18. Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. Nº 5099 Ricardo Palma -
Callao Callao 40.495,00           -                             -          -         -                     Estudio por iniciar

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 765.876,00         13.021,80                  1,7          13.021,80          

19. Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato
Marotta - La Punta La Punta 765.876,00         13.021,80                  1,7          -         13.021,80          En estudio (86%)

PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA 868.975,00         21.415,43                  2,5          44.115,56          

20. Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE Callao 868.975,00         21.415,43                  2,5          -         44.115,56          Obra convocada

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 22.576.179,00    670.147,97                3,0          1.170.944,59     

21. Construccion y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de
Ventanilla y su Area de Influencia Ventanilla 14.908.764,00    -                             -          -         388.605,73        En proceso de

licitación

22. Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC -Bellavista -
Callao Bellavista 481.144,00         437.890,90                91,0        100,0     467.599,54        Obra terminada y

recepcionada

23. Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV Callao 288.407,00         17.828,10                  6,2          -         29.231,78          En trámite para
convocatoria

24. Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I
Altamar La Perla 953.032,00         49.244,86                  5,2          -         49.244,86          Expedinte concluído

25. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo Callao 574.147,00         15.713,65                  2,7          -         15.713,65          En estudio (98%)

26. Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla,
Centro de Salud 3 de Febrero Ventanilla 1.991.135,00      41.370,61                  2,1          -         60.125,76          En proceso de

licitación

27. Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao Callao 350.202,00         29.948,41                  8,6          -         29.948,41          Expedinte concluído

28. Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja Ventanilla 848.275,00         31.014,50                  3,7          31.014,50          En estudio (98%)

29. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes Ventanilla 1.871.501,00      11.820,65                  0,6          -         64.144,07          En proceso de
licitación

30. Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital
Daniel A. Carrión Bellavista 63.128,00           17.242,49                  27,3        -         17.242,49          En estudio (50%)

31. Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la
Patria - Ventanilla Ventanilla 45.354,00           18.073,80                  39,9        -         18.073,80          En estudio (35%)

32. Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua C. La Legua 53.850,00           -                             -          -         -                     Estudio adjudicado

33. Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla 36.354,00           -                             -          -         -                     Por iniciar estudio

34. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de
Pachacutec Ventanilla 42.388,00           -                             -          -         -                     Por iniciar estudio

35. Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A.
Carrión Bellavista 68.498,00           -                             -          -         -                     Por iniciar estudio

INFRAESTRUCTURA VIAL 5.175.805,00      2.223.800,21             43,0        5.537.566,99     

36. Pavimentación de Pistas y Constr. De Veredas AA.HH. Piedra Liza
Taboada Callao 333.735,00         280.924,15                84,2        100,0     677.054,22        Obra terminada

37. Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prada, Santa
Rosa de Lima-Cerro La Regla Callao 887.394,00         877.902,56                98,9        100,0     1.827.530,17     Obra terminada

38. Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa Emilia -Lastrado-
Ciudad.Pachacutec Ventanilla 66.314,00           61.021,83                  92,0        100,0     61.021,83          Obra terminada

39. Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Cueva de los Tallos -
Lastrado-Ciudad.Pachacutec Ventanilla 33.871,00           28.499,86                  84,1        100,0     28.499,86          Obra terminada

40. Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda
Indoamerica-Ciudad.Pachacutec Ventanilla 72.646,00           65.566,12                  90,3        100,0     65.566,12          Obra terminada
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41. Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda
Sta.Patricia-Ciudad.Pachacutec Ventanilla 27.618,00           24.809,04                  89,8        100,0     24.809,04          Obra terminada

42. Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Aso.de Vivienda Proa
Chalaca(No Titulados)-Ciudad.Pachacutec-Ventanilla Ventanilla 57.413,00           53.095,98                  92,5        100,0     53.095,98          Obra terminada

43. Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa del Mar -
Ciudad.Pachacutec-Lastrado Ventanilla 30.291,00           24.995,75                  82,5        100,0     24.995,75          Obra terminada

44. Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Keyko Sofía Fujimori II
Etapa -Ciudad.Pachacutec-Lastrado Ventanilla 169.202,00         148.937,02                88,0        100,0     148.937,02        Obra terminada

45. Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda
Const.Civil-Cdad.Pachacutec Ventanilla 55.932,00           49.061,01                  87,7        100,0     49.061,01          Obra terminada

46. Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Adjudicación de
Propietarios COVIPOL-Cdad.Pachacutec-Ventanilla Ventanilla 28.895,00           24.322,87                  84,2        100,0     24.322,87          Obra terminada

47. Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Jr. Viru La Perla 30.000,00           -                             -          -         15.951,80          Estudio paralizado

48. Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop.de Vivienda
Kawachi--Ciudad.Pachacutec Ventanilla 17.433,00           7.689,84                    44,1        100,0     81.452,91          Obra terminada

49. Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Propiertarios
Urb.Praderas del Sol 1era.Etapa Callao 204.031,00         197.892,47                97,0        100,0     253.764,89        Obra terminada

50. Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau Callao 38.179,00           -                             -          -         -                     TR para perfil de agua
y desague

51. Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas, Urb. El
Alamo Callao 109.393,00         -                             -          31,0       1.822.421,81     Obra paralizada

52. Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos Callao 233.087,00         85.927,32                  36,9        60,0       85.927,32          Obra en ejecucion

53. Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH.
Bocanegra Sector IV Callao 327.779,00         99.710,00                  30,4        45,0       99.710,00          Obra en ejecucion

54. Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco Callao 549.959,00         -                             -          -         -                     En estudio (100%) En
trámite convocatoria

55. Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo
Pachacutec Ventanilla 1.393.364,00      193.444,39                13,9        -         193.444,39        Obra en ejecucion

56. Puentes Vehiculares y Peatonales sobre el Río Rimac C. La Legua 42.840,00           -                             -          -         -                     Perfil en formulación

57. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I -
Ventanilla Ventanilla 71.432,00           -                             -          -         -                     Obra por iniciar

58. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II -
Callao Callao 124.603,00         -                             -          -         -                     Obra por iniciar

59. Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla Ventanilla 82.064,00           -                             -          -         -                     Obra por iniciar

60. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III -
Ventanilla Ventanilla 61.349,00           -                             -          -         -                     Obra por iniciar

61. Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las
Praderas del Sol III Etapa - Callao Callao 85.528,00           -                             -          -         -                     Obra por iniciar

62. Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso -
Ventanilla Ventanilla 41.453,00           -                             -          -         -                     Obra por iniciar

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS 1.000.214,00      768.440,18                76,8        944.617,97        

63. Construcción de  Veredas Zona Centro del Callao AA.HH. Santa Rosa Callao 650.800,00         578.982,85                89,0        100,0     755.160,64        Obra terminada

64. Construcción de Veredas  en el AA.HH. Tiwinza Callao 125.744,00         54.725,02                  43,5        90,0       54.725,02          Obra en ejecucion

65. Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de
Oquendo Callao 105.442,00         27.577,17                  26,2        9,0         27.577,17          Obra paralizada

66. Mejoramiento de Accesos Peatonales en el AA.HH. Villa Los Reyes -
Nueva Generación Ventanilla 118.228,00         107.155,14                90,6        50,0       107.155,14        Obra en ejecucion

DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 98.677,00           15.422,35                  15,6        62.083,83          

67. Proyeto Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista -
Callao Bellavista 60.000,00           -                             -          -         46.661,48          Prefact.(100%) 

Observado por la 
68. Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao Callao 38.677,00           15.422,35                  39,9        -         15.422,35          En estudio (60%)

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 549.363,00         247.228,31                45,0        2.630.120,34     

69. Saldo de Obra de Proyectos A Trabajar Urbano Ventanilla 263.430,00         247.228,31                93,8        35,3       247.228,31        En ejecución

70. Santuario Carmen de la Legua y Ambientes de Servicio Pastoral y
Social Callao 90.295,00           -                             -          96,4       2.382.892,03     Obra paralizada

71. Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA -
Callao Callao 195.638,00         -                             -          -         -                     Por iniciar estudio

ESTUDIOS, LIQUIDACIONES, GESTION DE PROYECTOS 1.408.330,00                640.462,37                            45,5              1.063.266,70               

Proyectos en proceso de viabilidad. 26.371.230,00    

TOTAL 71.082.567,00    8.422.539,07             11,8        18.436.351,57   


