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N° PROYECTO OBSERVACIONES
DISTRITO

PRESUPUESTO 2007

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 47,391,865.30          26,054,144.00          1,074,968.37            4.1           10,638,862.60       

1.
11827 Construcción de la IE Nº 5120 A.H. 12 de Octubre Ventanilla 1,532,892.00          1,446,590                -        26,041.78            -           

En estudio (95%) En trámite saneamiento 
físico legal del terreno

2. 1813 Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. Nº 5099 Ricardo Palma - Callao Callao 1,966,018.00          1,906,173                -        34,552.93            -           
En estudio (85%)

3. 21872 Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla Ventanilla 1,137,825.00          1,088,130                -        33,187.50            -           
En estudio (95%) - Prefabricado

4. 22490 Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrión-Callao Ventanilla 522,817.00             489,456                   -        22,287.50            -           
En estudio (90%) - Prefabricado

5. 22277 Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanill Ventanilla 768,904.00             736,637                   -        22,287.50            -           
En estudio (90%) - Prefabricado

6.
23315 Ampliación de la I.E. Nº 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao Callao 994,632.00             984,812                   -        3,489.84              -           

Expediente no iniciado - Prefabricado

7. 23960 Construcción de la I.E. Nº 5129 Pachacutec - Ventanilla Ventanilla 1,827,815.00          1,802,900                -        3,511.28              -           
Expediente no iniciado - Prefabricado

8.
24899 Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla Ventanilla 1,143,173.00          1,097,714                -        29,747.21            -           

En estudio (80%) - Prefabricado

9. 22459 Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanill Ventanilla 681,898.00             654,017                   -        24,477.34            -           
En estudio (80%) - Prefabricado

10. 24196 Construcción de la I.E. Nº 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla Ventanilla 1,488,793.00          1,426,702                -        33,325.29            -           
En estudio (50%) - Prefabricado

11.
22761 Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla Ventanilla 1,744,278.00          1,681,722                -        33,187.00            -           

Reevaluación aprobada. Requiere 
saneamiento de terreno

12. 24748 Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5122 Anexo El Balneario - Pachacute Ventanilla 1,634,084.00          1,563,661                -        34,811.09            -           
En estudio (90%) - Prefabricado

13.
23157 Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao Ventanilla 599,513.00             573,586                   -        23,287.00            -           

En estudio (100%) - Prefabricado - 
requiere reevaluación

14.
22930 Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao Ventanilla 1,731,352.00          1,661,790                -        4.00                     -           

En estudio (100%) - Prefabricado - 
requiere reevaluación

15.
23291 Construcción del IEI Nº 132 Anexo -Ventanilla Ventanilla 1,306,631.00          1,249,891                -        33,187.00            -           

En estudio (100%) requiere reevaluación

16.
23534 Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacute Ventanilla 1,782,258.00          1,706,301                -        33,187.50            -           

En estudio (90%) - Prefabricado

17. 23817 Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla Ventanilla 639,803.00             614,986                   -        19,887.00            -           
En estudio (90%) - Prefabricado

18.
4832 Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao Bellavista 3,547,074.00          86,712                     -                          -        3,708,817.95       98.0         

Obra en proceso de resolución de contrato

19. 10650 Construcción y Rehabilitación de la I.E.I Nº 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes Ventanilla 400,971.00             300,910                   241,949.77             80.4       684,547.24          100.0       
Obra concluida

20.
11362 Construcción del IEI Nº 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 1,139,799.00          322,364                   -                          -        906,327.16          49.0         

Obra con resolución de contrato

21.
10282 Construcción IEI Nº 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Calla Ventanilla 953,352.00             256,146                   -                          -        891,576.50          65.0         

Obra con resolución de contrato

22.
10091 Construcción del C.E. Nº 5137 Ventanilla Alta Ventanilla 2,185,933.00          800,489                   365,062.68             45.6       1,724,545.08       57.0         

Obra en ejecución

23. 10313 Construcción y ampliación I.E. Nº 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla Ventanilla 1,169,342.00          28,731                     -        25,708.65            -           
En estudio (96%)

24. 10227 Construcción de la IE Nº 5141 Divino Maestro Ventanilla 1,419,168.00          39,967                     -        16,269.55            -           
En estudio (75%)

25.
10448 Construcción de la I.E.I. Nº 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao Ventanilla 577,096.00             732,499                   467,955.92             63.9       470,918.04          17.0         

Obra en ejecución. Fecha de inicio 
31/01/2007

26. 11556 Construcción de la I.E. Nº 095 Santa Rosa - Callao Callao 690,776.00             3,000                       -        17,692.97            -           
En estudio (80%)

27. 3162 Construcción del CE Nº 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas Ventanilla 2,130,210.00          727,101                   -                          -        1,549,991.65       36.0         
Obra en proceso de resolución de contrato

28. 10280 Construcción de la IE Nº 125 Divino Niño Jesús Ventanilla 1,200,787.00          1,926,765                -                          -        38,464.59            -           
Obra en convocatoria. 

29.
19407 Rehabitación y Sustitución de la I.E. Nº 5096 A.H. Hijos de Ventanill Ventanilla 867,568.00             14,147                     -        202,565.60          -           

En estudio (80%) - Corresponde al área 
interior. Cerco ya ejecutado

30. 21820 Construcción de la IE Nº 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla Ventanilla 1,625,399.30          1,736                       -        32,687.50            -           
En estudio (90%)
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31. 22423 Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedr Ventanilla 497,815.00             671                          -        16,733.34            -           
En estudio (95%)

32. 23235 Construcción de la I.E. Nº 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla Ventanilla 1,540,374.00          1,000                       -        33,347.21            -           
En estudio (90%) - Prefabricado

33.
22251 Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5116 Anexo San Carlos  AA.HH. Balneario - Pachacute Ventanilla 631,315.00             21,660                     -        4,423.59              -           

En estudio (20%) - Prefabricado

34. 24902 Construcción de IEI Nº 129 Anexo San Carlos,Pachacutec-Ventanilla-Calla Ventanilla 499,213.00             671                          -        19,856.93            -           
En estudio (90%)

35.
2979 Construcción e Implementación de CEP Nº 5127 A.H. José Olaya Balandr Ventanilla 4,812,987.00          104,507                   -        -                      -           

En estudio (20%)

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,723,601.00            1,448,738                 854,046.56               59.0         2,371,593.17         

36.
7385 Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta La Punta 2,723,601.00          1,448,738                854,046.56             59.0       2,371,593.17       70.0         

Obra en ejecución. Firma del contrato 16-
09-2006

PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA 7,747,900.00            522,315.00               -                            -          -                        

37. 2991 Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca Ventanilla 7,747,900.00            522,315                    -          -                        100.0         
Factibilidad por aprobarse, requiere 
saneamiento de terreno

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 34,676,381.49          8,501,687.00            450,667.56               5.3           20,917,623.83       

38.
14640 Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud La Perla La Perla 775,074.00             775,074                   -        -                      

Saneamiento físico legal de terreno en 
trámite

39.
14646 Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Acapulco Callao 502,277.00             502,227                   -                      

Se ha solicitado una reformulacion de 
metas del perfil

40. 14486 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacute Ventanilla 1,269,341.00          1,225,093                2,934.00                 0.2         38,926.67            -           
En Estudio (80%)

41. 14484 Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla 954,579.00             903,400                   -        35,783.06            -           
En Estudio (10%)

42. 2548 Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton Callao 603,100.00             603,100                   -                      
T.R. por formular para contratar 
consultoría

43. 1804 Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión Bellavista 1,986,680.00          1,948,891                11,681.02               0.6         46,173.93            -           
En estudio (100%) en trámite de 
convocatoria para licitación de obra

44.
10306

Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados
Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión Bellavista 933,719.00               953,204                    -          -                        -             

En formulacion TR para Expediente 
Técnico

45.
3516 Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión Bellavista 1,587,642.00          50,004                     -        18,494.43            -           

En estudio (75%)

46.
1365 Construccion y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influenci Ventanilla 14,972,494.00        144,950                   11,541.86               8.0         16,899,409.13     100.0       

Obra concluída, transferida a DISA 1 
Callao con resolución de liquidación

47.
2543 Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV Callao 543,469.00             37,584                     -                          -        511,841.19          72.0         

Obra con resolución de  contrato. Se 
elabora expediente para saldo de obra

48.
2954 Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I  Altama La Perla 1,265,075.60          444,957                   416,410.68             93.6       1,224,433.70       100.0       

Obra concluida. Fecha inicio 16-08-2006.  
Recepcionada

49.
2544 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo Callao 1,088,897.71          287,730                   -                          -        791,439.62          56.0         

Obra en proceso de resolución de contrato

50.
2666 Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao Callao 628,022.00             816                          -        629,869.97          100.0       

Obra concluida Fecha inicio 03.02.2006. 
En proceso de recepción

51. 10431 Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla Ventanilla 491,472.00             17,366                     -        27,988.57            -           
En estudio (95%).

52.
2952 Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja Ventanilla 1,079,938.18          516,468                   -                          -        543,132.95          20.0         

Obra con resolución de  contrato. Se 

elabora expediente para saldo de obra

53.
14532 Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao Callao 602,072.00             15,822                     -        40,684.72            -           

En estudio (85%)

54. 14579 Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua C. La Legua 1,596,233.00          12,862                     -        40,988.76            -           
En estudio (100%) Reevaluación aprobada

55.
14526 Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco Callao 411,468.00             660                          -        36,780.03            -           

En Estudio (100%) Pendiente rrevaluación 
de perfil

56. 14572 Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla Callao 1,991,857.00          47,885                     -        31,677.10            -           
En Estudio (50%)

57. 37209 Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau Callao 1,392,971.00          13,594                     8,100.00                 59.6       8,100.00              
En estudio
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MEDIO AMBIENTE 1,090,866.00          1,060,010                -                          -                      

58. 13840 Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao Ventanilla 1,090,866.00          1,060,010                -                          -        -                      -           
En estudio

INFRAESTRUCTURA VIAL 38,026,089.00          18,904,117               3,751,242.51            19.8         5,230,748.66         

59.
28645

Rehabilitación de la Av. Costanera y reforzamiento de Taludes, tramo Av. Sta. Rosa - Jr. Virú - La
Perla La Perla 21,094,514.00          7,146,065                 -          -                        -             

Se espera autorización de la DGPN para 
formular estudio Factibilidad

60.
2361 Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau Callao 1,041,904.00          1,080,083                -        -                      -           

Su ejecucion esta condicionada al 
proyecto de agua y desagüe

61. 20860
Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla

Ventanilla
1,927,963.00          1,976,284                -        81,303.00            -           

Expediente por contratar. Obra 
parcialmente ejecutada con ATU

62. 21356 Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao Callao 1,091,353.00          29,252                     20,330.11               69.5       739,133.56          100.0       
Obra ejecutada y recepcionada

63. 17890 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterín Callao 1,729,042.00          405,139                   398,681.09             98.4       462,259.79          100.0       
Obra concluida. En proceso de recepción

64.
16330 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez Callao 5,967,607.00          6,003,058                1,573,083.35          26.2       1,619,671.85       2.0           

Obra en ejecución

65.
2249 Construcción de Pistas y  Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Calla Callao 4,239,360.00          2,172,217                1,722,230.59          79.3       2,328,380.46       30.0         

Obra en ejecucion, parcialmente ejecutada

con por el programa ATU
66. 29502 Pavimentación de Pistas en el AA.HH. Bocanegra Sector III Callao 934,346.00               20,906                      17,639.37                 84.4         Expediente 100%. Para aprobación

67. 21357 Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao Callao 2,589,659.00            71,113                      19,278.00                 27.1         Expediente en elaboración

DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 6,556,408.00            2,277,335                 767,611.84               33.7         2,361,546.44         

68.
4578 Proy.Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao Bellavista 6,556,408.00            2,277,335                 767,611.84               33.7         2,361,546.44         20.0           

Obra en ejecución

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 9,474,303.53            413,662                    202,706.87               49.0         5,225,939.45         
69 21022 Construcción del Comedor Popular Autogestionario Nº 2, AA.HH. Hiroshima Ventanilla 199,035.00               9,472                        4,373.25                   92,531.71              100.0         

Obra en ejecucion

70 17864 Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz Callao 3,459,068.00            200                           672,685.52            100.0         
Obra parcialmente ejecutada con por el 
programa ATU

71
23623 Construcción de Parque Nº 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas Callao 653,813.00               840                           244,401.65            100.0         

Obra parcialmente ejecutada con por el 
programa ATU

72 26082 Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olivar - Primera Etapa Callao 1,703,320.00            40,451                      619,535.24            100.0         
Obra en ejecucion

73 17864 Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao Ventanilla 3,459,067.53            362,699                    198,333.62               54.7         3,596,785.33         94.0           
Obra en ejecucion

ESTUDIOS -                           9,134                        -                            -          516,011.59            
74. S/R Estudios de Preinversión Multidistrital -                           9,134                        -                            -          516,011.59            -             En ejecución

GESTION DE PROYECTOS 552,500                    43,236.42                 7.8           -                        
75 S/R Supervisión de Obras Multidistrital 110,123                    -                            -          -                        -             En ejecución
76 S/R Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores Multidistrital 95,999                      -                            -          
77 S/R Saldos de obras y liquidaciones Multidistrital 346,378                    43,236.42                 

TOTAL 147,687,414.32        59,743,642               7,144,480.13            12.0         47,262,325.74       
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