
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2006
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

LOCALIZACION AVANCE
MARCO EJECUCION AVANCE FISICO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FIN. %
A SETIEMBRE A SETIEMBRE % A SETIEMBR

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 14,651,209             7,255,155.55          49.5        

1.
Construcción del IEI Nº120 Ventanilla Ventanilla 368,271                  -                          -          -            

En estudio (80%)

2.
Construcción del IEI Nº122 Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 1,223,069               752,130.26             61.5        35.0          

Obra Iniciada el 26.07.06

3.
Construcción IEI Nº123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 1,118,951               704,155.68             62.9        62.0          

Obra Iniciada el 05.07.06

4. Construcción de la I.E. 5035 San Rafael - Carmen de la Legua C. La Legua 677,641                  602,219.43             88.9        100.0        
Obra concluida y recepcionada

5. Construcción de Infraestructura en la IEI Nº129 Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 4,065                      4,064.38                 100.0      -            
En estudio (90%)

6. Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla Ventanilla 30,865                    22,287.50               72.2        -            
En estudio (90%)

7. Construcción del IEI Nº 132 Anexo AA.HH.Costa Azul-Ventanilla Ventanilla 46,638                    32,187.00               69.0        -            
En estudio (100%) requiere 
reevaluación

8. Ampliación de la I.E. Nº 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao Callao 46,358                    2,938.29                 6.3          -            
En estudio (25%)

9. Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec Ventanilla 51,250                    32,187.50               62.8        -            
En estudio (90%)

10. Construcción de la I.E. Nº 5129 Pachacutec - Ventanilla Ventanilla 54,055                    2,959.73                 5.5          -            
En estudio (30%)

11. Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla Ventanilla 46,363                    26,147.21               56.4        -            
En estudio (75%)

12. Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla Ventanilla 33,643                    19,125.79               56.8        -            
En estudio (70%)

13. Construcción de la I.E. Nº 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla Ventanilla 49,485                    33,347.21               67.4        -            
En estudio (75%)

14. Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla Ventanilla 469,456                  19,887.00               4.2          -            
En estudio (90%)

15. Construcción de la I.E. Nº 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla Ventanilla 51,356                    2,938.29                 5.7          -            
En estudio (35%)

16. Construcción de IEI Nº 130 AA.HH.Las Lomas-Ventanilla-Callao Ventanilla 21,943                    21,941.52               100.0      -            
En estudio (90%)

17.
Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5116 Anexo San Carlos  AA.HH. Balneario - PachacutecVentanilla 26,085                    4,423.59                 17.0        -            

En estudio (70%)

18. Construcción de IEI Nº 129 Anexo San Carlos,Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 26,947                    19,856.93               73.7        -            
En estudio (90%)

19. Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec Ventanilla 57,731                    25,811.09               44.7        -            
En estudio (90%)

20.
Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao Bellavista 1,928,305               1,801,930.62          93.4        98.0          

Obra iniciada el 17.12.2005

21. Ampliación y Rehabilitación del C.E. Nº 5077 Faustino Sánchez Carrion Ventanilla 12,489                    12,355.47               98.9        100.0        
Obra terminada y recepcionada

22. Rehabilitación Integral del C.E.I. Nº 091 - Callao Callao 53,552                    50,208.31               93.8        100.0        
Obra terminada y recepcionada

N° PROYECTO OBSERVACIONES
DISTRITO

PRESUPUESTO 2006
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23. Ampliación y Rehabilitación del C.E. Nº 5097 San Juan Macias - Callao Callao
22,711                    16,547.70               72.9        100.0        

Obra terminada y recepcionada

24. Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao Callao
144,327                  136,990.76             94.9        100.0        

Obra terminada y recepcionada

25. Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal Callao
26,112                    26,007.75               99.6        100.0        

Obra terminada y recepcionada

26. Construcción y Rehabilitación de la I.E.I Nº 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes Ventanilla 742,511                  7,280.02                 1.0          -            
Obra en proceso de convocatoria

27.
Construcción e Implementación del C.E. Nº 5130 - 4  AA.HH. Chavinillo Ventanilla 1,139,353               1,113,136.19          97.7        100.0        

Obra concluída y recepcionada

28.
Construcción del C.E. Nº 5137 Ventanilla Alta Ventanilla 2,142,188               9,477.49                 0.4          -            

Obra en proceso de convocatoria

29. Construcción y ampliación I.E. Nº 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla Ventanilla 37,805                    9,073.64                 24.0        -            
En estudio (90%)

30.
Sustitución y Ampliación del CEI Nº 070 Callao Callao 4,681                      -                          -          100.0        

Obra en ejecucion cofinanciada con 
RO.

31. Construcción de la IE Nº 5141 Divino Maestro Ventanilla 39,967                    -                          -          -            
En estudio (75%)

32.
Ampliación de la I.E.I. Nº 135 Mi Pequeño Mundo - Ventanilla Ventanilla 5,102                      -                          -          -            

En estudio (70%)

33. Construcción de la IE Nº 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla Ventanilla 49,115                    31,687.50               64.5        -            
En estudio (90%)

34. Construcción de la IE Nº 5120 A.H. 12 de Octubre Ventanilla 32,284                    -                          -          -            
En estudio (95%)

35.
Construcción del C.E. Nº 5124 AA.HH. Hiroshima Ventanilla 70,464                    39,214.00               55.7        -            

En estudio (100%) Preinversión en 
reevaluación

36. Construcción de la I.E. Nº 095 Santa Rosa - Callao Callao 17,309                    6,503.38                 37.6        -            
En estudio (50%)

37. Construcción del CE Nº 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas Ventanilla 2,084,029               1,188,918.15          57.0        11.0          
Obra en ejecución. Fecha de Inicio 
27/07/2006

38. Construcción de la IE Nº 125 Divino Niño Jesús Ventanilla 29,003                    12,098.19               41.7        -            
En estudio (100%) 

39. Rehabitacióny Sustitución de la I.E. Nº 5096 A.H. Hijos de Ventanilla-Reconstrucción de Cerco
Perimétrico Ventanilla 221,398                  193,390.95             87.3        100.0        

Obra del cerco terminado

40. Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. Nº 5099 Ricardo Palma - Callao Callao 59,454                    25,646.61               43.1        -            
En estudio (75%)

41. Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla Ventanilla 44,115                    32,187.50               73.0        -            
En estudio (95%)

42. Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro Ventanilla 22,574                    16,733.34               74.1        -            
En estudio (95%)

43. Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrión-Callao Ventanilla 27,912                    22,287.50               79.8        -            
En estudio (90%)

44.
Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla Ventanilla 3,542                      1,800.00                 50.8        -            

En estudio (100%) en reevaluación
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45.
Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla Ventanilla 47,202                    32,187.00               68.2        -            

En estudio (100%) - Reevaluación 
aprovada por la DGPM

46. Construcción del PRONOEI Los Cariñositos II, AA.HH.Sarita Colonia-Callao Ventanilla 439,876                  96,498.96               21.9        -            
Obra iniciada el 29.09.2006

47.
Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao Ventanilla 31,210                    22,287.00               71.4        -            

En estudio (100%) requiere 
reevaluación

48. Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao Ventanilla 50,579                    19,137.00               37.8        -            
En estudio (75%)

49. Construcción de la I.E.I. Nº 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao Ventanilla 717,868                  2,962.12                 0.4          -            
En estudio (100%) Obra en proceso 
de convocatoria

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,768,731               552,250.70             19.9        

50.
Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta La Punta 2,768,731               552,250.70             -          3.0            

Obra adjudicada. Firma del contrato 
06-09-2006

PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA 873,875                  838,376.78             95.9        

51.
Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE Callao 873,875                  838,376.78             95.9        100.0        

Obra TERMINADA - Obra iniciada el
03/01/2006

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 26,863,542             18,537,504.58        69.0        

52. Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión Bellavista 1,587,642               18,494.43               1.2          -            
En estudio (50%)

53. Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua C. La Legua 544,325                  11,743.87               2.2          -            En estudio (90%)

54. Mejoramientodel Aire Acondicionadoen el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados
Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión Bellavista 168,862                  -                          -          -            

En formulacion TR para Expediente 
Técnico

55.
Construccion y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de InfluenciaVentanilla 12,902,211             12,408,830.71        96.2        95.0          

Obra iniciada el 01.01.2006

56.
Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV Callao 525,348                  483,607.36             92.1        72.0          

En proceso de resolución de 

contrato, iniciada el 02.02.2006.

57.
Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I  Altamar La Perla 1,208,428               104,907.93             8.7          35.0          

Obra en ejecución. Fecha inicio 16-
08-2006

58.
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo Callao 1,103,621               735,898.93             66.7        55.0          

Obra en  ejecución,  fecha de inicio 

01-06-2006

59.
Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao Callao 591,456                  462,771.82             78.2        56.0          

Fecha inicio 03.02.2006 - En 
proceso de resolucion de contrato

60. Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla Ventanilla 17,366                    -                          -          -            
En estudio (95%)

61.
Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja Ventanilla 1,028,587               492,376.47             47.9        16.0          

Obra en ejecución,  Con intervención

económica

62. Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao Callao 606,507                  30,513.54               5.0          -            
En estudio (80%)

63. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes Ventanilla 1,865,507               1,861,861.81          99.8        100.0        
Obra concluída
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64. Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrer
Ventanilla Ventanilla 1,857,472               1,789,081.51          96.3        100.0        

Obra concluida. Fecha de inicio 
21.11.2005

65. Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco Callao 652,094                  29,722.35               4.6          -            
En Estudio (90%)

66. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec Ventanilla 51,748                    28,679.21               55.4        -            
En Estudio (75%)

67. Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla 35,063                    30,087.12               85.8        -            
En Estudio (95%)

68.
Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión Bellavista 45,886                    17,250.42               37.6        -            

En estudio (95%)

69.
Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla Callao 2,071,419               31,677.10               1.5          -            

En Estudio (50%)

PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE 597,582                  -                          

70.
Protección de humedales de Ventanilla Callao Ventanilla 597,582                  -                          -          -            

Perfil aprobado con informe Técnico 
Nº 16/2006 del 03/04/06

INFRAESTRUCTURA VIAL 11,890,277             1,691,363.66          14.2        

71. Rehabilitacióny de la Av. Costanera y Obras de Estabilizaciónde Talud tramo Av. Santa Rosa -
Jr. Virú, La Perla La Perla 2,408,252               -          -            

Perfil aprobado. Autorizado para 
formular estudio de Factibilidad. 
(95%)

72.
Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco Callao 1,048,879               10,000.00               1.0          -            

En estudio (100%)

73.
Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (ATU) Callao 373,946                  357,010.96             95.5        80.0          

Obra en ejecucion

74. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU) Callao 643,535                  44,229.76               6.9          95.0          
Obra en ejecucion

75.
Mejoramiento AV. Nestor Gambetta /Av. Pedro Beltran Ventanilla 2,104,845               -                          -          -            

Factibilidad en formulación (50%)

76. Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco Callao 239,931                  208,277.72             86.8        100.0        
Obra terminada y recepcionada

77.
Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau Callao 517,241                  -                          -          -            

Su ejecucion esta condicionada al 
proyecto de agua y desagüe

Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos (ATU) 114,451                  113,731.38             99.4        98.0          
Obra en ejecucion (paralizada)

79.
Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec Ventanilla 663,690                  487,091.63             73.4        100.0        

Obra en ejecucion. Paralizado 
Sector B-4

Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU) 75,697                    69,951.36               92.4        100.0        
Obra terminada

Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU) 5,200                      4,770.24                 91.7        100.0        
Obra terminada

Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa -
Callao (ATU) 33,083                    33,083.00               100.0      100.0        

Obra terminada

78.

80.

81.

82.

Ventanilla

Callao

Callao

Ventanilla
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Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla (ATU) 9,260                      9,259.04                 100.0      100.0        
Obra terminada

Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla (ATU) 7,207                      6,499.30                 90.2        100.0        
Obra terminada

85. Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterín Callao 63,580                    63,578.70               100.0      -            
Con Buena Pro. Recursos de 
revisión en CONSULCODE

86.
Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías Callao 48,651                    40,225.98               82.7        -            

En Estudio (100%)

87.
Mejoramiento Vías de Acceso Zona Media, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec Ventanilla 614,169                  187,854.92             30.6        20.0          

Obra en ejecución incio 19.09.2006

88.
Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez Callao 51,765                    13,976.55               27.0        -            

En estudio (100%) Para obra

89.
Construcción De Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector III - Callao Callao 32,666                    -                          -          -            

En estudio

90.
Construcción de Pistas y  Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao Callao 2,778,367               -                          -          -            

Obra en convocatoria

91. Estudio de prefactibilidad Ampliación y rehabilitación Av. N. Gambetta tramo Río Rimac-Ovalo
200 Millas Callao 55,862                    41,823.12               74.9        -            

En estudio (98%)

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS 867,390                  786,091.37             90.6        

Construcción de Veredas en la Urb. Albino Herrera 2da. Etapa (ATU) 14,980                    10,859.10               72.5        100.0        
Obra concluida

Construcción de Veredas  el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo (ATU) 2,140                      2,140.00                 100.0      100.0        
Obra terminada

Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU) 25,457                    20,622.80               81.0        95.0          
Obra en ejecucion

Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Manuel C. Dulanto (ATU) 326,417                  313,110.59             95.9        90.3          
Obra en ejecucion

96. Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU) Ventanilla 52,917                    50,698.21               95.8        100.0        
Obra terminada

97. Construcción de Muros de Contención en el AA.HH. El Mirador (ATU) Ventanilla 67,789                    66,491.60               98.1        82.7          
Obra en ejecucion

98. Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. José Olaya (ATU) Callao 222,057                  186,610.16             84.0        57.5          
Obra en ejecucion

99. Construcción y rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Néstor Gambetta Callao 152,756                  134,042.10             87.7        88.3          
Obra en ejecucion

100. Saldo de Obras de Proyectos Viales A Trabajar Urbano Multidistrital 2,877                      1,516.81                 52.7        35.3          
Obra en ejecucion

DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 4,316,795               376,873.35             8.7          

101. Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao Callao 319,036                  225,463.92             70.7        65.0          
Obra en ejecucion. Fecha inicio 09-
08-2006

102.
Proy.Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao Bellavista 3,905,309               60,260.10               1.5          -            

En estudio (100%) Obra en proceso 
de convocatoria

93.

92.

83.

84.

94.

95.

Ventanilla

Ventanilla

Callao

Callao

Ventanilla

Callao
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103.
Construcción del Local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia Callao 92,450                    91,149.33               98.6        97.2          

Obra en ejecucion

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 6,892,981               5,647,437.71          81.9        

Habilitación de Areas Recreativas en el Sector A1 de la Ciudadela Pachacutec - Losa Deporti 30,021                    29,213.46               97.3        96.0          
Obra en ejecucion

Habilitación de Areas Recreativas en el AA.HH. Villa del Mar - Losa Deportiva (ATU) 114,657                  94,808.63               82.7        19.0          
Obra en ejecucion

Construcción de Parques B y C en el AA.HH. Juan Pablo II (ATU) 283,391                  268,117.79             94.6        97 y 57
Obra en ejecucion

Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU) 102,397                  102,293.15             99.9        95.0          
Obra en ejecucion

Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. Albino Herrera (ATU) 45,077                    33,275.60               73.8        100.0        
Obra terminada

Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. Los Cedros (ATU) 62,058                    52,167.00               84.1        95.0          
Obra en ejecucion

Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. La Paz (ATU) 19,503                    16,002.60               82.1        100.0        
Obra terminada

111. Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao Ventanilla 3,504,306               3,127,215.63          89.2        75.0          
Obra en ejecucion

Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz (ATU) 676,327                  644,172.62             95.2        83.0          
Obra en ejecucion

113. Construcción de Alameda en el AA:HH. Ramón Castilla (ATU) Callao 119,191                  115,318.05             96.8        93.7          
Obra en ejecucion

114. Construcción de Parque Nº 04 Urb. Santa Rosa (ATU) Callao 102,208                  95,139.26               93.1        80.1          
Obra en ejecucion

115. Remodelación del Parque Los Olímpicos en la Urb. Juan Pablo II (ATU) Callao 231,393                  150,991.15             65.3        59.3          
Obra en ejecucion

116. Construcción de Parque Nº 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas (ATU) Callao 246,568                  155,497.15             63.1        62.5          
Obra en ejecucion

117. Construcción del Comedor Ollita de Barro en el Sector B - Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec Ventanilla 69,627                    61,988.25               89.0        76.2          
Obra en ejecucion

118. Construcción del Parque Nº 01 en el AA.HH. Bocanegra V Sector (ATU) Callao 149,740                  74,728.00               49.9        48.0          
Obra en ejecucion

119. Remedelación del Parque Nº 2 de la Urb. El Condor (ATU) Callao 211,926                  144,368.21             68.1        36.6          
Obra en ejecucion

120. Construcción de los Parques Nº 3 y 4 en el AA.HH. Bocanegra IV Sector (ATU) Callao 122,563                  113,674.66             92.7        72.5          
Obra en ejecucion

121. Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olivar - Primera Etapa (ATU) Callao 610,314                  252,471.70             41.4        29.8          
Obra en ejecucion

122. Construcción del Comedor Popular Autogestionario Nº 2, AA.HH. Hiroshima (ATU) Ventanilla 97,647                    43,781.04               44.8        4.5            
Obra en ejecucion

123. Construcción de Areas Verdes y Recreativas  en el AA.HH.  Angamos , Sector III (Parque Nº 3Ventanilla 94,067                    72,213.76               76.8        80.6          
Obra en ejecucion

ESTUDIOS 452,978                  304,903.26             67.3        

124. Liquidación de estudios Multidistrital 211,378                  115,822.78             54.8        -            
En ejecución

125. Estudios de Preinversión Multidistrital 161,341                  139,877.37             86.7        -            En ejecución

109.

110.

112.

105.

106.

107.

108.

104. Ventanilla

Ventanilla

Callao

Callao

Callao

Callao

Ventanilla

Callao
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2006
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

LOCALIZACION AVANCE
MARCO EJECUCION AVANCE FISICO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FIN. %
A SETIEMBRE A SETIEMBRE % A SETIEMBR

N° PROYECTO OBSERVACIONES
DISTRITO

PRESUPUESTO 2006

126.
Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Av. N. Gambetta en la intersección con Av. P. Beltrán Ventanilla 80,259                    49,203.11               61.3        -            

Prefeactibilidad formulado (100%)
en trámite la viabilidad

GESTION DE PROYECTOS 702,477                  7,492.52                 1.1          
127. Saldo de Obras Multidistrital 323,046                  5,164.29                 1.6          30.0          En ejecución

128 Liquidación de obras años anteriores Multidistrital 269,308                  2,328.23                 0.9          -            En ejecución
129 Supervisión de Obras Multidistrital 110,123                  -                          -          -            En ejecución

TOTAL 70,877,837             35,997,449.48        50.8        
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2006
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

LOCALIZACION PRESUESTO 2006 AVANCE
MARCO EJECUCION AVANCE FISICO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FIN. %
A SETIEMBRE A SETIEMBRE % A SET.

ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS 61,654.00         -                    -         
1. Limpieza de ríos Rimac y Chillón Multidistrital 61,654.00         -                    -         En estudio

INFRAESTRUCTURA VIAL 1,247,053.00    -                    -         

2.
Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH.José Botterin Ventanilla 1,247,053.00    -                    -         

Con Buena Pro. Recursos de 

revisión en CONSULCODE

TOTAL 1,308,707.00    -         

OBSERVACIONES

PROGRAMA

PROYECTO DISTRITO
N°
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2006
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON

LOCALIZACION PRESUESTO 2006 AVANCE
MARCO EJECUCION AVANCE FISICO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FIN. %
A SETIEMBRE A SETIEMBRE % A SET.

ESTUDIOS DE PREINVERSION 616,068.00       -                    -         
1. Estudios de Preinversión Multidistrital 616,068.00       -                    -         En estudio

PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA 556,343.00       554,047.57       99.6       
2. Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE Callao 556,343.00       554,047.57       99.6       100.0     Obra terminada

INFRAESTRUCTURA VIAL 150,000.00       -                    -         
3. Mejoramiento de Vias de Acceso Bahia Blanca Ventanilla 150,000.00       -                    -         Perfil para formular

TOTAL 1,322,411.00    554,047.57       41.9       

PROGRAMA

OBSERVACIONES

N°
PROYECTO DISTRITO
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2006
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

LOCALIZACION PRESUESTO 2006 AVANCE
MARCO EJECUCION AVANCE FISICO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FIN. %
A SETIEMBRE A SETIEMBRE % A SET.

ESTUDIOS DE PREINVERSION 18,003              7,000.00           38.9       
1. Estudios de Preinversión Multidistrital 18,003              7,000.00           38.9       En estudio

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 897,686            842,379.16       93.8       

2.
Sustitución y Ampliación del CEI Nº 070 Callao Callao 897,686            842,379.16       93.8       100.0     Obra terminada

INFRAESTRUCTURA VIAL 556,347            96,265.40         17.3       
3. Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU) Callao 2,164                2,040.00           94.3       100.0     Obra terminada
4. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU) Callao 867                   860.00              99.2       95.0       Obra en ejecución
5. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU) Ventanilla 7                       -                    -         100.0     Obra terminada
6. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU) Ventanilla 136                   -                    -         100.0     Obra terminada
8. Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla (ATU) Ventanilla 1,928                1,920.00           99.6       100.0     Obra terminada
9. Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU) Ventanilla 1,587                1,120.00           70.6       95.0       Obra en ejecución
10. Construcción de Pistas y Veredas de la Org. Vecinal Juan Pablo II Callao 542,148            82,895.40         15.3       -         Obra en convocatoria
11. 3ra.Etapa Rehabilitación de Veredas en Psjes  en el AA.HH.Dulanto" (ATU) Callao 2,640                2,560.00           97.0       90.3       Obra en ejecución
12. Construccion de Alameda en el AA.HH. Ramón Castilla (ATU) Callao 4,870                4,870                100.0     93.7       Obra en ejecución

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 72,115              61,055.00         84.7       
13. Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU) Callao 6,037                5,760.00           95.4       95.0       Obra en ejecución
14. Saldos del Programa A Trabajar Urbano Multidistrital 4,281                2,875.00           67.2       100.0     Obra terminada
15. Mejoramiento de Areas Verdes y Recreativas en la Asoc. Santa Cruz (ATU) Ventanilla 25,941              19,280.00         74.3       83.0       Obra en ejecución
16. Remodelac.del Parque Los Olimpicos en la Urb.Juan Pablo II (ATU) Callao 9,864                8,760.00           88.8       62.5       Obra en ejecución
17. Const.del Parque Nº2 Asoc.Pro Vivienda 200 Millas (ATU) Callao 8,392                7,520.00           89.6       59.3       Obra en ejecución
18. Const.de Comedor Ollita de Barro en el Sector B-Proy.Piloto Nuevo Pachacutec (ATU) Ventanilla 3,520                3,500.00           99.4       76.2       Obra en ejecución
19. Remodelación del Parque Nº2 de la Urb.El Condor (ATU) Callao 10,560              9,840.00           93.2       36.6       Obra en ejecución
20. Construcción de Parque Nº39 en AA.HH. Angamos, Sector III (ATU) Ventanilla 3,520                3,520.00           100.0     80.6       Obra en ejecución

TOTAL 1,544,151         1,006,699.56    65.2       

-                          

PROGRAMA

OBSERVACIONES

N°
PROYECTO DISTRITO
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2006
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

LOCALIZACION PRESUESTO 2006 AVANCE
MARCO EJECUCION AVANCE FISICO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FIN. %
A SETIEMBRE A SETIEMBRE % A SET.

ESTUDIOS DE PREINVERSION 38,526              16,150.00         41.9       
Estudios  19,526              -                    

1. Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra I Sector" Callao 9,500                9,500.00           100.0     En estudio
2 Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra V Sector" Callao 9,500                6,650.00           70.0       En estudio

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 11,474              -                    -         

3.
Sustitución y Ampliación del CEI Nº 070 Callao Callao 11,474              -                    -         100.0     Obra terminada

LIQUIDACION DE OBRAS 786,906            786,906.00       
4. Intercambios Viales Av.G.Chalaca entre la Av.La Marina(Ov.Saloom)-Av.Saenz Peña Belalvisa 786,906            786,906.00       100.0     Ejecutado

TOTAL 836,906            803,056.00       96.0       

PROGRAMA

OBSERVACIONES

N°
PROYECTO DISTRITO

Pag. 11


