
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2008
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUTADO

AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA:    01 REGION CALLAO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 2008 EJECUCION
CODIGO LOCALIZACION COSTO DEL PRESUPUESTO EJECUCION AVANCE TOTAL AVANCE

SNIP PROYECTO MODIFICADO PRESUPUESTAL FIN. ACUMULADA FISICO
(PREINVERSION) % %

N° PROYECTO OBSERVACIONES
DISTRITO

EDUCACION Y CULTURA 52,781,828.16      12,955,209           10,871,663.93      83.9       23,098,733.43   

1.
1813 Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. Nº 5099 Ricardo Palma - Callao Callao 1,966,018.00        1,759,245             1,747,259.61        99.3       1,792,912.86     100.0       Obra concluida, recepcionada y liquidada

2.
2979 Construcción e Implementación de CEP Nº 5127 A.H. José Olaya Balandra - Ventanilla Ventanilla 4,812,987.00        70,542                  61,136.06             86.7       84,649.93          -           

Obra con buena pro consentida

3.
3548

Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. Nº 5124 Hiroshima - Ventanilla -
Callao Ventanilla 3,301,075.00        1,638,604             1,636,222.43        99.9       3,330,839.88     100.0       Obra concluida y recepcionada

4.
4832 Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao Bellavista 3,547,074.00        330,212                322,553.37           97.7       4,031,331.32     100.0       Obra concluida en trámite de recepción

5.
10091 Construcción del C.E. Nº 5137 Ventanilla Alta - Callao Ventanilla 2,185,933.00        335                       -                        -         2,182,458.59     100.0       

Obra concluida y recepcionada. En liquidación

6.
10227 Construcción de la IE Nº 5141 Divino Maestro - Ventanilla - Callao Ventanilla 1,419,168.00        1,453,926             324,092.06           22.3       340,361.61        -           

Obra con buena pro consentida

7.
10280 Construcción de la I.E.I. Nº 125 - Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao Ventanilla 1,810,229.16        1,543                    198.00                  12.8       1,016,436.39     100.0       

Liquidación de la obra en arbitraje

8.
10282 Construcción IEI Nº 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 953,352.00           77,848                  6,250.00               8.0         910,776.50        65.4         Saldo de Obra con buena pro

9.
10313 Construcción y ampliación Institución Educativa Nº 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla Ventanilla 1,169,342.00        945,795                903,559.66           95.5       929,268.31        19.5         Obra en ejecución.

10.
10417 Construcción de la IEI N° 120 - Las Casuarinas - Pachacutec - Ventanilla Ventanilla 1,388,863.00        749,718                162,569.39           21.7       162,569.39        

En estudio (100%)

11.
10448 Construcción de la I.E.I. Nº 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao Ventanilla 702,622.00           14,368                  -                        -         665,220.82        100.0       Liquidación en proceso de arbitraje

12.
11362 Construcción del Institución Educativa Inicial Nº 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 1,139,799.00        898,626                751,619.05           83.6       1,677,146.21     100.0       Obra concluida por recepcionada

13.
11827 Construcción de la IE Nº 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla Ventanilla 2,104,079.00        1,474,304             1,447,378.41        98.2       2,260,932.09     100.0       Obra concluida

14.
17661 Sustitución y Ampliación de la  I.E. Nº 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla Ventanilla 1,601,905.00        37,278                  37,277.44             100.0     37,277.44          -           Expediente en elaboración

15.
19407 Rehabitación y Sustitución de la I.E. Nº 5096 A.H. Hijos de Ventanilla - Callao Ventanilla 867,568.00           1,102                    1,101.93               100.0     206,105.57        -           

En proceso de suscripción de convenio con
OEI

16.
20942 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 130 AA.HH. Las Lomas -  Ventanilla Ventanilla 1,138,229.00        15,531                  15,530.17             100.0     15,530.17          -           Estudio concluido.  

17.
21820

Construcción de la Institución Educativa Nº 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla-
Callao Ventanilla 3,622,070.00        40,866                  40,865.46             100.0     40,865.46          -           Estudio concluido.  

18.
22277

Rehabilitación ySustitución de la Institución Educativa Nº 5130-1, AA.HH.Los Licenciados-
Ventanilla-Callao Ventanilla 1,313,922.00        34,373                  34,372.46             100.0     34,372.46          -           Estudio concluido.  

19.
22490

Sustitución y Ampliación de la Instgitución Educativa Nº 5136-Fernando Belaunde Terry,
AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao Ventanilla 1,650,917.00        42,027                  42,026.60             100.0     42,026.60          -           Estudio concluido.  

20.
23157

Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-
Ventanilla-Callao Ventanilla 1,311,663.00        27,523                  27,522.56             100.0     27,522.56          -           

Estudio concluido.  

21.
23291 Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao Ventanilla 1,306,631.00        688,250                673,291.95           97.8       673,291.95        4.0           Obra en ejecución.

22.
23330

Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial Nº 074 - Los Próceres -
Ventanilla - Callao Ventanilla 431,236.00           13,503                  13,502.58             100.0     13,502.58          -           Estudio concluido.  

23.
23817 Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao  -17,493 Ventanilla 1,516,885.00        34,986                  34,986.00             100.0     34,986.00          -           Estudio concluido.  

24.
23960 Construcción de la Institución Educativa Nº 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao Ventanilla 3,306,656.00        38,642                  38,641.72             100.0     38,641.72          -           Estudio concluido.  

25.
24899 Costrucción de la Institución Educativa Especial Hellen Keller Ventanilla-Callao  -18,207 Ventanilla 2,237,814.00        36,414                  36,414.00             100.0     36,414.00          -           Estudio concluido.  

26. 80325 Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao Multidistrital 5,975,791.00        2,529,648             2,513,293.02        99.4       2,513,293.02     10.0         Proyecto en ejecución

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,853,886.00      73,246                 50,161.33           68.5     3,057,743.55   
27.

7385
Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta -
Callao La Punta 2,723,601.00        184                       -                        -         3,007,582.22     100.0       Obra concluida y recepcionada. En liquidación

28. 64291 Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas del AA.HH. Pasaje Baquíjano, Callao Callao 130,285.00           73,062                  50,161.33             68.7       50,161.33          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
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INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 282,405.00         -                       -                      -       -                   

29.
82279

Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el
Desembarcadero Artesanal del Callao Callao 282,405.00           -                        -                        -         -                     -           

Equipos en proceso de 2da. Convocatoria. 
Obra con buena pro.

SALUD 25,461,660.49    16,665,381          11,842,075.19    71.1     18,726,937.25 

30.
1804

Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel A.
Carrión Bellavista 2,554,267.00        549,826                549,824.47           100.0     2,971,019.80     100.0       

Obra concluída y recepcionada

31. 2543 Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV Callao 543,469.22           4,200                    4,179.36               99.5       762,624.73        100.0       Obra concluída y recepcionada

32.
2544 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo" Callao 1,088,898.00        1,073,842             1,073,840.78        100.0     1,871,080.40     100.0       Obra concluída en proceso de recepción

33.
2952 Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao Ventanilla 1,079,939.00        1,258,172             262,360.27           20.9       809,993.22        40.0         

Obra en ejecución.

34.
3516 Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao Bellavista 3,976,576.00        3,118,593             2,724,352.79        87.4       3,515,508.51     82.0         Obra en ejecución

35.
10306

Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de
Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao Bellavista 933,719.00           20,601                  12,360.00             60.0       12,360.00          -           

En estudio (100%) Se debe efectuar la
verificación de viabilidad.

36.
10431 Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla Ventanilla 491,472.00           40,800                  -                        -         27,988.57          -           

En estudio (95%). Especificaciones técnicas
de equipos y mobiliario en revisión por DISA 1

37. 14484 Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla Ventanilla 1,952,567.00        2,008,438             1,999,779.49        99.6       2,035,562.55     100.0       Obra concluída y transferida a DISA 1 Callao

38.
14486

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla -
Callao Ventanilla 1,752,783.00        1,892,459             1,892,457.19        100.0     1,935,079.86     100.0       

Obra concluída y recepcionada

39.
14526 Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao Callao 411,468.00           1,386,537             1,386,536.06        100.0     1,423,316.09     100.0       Obra concluida

40.
14532 Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao Callao 1,150,162.00        1,089,422             849,799.06           78.0       901,287.12        60.0         

Obra en ejecución. Se efectuó inspeccion
ocular con presencia notarial para resolver 

41.
14572

Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia
Consititucional del Callao Callao 1,991,857.00        34,175                  25,363.02             74.2       77,749.77          -           

En Estudio (100%). Se efectúa liquidación de
estudio para formular un nuevo proyecto.

42.
14579 Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao C. La Legua 1,596,233.27        652,116                570,020.55           87.4       1,892,164.48     100.0       

Obra concluída 

43.
80730 Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao Multidistrital 5,938,250.00        3,536,200             491,202.15           13.9       491,202.15        -           

Adquisición de camioneta para firmna de
contrato. Adquisición de PC's 100%, Pozo a
Tierra 90%, Plataforma Inalámbrica 5%

SANEAMIENTO BASICO 1,392,971.00      4,705,220            3,801,825.76      3,826,176.47   
44. 37209 Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao Callao 1,392,971.00        3,023,191             2,515,488.07        83.2       2,539,838.78     60.0         Obra en ejecución

45. 25635 Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Bumachar Ventanilla 1,684,219.00        1,682,029             1,286,337.69        76.5       1,286,337.69     40.0         Obra en ejecución

MEDIO AMBIENTE 18,480,888.00    2,702,208            1,523,191.15      56.4     1,674,133.51   
46.

13840 Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao Ventanilla 1,059,916.00        1,258,578             773,525.05           61.5       924,467.41        80.5         Proyecto en ejecución

47.
16218 Rehabilitación de Parque N° 2 Urb. Sesquicentenario Callao 98,533.00             68,040                  40,848.74             60.0       40,848.74          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

48.
24917 Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao Callao 13,933,932.00      324,513                -                        -         -                     -           

Estudio de factibilidad entregado por el
consultor para su revisión

49.
30835 Construcción del Parque Nº 4 El Condor - Callao Callao 233,687.00           110,904                101,172.90           91.2       101,172.90        s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

50.
48334 Rehabilitación del Parque Pedro Ruiz Gallo en la Urb. Santa Marina - Callao Callao 301,986.00           59,575                  -                        -         -                     s.i. Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)

51.
56709 Rehabilitación de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Villa Mercedes, Callao Callao 116,584.00           19,715                  19,183.49             97.3       19,183.49          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

52.
58142

Mejoramiento del Parque Tupac Amaru y Reforestación de la Berma Central en Av. Morales
Duarez Y Ladera del Río Rimac del AA.HH. Santa Rosa Callao 236,614.00           59,294                  57,311.04             96.7       57,311.04          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

53.
59489 Construcción de los Parques G67-G68 del AA.HH. Bocanegra Sector V, Callao Callao 352,891.00           113,307                91,100.50             80.4       91,100.50          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

54.
62535 Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao Callao 187,018.00           153,192                138,247.78           90.2       138,247.78        s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
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55.
62595 Rehabilitación del Parque Ramón Castilla - Callao Callao 301,798.00           33,166                  -                        -         -                     s.i. Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)

56.
64416

Construcción de Muro de Contención y Habilitación de Areas Verdes en el A.H. Virgen del
Rosario, Callao Callao 59,169.00             18,936                  18,851.60             99.6       18,851.60          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

57.
64419 Construcción Muro de Contensión en AA.HH. Kumamoto Ventanilla 154,369.00           59,259                  52,800.51             89.1       52,800.51          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

58.
64438 Mejoramiento, Remodelación Av. Guardia Chalaca Callao 66,362.00             38,125                  29,049.60             76.2       29,049.60          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

59.
65378 Rehabilitación del Parque El Ancla en la Urb. Santa Marina, Callao Callao 264,939.00           19,001                  -                        -         -                     s.i. Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)

60.
65530 Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao Multidistrital 145,583.00           91,055                  91,052.58             100.0     91,052.58          60.0         

Equipamiento 60%, Capacitación 40%,
Implementación 60%

61.
66445

Mejoramiento de la Infraestructura Existente del Parque Ecológico Pradera Verde en el
AA.HH. Los Olivos de la Paz, Ventanilla (Cerco perimetrico Eje 3-3 y 4-4) Ventanilla 385,238.00           78,853                  38,348.40             48.6       38,348.40          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

62.
68657 Construcción de Parques D2, D3, D32 Sector III AA.HH. Bocanegra, Callao Callao 292,279.00           196,695                71,698.96             36.5       71,698.96          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

63.
93155

Arborización para el Mejoramiento Ambiental de las Zonas Urbano Marginales de los distritos
del Callao Multidistrital 289,990.00           -                        -                        -         -                     En preinversión

INFRAESTRUCTURA VIAL 276,981,517.00  15,806,955          7,245,446.56      45.8     14,884,373.03 

64.
1741 Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao Callao 1,045,730.00        847,253                702,528.60           82.9       963,839.35        100.0       

Obra concluída y recepcionada

65.
2249 Construcción de Pistas y  Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao Callao 4,239,360.00        6,619                    6,618.09               100.0     3,352,301.78     100.0       

Obra concluida y recepcionada. En liquidación

66.
3865 Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao Callao 3,057,014.00        3,156,719             -                        -         -                     -           Obra con contrato de obra firmado.

67.
17680

Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV -
Callao Callao 1,968,857.00        109,881                54,882.16             49.9       479,197.22        s.i.

Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

68.
17691 Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos Callao 698,025.00           718,624                18,539.00             2.6         18,539.00          -           Obra en proceso de convocatoria

69.
20288 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 1 Ventanilla 1,998,566.00        1,499,553             -                        -         -                     -           

Con resolución de contrato.

70.
20377 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3 Ventanilla 596,137.00           684,042                -                        -         -                     -           

Con resolución de contrato.

71. 20860 Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla Ventanilla 1,927,963.00        88,122                  57,139.58             64.8       183,968.01        -           
Expediente terminado y aprobado.

72.
21357 Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao Callao 2,589,659.00        288,143                122,865.00           42.6       2,879,346.02     100.0       

Obra concluída y recepcionada

73.
25927 Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo Pachacutec Ventanilla 1,991,704.00        1,693,172             483,941.32           28.6       1,138,928.37     74.5         

Sector B2 terminado (100%). Sectores D-1 y D-
2 (65%) sector D-3 (50%) obras paralizadas.

74.
27190 Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao Callao 4,040,587.00        4,318,511             4,317,687.10        100.0     4,317,687.10     100.0       Obra concluída y recepcionada

75.
28398

Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, Distrito de
Ventanilla - Callao Ventanilla 1,445,836.00        27,921                  -                        -         41,688.67          -           

Estudio concluido. Verificación de viabilidad
con observaciones, pendiente de
levantamiento para su registro.

76. 28475
Construcción de Muros de Contención AA.HH. Las Lomas - Ventanilla Alta, ( Av. Principal y
Calle 16) Ventanilla 507,587.00           57,300                  52,675.40             91.9       52,675.40          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

77.
29167

Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de
Ventanilla - Callao Ventanilla 892,358.00           1,140,759             1,140,758.26        100.0     1,168,390.06     100.0       

Obra concluída y recepcionada

78. 36599 Construcción de Muro de Contención AA.HH. PIPUD Sector Costa Azul  - Ventanilla ( Mz. A) Ventanilla 1,887,291.00        68,048                  58,092.67             85.4       58,092.67          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

79. 48115 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Multidistrital 230,061,352.00    40,000                  -                        -         -                     -           Estudio de factibilidad en evaluación

80.
56889

Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina
Norte III Etapa Callao 3,728,170.00        298,254                -                        -         -                     -           

Para reiniciar proceso para elaborar
expediente se actualiza valor referencial.

81. 57672 Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH.Marginal 3 de Octubre Callao 234,669.00           74,844                  65,501.25             87.5       65,501.25          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

82. 61458 Construcción de Muro de Contención AA.HH. Santa Rosa - Ventanilla ( Calle Tte. Escudero) Ventanilla 121,460.00           45,455                  40,221.13             88.5       40,221.13          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

83. 63935 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia Callao 9,129,005.00        517,646                -                        -         -                     -           
Con plazo comuncado para firma de contrato
de obra y supervisión.
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84. 63956 Remodelación de la Plaza Fanning (Ovalo Obelisco) y Vías Adyacentes Callao 4,481,782.00        2,000                    -                        -         -                     -           Perfil observado en reformulación

85. 64428 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta A.H. Ex Fundo Márquez, Callao Callao 133,605.00           26,624                  26,622.10             100.0     26,622.10          100.0       Obra terminada (prog. Const.Perú)

86. 64431 Mejoramiento Remodelación Av. Jirones A.H. Manuel C. Dulanto Callao 86,619.00             34,774                  34,771.40             100.0     34,771.40          100.0       Obra terminada (prog. Const.Perú)

87. 64435 Mejoramiento, Remodelación Avenidas y Jirones AA.HH.  Miguel Grau Callao 118,181.00           62,691                  62,603.50             99.9       62,603.50          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 14,861,351.00    6,011,340            2,599,134.34      43.2     6,634,849.75   
88.

2442 Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao Ventanilla 1,994,152.00        3,399,866             1,844,049.60        54.2       1,859,035.07     35.0         Obra en ejecución

89.
4578 Proy.Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao Bellavista 6,556,408.00        1,052,501             651,609.68           61.9       4,672,339.62     100.0       

Obra concluida, recepcionada, en 
liquidación.Equipamiento en proceso de 

90.
65390 Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao Multidistrital 3,840,454.00        103,476                103,475.06           100.0     103,475.06        -           

Expediente técnico terminado, en proceso de
adecuación.

91.
65406 Implementación  de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Cal Multidistrital 2,470,337.00        1,455,497             -                        -         -                     -           Perfil observado en reformulación.

DESARROLLO URBANO 59,369,791.00      12,894,767           12,802,817.90      99.3       12,802,817.90   

92
19809 Implementación Urbana del Gran Malecón Callao - Chucuito La Punta Callao 42,592,868.00      5,000                    -                        -         -                     -           

Perfil aprobado. Autorizado para factibilidad.

93 64246 Construcción de Espacios de Recreación Callao 3,900,000.00        9,534                    -                        -         -                     -           Convenio con la MPC para formular nuevo perfil

94 64407 Construcción del Anfiteatro Sector IV Callao 98,936.00             68,772                  63,240.14             92.0       63,240.14          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

95
64413 Comedor de AA.HH. Gambetta Este Callao 124,515.00           90,059                  74,360.70             82.6       74,360.70          s.i. Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

96
86849 Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Callao Callao 12,653,472.00      12,721,402           12,665,217.06      100.0     12,665,217.06   100.0       Obra terminada

ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,927,967            2,911,467.48      -       2,911,467.48   
97. S/C Estudios de Preinversión Multidistrital -                        -         -                     
98. S/C Estudios de Prefactibilidad Multidistrital 31,619                  -                        -         -                     
99. S/C Estudios de Preinversión - Perfiles Multidistrital 62,226                  45,727.00             73.5       45,727.00          En ejecución

100. NR Estudio de Preinversión del PIP "Puente sobre el Río Rimac entre 12 de Octubre y Av. MoralesCallao -         -                     Perfil en elaboración
101. NR Proyecto de Renovación Urbana del Centro Histórico del Callao Callao -                        -         -                     -           Perfil en elaboración
102. S/C Estudio de Prefactibilidad del PIP "Construcción de Pistas y Veredas del AA.HH. Sarita ColoniaCallao 83,282                  74,953.67             90.0       74,953.67          Prefactibilidad en formulación

103. S/C Estudio de Factibilidad del PIP "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao" Callao 2,750,840             2,790,786.81        101.5     2,790,786.81     Factibilidad en evaluación

GESTION DE PROYECTOS 1,110,288            802,609.35         72.3     802,609.35      
104 S/C Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores Multidistrital 630,633                601,120.50           95.3       601,120.50        
105 S/C Liquidacion Supervisión de Obras Multidistrital 425,729                201,488.85           47.3       201,488.85        
106 S/C Proyectos "Construyendo Perú" Multidistrital 2,926                    -                        -         -                     
107 S/C Mejoramiento de la Orientación Turísitica Nacional Mediante una Señalización Estandarizada Multidistrital 51,000                  
108 S/C Saldos de proyectos del Programa "A Trabajar Urbano" Multidistrital -                        -                        -         -                     

TOTAL 452,466,297.65    75,852,581           54,450,392.99      71.8       88,419,841.72   
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