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EDUCACION 82,904,529            21,766,787              15,690,997.00         72.1        49,369,294.94      59.5                  

1. (*) 2979 038924 Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José
Olaya Balandra 2008 GRC-GRI Ventanilla 8,021,028              1,732,767                1,630,473.00           94.1        8,229,108.80        102.6                83.0           

Obra en ejecución. Se resuleve Laudo Derecho 30/09/2010,
otorgo al contratista 304 días calendario, sin reconocimiento
de Gastos Generales. Se encuentra en ritmo lento.

1,745             

2. 3162 018594 Construcción de la I.E. Nivel Primaria y Secundaria N° 5123
Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,130,210              708,358                   708,357.00              100.0      3,791,335.65        178.0                100.0         Obra concluida y recepccionada, para inauguración 553                

3. 10227 018518 Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,681,392              60,530                     57,034.00                94.2        2,553,852.61        95.2                  100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 116                

4. 10282 018463 Construcción I.E.I. Nº 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-
Ventanilla-Callao 2006 GRC-GRI Ventanilla 953,352                  23,321                     23,321.00                100.0      1,679,551.50        176.2                100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 259                

5. 10310 094585 Construcción de la Infraestructura en la Institución Educativa
Inicial Nº 129 Pachacutec - Ventanilla  - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 772,778                  338,757                   -                           -          -                        -                   -             Elaboración de expediente técnico suspendido por problema

de linderos. 63                  

6. 10313 018485 Construcción y ampliación Institución Educativa Nº 128 Héroes
del Cenepa - Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,718,189              299,816                   299,816.00              100.0      1,689,344.31        98.3                  100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 111                

7. 10412 018519 Ampliación de la IEI. Nº 135 Mi Pequeño Mundo - Callao 2007 GRC-GRI Callao 446,913                  444,238                   440,708.00              99.2        440,708.00           98.6                  100.0         Obra concluida. Proceso de recepción paralizado por falta de
instalación de medidor por parte de SEDAPAL 74                  

8. 10417 018461 Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 120 - Las Casuarinas -
Pachacutec 2008 GRC-GRI Ventanilla 1,388,863              20,089                     20,089.00                100.0      1,331,661.39        95.9                  100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 262                

9. 10280 018595 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 125 Divino
Niño Jesús, Ventanilla, Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,810,229              1,581,265                391,322.00              24.7        1,407,758.39        77.8                  17.0           Adicional Nº 04 Reinicio de Obra 22/10/2010, solo se remite

estado de la valorización 207                

10. 19407 021597 Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hijos de
Ventanilla 2006 GRC-GRI Ventanilla 1,275,850              43,911                     43,910.00                100.0      1,225,148.57        96.0                  100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 248                

11. (*) 20942 026587 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 130 AA.HH.
Las Lomas -  Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,136,506              1,332,884                1,120,042.00           84.0        1,164,094.17        102.4                100.0         Obra terminada con acta de recepción de obra, por inagurar,

en proceso de loquidación. 1,614             

12. (*) 21820 026415 Construcción de la Institución Educativa Nº 5138 AA.HH.
Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,803,565              3,826,820                3,737,500.00           97.7        3,795,458.46        99.8                  100.0         Obra terminada en proceso de recepción. Liquidación de

obra aprobada para notificacion al Contratista. 365                

13. 21872 086863 Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,261,037              9,526                       -                           -          76,416.50             2.3                    -             Expediente concluido y aprobado remitido a ONIFE para

trámite de financiamiento. 256                

14. 22277 026566 Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los
Licenciados Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 2,028,374              2,318,917                1,574,593.00           67.9        1,630,831.46        80.4                  75.0           Obra en ejecución. 333                

15. 22251 026590 Sustitucion y Mejoramiento de la Institucion Educativa Nº 5116
Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,201,429              64,030                     18,978.00                29.6        18,978.00             1.6                    - Estudio en elaboración. 2,100             

16. (*) 22490 026563 Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa Nº 5136-
Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao 2007 GRC-GRI Callao 2,318,360              448,897                   440,273.00              98.1        2,221,855.60        95.8                  100.0         Obra ejecutada en proceso de recepción. (En convenio con

MINEDU) 115                

17. 22930 027537 Construcción de la Institución Educativa Secundaria Nº 5117
Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao 2008 GRC-GRI Ventanilla 4,920,399              15,468                     657.00                     4.2          79,205.00             1.6                    Expediente concluido se han actualizado costos. 1,620             

18. 22761 026598 Construción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,192,306              42,471                     42,471.00                100.0      53,271.00             1.7                    

Con expediente concluido. Remitido al minendu para
financiamiento, se ejecuto el plataformado e instalciones de
aulas prefabricadas (proporcionadas por el OINFE)

4,000             

19. 23157 027507 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 5117 Jorge
Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao 2008 GRC-GRI Ventanilla 1,417,439              218,855                   218,119.00              99.7        1,409,233.56        99.4                  100.0         Obra concluida y recepccionada 209                

20. 23291 027548 Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao 2008 GRC-GRI Ventanilla 1,306,631              206,608                   206,608.00              100.0      1,285,246.95        98.4                  100.0         Obra concluida en proceso de liquidación. 76                  

21. 23235 026579 Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 3,336,923              11,890                     -                           -          55,681.00             1.7                    - Se culmino estudio definitivo. Se tramita nueva evaluación
para viabilidad. 928                

22. 23330 026594 Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial
Nº 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 558,026                  562,512                   550,360.00              97.8        563,862.58           101.0                100.0         Obra terminada, recepcionada y en proceso de liquidación,

por inauguración 219                

23. 23817 027550 Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo -
Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,739,455              1,669,076                10,627.00                0.6          77,684.00             4.5                    -             Convocatoria de obra desierto. Obras para 3ra. Convocatoria 18                  
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24. (*) 23960 026576 Construcción de la Institución Educativa Nº 5129 Pachacutec-
Ventanilla-Callao 2008 GRC-GRI Ventanilla 3,637,059              773,861                   772,908.00              99.9        3,583,967.72        98.5                  100.0         Obra ejecutada en proceso de recepción. 646                

25. 24196 026583 Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,548,597              2,533,739                1,792,299.00           70.7        1,829,219.00        71.8                  44.0           Obra en ejecución. Iniciada el 01/09/2010. Tiene mayor

avance al programado. 260                

26. 24748 026997 Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario
- Pachacutec 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,662,685              37,645                     16,110.00                42.8        37,220.00             1.4                    -             Expediente en elaboración. 350                

27. (*) 24899 026577 Construccion de la I.E. Helen Keller - Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,976,349              935,724                   917,302.00              98.0        2,917,084.00        98.0                  85.0           
saldo de obra . Hasta la fecha se ha concluido hasta la fecha
la totalidad de todas las partidas estando partidas de
instalciones electricas.

20                  

28. 24902 026591 Construccion de la Institucion Educativa Inicial Nº 129 - Anexo
San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 815,000                  43,263                     12,823.00                29.6        12,823.00             1.6                    - Expediente tecnico en elaboración. 75                  

29. 80325 063686 Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao - Educ Callao 2008 GRC-OTIC Multidistrital 5,975,791              1,148,004                416,762.00              36.3        5,903,497.02        98.8                  100.0         
Obra ejecutada. Proyecto en ejecución. Registró un avance
de 83% al mes de Julio 2010. se informa ampliación de plazo
dediante Informe Nº 416-2010-GRC/GGR/OTIC

97,264           

30. 119001 115777 Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Nº 5128
Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 9,178,369              311,648                   225,638.00              72.4        225,638.00           2.5                    -             Expediente en elaboración. La obra será ejecutada por la

OINFE  del MINEDU. 1,763             

31. 132259 108618 Sustitución y Ampliación de la I.E. Nº 5140 Cosmovisión -
Pachacutec - Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 3,691,425              1,897                       1,897.00                  100.0      79,558.70             2.2                    

1era. Convocatoria para obra desierta. Expediente
observado por OINFES. Perfil anterior registrado con código
SNIP 17661

521                

-                        
SALUD 73,656,189.00       20,186,686.00         13,466,766.00         66.7        52,293,316.72      71.0                  

32. 3516 022687 Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital
Daniel A. Carrión - Callao 2006 GRC-GRI Bellavista 3,976,576              91,608                     91,607.00                100.0      4,406,483.51        110.8                100.0         Obra Concluida y recepcionada. 317,592         

33. 10306 022688
Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro
Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao

2007 GRC-GRI Bellavista 1,704,363              315,426                   315,043.00              99.9        1,734,621.00        101.8                100.0         Liquidación de Obra terminada y en Proceso de liquidación. 30,711           

34. 10431 017714 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores
de la Patria - Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 2,732,039              1,361,944                1,348,378.00           99.0        2,629,816.00        96.3                  100.0         Obra concluida y liquidada. En proceso de recepción. 13,038           

35. 14532 026682 Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud
Puerto Nuevo - Callao 2007 GRC-GRI Callao 1,565,593              924,719                   77,050.00                8.3          1,011,013.06        64.6                  5.0             Saldo de obra convocada el 20 de agosto. Inico de Obra el

21/09. 3,486             

36. 25553 028745 Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio
Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José Transferido HSJ C. La Legua 4,505,559              2,653,022                805,448.00              30.4        4,111,551.00        91.3                  100.0         Obra concluida. 53,222           

37. 30796 046598 Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina,
Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José Transferido HSJ C. La Legua 2,521,563              1,750,999                1,171,712.00           66.9        2,234,782.00        88.6                  60.0           Obra en ejecución. 129,253         

38. 48749 094686
Equipamiento del Area Funcional de Atenciones de Emergencia
del Centro de salud Bellavista Perú Corea de la Microred
Bellavista, Red BEPECA, DISA I - Callao

Transferido GRC-GRI Bellavista 46,805                    -                           -                           -          -                        -                   -             Proyecto ejecutado por la Cooperación Coreana. Según
Ficha SNIP se encuentra desactivado. -                 

39. 54693 086371
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud José Boterín de la Microred Santa Fe, Red Red Bonilla-La
Punta, Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    4,777                       4,141                       86.7        42,310.00             96.5                  89.0           Proyecto en ejecución. 2,584             

40. 54706 086354
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud 200 Millas de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I
Callao

Transferido DIRESA Callao 43,354                    5,808                       4,783                       82.4        42,329.00             97.6                  87.0           Proyecto en ejecución. 2,346             

41. 54748 086372
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Callao de la Microred Santa Fe, Red Bonilla-La Punta,
Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 42,942                    5,098                       4,533                       88.9        41,477.00             96.6                  88.0           Proyecto en ejecución. 5,429             

42. 54793 086357
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Ramón Castilla de la Microred Gambetta Alta, Red Bonilla-
La Punta, Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    4,769                       4,019                       84.3        42,196.00             96.2                  89.0           Proyecto en ejecución. 2,278             

43. 54803 086370
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Bocanegra de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca,
Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    4,297                       3,858                       89.8        42,507.00             96.9                  90.0           Proyecto en ejecución. 3,873             

44. 54838 086358
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Previ de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca, Disa
I Callao

Transferido DIRESA Callao 42,450                    2,306                       1,972                       85.5        41,216.00             97.1                  95.0           Proyecto en ejecución. 2,890             

45. 54841 086369
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud El Ayllu de la Microred Acapulco, Red Bonilla-La Punta,
Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    4,042                       3,532                       87.4        42,436.00             96.8                  91.0           Proyecto en ejecución. 717                
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46. 54856 086368 Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Faucett de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao Transferido DIRESA Callao 43,846                    4,152                       3,654                       88.0        42,448.00             96.8                  91.0           Proyecto en ejecución. 3,847             

47. 54876 086359
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Playa Rimac de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca,
Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    4,645                       3,757                       80.9        42,058.00             95.9                  89.0           Proyecto en ejecución. 1,372             

48. 54902 086360
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Palmeras de Oquendo de la Microred Faucett, Red
Bepeca, Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    3,028                       2,613                       86.3        42,531.00             97.0                  93.0           Proyecto en ejecución. 2,352             

49. 54917 086356
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Ventanilla Este de la Microred Márquez, Red Ventanilla,
Disa I Callao

Transferido DIRESA Ventanilla 43,846                    4,769                       4,141                       86.8        42,318.00             96.5                  89.0           Proyecto en ejecución. 1,444             

50. 54920 086355
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Villa Señor de los Milagros de la Microred Faucett, Red
Bepeca, Disa I Callao

Transferido DIRESA C. La Legua 43,524                    5,997                       4,783                       79.8        41,410.00             95.1                  87.0           Proyecto en ejecución. 3,140             

51. 54950 086367
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Gambetta Baja de la Microred Gambetta Alta, Red
Bonilla.La Punta, Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    3,182                       2,763                       86.8        42,527.00             97.0                  93.0           Proyecto en ejecución. 1,301             

52. 54959 086363
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud La Punta de la Microred Bonilla, Red Bonilla-La Punta,
Disa I Callao

Transferido DIRESA La Punta 43,846                    3,028                       2,783                       91.9        42,701.00             97.4                  93.0           Proyecto en ejecución. 2,210             

53. 54966 086362
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Luis Felipe de las Casas de la Microred Lusis Felipe de
las Casas, Red Ventanilla, Disa I Callao

Transferido DIRESA Ventanilla 43,846                    3,028                       2,695                       89.0        42,613.00             97.2                  93.0           Proyecto en ejecución. 1,121             

54. 54972 086361
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Miguel Grau de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La
Punta, Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    3,028                       2,695                       89.0        42,613.00             97.2                  93.0           Proyecto en ejecución. 882                

55. 55086 086364
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Juan Pablo II de la Microred Acapulco, Red Bonilla- La
Punta, Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    4,290                       3,858                       89.9        42,514.00             97.0                  90.0           Proyecto en ejecución. 1,509             

56. 55089 086365
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud José Olaya de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La
Punta, Disa I Callao

Transferido DIRESA Callao 43,846                    3,765                       3,316                       88.1        42,497.00             96.9                  91.0           Proyecto en ejecución. 2,518             

57. 55140 086366
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Hijos del Almirante Grau de la Microred Angamos, Red
Ventanilla, Disa I Callao

2009 DIRESA Ventanilla 50,314                    5,695                       4,655                       81.7        48,374.00             96.1                  89.0           Proyecto en ejecución. 3,073             

58. 55152 086373
Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de
Salud Aeropuerto de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca, Disa I 
Callao

2008 DIRESA Callao 43,623                    5,481                       4,783                       87.3        42,025.00             96.3                  98.0           En ejecución 1,538             

59. 77371 077919 Adecuación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides
Carrión - Callao 2009 HNDAC Bellavista 282,371                  262,371                   262,371.00              100.0      282,371.00           100.0                100.0         Obra concluida, en proceso de liquidación 251,938         

60. 80730 064565 Implementación y Articulación de la Red Informática de la
Dirección de Salud DISA 1 Callao 2008 GRC-OTIC Callao 5,452,572              551,702                   551,702.00              100.0      4,727,055.15        86.7                  100.0         Proyecto Concluido. Informado mediante el Informe Nº 288-

2010-GRC/GGR/OTIC, en proceso de liquidación 855,465         

61. 84305 078624 Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel
A. Carrión 2009 GRC-GRI Bellavista 989,209                  4,232                       4,232.00                  100.0      21,159.00             2.1                    -             Expediente aprobado. Se retiro la Viabilidad del Perfil

mediante el Of. Nº 077-2010-GRC/GGR-ORPI, el 14/10/2010 14,060           

62. 89285 092520 Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región
Callao 2009 GRC-GRDS Ventanilla 12,508,880            3,209,364                1,071,424.00           33.4        10,269,424.00      82.1                  -             Pendiente instalación de módulos. 315,729         

63. (***). 111255 092522
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud
Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I-
Región Callao

2010 GRC-GRI Callao 5,157,235              2,209,847                2,081,637.00           94.2        4,844,623.00        93.9                  100.0         Obra terminada. Se realizo recepción de Obra el 27/09/2010
(se encontro filtraciones de agua) 21,019           

64. 111276 109094
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud
Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla -
Disa I - Region Callao

Transferido GRC-GRI Callao 5,250,856              10,000                     3,000.00                  30.0        3,000.00               0.1                    -             Expediente técnico en elaboración por administración directa. 10,949           

65. 111571 091444 Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta
Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta 2009 GRC-GRI Bellavista 4,220,381              118,963                   67,860.00                57.0        67,860.00             1.6                    Expediente técnico en elaboración. 11,740           

66. (***). 117974 092521 Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao 2010 GRC-GRI Bellavista 5,699,492              2,427,021                1,676,331.00           69.1        4,948,803.00        86.8                  86.0           Obra en ejecución en proceso de intervención. 1,876,335      

67. (***). 118049 092523 Implementación del Servicio de Cirugia y Medicina de Día del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2010 GRC-GRI Bellavista 4,752,042              1,099,077                1,024,181.00           93.2        4,506,403.00        94.8                  100.0         Obra concluida y liquidada. 10,886           

68. (***). 118976 092524
Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los
Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del
Callao

2010 GRC-GRI Bellavista 5,319,578              3,500                       3,500.00                  100.0      3,500.00               0.1                    -             PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio
Nº 074-2010-GRC/GGR-ORPI de fecha: 21/09/2010 47,529           
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69. (***). 119247 092525 Mejoramiento del Servicio de Ginecologia y Obstetrica del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao 2010 GRC-GRI Bellavista 4,547,233              1,564,413                1,401,393.00           89.6        4,203,189.00        92.4                  100.0         Obra concluida y liquidada. 19,575           

70. 143510 113195
Mejora de la Calidad de la Observación de Signos Vitales del
Paciente Crítico intermedio del Servicio de emergencia del
HDAC

Transferido HNDAC Bellavista 241,705                  241,705                   218,700.00              90.5        218,700.00           90.5                  100.0         Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el
personal del HNDAC se encuentra para eltrega de equipos. 1,117             

71. 143292 113196 Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos de
Patologías Ginecológicas del HDAC Transferido HNDAC Bellavista 293,510                  293,011                   268,000.00              91.5        268,000.00           91.3                  100.0         Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el

personal del HNDAC se encuentra para eltrega de equipos. 136,631         

72. 143290 113197 Mejora Resolutiva en Extracción de Tejidos del Servicio de
Cirugía Plástica y Quemados del HDAN Transferido HNDAC Bellavista 212,414                  212,414                   209,800.00              98.8        209,800.00           98.8                  100.0         Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el

personal del HNDAC se encuentra para eltrega de equipos. 25,173           

73. 142793 113198 Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento
Endoscópico Urológico del Servicio de Urología  del HDAC Transferido HNDAC Bellavista 245,912                  245,912                   201,500.00              81.9        201,500.00           81.9                  100.0         Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el

personal del HNDAC se encuentra para eltrega de equipos. 55,853           

74. 142535 113199 Mejora Resolutiva de Diasnóstico y Tratamiento Endoscópico del 
Servicio de Otorrinolaringologóa del HDAC Transferido HNDAC Bellavista 273,370                  273,371                   263,663.00              96.4        263,663.00           96.4                  100.0         Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el

personal del HNDAC se encuentra para eltrega de equipos. 6,872             

75. 142507 113200 Mejora Resolutiva de Cirugía Artroscopicas del Servicio de
Ortopedia y Traumatología del HDAC. Transferido HNDAC Bellavista 276,880                  276,880                   274,900.00              99.3        274,900.00           99.3                  -             43,843           

SANEAMIENTO 4,812,598              53,077                     53,077.00                100.0      4,896,701.47        101.7                

76. 25635 033983 Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH.
Alexander Kouri Bumachar 2008 GRC-GRI Ventanilla 1,684,219              4,651                       4,651.00                  100.0      1,856,885.69        110.3                100.0         Obra concluida. 576                

77. 37209 040029 Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el
AA.HH. Miguel Grau - Callao 2007 GRC-GRI Callao 3,128,379              48,426                     48,426.00                100.0      3,039,815.78        97.2                  96.0           Obra recepcionada conjuntamente con SEDAPAL. En

proceso de liquidación 2,408             

MEDIO AMBIENTE 13,329,874            2,629,607                223,662.00              8.5          1,673,890.41        12.6                  

78. 56889 052393 Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chalaca IV
Sector y Urb. Santa Marina Norte 2009 GRC-GRNMA Callao 3,013,872              169,380                   18,000.00                10.6        81,000.00             -                   -             Expediente terminado. Remitido a la GRI para su evaluación. 8,630             

79. 93155 086041 Arborización para el mejormiento ambiental de la zonas urbano
marginales de los distritos del Callao y Ventanilla Transferido GRC-GRNMA Multidistrital 289,990                  13,095                     13,000.00                99.3        282,634.00           97.5                  99.3           Obra en ejecución. Sin remitir información 5,500             

80. 13840 022838 Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao Transferido GRC-GRNMA Ventanilla 1,059,916              290,409                   60,554.00                20.9        1,178,148.41        111.2                81.0           Obra en ejecución 13,585           

81. 101088 106123
Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos
Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel
Primario en la Region Callao

2010 GRC-GRNMA Multidistrital 1,879,492              1,983,005                119,119.00              6.0          119,119.00           -                   -             
Expediente en formulación 100%. En formato F-15
registrado. En trámite aprobación de Valor Referencial de
Línea de Base, Asistencia técnica, Capacitación

66,101           

82. 62535 057043 Construccion del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen - distrito
Callao - Provincia Callao P. Cons. Perú GRC-GRI Callao 187,018                  2,800                       2,800.00                  100.0      2,800.00               1.5                    -             Obra en ejecución Programa Construyendo Perú 506                

83. 30835 033422 Construccion de los Parques Nº 1, Nº 3 y Nº 4 - Urb. El Condor P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 836,077                  2,800                       2,800.00                  100.0      2,800.00               0.3                    -             Obra en ejecución Programa Construyendo Perú 3,887             

84. 16218 019680 Rehabilitación de Parque nº 2 en la Urb. Sesquicentenario P. Cons. Perú GRC-GRI Callao 98,533                    1,400                       1,400.00                  100.0      1,400.00               1.4                    -             Obra en ejecución (prog. Const.Perú) 232                

85. 21247 027699 Mejoramiento de la Orientación Turistica Nacional Mediante una
Señalización Estandarizada

Tranf. 

MINCETUR
GRC-GRDE Callao 5,963,518              51,000                     -                           -          -                        -                   -             sin información 420,139         

86. 82279 062299 Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos
Hidrobilogicos Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao 2008 GRC-GRDE Callao 282,405                  5,989                       5,989.00                  100.0      5,989.00               -                   -             sin información 2,600             

87. 100480 112998 Implementación de una Red de Monitoreo de Calidad de Aire
para la Provincia Constitucional del Callao 2011 GRC-GRNMA Multidistrital 2,732,925              109,729                   -                           -          -                        -                   -             482,451         

TRANSPORTE 564,315,399          99,782,003              92,546,983              92.7        104,204,539.58   18.5                  

88. 2361 019117 Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao 2007 GRC-GRI Callao 2,083,126              2,044,544                1,437,326.00           70.3        1,457,045.00        69.9                  Obra en Ejecución, se ha solicitado adelanto directo, se
realizo entrega de terreno. 3,716             

89. 17680 021435 Pavimetación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH.
Bocanegra Sector IV - Callao P. Cons. Perú GRC-GRI Callao 1,968,857              26,250                     26,250.00                100.0      26,250.00             -                   Expediente Técnico en elaboración (85%) 7,600             
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90. 20288 023152 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. Angamos Sector 1 del distrito de Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,998,566              1,395,495                -                           -          -                        -                   -             Levantamiento de observaciones de ORPI. Se efectua

mediante Oficio al MEF EL RETIRO DE VIABILIDAD. 3,263             

91. 20860 023212 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,675,853              1,200                       1,200.00                  100.0      58,339.58             1.6                    -             Expediente aprobado. Devuelto al MVCS con observaciones

subsanadas (Of. 43-2010-GRC-GRI). 6,276             

92. 21359 023155 Construcción de Pistas y Veredas en las Urbs. Los Nogales y
Praderas del Sol III Etapa - Callao P. Cons. Perú GRC-GRI Callao 558,828                  402,113                   399,715.00              99.4        507,021.00           90.7                  100.0         Obra concluida en liquidación. 486                

93. 3865 026853 Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao 2007 GRC-GRI Callao 3,958,241              3,963                       3,963.00                  100.0      3,288,151.00        83.1                  100.0         Obra concluida en liquidación de Espediente Tecnico y Obra. 8,382             

94. (**). 28398 041946 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,459,912              -                           -                           -          976.00                  0.0                    -             Expedidente Técnico con observaciones levantadas remitido

al MVCS 1,633             

95. 48115 055912 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta 2009 GRC-GRI Multidistrital 513,979,904          81,386,577              78,796,204.00         96.8        78,796,204.00      15.3                  -             Contrato firmado el 20 de agosto. Adelanto directo girado.
Supervisión en proceso por UNOPS 2,008,180      

96. 63935 045728 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia 2008 GRC-GRI Callao 9,727,121              982,731                   982,731.00              100.0      8,935,704.00        91.9                  100.0         Obra concluida y recepcionada. En liquidación 9,619             

97. (**). 83093 092291 Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico -
Callao 2009 GRC-GRI Callao 1,741,642              1,760,030                1,760,027.00           100.0      1,760,027.00        101.1                100.0         Obra concluida en liquidación. 600                

98. (**). 83151 089796 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. Hijos de Villa los Reyes - Ventanilla 2009 GRC-GRI Ventanilla 3,833,872              12,967                     -                           -          106,283.00           2.8                    -             Expediente devuelto a GRI solicitando información adicional

para emitir opinión por parte de la ORPI. 1,668             

99. (**). 86024 092782 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Alfredo Villa
Calderón - Callao 2009 GRC-GRI Callao 2,192,073              2,155,813                2,147,229.00           99.6        2,147,229.00        98.0                  100.0         Obra recepcionada, en liquidación. 1,190             

100. 97241 092844 Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao-
Provincia de Callao De la MPC GRC-OPE Callao 5,940,310              298,879                   283,935.00              95.0        283,935.00           4.8                    -             Registrado con Formato F-15 el 09/03/2010 con un monto de

5,940,309.99 74,448           

101. 111451 092292 Ampliación de la Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett
en la Intersección con la Av. Canta Callao - Callao 2010 GRC-GRI Callao 1,406,352              1,187,927                1,185,675.00           99.8        1,314,647.00        93.5                  100.0         Obra concluida en liquidación. 5,000             

102. (***). 115775 103455

Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista,
Zona 5,Jr. Heros, Jr. Piérola, Prolongación Zarumilla, Jr. Alfonzo
Ugarte, Jr. Miguel Grau, Calle Fanning y Pasaje Fernando de
Aragón, Distrito de Bellavista - Callao

Transferido GRC-GRI Bellavista 1,865,637              1,855,563                1,854,817.00           100.0      1,854,817.00        99.4                  100.0         Obra concluida y recepcionada. Se tramita Resolución de
Liquidación de Obra. 11,623           

103. (***). 116478 103456
Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista,
Zona 6, Jr. Pizarro, Jr. Pacífico, Cl. Palacios, Jr. Victor Fajardo,
Jr. Bolognesi y Av. Buenos Aires, Distrito de Bellavista - Callao

Transferido GRC-GRI Bellavista 2,443,275              2,186,220                2,168,836.00           99.2        2,168,836.00        88.8                  100.0         Obra concluida y recepcionada. Se tramita Resolución de
Liquidación de Obra. 2,872             

104. (***). 116480 103457
Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista,
Zona 7, Jr. Miguel Grau, Cl. Arica, Cl. Tarapacá y prolongación
Buenos Aires, Distrito de Bellavista - Callao

Transferido GRC-GRI Bellavista 1,674,171              1,513,617                1,494,575.00           98.7        1,494,575.00        89.3                  100.0         Obra concluida y recepcionada. Se tramita Resolución de
Liquidación de Obra. 2,872             

105. 57672 054679 Rehabilitación de acceso Peatonal en el AAHH Marginal 03 de
Octubre,  Callao - Provincial Constitucional del Callao Transferido GRC-GRI Callao 234,669                  4,500                       4,500.00                  100.0      4,500.00               1.9                    - Obra en ejecución (prog. Const.Perú) 625                

106. 34414 038221 Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Nenufares, Callao,
Provincia Constitucional del Callao Transferido GRC-GRI Callao 642,475                  536,657                   -                           -          -                        -                   -             22,155           
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107. 135749 109047 Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - límite
provincial, Callao - Provincia Constitucional Transferido GRC-GRI Callao 782,937                  900,378                   -                           -          -                        -                   -             

108. 147449 131660
Mejoramiento de la Berma Lateral e Iluminación Ornamental de
la Av. Morales Duárez, tramo Av. Elmer Faucett y Av. Néstor
Gambetta, Provincia Constitucional del Callao

Transferido GRC-GRI Callao 1,147,579              1,126,579                -                           -          -                        -                   -             97,445           

DESARROLLO URBANO 2,940,618              2,689,592                445,118                   16.5        445,118                15.1                  

109. 86289 090445 Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto
Nuevo  - Callao 2009 GRC-GRI Callao 1,573,266              1,558,329                107,331.00              6.9          107,331.00           6.8                    4.1             

Se inicia Obra el 03 de octubre, el contratista tiene menor
avance al programado. Se le comunico al contratista que
debe permanecer a tiempo completo en la obra

3,452             

110. 140551 116730 Construcción de muro de contención y graderias en la Losa
Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas -Ventanilla- Callao P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 111,130                  65,974                     53,636.00                81.3        53,636.00             48.3                  - registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un

monto de S/. 111,129.68 1,000             

111 140389 116729
Construcción de muro de contención en la Mza W1 Grupo
Residencial A4 Sector A del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec -
Ventanilla- Callao

P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 143,367                  87,048                     52,423.00                60.2        52,423.00             36.6                  - registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un
monto de S/. 143,366.51 1,000             

112. 141037 116728
Construcción de Parque y losa deportiva en la MZ Pq4,en la
calle E-27 A, en el sentor E, Barrio XI - Grupo residencial 2 del
Proyecto Especial Ciudad de pachacutec - Ventanilla - Callao

P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 228,739                  177,794                   99,126.00                55.8        99,126.00             43.3                  - registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un
monto de S/. 228,739.40 1,315             

113. 140398 116727
Construcción de muro de contención en la asociación de
Pobladores de Ventanilla Alta, Sector III, PJE S/N MZ VIB, VIC,
VID, VIE - Callao

P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 162,783                  93,732                     53,481.00                57.1        53,481.00             32.9                  - registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un
monto de S/. 162,783.39 220                

114. 140467 116726 Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria I Etapa -
Callao Transferido GRC-GRI Callao 133,745                  93,314                     79,121.00                84.8        79,121.00             59.2                  - registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un

monto de S/. 133,745.27 480                

115. 167752 131706 Construcción de Parque Fraternidad AA.HH. Sariata Colonia,
Provincia Constitucional del Callao Transferido GRC-GRI Callao 290,380                  331,192                   -                           -          -                        -                   -             

116. 169560 131707 Construcción del Parque El Encuentro y Pistas en el AA.HH.
Marquez, Provincia Constitucional del Callao Transferido GRC-GRI Callao 297,208                  282,209                   -          -                        -                   -             

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,178,114              25,912                     -                           -          48,424.00             1.5                    

117. 65406 055904 Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de
Emergencias Regional del Callao 2008 GRC-ODNDC Multidistrital 3,178,114              25,912                     -                           -          48,424.00             1.5                    -             Expediente técnico concluido, en proceso de aprobación 1,403,003      

ESTUDIOS DE PREINVERSION -                          1,441,884                244,910.00              17.0        244,910.00           -                   
118. S/C 001621 Estudios de Preinversión GRC-VARIOS Multidistrital 1,441,884                244,910.00              17.0        244,910.00           -                   -             

GESTION DE PROYECTOS 12,653,472            801,612                   797,009.00              99.4        797,009.00           
119. S/C 000270 Gestión de Proyectos GRC-VARIOS Multidistrital 323,086                   318,485.00              98.6        318,485.00           -                   -             

120. 86849 062464 Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la
Fortaleza Real Felipe, Provincia Constitucional del Callao Munic. Callao GRC-GRI Callao 12,653,472            478,526                   478,524.00              100.0      478,524.00           - -             Liquidación de obra 810,568         

TOTAL 757,790,793          149,377,160            123,468,522.00       82.7        213,973,204         28.2                  

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 23 DE JULIO.

(*) Financiado mediante transferencia del Ministerio de Educación

(**) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(***) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
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