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EDUCACION 65,629,442            24,828,248          29,412,607              1,683,627.00           5.7          25,358,476.81      38.6                  

1. (*) 2979 038924 Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José
Olaya Balandra 2008 GRC-GRI Ventanilla 8,021,028              281,641                   102,200.00              36.3        8,331,308.80        103.9                83.0           Contrato Nº12-2011-RC, Expediente Técnico en revisión. 1,745             

2. RO 10227 018518 Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,681,392              3,496                       -                           -          2,553,852.61        95.2                  100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 116                

3. RO 10412 018519 Ampliación de la IEI. Nº 135 Mi Pequeño Mundo - Callao 2007 GRC-GRI Callao 446,913                 3,530                       -                           -          440,708.00           98.6                  100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 74                  

4. OA 10280 018595 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 125 Divino
Niño Jesús, Ventanilla, Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,810,229              1,507,998                666,186.00              44.2        2,073,944.39        114.6                17.0           Se tramito la 4ta Val del Adic 3 y la Valorización de obra Nº

09. 207                

5. (*) 20942 026587 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 130 AA.HH.
Las Lomas -  Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,136,506              212,842                   -                           -          1,164,094.17        102.4                100.0         Liquidación de Obra terminada y recepcionada. 1,614             

6. OA 21872 086863 Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,261,037              3,096,562.00       3,111,081                -                           -          76,416.50             2.3                    -             En proceso de convocatoria, para ejecución de Obra, L.P.

Nº03-2011-RC, Fecha Programada de Buena Pro 5-5-2011 256                

7. RO 22277 026566 Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los
Licenciados Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 2,028,374              392,028                   254,999.00              65.0        1,885,830.46        93.0                  100.0         Obra concluida en proceso de recepción, se realizo la

constatación fisica, Inaugurada el 10-03-2011 333                

8. RO 22251 026590 Sustitucion y Mejoramiento de la Institucion Educativa Nº 5116
Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,201,429              45,053                     -                           -          18,978.00             1.6                    - En elaboración del 3er Informe de Expediente Técnico. 2,100             

9. (*) 22490 026563 Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa Nº 5136-
Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao 2007 GRC-GRI Callao 2,318,360              8,622                       -          2,221,855.60        95.8                  100.0         Obra recepcionada y Liquidada. (En convenio con MINEDU) 115                

10. RO 22930 027537 Construcción de la Institución Educativa Secundaria Nº 5117
Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao 2008 GRC-GRI Ventanilla 4,920,399              4,827,000.00       4,840,573                -                           -          79,205.00             1.6                    -             

Expediente Técnico concluido, V.R. actualizado a Set-2010,
se solicito cobertura a GRPPAT devuelta para priorización,
con la Alta Dirección. 

1,620             

11. RA 22761 026598 Construción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,192,306              3,081,735.00       3,081,735                -                           -          53,271.00             1.7                    -             En proceso de convocatoria, para ejecución de Obra, L.P.

Nº04-2011-RC, Buena pro programada 09-05-2011. 4,000             

12. OA 23235 026579 Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 3,336,923              5,690,160.00       5,626,020                -                           -          55,681.00             1.7                    -
Proyecto deshabilitado, por que el Estudio Definitivo supero
en mas del 30% el monto del Perfil, ORPI remitio a GRI el
Nuevo perfil observado con fecha 16-03-2011

928                

13. RO 23330 026594 Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial
Nº 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 558,026                 12,152                     -                           -          563,862.58           101.0                100.0         Obra recepcionada y Liquidada. 219                

14. RO 23817 027550 Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo -
Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 1,739,455              1,585,261                -                           -          77,684.00             4.5                    -             Convocatoria de obra desierto. 3ra. Convocatoria 18                  

15. RO 24196 026583 Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,548,597              791,440                   658,035.00              83.1        2,487,254.00        97.6                  98.5           Obra por Recepcionar. Pendiente de Liquidación de obra. 260                

16. RO 24748 026997 Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario
- Pachacutec 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,662,685              2,568,000.00       2,589,535                -                           -          37,220.00             1.4                    -             Expediente en elaboración. Pendiente de aprobación 3er

Informe 350                

17. (*) 24899 026577 Construccion de la I.E. Helen Keller - Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,976,349              2,474                       -                           -          2,917,084.00        98.0                  95.0           
Esta en elaboración del expediente técnico del saldo de obra
a cargo del Ing. F. Barberena y equipo técnico de la Oficina
de construcción

20                  

18. RO 24902 026591 Construccion de la Institucion Educativa Inicial Nº 129 - Anexo
San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 815,000                 751,000.00          452,851                   -                           -          12,823.00             1.6                    - Expediente tecnico en elaboración (3er Inf.). 75                  

19. RA 119001 115777 Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Nº 5128
Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 9,178,369              211,239.00          213,360                   -                           -          225,638.00           2.5                    -             Expediente en elaboración. La obra será ejecutada por la

OINFE  del MINEDU. 1,763             

20. RA 132259 108618 Sustitución y Ampliación de la I.E. Nº 5140 Cosmovisión -
Pachacutec - Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 3,691,425              3,611,552.00       3,611,552                -                           -          79,558.70             2.2                    -             En proceso de convocatoria, para ejecución de Obra, L.P.

Nº05-2011-RC, Buena pro Programada 09-05-2011. 521                

21. RA 3548 018545 Sustitución y Ampliación del C.N. Nº 5124 en el AA.HH.
Hiroshima - Ventanilla - Callao GRC-GRI Ventanilla 3,301,075              39,979                     -                           -          -                        -                   100.0         Saldo de Liquidación de Obra. 1,600             

22. RO 21820 026415 Construcción de la Institución Educativa Nº 5138 AA.HH.
Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,803,565              8,384                       2,207.00                  26.3        2,207.00               0.1                    97.4           

Liquidación consentida por el contratista, pendiente de pago
el saldo a favor del contratista, Se ha presentado deductivos
que han generado la no ejecución al 100%.

4,739             

23. RO 23315 026570 Ampliación de la Institución Educativa Nº 2093 - Santa Rosa -
Cerro La Regla - Callao GRC-GRI Callao -                         991,000.00          991,000                   -                           -          -                        -                   -             En elaboración de nuevo perfil. 346                
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SALUD 53,781,489.00      15,208,766.00     19,619,356.00         2,208,091.00           11.3        36,322,854.21      67.5                  

24. RO 10431 017714 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores
de la Patria - Ventanilla 2008 GRC-GRI Ventanilla 2,732,039              13,434                     -                           -          2,629,816.00        96.3                  100.0         Obra concluida y liquidada, con saldo a favor del contratista. 13,038           

25. RO 14532 026682 Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud
Puerto Nuevo - Callao 2007 GRC-GRI Callao 1,565,593              324,950                   138,453.00              42.6        1,149,466.06        73.4                  5.0             

Saldo de obra inicia el 24/09/10. Se concedio ampliación de
plazo 5, hasta el 12-02-2011, ha solicitado una ampliación de
plazo 6, por amenazas de personas ajenas a la obra, en
tramite de aprobación. Esta en proceso de recepción de obra.

3,486             

26. RO 25553 028745 Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio
Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José Transferido GRC-HSJ C. La Legua 4,505,559              1,585,511                -                           -          4,111,551.00        100.0                94.0           En ejecución con retraso sg. Informe de Seguimiento Nº03 53,222           

27. RO 30796 046598 Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina,
Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José Transferido GRC-HSJ C. La Legua 2,521,563              347,646                   -                           -          2,234,782.00        78.6                  73.0           En ejecución con retraso sg. Informe de Seguimiento Nº02 129,253         

28. RA 80730 064565 Implementación y Articulación de la Red Informática de la
Dirección de Salud DISA 1 Callao 2008 GRC-OTIC Callao 5,452,572              725,218.00          725,218                   -                           -          4,727,055.15        86.7                  100.0         Proyecto Concluido. Informado mediante el Informe Nº 288-

2010-GRC/GGR/OTIC, en proceso de liquidación 855,465         

29. RO 89285 092520 Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región
Callao 2009 GRC-GRS Ventanilla 12,508,880            2,069,638                2,069,638.00           100.0      12,348,012.00      98.7                  -             En ejecución de inversión, modulos instalados. 315,729         

30. (***) 111255 092522
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud
Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I-
Región Callao

2010 GRC-GRI Callao 5,157,235              3,534                       -                           -          4,844,623.00        93.9                  100.0         Obra concluida. Supervisión liquidada con saldo a favor. 21,019           

31. RA 111276 109094
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud
Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla -
Disa I - Region Callao

Transferido GRC-GRI Callao 5,250,856              5,250,856.00       5,266,185                -                           -          3,000.00               0.1                    -             Expediente técnico en elaboración por administración directa. 10,949           

32. OA 111571 091444 Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta
Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta 2009 GRC-GRI Bellavista 4,220,381              4,101,418.00       4,152,521                -                           -          67,860.00             1.6                    Expediente Técnico en elaboración, el 20-01-2011 Consultor

entrego el 3º informe, en revisión de costos. 11,740           

33. (***) 118976 092524
Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los
Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del
Callao

2010 GRC-GRI Bellavista 5,319,578              5,131,274.00       5,129,507                -                           -          3,500.00               0.1                    -             
Se desactivo el perfil, la actualización del perfil esta a cargo
de la GR de Salud, actualmente en la ficha del Banco de
proyectos aparece como en modificación. 

47,529           

34. (***) 119247 092525 Mejoramiento del Servicio de Ginecologia y Obstetrica del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao 2010 GRC-GRI Bellavista 4,547,233              1,212                       -                           -          4,203,189.00        92.4                  100.0         Obra concluida y liquidada, con saldo a favor del contratista. 19,575           

MEDIO AMBIENTE 1,879,492              -                       1,863,886                -                           -          119,119.00           6.3                    

35. RO 101088 106123
Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos
Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel
Primario en la Region Callao

2010 GRC-GRRNYGMA Multidistrital 1,879,492              1,863,886                -                           -          119,119.00           -                   -             
En ejecución de Obra, no cuenta con Val. Con memo Nº 144-
2011 se solicito actualización de Valor Referencial para linea
de base, Plan de negocios y capacitación.

66,101           

TRANSPORTE 536,172,926          6,062,831            11,654,476              5,118,465.00           43.9        85,457,279.58      15.9                  

36. RA 2361 019117 Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao 2007 GRC-GRI Callao 2,083,126              424,542                   424,541.00              100.0      1,881,586.00        90.3                  100.0         Obra concluida, en proceso de Liquidación. 3,716             

37. RA 17680 021435 Pavimetación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH.
Bocanegra Sector IV - Callao GRC-GRI Callao 1,968,857              1,275,970                -                           -          26,250.00             -                   -             En logistica para proceso de selección de ejecución de la

Obra. 7,600             

38. RA 20860 023212 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes -
Ventanilla 2007 GRC-GRI Ventanilla 3,675,853              3,639,853.00       727,172                   -                           -          58,339.58             1.6                    -             

Con Oficio Nº061-2011-GRC/GRI, se remite a VIVIENDA
para el cofinanciamiento del 80% del costo de obra y
supervisión.

6,276             

39. (**) 28398 041946 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao 2007 GRC-GRI Ventanilla 2,459,912              2,422,978.00       2,039,444                -                           -          976.00                  0.0                    -             Sin Informe, cuenta con Expediente Técnico, remitido al

MVCS. 1,633             

40. RA 48115 055912 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta 2009 GRC-GRI Multidistrital 513,979,904          4,518,916                4,115,212.00           91.1        82,911,416.00      16.1                  -             
Contrato firmado el 20/08/2010. A la fecha no se han
levantado las observaciones del 2do Informe, Se ha dado
tramite a la Val. 1 del Contratista y Supervisor.

2,008,180      

41. RA 34414 038221 Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Nenufares, Callao,
Provincia Constitucional del Callao Transferido GRC-GRI Callao 642,475                 441,365                   428,314.00              97.0        428,314.00           66.7                  100.0         Obra concluida, CONVENIO Nº02-2010-GRC. 22,155           
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42. RA 147449 131660
Mejoramiento de la Berma Lateral e Iluminación Ornamental de
la Av. Morales Duárez, tramo Av. Elmer Faucett y Av. Néstor
Gambetta, Provincia Constitucional del Callao

Transferido GRC-GRI Callao 1,147,579              1,126,579                150,398.00              13.3        150,398.00           13.1                  -             

La obra a disminuido su avance por problemas con
delincuentes ( por cupos), se presentan robos de cables.
Avance en Movimiento de tierras 80% colocación de cables y
relleno 45%, excavación de zanja 70%. CONVENIO Nº02-
2010-GRC.

97,445           

43. RA 22366 025904 Pavimentación de Pistas y veredas para la Asociación de
Propietarios de la Urbanización Las Fresas Transferido GRC-GRI Callao 3,930,278              85,816                     -                           -          -                        -                   -             

Se paso a Logistica para determinación de Valor Referencial,
Concurso Oferta.(E.T. y Obra.). Convenio Nº003-2010-GRC y
MPC.

25,060           

44. RA 22661 025906
Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de
Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los
Olivos y 7 de Agosto II Programa

Transferido GRC-GRI Callao 1,873,436              24,677                     -                           -          -                        -                   -             
Proceso para ejecución de Obra. LP Nº 6-2011-RC; Fecha
programada de buena Pro 16-05-2011. Convenio Nº003-
2010-GRC y MPC.

23,580           

45. RA 135611 109052 Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del
Callao - Callao Transferido GRC-GRI Callao 414,721                 448,894                   -                           -          -                        -                   -             

Proceso para ejecución de Obra. ADS Nº 14-2011-RC;
Fecha programada de buena Pro 18-04-2011, Convenio
Nº003-2010-GRC y MPC.

96,102           

46. RA 135740 109053 Rehehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas -
Provinca del Callao - Callao Transferido GRC-GRI Callao 612,479                 464,508                   -                           -          -                        -                   -             

Proceso para ejecución de Obra. ADS Nº 13-2011-RC;
Fecha programada de buena Pro 18-04-2011, Convenio
Nº003-2010-GRC y MPC.

51,227           

47. RA 143970 121042
Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el
AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao -
Callao

Transferido GRC-GRI Callao 3,384,306              76,593                     -                           -          -                        -                   -             
Se paso a Logistica para determinación de Valor Referencial,
Concurso Oferta. (E.T. y Obra). Convenio Nº003-2010-GRC y
MPC.

2,362             

DESARROLLO URBANO 2,940,618              -                       1,043,424                548,119.00              52.5        994,737.00           33.8                  

48. RA 86289 090445 Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto
Nuevo  - Callao 2009 GRC-GRI Callao 1,573,266              280,601                   280,525.00              100.0      387,856.00           24.7                  21.0           

Con fecha 30-03-2011 se termino el plazo de obra. Se
espera tener los cronogramas actualizados con la ampliación
de plazo Nº 03, para verificar estado de avance.

3,452             

49 RA 140551 116730 Construcción de muro de contención y graderias en la Losa
Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas -Ventanilla- Callao P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 111,130                 12,338                     9,800.00                  79.4        64,936.00             58.4                  100.0         Obra culminada. 1,000             

50 RA 140389 116729
Construcción de muro de contención en la Mza W1 Grupo
Residencial A4 Sector A del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec -
Ventanilla- Callao

P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 143,367                 34,625                     12,700.00                36.7        65,123.00             45.4                  98.0           En ejecución de Obra. 1,000             

51 RA 141037 116728
Construcción de Parque y losa deportiva en la MZ Pq4,en la
calle E-27 A, en el sentor E, Barrio XI - Grupo residencial 2 del
Proyecto Especial Ciudad de pachacutec - Ventanilla - Callao

P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 228,739                 78,668                     -                           -          99,126.00             43.3                  22.3           
La obra esta paralizada por falta de cemento, en proceso de
adquisición ADS Nº 17-2011, Buena Pro programada 11-04-
2011

1,315             

52 RA 140398 116727
Construcción de muro de contención en la asociación de
Pobladores de Ventanilla Alta, Sector III, PJE S/N MZ VIB, VIC,
VID, VIE - Callao

P. Cons. Perú GRC-GRI Ventanilla 162,783                 40,251                     14,800.00                36.8        68,281.00             41.9                  98.0           Obra en ejecución. 220                

53 RA 140467 116726 Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria I Etapa -
Callao P. Cons. Perú GRC-GRI Callao 133,745                 14,193                     10,190.00                71.8        89,311.00             66.8                  100.0         Obra concluida. 480                

54 RA 167752 131706 Construcción de Parque Fraternidad AA.HH. Sarita Colonia,
Provincia Constitucional del Callao Transferido GRC-GRI Callao 290,380                 300,539                   -                           -          -                        -                   -             

Proceso para ejecución de Obra. ADS Nº 15-2011-RC;
Fecha programada de buena Pro 18-04-2011, Convenio
Nº004-2010-GRC y MPC,.

14,500           

55 RA 169560 131707 Construcción del Parque El Encuentro y Pistas en el AA.HH.
Marquez, Provincia Constitucional del Callao Transferido GRC-GRI Callao 297,208                 282,209                   220,104.00              78.0        220,104.00           74.1                  -             Obra concluida, CONVENIO Nº02-2010-GRC. 9,500             

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 10,863,765            1,224,579            4,695,317                2,258,850.00           48.1        2,258,850.00        20.8                  

56. RA 65406 055904 Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de
Emergencias Regional del Callao 2008 GRC-GRDNYDC Multidistrital 3,178,114              585,796.0            585,796                   -                           -          -                        -                   -             El Expediente Técnico se encuentra aprobado con Resol. 1,403,003      

57. RA 65390 063990 Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao GRC-GRDNYDC Multidistrital 3,840,454              638,783.0            638,783                   -                           -          -                        -                   -             El Expediente Técnico se encuentra aprobado con Resol. 327,680         

58. RA 172557 131928 Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la
Región Callao GRC-GRDNYDC Multidistrital 3,845,197              -                       3,470,738                2,258,850.00           65.1        2,258,850.00        58.7                  -             En ejecuciónj, se tramito el pago del 90% del contrato

S/.2'247,510, con O/C 12011001047.   661,807         

PESCA 717,500                 -                       689,129                   -                           -          -                        -                   

59. RA 172535 132602
Ampliación del Servicio de Conservación de Productos
Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del
Callao

GRC-GRDE Callao 717,500                 -                       689,129                   -                           -          -                        -                   -             
Proceso para ejecución de adquisición. LP Nº 2-2011-RC;
Fecha programada de buena Pro 6-04-2011. Actualización
de IGV

2,600             

TURISMO 5,963,518              -                       51,000                     -                           -          -                        -                   

60. DT 21247 027699 Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una
Señalización Estandarizada

Tranf. 

MINCETUR

GRC-GRDE Multidistrital 5,963,518              -                       51,000                     -                           -          -                        -                   -             
Fte de Fto Donaciones y Transferencias, Resol. Ejecutiva
Regional Nº154 del 22-02-2011, Se autoriza la incorporación
de mayores fondos públicos en el ppto institucional. 

ESTUDIOS DE PREINVERSION -                         19,072,339          13,799,652              -                           -          -                        -                   
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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO  2011
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUTADO

AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Beneficiada
N° Cód 

DNPP
Cód. 
SNIP

EJECUCION TOTAL 
ACUMULADAPRESUPUESTO 

MODIFICADO 1/
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 1/
 AVANCE 

FIN. % 

COSTO DEL 
PROYECTO 

(PREINVERSION)

Población
PROYECTO ESTADO DE SITUACIÓN  2/Presupuesto 

Participativo
 AVANCE 

FISICO %   2/ 

AVANCE 
FINANCIERO 

ACUMULADO %

LOCALIZACION 
DISTRITOUNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO 

INICIAL 1/

PRESUPUESTO  

61. S/C 001621 Estudios de Preinversión GRC-VARIOS Multidistrital -                         19,072,339          13,799,652              -          -                        -                   -             

TOTAL 677,948,750          66,396,763          82,828,847              11,817,152.00         14.3        150,511,316.60   22.2                  

FUENTES 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 01 DE ABRIL.

(*) Financiado mediante transferencia del Ministerio de Educación

(**) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(***) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
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