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EDUCACION 128,731,674.96       12,545,010.00                    30,185,587.00                    13,404,244.00         44.4         64,178,102.68      49.9                  

1. 10227 018518 Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 2,681,392.00           -                                      3,496.00                              -                            -           2,553,852.61        95.2                  100.0         Obra concluida y liquidada, RGR Nº 183-2009-GRC/GRI.

2. 21820 026415 Construcción de la Institución Educativa Nº 5138 AA.HH.
Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao GRC-GRI Ventanilla 3,803,565.00           -                                      10,417.00                            -                            -           3,907,463.00        102.7                100.0         Obra concluida y liquidada, RGR Nº 194-2010-GRC/GRI.

3. 23235 026579 Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 6,114,896.00           -                                      3,276,710.00                      2,696,859.00           82.3         5,009,362.00        81.9                  81.0           Obra en ejecución, con acta de conciliación.

4. 2979 038924 Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH.
José Olaya Balandra - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 8,021,027.00           -                                      2,622.00                              2,622.00                   100.0       9,576,621.87        119.4                100.0         Obra concluida y liquidada, Saldo de Liquidación.

5. 96480 112808 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Tecnologica
de 51 Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao GRC-OTIC Multidistrital 9,954,896.00           9,954,896.00                      -                                       -                            - -                         -                   -             Sin informe.

6. 21872 086863 Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec -
Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 3,261,037.00           -                                      467,729.00                         420,947.00               90.0         3,650,661.00        111.9                100.0         Obra concluida, RGR Nº 022-2012-GRC/GRI.

7. 10412 018519 Ampliación de la IEI. Nº 135 Mi Pequeño Mundo - Callao GRC-GRI Callao 446,913.00              -                                      3,530.00                              -                            -           450,642.00           100.8                100.0         Obra concluida y liquidada, RGR Nº 184-2010-GRC/GRI.

8. 10280 018595 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 125 Divino
Niño Jesús, Ventanilla, Callao GRC-GRI Ventanilla 1,810,229.00           -                                      85,020.00                            -                            -           2,830,736.39        156.4                100.0         Obra concluida y liquidada, RGR Nº 1024-2011-GRC/GRI.

9. 20942 026587 Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 130
AA.HH. Las Lomas -  Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 1,136,506.00           -                                      184,550.00                         -                            -           1,195,147.17        105.2                100.0         Obra concluida y liquidada, RGR Nº 195-2010-GRC/GRI.

10. 22251 026590
Sustitucion y Mejoramiento de la Institucion Educativa Nº
5116 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla -
Callao

GRC-GRI Ventanilla 1,201,429.00           -                                      3,299,573.00                      1,280,256.00           38.8         1,338,450.00        111.4                73.5           Obra Terminada.

11. 24902 026591
Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la
I.E.I Nº 138 AA.HH San Carlos, Pachacutec - Ventanilla,
Callao - Antes I.E.I 129 Anexo San Carlos 

GRC-GRI Ventanilla 1,197,686.00           -                                      1,039,572.00                      908,210.00               87.4         964,398.00           80.5                  100.0         Obra en proceso de liquidación.

12. 23330 026594 Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa
Inicial Nº 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao GRC-GRI Ventanilla 558,026.00              -                                      8,694.00                              -                            -           569,120.58           102.0                100.0         Obra concluida y liquidada, RGR Nº 189-2010-GRC/GRI.

13. 155802 146927 Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesus -
Callao - Callao GRC-GRI Callao 2,684,970.00           -                                      182,410.00                         38,780.00                 21.3         38,780.00             1.4                    -             Para elaboración del Estudio Definitivo, Presento 3er Informe

14. 101088 106123
Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos
Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel
Primario en la Region Callao

GRC-GRNMA Multidistrital 1,879,492.00           -                                      1,655,934.00                      -                            -           327,071.00           17.4                  8.6             Proyecto paralizado, se genero un documento para resolver
el contrato, SIN INFORME. 

15. 22490 026563
Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa Nº 5136-
Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión -
Callao

GRC-GRI Callao 2,318,360.00           -                                      10,725.00                            -                            -           2,244,143.60        96.8                  100.0         Obra concluida y terminada, RGR Nº 506-2010-GRC/GRI.

16. 22277 026566 Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los
Licenciados Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 2,028,374.00           -                                      1,034.00                              -                            -           2,074,495.46        102.3                100.0         Obra concluida, saldo de liquidación con RGR Nº 023-2011-

GRC/GRI.

17. 24196 026583 Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero -
Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 2,548,597.00           -                                      32,754.00                            -                            -           2,621,230.00        102.8                100.0         Obra Concluida, saldo de Liquidación. 

18. 24748 026997 Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El
Balneario - Pachacutec GRC-GRI Ventanilla 2,662,685.00           2,590,114.00                      1,231,552.00                      907,520.00               73.7         2,450,979.00        92.0                  100.0         Obra concluida en proceso de recepción.

19. 132259 108618 Sustitución y Ampliación de la I.E. Nº 5140 Cosmovisión -
Pachacutec - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 3,691,424.96           -                                      645,006.00                         612,061.00               94.9         3,947,178.00        106.9                100.0         Obra concluida, RGR Nº 046-2012-GRC-GRI.

20. 119001 115777
Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Nº
5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla -
Callao

GRC-GRI Ventanilla 9,178,369.00           -                                      6,013,896.00                      5,825,965.00           96.9         9,097,129.00        99.1                  100.0         Obra concluida, en proceso de recepción de obra.

21. 22761 026598 Construción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa
Emilia - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 3,192,306.00           -                                      99,418.00                            84,731.00                 85.2         3,299,211.00        103.3                100.0         Obra terminada, con RGR Nº 077-2011-GRC-GRI

22. (c ). 22930 027537 Construcción de la Institución Educativa Secundaria Nº
5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao GRC-GRI Ventanilla 4,920,399.00           -                                      6,314,738.00                      122,717.00               1.9           231,509.00           4.7                    100.0         Obra concluida, Convenio de Cooperación Ley Nº 29230

"Obra por Impuestos" Volcan Cia. Minera SAA.

23. (*) 24899 026577 Construccion de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 2,976,349.00           -                                      8,254.00                              5,780.00                   70.0         3,458,461.00        116.2                95.0           Obra concluida.

24. 23817 027550 Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo -
Ventanilla - Callao GRC-GRI Ventanilla 1,739,455.00           -                                      42,889.00                            42,887.00                 100.0       1,886,552.00        108.5                100.0         En Liquidación con RGR Nº 073-2011-GRC/GRI.
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25. 180344 150147
Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior
Tecnologico Público del Callao, Distrito de Bellavista,
Región Callao

GRC-GRI Bellavista 36,252,674.00         -                                      5,417,100.00                      416,100.00               7.7           416,100.00           1.1                    -             Estudio definitivo concluido, sin informe.

26. 182196 146240
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación
Primaria y Secundaria de la I.E. Nº 2093 Santa Rosa del
A.H. Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao

GRC-GRI Callao 4,083,954.00           -                                      19,796.00                            19,795.00                 100.0       19,795.00             0.5                    -             En elaboración de Expediente Técnico.

27. 204106 153330
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº
140, en el A. H. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao  

GRC-GRI Ventanilla 2,641,973.00           -                                      109,153.00                         -                            -           -                         -                   -             En elaboración de estudio.

28. 116745 149746
Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la
Infraestructura en la I.E. Nº 4015 Augusto Salazar Bondy -
Carmen de La legua - Callao

GRC-GRI C. La Legua 5,744,691.00           -                                      19,015.00                            19,014.00                 100.0       19,014.00             0.3                    -             En elaboración de estudio.

CULTURA Y DEPORTE 25,732,082.58         -                                      17,474,521.00                    13,335,302.00         76.3         14,856,105.00      57.7                  

29. 178253 134236 Ampliación y Remodelación del Polideportivo en el
Complejo Deportivo - Yahuar Huaca GRC-GRI Bellavista 2,087,485.00           1,696,815.00                      1,638,620.00           96.6         3,086,233.00        147.8                100.0         Obra concluida y liquidada RGR Nº 038-2012-GRC/GRI.

30. 183968 145268 Mejoramiento de la Piscina Olimpica del Complejo
Deportivo Yahuar Huaca - Callao GRC-GRI Bellavista 1,163,140.00           -                                      1,270,675.00                      1,246,828.00           98.1         1,246,828.00        107.2                100.0         Obra concluida y liquidada RGR Nº 053-2012-GRC/GRI.

31. 185043 145826

Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la
Losa Deportiva del Lote 1 Mz D1 del A.H. Programa
Municipal de Tierra - Servicios N2 - 1 de Mayo - Villamoto -
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao 

GRC-GRI Ventanilla 159,793.00              -                                      171,323.00                         170,322.00               99.4         180,822.00           113.2                100.0         Obra concluida y liquidada RGR Nº 051-2012-GRC/GRI.

32. 182652 145922
Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva en el
Complejo Deportivo La JAN - A.H. Manuel Cipriano Dulanto -
Callao

GRC-GRI Callao 242,157.00              -                                      228,446.00                         228,446.00               100.0       228,446.00           94.3                  100.0         Obra concluida y liquidada RGR Nº 044-2012-GRC/GRI.

33. 185525 146672 Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva del
Parque Nº 1 - Urb. Las Fresas - Provincia del Callao GRC-GRI Callao 205,288.00              -                                      199,373.00                         199,372.00               100.0       199,372.00           97.1                  100.0         Obra concluida y liquidada RGR Nº 043-2012-GRC/GRI.

34. 188629 146804
Mejoramiento de la Cancha Deportiva en el Parque
Deportivo Remigio Morales Bermudez, Urb. Tarapaca, -
Callao.

GRC-GRI Callao 729,505.58              -                                      797,829.00                         792,823.00               99.4         792,823.00           108.7                95.0           Obra concluida, en proceso de recepción.

35. 186353 147498 Mejoramiento de las Losas Deportivas Miguel Grau - A.H.
Miguel Grau - Distrito Callao - Provincia Callao GRC-GRI Callao 203,989.00              -                                      195,831.00                         191,084.00               97.6         191,084.00           100.0                100.0         Obra concluida.

36. 188203 148049 Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque
Nº 2 - Urb. Santa Rosa - Callao GRC-GRI Callao 292,354.00              -                                      317,725.00                         285,096.00               89.7         285,096.00           97.5                  100.0         Obra concluida.

37. 186908 148050
Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones
de Chevez (Ex Parque Nº 2) - Urb. Albino Herrera I Etapa -
Callao - Callao

GRC-GRI Callao 245,000.00              -                                      319,269.00                         190,935.00               59.8         190,935.00           77.9                  100.0         Obra concluida.

38. 190858 148051
Instalación y Mejoramiento de las Losas Deportivas en el
Parque Manuel Ugarteche y Moscoso, Urb. Jorge Chavez -
Provincia del Callao - Callao 

GRC-GRI Callao 435,533.00              -                                      516,362.00                         410,193.00               79.4         410,193.00           94.2                  100.0         Obra concluida.

39. 194924 149195

Instalación del Área Deportiva en el Parque 11 del Sector F
Barrio XIII, Grupo Residencial 2, A.H. San Carlos del
P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao 

GRC-GRI Ventanilla 236,422.00              -                                      110,500.00                         110,500.00               100.0       110,500.00           46.7                  100.0         Obra concluida en proceso de liquidación.

40. 194923 149199
Instalación del Área Deportiva en el Lote 25 Mz. H - Sector
E2, del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao 

GRC-GRI Ventanilla 264,839.00              -                                      267,839.00                         264,839.00               98.9         264,839.00           100.0                100.0         Obra concluida en proceso de liquidación.

41. 194925 149200

Mejoramiento de Área Deportiva en el Parque 04 del Sector
E, Barrio X Grupo Residencial 3 - A.H. Pesquero III, del
P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao. 

GRC-GRI Ventanilla 193,423.00              -                                      193,424.00                         103,461.00               53.5         103,461.00           53.5                  75.0           Obra concluida en proceso de liquidación.

42. 194926 149517
Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector
A2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 312,835.00              -                                      10,500.00                            10,500.00                 100.0       10,500.00             3.4                    100.0         Obra terminada.

43. 204739 152323

Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 5, del Sector
F, Barrio XII, Grupo Residencial 4, A.H. Santa Rosa de Lima
COVIPOL del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del
Callao, Región Callao 

GRC-GRI Ventanilla 277,836.00              -                                      282,213.00                         3,000.00                   1.1           3,000.00               1.1                    100.0         Obra terminada.

44. 190637 147495 Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5076
Nuestra Sra. de las Mercedes - Callao - Callao CAFED Callao 229,865.00              -                                      223,495.00                         223,494.00               100.0       229,694.00           99.9                  100.0         Obra concluida, sin informe.
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45. 191451 147497
Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 4015
Augusto Salazar Bondy - Carmen de la Legua Reynoso -
Callao

CAFED C. La Legua 276,128.00              -                                      269,928.00                         269,928.00               100.0       276,128.00           100.0                100.0         Obra concluida, sin informe.

46. 190798 147831 Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E.
Politecnico Republica de Venezuela - Callao - Callao CAFED Callao 232,459.00              -                                      226,259.00                         226,259.00               100.0       232,459.00           100.0                100.0         Obra concluida, sin informe.

47. 193103 148532 Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5033 -
200 Millas - Callao - Callao CAFED Callao 271,555.00              -                                      265,666.00                         265,665.00               100.0       271,555.00           100.0                100.0         Obra concluida, sin informe.

48. 195181 149520 Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Jose
Olaya Balandra - La Perla - Callao - Callao CAFED La Perla 193,401.00              -                                      192,702.00                         186,701.00               96.9         186,701.00           96.5                  -             En ejecución.

49. 194904 150423
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y
Equipamiento Basico del Instituto Superior Técnologico
Simon Bolivar - Bellavista - Callao

CAFED Bellavista 8,075,307.00           -                                      5,545,557.00                      3,587,380.00           64.7         3,587,380.00        44.4                  -             Ejecución de Obra concluida, El Equipamiento se considerara 
en otro proceso.

50. 141037 116728

Construcción de Parque y Losa Deportiva en la Mz. PQ4 en
la Calle E-27 A, en el Sector E, Barrio XI - Grupo
Residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec -
Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 228,739.00              -                                      9,704.00                              4,704.00                   48.5         4,704.00               2.1                    -             Obra en ejecución.

51. 189080 146902

Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la
Losa Deportiva ubicada en la Mza. A, Lote 03 del A.H.
Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del
Callao, Región Callao. 

GRC-GRI Ventanilla 193,477.00              -                                      179,009.00                         -                            -           10,500.00             5.4                    -             Obra terminada.

52. 185963 147079 Mejoramiento e Implementación del Campo de Beisbol en
la Villa Deportiva Yahuar Huaca - Callao GRC-GRI Callao 778,797.00              -                                      757,691.00                         757,691.00               100.0       757,691.00           97.3                  100.0         Obra en proceso de liquidación.

53. 189085 147375
Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la
Losa Deportiva ubicada en el Lote PQ1 del A.H. San Pablo,
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. 

GRC-GRI Ventanilla 193,330.00              -                                      173,830.00                         3,000.00                   1.7           13,500.00             7.0                    -             Obra terminada.

54. 189002 149516 Mejoramiento de la losa Deportiva del Parque La Bandera -
Urb. El Olivar - Callao - Callao GRC-GRI Callao 229,043.00              -                                      217,413.00                         217,363.00               100.0       217,363.00           94.9                  100.0         Obra concluida y liquidada. RGR 062-2012-GRC/GRI.

55. 196622 150447 Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Ricardo
Palma - Urb. Colonial - Callao - Callao GRC-GRI Callao 271,127.00              -                                      258,324.00                         258,323.00               100.0       258,323.00           95.3                  100.0         Obra en proceso de liquidación.

56. 191905 150448
Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Jose
Gerardo Luis Millones - Urb. Sesquicentenario - Callao -
Callao 

GRC-GRI Callao 252,515.00              -                                      240,692.00                         240,691.00               100.0       240,691.00           95.3                  100.0         Obra concluida, en proceso de liquidación.

57. 190920 150882 Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque
Aeropuerto - Provincia del Callao - Callao GRC-GRI Callao 243,263.00              -                                      232,809.00                         232,809.00               100.0       232,809.00           95.7                  100.0         Obra concluida, en proceso de liquidación.

58. 193452 148531 Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E.
Nuestra Señora de Belen - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 272,197.00              -                                      265,497.00                         265,497.00               100.0       272,197.00           100.0                -             Ejecutado.

59. 202856 151467 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y
Alegria 43 - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 253,011.00              -                                      253,011.00                         6,000.00                   2.4           6,000.00               2.4                    -             En ejecución, sin informe.

60. 202885 151736 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y
Alegria 59 - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 324,004.00              -                                      137,004.00                         6,000.00                   4.4           6,000.00               1.9                    -             En ejecución, sin informe.

61. 202872 151753 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor
Ana de los Angeles - Callao - Callao CAFED Callao 256,995.00              -                                      256,995.00                         6,000.00                   2.3           6,000.00               2.3                    -             En ejecución, sin informe.

62. 202795 151754 Mejoramiento de Losa Deportiva de la I.E. Nº5121 Pedro
Planas - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 257,760.00              -                                      257,761.00                         251,737.00               97.7         251,737.00           97.7                  100.0         En ejecución,  sin informe.

63. 205421 154001 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la
I.E. 5137 - Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 383,603.00              -                                      383,603.00                         -                            -           -                         -                   -             En ejecución, sin informe.

64. 204396 154004 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la
I.E. Fe y Alegria 29 - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 452,144.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En proceso de convocatoria, Sin informe.

65. 204374 154275 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la
I.E. 5086 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 307,162.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

66. 204308 155519 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la
I.E. Politecnico Callao - Callao CAFED Callao 260,446.00              -                                      260,447.00                         254,446.00               97.7         254,446.00           97.7                  -             En ejecución, sin informe.

67. 204435 155762 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053
Victor A. Belaunde - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 304,705.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

68. 204408 155763 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la
I.E. 5094 Naciones Unidas - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 573,007.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

69. 213321 155934 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa
en la I.E. Juan Linares Rojas - Callao - Callao CAFED Callao 355,221.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

70. 213186 155936 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090
Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 460,549.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

71. 189091 147375

Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la
Losa Deportiva ubicada en la Mz. M Lote 01 del A.H. Monte
Sión, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao. 

GRC-GRI Ventanilla 257,884.00              -                                      226,000.00                         222,595.00               98.5         233,095.00           90.4                  100.0         Obra en proceso de liquidación.
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72. 205565 152322

Creación de la infraestructura deportiva de Grass Sintetico
en el Parque 11 Sector D Barrio IX Grupo Residencial 3 del
A. H. Inca Wasi del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia
del Callao, Región Callao. 

GRC-GRI Ventanilla 324,015.00              -                                      3,000.00                              3,000.00                   100.0       3,000.00               0.9                    -             Obra terminada.

73. 213465 155935 Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5085
Ramiro Priale Priale - Callao - Callao CAFED Callao 315,604.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

74. 205265 156998 Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5031
Cesar Vallejo - Callao - Callao CAFED Callao 467,611.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

75. 205194 158736 Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5098
Kumamoto - Ventanilla - Callao CAFED Ventanilla 715,116.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En ejecución, Sin informe.

76. 221134 159300 Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5026
Jose María Arguedas - Callao - Callao CAFED Callao 472,443.00              -                                      6,000.00                              -                            -           -                         -                   -             En proceso de convocatoria, Sin informe.

SALUD 74,635,309.95         21,466,629.00                    29,428,184.00                    6,748,384.00           22.9         42,317,341.00      56.7                  

HNDAC Bellavista 294,600.00              -                                      55,559.00                            18,388.00                 33.1         251,802.00           85.5                  87.0           Obra en ejecución

GRC-GRI Bellavista -                           294,600.00                         20,822.00                            -                            -           -                         - -             Sin informe.

78. 14572
125834

027692
2112430

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel 
Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao

GRC-GRI Callao 4,146,713.00           4,146,713.00                      -                                       -                            _ 77,750.00             1.9                    -             Sin informe.

79. 111571 091444 Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud 
Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta GRC-GRI Callao 5,050,608.00           2,777,054.00                      4,715,987.00                      2,314,999.00           49.1         3,197,025.00        63.3                  100.0         Obra concluida, No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro

proceso.

80. 143140 112478 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose 
Olaya - Callao GRC-GRI Callao 4,033,788.00           -                                      3,771,892.00                      80,128.00                 2.1           80,128.00             2.0                    -             Buena pro programada para la ejecución de Obra el 13-11-

2012 (L.P. 17).

81. 137725 112861

Mejoramiento del Sistema de Lavado de Chatas en el 
Servicio de Hospitalización y Adecuación de las Salas 
Quirurgicas y de Servicios Generales del Hospital de 
Ventanilla  

GRC-GRI Ventanilla 386,037.00              386,037.00                         386,037.00                         -                            -           -                         -                   -             Sin informe.

82. 143157 113110 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud 
Sesquicentenario - Callao GRC-GRI Callao 3,703,650.00           2,658,077.00                      4,807,967.00                      79,027.00                 1.6           79,027.00             2.1                    -             Buena pro programada para la ejecución de Obra el 13-11-

2012 (L.P. 16).

83. 2548 134654 Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton - 
Callao GRC-GRI Callao 603,100.00              603,100.00                         269,798.00                         -                            -           -                         -                   -             Caduco la vigencia del estudio, sin informe.

84. 111276 109094
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de
Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red
Ventanilla - Disa I - Region Callao

GRC-GRI Callao 5,250,856.00           -                                      2,580,270.00                      2,424,610.00           94.0         3,166,225.00        60.3                  79.0           Obra en proceso de recepción.

85. 90551 086813
Mejoramiento del Servicio de Cirugia Vascular 
Neuroquirurgica del Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión del Callao

GRC-GRI Bellavista 1,552,001.00           536,743.00                         536,743.00                         -                            -           1,015,258.00        65.4                  -             En ejecución por item. Sin informe.

86. 63845 112319
Implementación de un Electromiografo para los 
Procedimientos Medicos de Neurologia del Hospital San 
Jose del Callao 

GRC-GRI C. La Legua 106,488.00              106,488.00                         106,488.00                         -                            -           -                         -                   -             Sin informe.

87. 85435 112393
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios 
de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital 
San Jose del Callao  

GRC-GRI C. La Legua 1,170,677.00           1,170,677.00                      670,677.00                         -                            -           -                         -                   -             Sin informe.

88. 90481 112786
Implementación de Equipamiento Medico para los Servicios 
de Cardiologia, Densitometria y Urologia del Hospital San 
Jose - Callao 

GRC-GRI C. La Legua 1,891,838.00           1,891,838.00                      1,436,346.00                      -                            -           -                         -                   -             Sin informe.

HNDAC Bellavista 380,395.00              -                                      2,938.00                              -                            -           377,957.00           99.4                  100.0         Obra concluida, en proceso de liquidación.

GRC-GRI Bellavista 380,395.00                         115,140.00                         -                            -           -                         - -             Sin informe.

HNDAC Bellavista 1,000,629.00           -                                      210,329.00                         75,732.00                 36.0         870,985.00           87.0                  60.0           Obra concluida en proceso de liquidación, sin informe.

GRC-GRI Bellavista 1,000,629.00                      -                                       -                            -           -                         -                   -             Sin informe.

91. 146243 115804
Mejora de la Capacidad Resolutiva Quirurgica del 
Departamento de Cirugia del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión del Callao

GRC-GRI Bellavista 1,175,309.00           1,175,809.00                      1,175,809.00                      -                            -           -                         -                   -             En valor referencial para ejecución de obra, Sin informe.

92. 144223 134686 Equipamiento del Servicio de Oftalmologia del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao GRC-GRI Bellavista 4,211,454.00           4,232,326.00                      -                                       -                            -           -                         -                   -             Sin informe.

HNDAC Bellavista 106,143.00              -                                      8,933.00                              -                            -           96,210.00             90.6                  97.0           Obra concluida.

GRC-GRI Bellavista 106,143.00                         106,143.00                         -                            -           -                         -                   Sin informe.

94. 89285 092520 Implementación de un Hospital para Contingencias en la
Región Callao GRC-GRDS Multidistrital 12,508,880.00         -                                      53,770.00                            31,902.00                 59.3         12,109,394.00      96.8                  100.0         Obra concluida, Saldo de Liquidación.

140239 115772
Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento 
Final de Residuos Solidos del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión del Callao

77. (d).

89 (d). 144058 115758
Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del 
Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión del Callao

90. (d). 142536 115786
Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y 
Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología 
del Hospital Nacional Daniel Alcieds Carrión del Callao

93. (d). 169509 134809
Acondicionamiento del Servicio de Consultoría Externa 
Pediátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del 
Callao
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95. 10431 017714 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud
Defensores de la Patria - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 2,732,039.00           -                                      13,434.00                            -                            -           2,629,816.00        96.3                  100.0         Obra concluida, Saldo de Liquidación.

96. (d). 77382 078625 Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del
Hospital Daniel A. Carrión HNDAC Bellavista 146,099.00              -                                      2,601.00                              -                            -           134,908.00           92.3                  100.0         Obra concluida, con acta de recepción.

97. (d). 84305 078624 Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital
Nacional Daniel A. Carrión HNDAC Bellavista 996,101.00              -                                      55,937.00                            -                            -           954,431.00           95.8                  85.0           Obra en ejecución, sin informe.

98. (a). 117974 092521
Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y 
Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del 
Callao

HNDAC Bellavista 6,062,365.95           -                                      401,784.00                         58,112.00                 14.5         5,353,512.00        88.3                  60.0           Obra en ejecución, sin informe.

99. (d). 101062 115603 Implementación del Centro de Excelencia para el 
Tratamiento de la TBC en el Hospital Daniel Alcides Carrión HNDAC Bellavista 1,255,752.00           -                                      283,113.00                         283,112.00               100.0       1,258,618.00        100.2                60.0           Obra en ejecución, sin informe.

100. 195400 149990
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de
Emergencia del Hospital San Jose del Callao - Gobierno
Regional del Callao

HSJ C. La Legua 1,197,272.00           -                                      1,180,029.00                      1,147,299.00           97.2         1,147,299.00        95.8                  61.5           Obra concluida, sin informe.

101. 25553 028745 Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio
Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José HSJ C. La Legua 4,505,559.00           -                                      87,935.00                            60,438.00                 68.7         6,591,477.00        146.3                94.0           Obra concluida, sin informe.

102. 30796 046598
Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de
Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital
San José

HSJ C. La Legua 2,521,563.00           -                                      144,224.00                         138,040.00               95.7         2,888,922.00        114.6                -             Obra concluida, sin informe.

103. 206622 154813 Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el
Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - Callao GRC-GRI Ventanilla 7,645,393.00           -                                      6,227,479.00                      36,597.00                 0.6           36,597.00             0.5                    -             En ejecución de expediente técnico.

MEDIO AMBIENTE 3,436,253.00           2,732,925.00                      194,500.00                         194,461.00               100.0       464,790.00           13.5                  

104. 100480 112998 Implementación de una Red de Monitoreo de Calidad de
Aire para la Provincia Constitucional del Callao GRC-GRNMA Multidistrital 2,732,925.00           2,732,925.00                      -                                       -                            -           -                         -                   -             En elaboración de expediente técnico.

105. 182459 143782 Ampliación de la Tuberia de Drenaje del Nivel Freatico en el
A.H. Tiwinza - Callao GRC-GRNMA Callao 489,226.00              -                                      4,500.00                              4,500.00                   100.0       274,829.00           56.2                  -             Obra concluida y terminada.

106. 178430 144882 Mejoramiento de la Infraestructura del Parque Miguel Grau 
en Bellavista, Distrito de Bellavista, Callao, Callao. GRC-GRI Bellavista 214,102.00              -                                      190,000.00                         189,961.00               100.0       189,961.00           88.7                  -             Obra terminada y recepcionada

TRANSPORTE 650,264,810.41       127,444,241.00                 284,759,394.00                  177,613,588.00       62.4         314,009,134.58    48.3                  

107. 20288 023152 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
A.H. Angamos Sector I del Distrito de Ventanilla - Callao GRC-GRI Ventanilla 3,970,301.00           1,857,392.00                      2,209,405.00                      2,209,404.00           100.0       4,132,823.00        104.1                100.0         Obra concluida y liquidada.

108. 17680 021435 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao GRC-GRI Callao 2,055,710.00           -                                      114,762.00                         114,761.00               100.0       1,563,787.00        76.1                  100.0         Obra concluida y liquidada.

109. (d). 20860 023212 Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los
Reyes - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 3,840,600.00           -                                      4,016,339.00                      3,573,821.00           89.0         3,632,160.58        94.6                  100.0         Obra concluida y recepcionada.

110. 22366 025904
Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de
Propietarios de la Urbanización Las Fresas - Provincia de
Callao, Callao

GRC-GRI Callao 3,930,278.00           -                                      1,059,537.00                      1,059,534.00           100.0       4,262,704.00        108.5                100.0         Obra concluida y liquidada.

111. 22661 025906
Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones
de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La
Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa

GRC-GRI Callao 2,246,590.71           -                                      2,506.00                              2,505.00                   100.0       2,242,456.00        99.8                  100.0         Obra concluida y liquidada.

112. 48115 055912 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta GRC-GRI Multidistrital 536,515,664.83       107,000,000.00                 235,737,563.00                  141,212,765.00       59.9         254,812,469.00    47.5                  48.1           Obra en ejecución.

113. (e) 28645 078337 Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil Jr. Viru,
La Perla, Callao GRC-GRI La Perla 31,111,630.00         -                                      8,000,000.00                      371,937.00               4.6           371,937.00           1.2                    -             Estudio definitivo en proceso de elaboración. Estudio y Obra

Adjudicado al Consorcio Costanera. 

114. (b). 83151 089796 Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa
Los Reyes - Ventanilla GRC-GRI Ventanilla 3,319,075.00           3,068,596.00                      3,021,288.00           98.5         3,127,571.00        94.2                  100.0         Obra concluida, en proceso de Liquidación.

115. 132702 106143 Rehabilitación de la Av. Argentina Tramo Ovalo Centenario -
Limite Provincial, Provincia del Callao - Callao GRC-GRI Callao 5,994,306.00           3,094,635.00                      -                                       -                            - -                         -                   -             Sin informe.

116. 135749 109047 Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos -
Límite Provincial, Provincia de Callao - Callao GRC-GRI Callao 840,044.89              -                                      59,060.00                            59,059.00                 100.0       931,282.00           110.9                100.0         Obra concluida y Liquidada.

117. 135611 109052 Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia
del Callao - Callao GRC-GRI Callao 451,913.08              -                                      419.00                                 418.00                      99.8         490,392.00           108.5                100.0         Obra concluida y Liquidada.

118. 135740 109053 Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas -
Provinca del Callao - Callao GRC-GRI Callao 464,234.66              -                                      254.00                                 254.00                      100.0       506,962.00           109.2                100.0         Obra concluida y Liquidada.
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119. 128067 111946 Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Sarita Colonia -
Callao GRC-GRI Callao 3,150,937.00           3,150,937.00                      -                                       -                            - -                         -                   -             Sin informe, considerado en el Presupuesto 2013

120. 143970 121042
Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el
AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao -
Callao

GRC-GRI Callao 3,384,306.00           -                                      662,639.00                         608,314.00               91.8         3,280,499.00        96.9                  100.0         Obra concluida y liquidada.

121. 17684 133623 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao GRC-GRI Callao 8,208,010.24           7,751,053.00                      1,203,982.00                      1,184,344.00           98.4         8,205,668.00        100.0                99.8           Obra concluida y liquidada.

122. (d). 147344 135112 Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro,
Distrito de Ventanilla, Callao - Callao GRC-GRI Ventanilla 4,471,312.00           -                                      2,465,558.00                      1,688,932.00           68.5         1,688,932.00        37.8                  76.0           Obra en ejecución, Se aprobo la ampliación de plazo Nº 01.

123. (d). 148201 135159
Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes
Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao -
Callao 

GRC-GRI Ventanilla 4,466,841.00           4,590,224.00                      4,437,802.00                      3,818,508.00           86.0         3,818,508.00        85.5                  72.0           Obra en ejecución, se otorgo ampliación de plazo Nº03.

124. 183070 143796 Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles
Internas de la Urb. El Alamo, Provincia del Callao, Callao  GRC-GRI Callao 4,824,263.00           -                                      3,533,329.00                      3,026,812.00           85.7         4,618,008.00        95.7                  100.0         Obra concluida y liquidada.

125. 182097 145201
Reconstrucción de Pistas, Veredas y mejoramiento del
ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de
Carmen de la Legua Reynoso - Callao

GRC-GRI C. La Legua 1,187,880.00           -                                      822,283.00                         822,282.00               100.0       1,315,661.00        110.8                100.0         Obra concluida y liquidada.

126. 183914 145269 Remodelación de las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito
de la Punta, Callao - Callao GRC-GRI La Punta 1,985,820.00           -                                      1,586,303.00                      1,578,098.00           99.5         1,578,098.00        79.5                  100.0         Obra concluida en proceso de recepción. 

127. 185026 145827
Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1, en el A.H.
Anexo Kenyi Fujimori Higushi, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 137,190.00              -                                      163,693.00                         162,878.00               99.5         173,378.00           126.4                100.0         Obra concluida y liquidada.

128. 185040 145828
Creación de Escalera en la Calle 18 del Sector parcela C -
Jose Maria Arguedas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 159,935.00              -                                      173,991.00                         172,990.00               99.4         183,490.00           114.7                100.0         Obra concluida y liquidada.

129. 187049 146610
Creación de Escaleras en el Pasaje Los Profetas y Calle
s/n, entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San Jose,
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao

GRC-GRI Ventanilla 160,485.00              -                                      177,933.00                         177,932.00               100.0       188,432.00           117.4                100.0         Obra concluida y liquidada.

130. 187048 146611
Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo
en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del
Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 161,601.00              -                                      191,394.00                         179,814.00               93.9         179,814.00           111.3                100.0         Obra concluida y liquidada.

131. 189078 146961
Creación de Escaleras en el Psj. Cerro de Pasco y el Jr.
Ayacucho del A.H. 31 de Diciembre, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 165,864.00              -                                      180,580.00                         177,580.00               98.3         188,080.00           113.4                -             Obra en ejecución.

132. 189279 147080
Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda
Residencial Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao,
Provincia del Callao, Callao  

GRC-GRI Callao 1,346,116.00           -                                      895,617.00                         684,014.00               76.4         684,014.00           50.8                  100.0         Obra recepcionada, en proceso de liquidación,

133. 189081 147118

Creación de Escaleras en el Psj. S/N, frente a las Mzs. IIB y
IIC del A.H. Asoc. de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector
Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao

GRC-GRI Ventanilla 165,345.00              -                                      182,332.00                         178,261.00               97.8         188,761.00           114.2                100.0         Obra concluida y liquidada.

134. 189083 147119
Creación de Escaleras en el Pasaje A del A.H. Marielita
Primo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao

GRC-GRI Ventanilla 193,262.00              -                                      182,762.00                         179,762.00               98.4         190,262.00           98.4                  100.0         Obra concluida y liquidada.

135. 189082 147201
Creación de Escaleras en el Psj. 1 y Psj. 2 del A.H. Ricardo
Duran, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao

GRC-GRI Ventanilla 189,513.00              -                                      179,014.00                         176,013.00               98.3         186,513.00           98.4                  100.0         Obra concluida y liquidada.

136. (d). 189899 147828 Mejoramiento de Calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del
Callao, Provincia del Callao, Callao  GRC-GRI Callao 4,830,402.00           -                                      3,564,529.00                      3,562,209.00           99.9         3,562,209.00        73.7                  100.0         Obra recepcionada en proceso de liquidación.

137. (d). 189896 147829 Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi,
Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao  GRC-GRI Callao 3,590,809.00           -                                      2,348,811.00                      2,114,344.00           90.0         2,114,344.00        58.9                  95.0           Obra se encuentra en ejecución.

138. 189902 147832
Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda
Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial
Faucett, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao  

GRC-GRI Callao 1,325,705.00           -                                      680,829.00                         670,228.00               98.4         670,228.00           50.6                  100.0         Obra recepcionada en proceso de liquidación.

139. 189898 148048 Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión,
Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao  GRC-GRI Callao 1,735,077.00           -                                      1,590,764.00                      1,122,253.00           70.5         1,122,253.00        64.7                  100.0         Obra recepcionada en proceso de liquidación.

140. 194921 149196
Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle S/N y
Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao  

GRC-GRI Ventanilla 181,597.00              -                                      187,597.00                         181,597.00               96.8         181,597.00           100.0                100.0         Obra concluida en proceso de recepción. 

141. 194917 149197
Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B
y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia
del Callao, Región del Callao  

GRC-GRI Ventanilla 187,616.00              -                                      171,059.00                         171,059.00               100.0       171,059.00           91.2                  100.0         Obra concluida en proceso de recepción. 

142. 194888 149198
Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y
3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región del Callao  

GRC-GRI Ventanilla 174,730.00              -                                      174,730.00                         174,730.00               100.0       174,730.00           100.0                100.0         Obra concluida y liquidada.
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143. (b). 28398 041946 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao GRC-GRI Ventanilla 2,459,912.00           -                                      1,049,094.00                      1,049,092.00           100.0       1,091,757.00        44.4                  15.0           Obra concluida en proceso de recepción. 

144. 150274 141757 Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. San Jose de la
Urb. San Jose, Distrito de Bellavista, Callao, Callao GRC-GRI Bellavista 1,736,860.00           -                                      497,820.00                         497,817.00               100.0       497,817.00           28.7                  90.0           Obra terminada.

145. 189089 146962
Creación de Escaleras en los Pasajes 3, 5 y 6 del P.J. San
Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao

GRC-GRI Ventanilla 181,621.00              -                                      171,122.00                         3,000.00                   1.8           13,500.00             7.4                    100.0         Obra terminada.

146. 189087 146963
Creación de Escaleras en las Calles 2, 3 y 4 del A. H.
Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 192,920.00              -                                      182,420.00                         -                            -           10,500.00             5.4                    100.0         Obra terminada.

147. 189093 147081
Creación de Escaleras en los Pasajes s/n entre las Mzs. Z1-
Y2 y X2-Y3 del A. H. Keiko Sofia Fujimori, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 172,874.00              -                                      162,375.00                         162,374.00               100.0       172,874.00           100.0                100.0         Obra recepcionada en proceso de liquidación.

148. 189088 147117
Creación de Escaleras en la Calles 4 y Prol. Calle 1 del A.
H. Ampliación Corazón de Jesús, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 206,233.00              -                                      195,733.00                         195,733.00               100.0       206,233.00           100.0                100.0         Obra recepcionada, contratista debe presentar su liquidación. 

149. 189090 147200
Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y
Calle 21 del Sector Parcela C - Las Brisas del P.E.C.P.,
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 189,641.00              -                                      89,180.00                            3,000.00                   3.4           13,500.00             7.1                    100.0         Obra recepcionada en proceso de liquidación.

150. 205566 153329 Mejoramiento de Accesos Peatonales del Pasaje Dos de
Mayo, Distrito de La Punta - Callao - Callao GRC-GRI La Punta 390,822.00              -                                      371,922.00                         -                            -           -                         -                   20.0           Obra en ejecución.

151. 201109 153348
Mejoramiento de Calles del A. H. Moises Woll - Ventanilla
Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región
Callao

GRC-GRI Ventanilla 887,128.00              -                                      45,312.00                            -                            -           -                         -                   -             Estudio definitivo en ejecución.

152. 212137 155734 Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecon Pardo en el
Distrito de La Punta - Callao - Callao  GRC-GRI La Punta 704,570.00              -                                      704,571.00                         -                            -           -                         -                   -             Obra en ejecución.

153. 126186 103452

Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Calles
2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50, Lizardo
Montero y Parqueaderos C27,C31A,C28A,C41,C47,C50
Ciudad del Pescador Zona 2, Distrito de Bellavista - Callao -
Callao 

GRC-GRI Bellavista 1,871,008.00           -                                      1,255,400.00                      1,255,400.00           100.0       1,255,400.00        67.1                  85.0           Obra en ejecución.

154. 211449 155429
Mejoramiento de los accesos peatonales del A.H. Las
Brisas de Ventanilla Alta, Ventanilla, Provincia del Callao,
Región Callao 

GRC-GRI Ventanilla 146,257.00              -                                      8,473.00                              8,472.00                   100.0       8,472.00               5.8                    -             Elaboración de expediente técnico.

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 4,359,209.49           3,227,501.00                      2,587,384.00                      2,198,628.00           85.0         4,544,296.00        104.2                

155. 86289 090445 Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH.
Puerto Nuevo  - Callao GRC-GRI Callao 1,573,266.00           -                                      1,596,748.00                      1,249,452.00           78.2         1,793,320.00        114.0                100.0         Obra concluida en proceso de recepción.

156. 177562 133916 Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao  GRC-GRI Callao 2,575,497.49           3,227,501.00                      977,136.00                         946,176.00               96.8         2,747,976.00        106.7                100.0         Obra en proceso de liquidación.

157. 192226 147833
Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz. O del A.H.
18 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao,
Región Callao  

GRC-GRI Ventanilla 210,446.00              -                                      13,500.00                            3,000.00                   22.2         3,000.00               1.4                    100.0         Obra terminada.

INDUSTRIA 973,136.00              -                                      603,960.00                         567,330.00               93.9         567,330.00           58.3                  

158. 195659 149201
Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de
las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora
de la Provincia Constitucional del Callao

GRC-GRDE Multidistrital 973,136.00              -                                      603,960.00                         567,330.00               93.9         567,330.00           58.3                  60.0           Obra se encuentra en ejecución.

COMERCIO Y TURISMO 9,705,453.00           4,590,224.00                      88,640.00                            37,350.00                 42.1         37,350.00             0.4                    

159. 57502 055895
Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de
Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec CITE
Pachacutec - Ventanilla, Callao

GRC-GRDE Ventanilla 3,741,935.00           4,590,224.00                      37,640.00                            37,350.00                 99.2         37,350.00             1.0                    -             Convenio con MINCETUR de financiamiento. Estudio
definitivo concluido, en revisión por Mincetur.  

160. 21247 027699 Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una
Señalización Estandarizada GRC-GRDE Multidistrital 5,963,518.00           -                                      51,000.00                            -                            -           -                         -                   -             Sin informe

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,613,596.00           -                                      726,256.00                         725,954.00               100.0       3,945,272.00        85.5                  

161. 172557 131928 Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la
Región Callao GRC-GRDNDC Multidistrital 3,632,222.00           -                                      159,367.00                         159,125.00               99.8         3,378,443.00        93.0                  100.0         Obra en proceso de liquidación.

162. 195162 149519 Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Patrullaje de la
Guardia Regional del Callao en la Región Callao GRC-GRDNDC Multidistrital 981,374.00              -                                      566,889.00                         566,829.00               100.0       566,829.00           57.8                  -             En ejecución por componente, Sin Informe.

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1,378,388.00           -                                      6,088.00                              5,600.00                   92.0         5,600.00               0.4                    
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163. 109091 100570
Construcción y Equipamiento del Local de la Compañía de
Bomberos en el A. H. Nuevo Progreso, Distrito de Ventanilla
- Callao - Callao 

GRC-GRI Ventanilla 1,378,388.00           -                                      6,088.00                              5,600.00                   92.0         5,600.00               0.4                    -             Sin Informe

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION 1,324,521.22           8,417,759.00                      3,858,358.00                      1,322,240.00           34.3         2,432,138.00        183.6                

164. n.a. 001621 Estudios de Preinversión GRC-VARIOS Multidistrital -                           8,417,759.00                      3,501,170.00                      965,053.00               27.6         965,053.00           -                   -             

165. 182688 143885
Acondicionamiento e Implementación de la Unidad de 
Licencias de Conducir  en el Gobierno Regional del Callao, 
Bellavista - Callao

GRC-GRTC Bellavista 1,061,412.22           -                                      96,423.00                            96,422.00                 100.0       1,206,320.00        113.7                100.0         Obra concluida en proceso de liquidación.

166. 195506 149202
Ampliación de la Capacidad Operativa para Ejecución de 
Obras de Habilitación de Vías del Gobierno Regional del 
Callao

GRC-GRI Multidistrital 263,109.00              -                                      260,765.00                         260,765.00               100.0       260,765.00           99.1                  100.0         Equipo entregado proyecto terminado.

TOTAL 905,154,434.61       180,424,289.00                 369,912,872.00                  216,153,081.00       58.4         447,357,459.26    49.4                  

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE JUNIO.

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
(d) Considerada en el D.U. 054-2011
(e) Considerada en el D.U. 058-2011
(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)
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