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EDUCACION 105,725,531.00         47,212,517.00        46,029,730.00          5,858,619.00            -                            -                          -                          4,536,772.00          10,395,391.00          44,099,129.17         

1. 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION GRC-VARIOS Multidistrital 1,520,714.00            -                           -             -                          #¡DIV/0!

2. 20942 026587
Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 130 AA.HH.
Las Lomas -  Ventanilla 20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 1,136,506.00             -                          7,693.00                   -                            7,693.00                 7,693.00                   100.0         1,202,840.17           105.8         100.0    
Obra concluida y liquidada,RGR Nº 195-2010-
GRC/GRI.

3. 23235 026579
Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 5125 AA.HH.
Las Casuarinas  -  Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 6,114,896.00             799,842.00               510,432.00             510,432.00               63.8           5,785,394.00           94.6           82.0      EN PROCESO DE ARBITRAJE.

4. 22490 026563
Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa Nº 5136-
Fernando Belaunde Terry, AA. HH. Daniel A. Carrión - Callao 

GRC-GRI Callao 2,318,360.00             11,255.00                 529.00                    529.00                      4.7             2,244,673.00           96.8           100.0    
Obra concluida y terminada, RGR Nº 506-
2010-GRC/GRI.

5. 22251 026590
Sustitucion y Mejoramientode la Institucion Educativa Nº 5116
Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao 20

07

E
n 

ej
ec

.

GRC-GRI Ventanilla 1,531,212.00             -                          71,090.00                 68,233.00               68,233.00                 96.0           1,416,172.00           92.5           100.0    
Obra Terminada.TRANSFERIDA A UGEL -
VENTANILLA (30 SETIEMBRE 2013)

6. 24196 026583
Construcción de la Institución Educativa Nº 5135 AA.HH. Villa
Escudero  -  Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 3,270,919.00             32,754.00                 -                           -             2,621,230.00           80.1           100.0    Obra Concluida, saldo de Liquidación. 

7. 155802 146927
Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesus -
Callao - Callao 20

07 GRC-GRI Callao 3,167,994.00             2,684,970.00          3,165,217.00            1,525,683.00            197,030.00             1,722,713.00            54.4           1,800,273.00           56.8           35.0      EN EJECUCION, SIN INFORME.

8. 204000 153334
Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº 141,
en el AA.HH. Virgen de Guadalupe,Distrito Ventanilla,Provincia
Constitucional del Callao-Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 1,666,816.00             1,219,618.00          1,633,672.00            1,179,436.00            312,239.00             1,491,675.00            91.3           1,491,675.00           89.5           99.0      Obra  Terminada.

9. 24748 026997
Sustitución y Mejoramientode la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario
- Pachacutec 20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 2,491,173.00             208,259.00               67,265.00               67,265.00                 32.3           2,705,798.00           108.6         100.0    Obra concluida en proceso de recepción.

10. 119001 115777
Sustitución y Mejoramientode la Institución Educativa Nº 5128
Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao 20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 8,362,945.00             -                          5,012.00                   5,011.00                 5,011.00                   100.0         9,457,618.00           113.1         100.0    
Obra concluida, en proceso de recepción de
obra.

11. 204418 153331

Mejoramientodel servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº 099
Corazón de María - Anexo, en el AA.HH. Hijos de Villa Los
Reyes, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao -
Región Callao. 

GRC-GRI Ventanilla 3,265,371.00             3,777,810.00          3,970,810.00            2,852,190.00          2,852,190.00            71.8           2,852,190.00           87.3           74.2      Obra en Ejecución.

12. 23330 026594
Rehabilitación y Mejoramientode la Institución Educativa Inicial
Nº 074-Los Proceres - Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 558,026.00                8,694.00                   -                           -             569,121.00              102.0         100.0    
Obra concluida y liquidada,RGR Nº 189-2010-
GRC/GRI.

13. 24902 026591
Mejoramientode los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Nº
138 AA.HH. San Carlos, Pachacutec-Ventanilla, Callao-Antes
I.E.I. 129 Anexo San Carlos.

GRC-GRI Ventanilla 1,197,686.00             242,256.00               119,680.00             119,680.00               49.4           1,234,078.00           103.0         100.0    Obra en proceso de liquidación.

14. 203892 153333
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº
144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao, Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 1,789,645.00             1,221,159.00          1,221,159.00            -                           -             -                          -            -        SIN   EJECUCION.

15. 180344 150147
Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior
Tecnologico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región
Callao 20

07

E
n 

E
je

c.

GRC-GRI Bellavista 43,139,903.00           28,965,782.00        23,201,372.00          3,153,500.00            168,381.00             3,321,881.00            14.3           3,973,981.00           9.2             -        
Expediente Técnico concluido, falta
Equipamiento, sin informe.

16. 250023 167026
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la
Institución Educativa Inicial Nº 146 - AA. HH. Keiko Sofia,
Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 2,540,492.00             40,000.00                 39,711.00               39,711.00                 99.3           39,711.00                1.6             -        Elaboración de Expediente Técnico

17. 22930 027537
Construcción de la Institución Educativa Secundaria Nº 5117
JORGE PORTOCARRERO - Pachacutec - Ventanilla -Callao

GRC-GRI Ventanilla 5,628,824.00             10,904.00                 10,904.00               10,904.00                 100.0         6,488,092.00           115.3         100.0    
Obra concluida, Conveniode CooperaciónLey
Nº 29230 "Obra por Impuestos" Volcan Cia.
Minera SAA.

18. 182196 146240
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación
Primaria y Secundaria de la I.E. Nº 2093 Santa Rosa del A.H.
Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao 20

11

E
la

b.
 E

T

GRC-GRI Callao 4,083,954.00             2,017,963.00          2,064,991.00            -                           -             19,795.00                0.5             -        En elaboración de Expediente Técnico.

19. 211623 159299
Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la
I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 1,495,632.00             25,000.00                 24,660.00               24,660.00                 98.6           24,660.00                1.6             

20. 204106 153330
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº
140, en el A. H. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao  E

la
b.

 E
st

.

GRC-GRI Ventanilla 2,641,973.00             2,532,820.00          2,587,397.00            54,576.00               54,576.00                 2.1             54,576.00                2.1             -        En elaboración de estudio, 2º  Informe.

21. 116745 149746
Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura
en la I.E. Nº 4015 Augusto SalazarBondy - Carmen de La legua -
Callao E

la
b.

 E
st

.

GRC-GRI C. La Legua 5,744,691.00             2,681,310.00          5,059,739.00            -                           -             19,014.00                0.3             -        En elaboración de estudio.

22. 204572 155193
Mejoramientodel Servicio Educativo de la I.E.I. Nº 137 Federico
Villarreal Villas de Oquendo I Etapa - Callao - callao

GRC-GRI Callao 2,247,876.00             2,111,085.00          , -                           #¡DIV/0! -                          -            

23. 205227 155758
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Nº 092 Los
Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provinciadel Callao -
Región Callao.

GRC-GRI Callao 1,330,637.00             141,900.00               98,238.00               98,238.00                 69.2           98,238.00                7.4             SIN INFORME

CULTURA Y DEPORTE 11,626,824.00           -                          3,120,770.00            -                            -                            -                          -                          2,682,222.00          2,682,222.00            9,322,612.99           

24. 172947 132601
Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y
Servicios de la Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo
Yahuar Huaca - Callao

GRC-GRI Bellavista 5,100,291.00             241,373.00               241,372.00             241,372.00               100.0         4,854,789.00           95.2           SIN INFORME

25. 194926 149517
Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2
del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región Callao T

er
m

.

GRC-GRI Ventanilla 312,835.00                -                          178,501.00               178,500.00             178,500.00               100.0         339,000.00              108.4         100.0    Obra terminada.

26. 194924 149195
Instalación de Area Deportiva en el Parque 11 del Sector F
Barrio XIII Grupo Residencial 2 - A.H. San Carlos - del P.E.C.P.
Distrito de Ventanilla,  Provincia del Callao, Región Callao 

GRC-GRDE Ventanilla 236,422.00                3,000.00                   3,000.00                 3,000.00                   100.0         236,421.72              100.0         100.0    Obra terminada.
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27. 189085 147375

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS
ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN EL
LOTE PQ 1 DEL AA.HH. SAN PABLO, DISTRITO DE
VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.

GRC-GRDE Ventanilla 193,330.00                42,352.00                 42,352.00               42,352.00                 100.0         192,516.00              99.6           100.0    Obra terminada.

28. 186908 148050
Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones de
Chevez (Ex Parque Nro 2) Urb. Albino Herrera I Etapa - Callao-
Callao.

GRC-GRI Callao 245,000.00                43,463.00                 43,463.00               43,463.00                 100.0         234,398.00              95.7           100.0    Obra concluida.

29. 203668 151466
Instalación de un Campo Deportivo en el A.H. Tiwinza Distrito
Callao - Callao. T

er
m

.

GRC-GRI Callao 371,329.00                215,344.00               215,344.00             215,344.00               100.0         369,744.00              99.6           100.0    Obra terminada.

30. 194923 149199
Instalación de Area Deportivaen el Lote 25 Mz.H - Sector E2 del
Proy. Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia
del Callao, Región Callao

GRC-GRDE Ventanilla 264,839.00                5,000.00                   -                           -             264,838.74              100.0         100.0    Obra terminada.

31. 193791 152074
Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Nº 3 de la Urb.
Santa Cruz - Callao - Callao

GRC-GRI Callao 248,543.00                242,043.00               241,590.00             241,590.00               99.8           241,590.00              97.2           99.8      Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.

32. 189080 146902

Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa
Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 03 del AA.HH. Heroes del
Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 193,477.00                192,978.00               178,385.00             178,385.00               92.4           178,385.00              92.2           97.8      Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.

33. 189084 146903
Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa
Deportiva Ubicada en la Mz F Lote 15 del AA.HH. El Golfo,
Distrito de Ventanilla, provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 267,811.00                260,311.00               240,363.00             240,363.00               92.3           250,863.00              93.7           
Transferida a la Municipalidad de
Ventanilla (23/09/2013).

34. 189091 147376
Mejoramiento e implementación de Grass Artificial en la Losa
Deportiva Ubicada en la Mz M Lote 01 del AA.HH. Monte Sion,
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 257,884.00                2,012.00                   2,012.00                 2,012.00                   100.0         2,012.00                  0.8             

35. 206456 154526
Mejoramientodel Area Deportiva La Bandera de la Urbanización
Ex Zona Comercial de Ventanilla Distrito de Ventanilla -
Provincia de Callao - Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 280,008.00                295,624.00               271,116.00             271,116.00               91.7           271,116.00              96.8           100.0    Obra Terminada.

36. 205565 152322

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE 

GRASS SINTETICO EN EL PARQUE 11 SECTOR D BARRIO 

IX GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A.H. INCA WASI DEL 

P.E.C.P. - DISTRITO DE VENTANILA – PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO

GRC-GRI Callao 324,015.00                64,594.00                 29,337.00               29,337.00                 45.4           29,337.00                9.1             

37. 204739 152323

MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 

5, DEL SECTOR F, BARRIO XII, GRUPO RESIDENCIAL 4, 

A.H. SANTA ROSA DE LIMA COVIPOL DEL P.E.C.P., 

DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - 

REGION CALLAO.

GRC-GRI Ventanilla 277,836.00                142,281.00               142,281.00             142,281.00               100.0         142,281.00              51.2           100.0    Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.

38. 202108 152324
Mejoramientode la Losa Deportivaubicada en el Parque Nº 1 de
la Urb. Albino Herrera II Etapa - Distrito Callao - Callao

GRC-GRI Callao 244,832.00                -                          3,500.00                   -                           -             240,180.00              98.1           100.0    Obra terminada.

39. 206824 155430
Mejoramientodel Area Deportivaen el Parque 2 del Programade
Vivienda Techo Propio IV Etapa, El Mirador - Nuevo Pachacutec, 
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 308,196.00                147,226.00               147,225.00             147,225.00               100.0         302,073.00              98.0           100.0    Obra terminada.

40. 213042 156139

INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 1 MZ. H1 

DEL SECTOR C-2 DEL PROYEC. PILOTO NUEVO 

PACHACUTEC-DISTRITO VENTANILLA-PROVINCIA DEL 

CALLAO-REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 494,857.00                701,704.00               467,403.00             467,403.00               66.6           467,403.00              94.5           100.0    Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.

41. 216403 156239

Instalación de area Deportiva ubicada en el Parque Virgen de 

Guadalupe del A.H. Virgen de Guadalupe Proyecto Nuevo 

Pachacutec- Ventanilla- Provincia Callao - Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 442,600.00                -                            -                           #¡DIV/0! -                          -            

42. 218660 158679
Mejoramientodel Area Deportivaen el Parque Calle 20 - Ciudad
Satelite - Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región
Callao

GRC-GRI Ventanilla 456,468.00                38,660.00                 -                           -             -                          -            

43. 212859 155757

Mejoramientode la Infraestructura Deportiva en el Parque 8 del
grupo Residencial 1 Sector G Barrio XIV, A.H. Los Pinos,
P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao- Región
Callao.

T
er

m
.

CAFED Ventanilla 471,582.00                237,411.00               237,204.00             237,204.00               99.9           471,582.00              100.0         100.0    OBRA RECEPCIONADA

44. 190920 150882
Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque Aeropuerto,
Provincia del Callao - Callao

GRC-GRI Callao 243,263.00                1,275.00                   1,275.00                 1,275.00                   100.0         234,083.53              96.2           100.0    Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.

45. 258605 177785
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE
ATLETISMO EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DEL CALLAO -
REGION CALLAO

GRC-GRECyD Callao 391,406.00                62,118.00                 -                           -             -                          -            -        
ADS Contrato 004-2013, Otorgado a
OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.

-                           #¡DIV/0! -                          #¡DIV/0!
SALUD 67,178,886.95           26,294,434.00        38,460,366.00          10,622,440.00          -                            -                          -                          3,073,774.00          13,696,214.00          28,687,232.00         

46. 151449 135027
Mejoramiento del Sistema de Atención Prehospitalaria de la 
Región Callao - Diresa Callao

DIRESA Callao 1,189,893.00             1,185,894.00          2,371,788.00            1,179,999.00            1,179,999.00            49.8           1,179,999.00           99.2           99.0      Adquisición de Camionetas.

47. 117974 092521
Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao

GRC-HNDAC Callao 6,062,366.00             -                           #¡DIV/0! 4,994,511.00           82.4           20.0      OBRA EN EJECUCION, SIN INFORME.
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48.
14572
125834

027692
2112430

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel 
Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao 
(Anterior S/. 1,991,857.00)

GRC-GRI Callao 4,146,713.00             900,000.00             900,000.00               -                           -             77,750.00                1.9             -        Para compra de Terreno.

49. 209681 160869
Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de 
Ambulancias del Callao

DIRESA Callao 746,611.00                746,611.00             746,611.00               -                           -             -                          -            SIN   EJECUCION.

50. 143140 112478
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - 
Callao

E
la

b.
 E

.T
.

GRC-GRI Callao 4,033,788.00             4,033,788.00          4,048,152.00            2,435,403.00            159,651.00             2,595,054.00            64.1           2,675,182.00           66.3           13.5      OBRA EN EJECUCION.

51. 143157 113110
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud 
Sesquicentenario - Callao

E
la

b.
 E

.T
.

GRC-GRI Callao 4,807,967.44             4,015,329.00            1,977,087.00            82,620.00               2,059,707.00            51.3           3,025,344.00           62.9           27.0      OBRA EN EJECUCION.

52. 63845 112319
Implementación de un Electromiografo para los Procedimientos 
Medicos de Neurologia del Hospital San Jose del Callao 

GRC-GRI C. La Legua 105,300.00                106,488.00             95,788.00                 -                           -             -                          -            -        SIN   EJECUCION.

53. 261291 183316
Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro 
de Salud Bahia Blanca - Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 8,568,837.00             7,940,479.00            -                           -             -                          -            

54. 111571 091444
Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta 
Alta-Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao

GRC-GRI LA PUNTA 5,050,608.00             793,329.00               121,459.00               121,459.00               15.3           3,318,484.00           65.7           100.0    
Obra concluida, No incluye Mobiliario y
Equipamiento, en otro proceso.

55. 85435 112393
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de 
Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San Jose 
del Callao  

GRC-GRI C. La Legua 1,170,677.00             1,170,677.00          1,170,677.00            -                           -             -                          -            -        SIN   EJECUCION.

56. 213667 163494
Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de 
Atención Medica Itinerante en la Provincvia Constitucional del 
Callao, Región Callao

DIRESA Callao 2,545,652.00             2,510,365.00            2,510,365.00          2,510,365.00            100.0         2,510,365.00           98.6           Sin informe.

57. 90551 086813
Mejoramiento del Servicio de Cirugia Vascular Neuroquirurgica 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao

GRC-HNDAC Callao 1,552,001.00             525,554.00               -                           -             1,015,258.00           65.4           -        En ejecución por item. Sin informe.

58. 90481 112786
Implementación de Equipamiento Medico para los Servicios de 
Cardiologia, Densitometria y Urologia del Hospital San José - 
Callao 

GRC-GRI C. La Legua 1,891,838.00             1,891,838.00          1,891,838.00            -                           -             -                          -            -        SIN   EJECUCION.

59. 144223 134686
Equipamiento del Servicio de Oftalmologia del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión del Callao

GRC-GRI Bellavista 4,211,454.00             4,232,302.00          4,232,302.00            -                           -             -                          -            -        SIN   EJECUCION.

60. 212390 160870
Ampliación y Mejoramientode los Servicios de Salud del Centro
maternoInfantil Pachacutec PERU-COREA, Ventanilla- Callao -
Callao

DIRESA Ventanilla 8,194,326.00             7,706,680.00          -                            -                           #¡DIV/0! -                          -            SIN   EJECUCION.

61. 111276 109094
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud
Base Marquez de la Micro Red Marquez de la Red Ventanilla -
Disa I - Región Callao

DIRESA Ventanilla 5,729,559.00             2,154,463.00            321,138.00             321,138.00               14.9           3,681,461.00           64.3           79.0      Obra Terminada

62. 206622 154813
Mejoramientode la Prestación del Serviciode Salud en el Centro
de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - Callao 20

08

E
n 

ej
ec

.

GRC-GRI Ventanilla 7,171,296.51             4,320,156.00          5,063,691.00            4,908,492.00            4,908,492.00            96.9           6,208,878.00           86.6           -        
Aprobación de Exp. Técnico en Dic. 2012.
Inicio de Obra en Enero 2013.

-                           

TRANSPORTE 992,662,581.52         94,324,504.00        212,755,168.00        101,370,463.00        -                            -                          50,765,561.00        13,552,156.76        165,688,180.76        562,125,737.34       

63. 48520 055893 Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao GRC-GRI Callao 284,221,686.00         30,095,842.00        30,091,642.00          7,853,787.00            7,853,787.00            26.1           7,853,787.00           2.8             EN ELABORACION DE ESTUDIO.

64. 22366 025904
Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de
Propietariosde la UrbanizaciónLas Fresas - Provincia de Callao,
Callao

Tranf.

T
er

m
.

GRC-GRI Callao 4,266,844.85             -                          1,746.00                   1,745.37                 1,745.37                   100.0         4,264,449.37           99.9           100.0    Obra concluida y liquidada.

65. 20860 023212
Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano
Villa Los Reyes, Ventanilla.

GRC-GRI Ventanilla 3,840,600.00             817,074.00               771,319.00             771,319.00               94.4           4,561,933.00           118.8         100.0    Obra concluida y recepcionada.

66. 202664 150795
Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Las Colinas,
Provincia de Callao - Callao

GRC-GRI Callao 3,644,904.00             1,400,000.00          3,766,705.00            3,536,729.00          3,536,729.00            93.9           3,536,729.00           97.0           100.0    Obra terminada.

67. 48115 055912 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta

20
09

E
n 

ej
ec

.

GRC-GRI Multidistrital 562,289,870.44         57,405,631.00        146,722,462.00        75,207,286.00          50,636,284.00        14,391.00               125,857,961.00        85.8           469,281,942.00       83.5           48.1      Obra en ejecución.

68. (b). 83151 089796
Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los
Reyes - Ventanilla 20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 3,319,075.00             306,501.00               306,500.00             306,500.00               100.0         3,918,228.00           118.1         100.0    
Transferida a la Municipalidad de Ventanilla
(23/09/2013).

69. 126186 103452

Mejoramiento de Pistas y Veredas de las calles
2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50Lizardo Montero
y ParqueadoresC27,C31A,C28A,C41,C47,C50 Ciudad del
Pescador Zona 2, Distrito de Bellavista- Callao- Callao.

GRC-GRI Bellavista 1,871,008.00             -                          461,342.00               461,342.00             461,342.00               100.0         1,935,404.99           103.4         100.0    
Transferida a la Municipalidad de Bellavista
(23/09/2013).          S/. 1,940,804.83

70. 128067 111946 Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Sarita Colonia - Callao

20
07 GRC-GRI Callao 3,150,937.00             2,600,000.00          -                           #¡DIV/0! -                          -            -        SIN   EJECUCION.

71. 143970 121042
Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el
AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao -
Callao

Tranf.

T
er

m
.

GRC-GRI Callao 3,280,530.00             -                          39,633.00                 1,633.00                 1,633.00                   4.1             3,282,132.00           100.0         100.0    Obra concluida y liquidada.

72. (d). 147344 135112
Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito
de Ventanilla, Callao - Callao 20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 4,612,424.00             -                          2,328,037.00            1,977,303.00          1,977,303.00            84.9           4,832,099.00           104.8         100.0    Obra Terminada.

73. 17684 133623
Pavimentaciòn de Pistas y Construcciòn de Veredas en el
AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao

GRC-GRI Callao 8,208,010.00             61,000.00                 -                           -             8,205,667.97           100.0         100.0    
Obra Concluida y Terminada. Proyecto
Cerrado con Informe de Cierre.

74. (d). 148201 135159
Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes
Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao 20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 4,466,841.00             704,769.00               562,354.00             562,354.00               79.8           5,008,816.00           112.1         100.0    Obra Terminada.

75. 183914 145269
Remodelaciónde las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito de la
Punta - Callao - Callao.

GRC-GRI LA PUNTA 1,985,820.00             63,000.00                 62,621.00               62,621.00                 99.4           1,758,802.40           88.6           99.7      Obra Terminada.
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76. 187048 146611
Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el
A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao T

er
m

.

GRC-GRI Ventanilla 193,314.00                -                          11,579.00                 11,579.00               11,579.00                 100.0         191,393.00              99.0           100.0    Obra concluida y liquidada.

77. 189089 146962
Creación de Escaleras en los Pasajes 3,5 y 6 del p.J. San Jose,
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 181,621.00                291,822.00               157,705.00             157,705.00               54.0           171,205.00              94.3           100.0    Obra terminada.

78. 189279 147080
Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencial 
Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del
Callao, Callao  20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Callao 1,346,116.00             -                          314,023.00               308,722.00             308,722.00               98.3           1,335,948.00           99.2           100.0    
Transferida a la Municipalidad del Callao
(23/09/2013) S/. 1,355,231.14.

79. (d). 189896 147829
Mejoramientode Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito
del Callao, Provincia del Callao, Callao  20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Callao 3,590,809.00             -                          926,466.00               851,188.00             851,188.00               91.9           3,519,732.00           98.0           100.0    Obra concluida, en proceso de liquidación.

80. 189093 147081
Creación de Escaleras en los Psjs. S/N, entre las Mzs. Z1-Y2 Y
X2-Y3 del A.H. Keiko Sofia Fujimori - I Etapa, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 172,874.00                2,073.00                   2,072.00                 2,072.00                   100.0         174,946.00              101.2         100.0    Obra recepcionada en proceso de liquidación.

81. 189899 147828
Mejoramiento de calles en el A.H. Santa Beatriz , Distrito del
Callao, Provincia del Callao - Callao.

GRC-GRI Callao 4,830,402.00             151,207.00               57,044.00               57,044.00                 37.7           4,833,971.00           100.1         100.0    Obra recepcionada en proceso de liquidación.

82. 189088 147117
Creación de Escaleras en la Calle 4 y prol. Calle 1 del AA.HH.
Ampliación Corazon de Jesus, Distrito de Ventanilla, Provincia
del Callao, Región Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 206,233.00                4,242.00                   4,240.00                 4,240.00                   100.0         210,473.00              102.1         100.0    
Obra recepcionada,contratista debe presentar
su liquidación. 

83. 189081 147118

Creación de Escaleras en el Psj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC
del AA.HH. Asoc. De Pobladores de Ventanilla Alta - Sector
Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao

GRC-GRDE Ventanilla 191,761.00                1,100.00                   1,070.00                 1,070.00                   97.3           1,070.00                  0.6             

84. 189090 147200
Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle
21 del Sector Parcela C - Las Brisas - del P.E.C.P., Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao  

GRC-GRDE Ventanilla 189,641.00                1,600.00                   1,585.00                 1,585.00                   99.1           177,725.76              93.7           100.0    Obra Terminada.

85. 189902 147832
Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda
Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial
Faucett, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao  20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Callao 1,325,705.00             -                          588,000.00               337,363.00             337,363.00               57.4           1,257,591.00           94.9           100.0    Obra recepcionada en proceso de liquidación.

86. 194921 149196
Mejoramientode Accesos Peatonalesen la Calle S/N y Pasaje 1
en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región del Callao  20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 181,597.00                -                          1,874.00                   1,873.00                 1,873.00                   99.9           183,470.00              101.0         100.0    Obra concluida en proceso de recepción. 

87. 194917 149197
Mejoramientode Accesos Peatonalesen los Pasajes 1, 1B y 1C
del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del
Callao, Región del Callao  20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 187,616.00                -                          1,760.00                   1,759.00                 1,759.00                   99.9           172,818.00              92.1           100.0    Obra concluida en proceso de recepción. 

88. 189898 148048
Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión,
Distrito del Callao, Provincia del Callao- Callao

GRC-GRI Callao 1,735,077.00             17,800.00                 16,972.00               16,972.00                 95.3           1,712,337.29           98.7           100.0    
Transferida a la Municipalidad del Callao
(23/09/2013).

89. 194888 149198
Mejoramientode Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y
Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia
del Callao, Región del Callao  20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 174,730.00                -                          1,800.00                   1,799.00                 1,799.00                   99.9           176,529.00              101.0         100.0    Obra concluida y liquidada.

90. 200779 150146
Mejoramiento de Calles del AA.HH. Jose Carlos Mariategui-
Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región 
Callao

GRC-GRI Ventanilla 971,335.00                41,800.00                 41,800.00               41,800.00                 100.0         41,800.00                4.3             

91. (b). 28398 041946
Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao 20

07

T
er

m
.

GRC-GRI Ventanilla 2,470,785.23             474,118.00               474,118.00             474,118.00               100.0         2,915,875.00           118.0         100.0    Obra concluida en proceso de recepción. 

92. 28645 078337
Mejoramientode la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La
Perla, Callao

GRC-GRI Callao 31,111,630.00           -                          19,415,426.00          18,309,390.00          18,309,390.00          94.3           18,309,390.00         58.9           -        
Estudio Definitivo aprobado. Obra en
Ejecución.

93. 185026 145827
Creación de Escaleras en la Calle 2,Pasaje 1 en el AA.HH.
Anexo Kenji Fujimori Higushi Distrito dw Ventanilla, Povincia del
Callao, Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 176,378.00                -                          815.00                      814.39                    814.39                      99.9           174,192.17              98.8           95.0      Obra Terminada, sin Informe.

94. 207464 154527
Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe,
Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 4,259,920.00             2,161,564.00          856,785.00               83,714.00               83,714.00                 9.8             83,714.00                2.0             SIN   EJECUCION.

95. 206487 154274
Mejoramientodel Acceso Peatonalentre las Manzanas B y C del
A. H. 12 de Diciembre - Pachacutec, Distrito de Ventanilla -
Provincia del Callao - Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 113,201.00                111,664.00               111,663.00             111,663.00               100.0         111,663.00              98.6           100.0    Obra terminada.

96. 205566 153329
Mejoramientode Accesos Peatonales del pasaje Dos de Mayo,
Distrito de la Punta - Callao -  Callao.

GRC-GRI LA PUNTA 390,822.00                14,000.00                 3,993.00                 3,993.00                   28.5           361,914.00              92.6           100.0    Obra Concluida.

97. 211468 154926

Mejoramientode los Accesos Peatonalesen la Calle 3, Pasajes
5 y 6 del A.H. Viñas de Angamos y los Pasajes 7,8 y 9 del A.H.
Amp. Viñas de Angamos, Distrito de Ventanilla, Provincia del
Callao-Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 204,896.00                14,680.00                 -                           -             -                          -            SIN   EJECUCION.

98. 200802 150148
Mejoramiento de Calles del AA. HH. Ampliación A - Ventanilla
Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.

E
T

 E
la

b.

GRC-GRI Ventanilla 1,105,453.00             661,467.00             574,123.00               -                           -             44,000.00                4.0             Expediente Terminado.

99. 213133 155761
Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.

E
T

 E
la

b.

GRC-GRI Ventanilla 994,317.00                42,140.00                 10,139.00               10,139.00                 24.1           30,418.00                3.1             -        
Expediente terminado en proceso de
aprobación.

100. 207460 154528
Mejoramientode Calles de las Zonas 1,3,4 y 5 del A.H. Hijos de
Ventanilla, Distrito de Ventanilla - Región Callao

GRC-GRI Ventanilla 1,575,606.00             65,490.00                 65,490.00               65,490.00                 100.0         65,490.00                4.2             

101. 211449 155429
Mejoramientode los Accesos Peatonalesdel A.H. Las Brisas de
Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región 
Callao.

GRC-GRI Ventanilla 146,257.00                130,802.00               130,802.00             130,802.00               100.0         139,274.00              95.2           100.0    
Transferida a la Municipalidad de
Ventanilla (23/09/2013).

102. 182097 145201
Reconstrucción de Pistas y Veredas y Mejoramientodel Ornato
de la Av. MarianoMelgar y Av. Libertad,Distrito de Carmen de la
Legua Reynoso-Callao-Callao

GRC-GRI Callao 1,187,880.00             9,000.00                   8,960.00                 8,960.00                   99.6           1,324,620.39           111.5         100.0    
Obra Concluida y Terminada. Proyecto
Cerrado con Informe de Cierre.
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103. 212137 155734
Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecon Pardo en el
Distrito de la Punta - Callao - Callao 

GRC-GRDS LA PUNTA 704,570.00                148,006.00               125,284.00             125,284.00               84.6           715,231.00              101.5         100.0    Obra Terminada.

104. 121307 103460

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 

64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE 

LAS MZ. D1,E1,F1- MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58, 72C 

Y 58A - DE LA 41 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, 

DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Bellavista 1,420,607.00             1,017,539.00            1,017,539.00          1,017,539.00            100.0         1,419,165.00           99.9           100.0    Obra Terminada.

105. 150274 141757
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN
JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE
BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Bellavista 1,736,860.00             25,600.00                 25,340.00               25,340.00                 99.0           1,665,257.00           95.9           100.0    
Transferida a la Municipalidad de Bellavista
(23/09/2013).

106. 213789 155937 Mejoramientode Calles en la Urb. Los Portales del Aeropuerto,
Distrito del Callao, Provincia del Callao, Región Callao

GRC-GRI Callao 2,142,907.00             1,913,248.00            1,912,826.00          1,912,826.00            100.0         1,946,491.00           90.8           100.0    Obra Terminada.

107. 216745 157854

Mejoramientode los Accesos Peatonalesen las Prolongaciones
de los Jirones de la Unión y General Varela del A.H. 12 de
Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región
Callao.

GRC-GRI Ventanilla 134,125.00                -                           #¡DIV/0! -                          -            

108. 219206 158254 MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COOPERATIVA DE
VIVIENDA MONTECARLO, DISTRITO DE VENTANILLA,
PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 975,752.00                2,625.00                   2,625.00                 2,625.00                   100.0         2,625.00                  0.3             

109. 213969 158255 Mejoramiento de las Calles del AA.HH. Luis Alberto Kouri
Hannan, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Regiòn
Callao

GRC-GRI Ventanilla 892,366.00                2,625.00                   -                           -             -                          -            -        SIN   EJECUCION.

110. 220233 159288
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. SUSANA
HIGUSHI, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL
CALLAO, REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,516,603.00             2,625.00                   2,625.00                 2,625.00                   100.0         2,625.00                  0.2             

111. 211792 165660
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA
BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO -
CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 14,788,388.00           102,000.00               102,000.00             102,000.00               100.0         102,000.00              0.7             -        
Servicio Consultoria de Elaboración de
Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.

112. 245550 166220
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA
DE CALLAO - CALLAO.

GRC-GRI Callao 8,376,257.00             24,000.00                 23,993.00               23,993.00                 100.0         23,993.00                0.3             -        
Servicio Supervisión de Elaboración de
Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.

113. 211731 166457

Mejoramiento de las Calles del A.H. Maria Jesus Espinoza, 

Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 11,599,620.00           86,800.00                 86,800.00               86,800.00                 100.0         86,800.00                0.7             

SANEAMIENTO 2,788,049.00             -                          524,215.00               -                            -                            -                          -                          524,214.00             524,214.00               524,214.00              

114. 250122 167156

Mejoramiento de los Servicios de agua Potable y Desague en el 

Ovalo Canda y los Jirones Vigil y Arica, Distrito del Callao - 

Provincia Constitucional del Callao

GRC-GRI Callao 2,788,049.00             524,215.00               524,214.00             524,214.00               100.0         524,214.00              18.8           Obra en Ejecución.

-                           #¡DIV/0! -                          #¡DIV/0!

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3,934,016.49             -                          1,206,271.00            -                            -                            -                          -                          1,201,270.00          1,201,270.00            4,149,191.54           

115. 177562 133916 Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao  

T
er

m
.

GRC-GRI Callao 2,575,497.49             24,874.00                 24,873.00               24,873.00                 100.0         2,772,849.00           107.7         100.0    Obra en proceso de liquidación.

116. 192226 147833
Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz O del A.H. 18 de
Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 192,622.00                10,500.00                 10,500.00               10,500.00                 100.0         210,445.54              109.3         

117. 230993 161853

Mejoramiento y Estabilización de Taludes en el AA.HH. San 

Pedro, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región 

Callao.

GRC-GRI Ventanilla 1,165,897.00             1,170,897.00            1,165,897.00          1,165,897.00            99.6           1,165,897.00           100.0         100.0    Obra Terminada y Concluida.

INDUSTRIA 963,008.00                -                          334,739.00               -                            -                            -                          -                          315,839.00             315,839.00               962,749.00              

118. 195659 149201
Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las
Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la
Provincia Constitucional del Callao E

n 
ej

ec
.

GRC-GRDE Multidistrital 963,008.00                -                          334,739.00               315,839.00             315,839.00               94.4           962,749.00              100.0         60.0      Obra se encuentra en ejecución.

-                           -                          

CAFED 12,898,017.40           -                          6,847,950.00            -                            -                            -                          -                          3,851,566.00          3,851,566.00            8,951,647.39           

119. n.a. 001621 Estudios de Preinversión CAFED Callao -                          2,548,429.00            -                           -             -                          #¡DIV/0!

120. 202856 151467
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E- Fe y Alegria 43 -  

Ventanilla - Callao
CAFED Ventanilla 253,011.00                103,011.00               97,011.00               97,011.00                 94.2           253,011.00              100.0         100.0    Obra Ejecutada.

121. 195181 149520
Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Olaya 

Balandra - La perla -  Callao
CAFED LA PERLA 193,401.00                6,000.00                   -                           -             186,701.39              96.5           Obra Terminada.

122. 204374 154275
Mejoramientode la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E.
5086 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao

CAFED Ventanilla 307,162.00                255,610.00               255,610.00             255,610.00               100.0         255,610.00              83.2           100.0    
Obra Terminada, con Liquidación Técnica
Aprobada con Resolución

123. 202885 151736
Mejoramientode la Infraestructura DeportivaI.E. Fe y Alegria 59 -
Ventanilla - Callao

CAFED Ventanilla 324,004.00                168,004.00               162,004.00             162,004.00               96.4           318,004.00              98.1           100.0    Obra ejecutada. Contrato ADS 021-2012

124. 202872 151753
Mejoramientode la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor Ana
de los Angeles - Callao - Callao.

CAFED Callao 256,995.00                250,995.00               244,995.00             244,995.00               97.6           250,995.00              97.7           100.0    
Obra Terminada, con Liquidación Técnica
Aprobada con Resolución

125. 204435 155762
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053
Victor A. Belaunde - Ventanilla - Callao

CAFED Ventanilla 304,705.00                303,706.00               292,705.00             292,705.00               96.4           392,705.00              128.9         100.0    Obra terminada, ADS Nº 116-2012-CAFED

126. 213465 155935
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5085
Ramiro Priale Priale - Callao - Callao

CAFED Callao 315,604.00                465,822.00               100,000.00             100,000.00               21.5           100,000.00              31.7           100.0    
Obra Terminada, con Liquidación Técnica
Aprobada con Resolución
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127. 213321 155934
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y recreativa en la
I.E. Juan Linares Rojas - Callao - Callao

CAFED Callao 355,221.00                143,221.00               143,221.00             143,221.00               100.0         343,221.00              96.6           100.0    
Obra Terminada, con Liquidación Técnica
Aprobada con Resolución

128. 213186 155936
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090
Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla -  Callao.

CAFED Ventanilla 460,549.00                235,527.00               235,526.00             235,526.00               100.0         235,526.00              51.1           100.0    
Obra Terminada, con Liquidación Técnica
Aprobada con Resolución

129. 226969 230437
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5024,
Santa Marina Sur - Callao -  Callao.

CAFED Callao 355,604.00                355,604.00               355,604.00             355,604.00               100.0         355,604.00              100.0         100.0    Obra ejecutada

130. 205194 158736
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva ubicada en la I.E.
5098 Kumamoto - Ventanilla - Callao 

CAFED Ventanilla 715,116.00                227,498.00               227,492.00             227,492.00               100.0         227,492.00              31.8           100.0    
Obra Terminada, con Liquidación Técnica
Aprobada con Resolución

131. 221134 159300
Mejoramientode la Infraestructura Deportivaen la I.E. 5026 Jose
Maria Arguedas - Callao - Callao 

CAFED Callao 472,443.40                221,679.00               215,679.00             215,679.00               97.3           215,679.00              45.7           100.0    
Obra Terminada, con Liquidación Técnica
Aprobada con Resolución

132. 194904 150423
Mejoramientoy Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento
Basico del Instituto Superior Tecnologico Simon Bolivar -
Bellavista - Callao

CAFED Bellavista 8,075,307.00             1,290,656.00            1,249,531.00          1,249,531.00            96.8           5,544,911.00           68.7           100.0    
Obra concluida y liquidada con RGG Nº 566-
2012-CAFED. El Equipamiento se
considerara en otro proceso.

133. 204326 165191
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5084
Carlos Phillips - Callao - Callao

CAFED Callao 508,895.00                272,188.00               272,188.00             272,188.00               100.0         272,188.00              53.5           100.0    Obra ejecutada

-                           -                          

UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO -                            -                         75,000.00                 35,847.00                 -                            -                          -                          -                          35,847.00                35,847.00                

134. n.a. 001621 Estudios de Preinversión GRC-VARIOS Callao -                          75,000.00                 35,847.00                 35,847.00                 47.8           35,847.00                

-                           -                          

UE DIRESA 12,221,905.00           -                         2,410,924.00            1,354,035.00           -                            -                         -                         -                          1,354,035.00           7,562,913.27          

135 111571 091444

Reconstrucción y Equipamiento del centro de Salud Gambetta 

Alta - Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao

GRC-GRI Callao 5,050,608.00             1,603,704.00            1,354,035.00            1,354,035.00            84.4           1,354,035.00           26.8           

136 206622 154813

Mejoramiento de la Prestación del servicio de salud en el Centro 

de Salud Ciudad Pachacutec - Venanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 7,171,297.00             807,220.00               -                           -             6,208,878.27           86.6           OBRA EN EJECUCION.

-                           -                          

UE HOSPITAL DANIEL A. CARRION 8,559,152.00             -                         1,075,895.00            -                           -                            -                         -                         265,578.00             265,578.00              2,876,130.00          

137. 77382 078625
Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del
Hospital Daniel A. Carrión.

GRC-HNDAC Callao 146,099.00                2,601.00                   -                           -             122,608.00              83.9           100.0    OBRA CONCLUIDA.

138. 140239 115772
Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final
de Residuos Solidos del Hospital Nacional Daniel Alcides
Carrión del Callao.

GRC-HNDAC Callao 288,973.00                37,171.00                 -                           -             251,802.00              87.1           100.0    OBRA CONCLUIDA

139. 144058 115758
Mejora Resolutiva en ProcedimientosEndoscopicos del Servicio
de Neumologia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del
Callao

GRC-HNDAC Callao 380,895.00                2,938.00                   -                           -             377,957.00              99.2           100.0    Obra concluida, en proceso de liquidación.

140. 117974 092521
Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao

GRC-HNDAC Callao 6,062,366.00             398,655.00               265,578.00             265,578.00               66.6           1,156,568.00           19.1           20.0      OBRA EN EJECUCION.

141. 142536 115786
Mejora de la Capacidad Resolutivaen Diagnostico y Tratamiento
Endoscopico del Servicio de Gastroenterologia del Hospital
Nacional Daniel Alcides Carrión  del Callao.

GRC-HNDAC Callao 1,000,629.00             134,597.00               -                           -             870,985.00              87.0           100.0    Obra concluida en proceso de liquidación.

142. 169509 134809
Acondicionamiento del Servicio de Consulta Externa Pediatrica
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao.

GRC-HNDAC Callao 106,143.00                8,933.00                   -                           -             96,210.00                90.6           100.0    Obra concluida.

143. 265003 184644

Mejoramiento de los Servicios de salud en el Marco del
Programa Presupuestal de Prevencióny Control del cancer en el
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de la Provincia
Constitucional del Callao

GRC-HNDAC Callao 574,047.00                491,000.00               -                           -             -                          -            SIN   EJECUCION.

-                           #¡DIV/0! -                          #¡DIV/0!

UE 402-1318 HOSPITAL SAN JOSE 1,197,272.00             -                         11,640.00                 -                           -                            -                         -                         -                          -                           -             1,168,398.95          

144. 195400 149990
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de
Emergencia del Hospital San Jose del Callao Gobierno Regional
del Callao

GRC-HSJ Callao 1,197,272.00             11,640.00                 -                           -             1,168,398.95           97.6           100.0    OBRA CONCLUIDA

ORDEN PUBLICO 157,793.00                -                          7,523.00                   -                            -                            -                          -                          7,523.00                 7,523.00                   142,745.00              

145. 188910 146608
Creación de Barrera de contención en el AA. HH. CANADA, 
Provincia del Callao

GRC-GRRNGMA Callao 157,793.00                -                          7,523.00                   7,523.00                 7,523.00                   100.0         142,745.00              90.5           

-                           -                          

.
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION

-                             14,291,575.00        1,437,105.00            -                            -                            -                          -                          1,096,831.00          1,096,831.00            10,818,535.00         

146. n.a. 001621 Estudios de Preinversión GRC-VARIOS Multidistrital -                             14,291,575.00        1,437,105.00            1,096,831.00          1,096,831.00            76.3           10,818,535.00         #¡DIV/0! -        

 . -                           

TOTAL 1,215,927,715.36      182,123,030.00      314,297,296.00        119,241,404.00        -                            -                          50,765,561.00        30,583,531.76        201,114,710.76        -         

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30  DE  SETIEMBRE

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)
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