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2014 1/

EDUCACION 93,756,106.40           24,989,105.00        32,415,558.00          1,677,981.00            -                            -                          -                          260,833.00             1,938,814.00            23,416,031.63         

1. 204000 153334
Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº 141,
en el AA.HH. Virgen de Guadalupe,Distrito Ventanilla,Provincia
Constitucional del Callao-Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 1,666,816.00             93,144.00               100,259.00               -                           -             1,592,655.46           95.6           99.0      
LIQUIDACION RGR 018-2014-GRC-GRI
DEL 27/03/2014 Y MODIF. RGR 024-2014-
GRC-GRI DEL 21/04/2014

2. 155802 146927
Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesús -
Callao - Callao

GRC-GRI Callao 3,167,994.00             1,062,142.00            1,005,088.00            1,005,088.00            94.6           2,934,155.77           92.6           SIN INFORME

3. 182196 146240

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación
Primaria y Secundaria de la I.E. Nº 2093 Santa Rosa del
Asentamiento Humano Santa Rposa Cerro la Regla - Callao -
Callao

GRC-GRI Callao 6,172,649.38             109,676.00               109,676.00             109,676.00               100.0         248,528.07              4.0             

4. 223144 166870
Mejoramientodel Servicio Educativo en la IEI Nº 82 Pastorcitos
de Oquendo - A.H. Oquendo - Callao - Callao

GRC-GRI Callao 1,426,103.00             1,426,103.00          1,426,103.00            -                           -             28,800.00                2.0             
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO.

5. 251665 167307
Ampliación y Mejoramientodel Servicio Eductivo en la I.E.I. Nº
142-AA.HH. Pachacutec - Sector B Ventanilla - Callao - Callao

GRC-GRI Ventanilla 2,306,283.00             230,628.00               -                           -             -                          -            

6. 203892 153333
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº
144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao, Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 1,820,373.00             568,486.00             1,820,373.00            -                           -             -                          -            -        SIN   EJECUCION.

7. 180344 150147
Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior
Tecnologico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región
Callao 20

07

E
n 

E
je

c.

GRC-GRI Bellavista 43,139,903.19           13,353,639.00        20,149,190.00          672,893.00               76,000.00               748,893.00               3.7             5,222,767.00           12.1           3.0        OBRA EN  EJECUCION.

8. 211623 159299
Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la
I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 1,495,632.00             1,495,632.00          1,495,632.00            -                           -             24,660.00                1.6             
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO.

9. 225924 161945
Mejoramientodel Serviciode Educación Primaria de la IE 5130-4
Chavinillo en el AA.HH. Chavanillo, Distrito de Ventanilla, Callao.

GRC-GRI Ventanilla 3,992,406.00             3,992,406.00          3,092,406.00            -                           -             32,408.00                0.8             
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO.

10. 204418 153331

Mejoramientodel Servicio de Educacion Inicial de la I.E.I. Nº 099
Corazón de Maria- Anexo en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes-
Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao - Región
Callao

GRC-GRI Ventanilla 3,265,371.00             2,700.00                   2,700.00                 2,700.00                   100.0         3,512,284.75           107.6         100.0    
LIQUIDACION RGR 014-2014-GRC-GRI
DEL 11/03/2014

11. 250389 167157
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la
Institución Educativa Inicial Nº 148 AA. HH. 7 de Junio y CC.PP.
Confraternidad - Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 2,792,718.00             279,272.00               -                           -             -                          -            

12. 250023 167026
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la
Institución Educativa Inicial Nº 146 - AA. HH. Keiko Sofia -
Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 2,540,492.00             39,711.00                 39,711.00               39,711.00                 100.0         79,421.85                3.1             

13. 254002 176719
Ampliación y Mejoramientodel Servicio Educativo en la I.E.I. Nº
150 - CCPP. El Mirador - Nuevo Pachacutec - Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 2,845,181.00             284,518.00               -                           -             -                          -            

14. 250011 167142
Ampliación y mejporamientodel ServicioEducativo en la I.E.I. Nº
126- AA. HH. Los Licenciados Etapa I , Ventanilla - Callao -
Callao

GRC-GRI Ventanilla 2,255,427.00             32,746.00                 32,746.00               32,746.00                 100.0         65,492.00                2.9             

15. 167970 158403

Mejoramientoy ampliaciónde los Servicios Educativos de la I.E.
Nº 4010 - Hermanos Rafael Samuel y Emilio Moises Gomez
Paquiyauri - Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao, Región
Callao.

GRC-GRI Callao 2,794,550.00             2,794,550.00          778,824.00               , -                           -             -                          -            SIN   EJECUCION.

16. 251982 167305
Ampliación y Mejoramientodel Servicio Educativo en la I.E.I. Nº
149 aa.hh. AVIPAMA Ventanilla - Callao - Callao

GRC-GRI Ventanilla 2,462,325.00             246,233.00               -                           -             -                          -            

17. 2979 038924
Construcción e Implementación del C.E.P. Nº 5127 AA.HH:
JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA

GRC-GRI Ventanilla 8,021,027.83             -                           #¡DIV/0! 9,576,621.06           119.4         

18. 205227 155758
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Nº 092 Los
Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provinciadel Callao -
Región Callao.

GRC-GRI Callao 1,590,855.00             1,265,145.00          1,265,145.00            -                           -             98,237.67                6.2             PROCESO DE CONVOCATORIA.

CULTURA Y DEPORTE 19,792,553.75           1,434,749.00          11,507,448.00          -                            -                            -                          -                          10,903,917.00        10,903,917.00          11,778,123.72         

19 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION GRC-VARIOS Callao -                          -                            -                           

20. 189080 146902

Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa
Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 03 del AA.HH. Heroes del
Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región
Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 193,477.00                3,000.00                   3,000.00                 3,000.00                   100.0         191,884.66              99.2           97.8      Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.

21. 256011 176997
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona
Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao

GRC-GRECyD Ventanilla 4,337,523.00             1,434,749.00          3,279,199.00            2,675,671.00          2,675,671.00            81.6           3,186,970.30           73.5           90.0      Obras en ejecución de la Primera Etapa.

22. 281512 189356
Mejoramientode la Infraestructura Deportivaen la zona Norte del
Callao, Distrito del Callao- Callao

GRC-GRECyD Callao 2,688,100.71             21,750.00                 21,750.00               21,750.00                 100.0         21,750.00                0.8             
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2014 1/

23. 277116 186796
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao
Cercado, Distrito del Callao - Callao

GRC-GRECyD Callao 5,814,409.04             4,421,148.00            4,421,148.00          4,421,148.00            100.0         4,421,148.00           76.0           

24. 271282 185183
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona
Ventanilla Norte, Distrito de Ventanilla - Callao

GRC-GRECyD Ventanilla 4,530,983.00             2,161,241.00            2,161,240.00          2,161,240.00            100.0         2,161,240.00           47.7           

25. 258480 177786
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona
Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.

GRC-GRECyD Ventanilla 2,228,061.00             1,621,110.00            1,621,108.00          1,621,108.00            100.0         1,795,130.76           80.6           90.0      Obras en ejecución de la Primera Etapa.

-                           -                          

SALUD 31,058,415.60           7,246,714.00          6,942,684.00            749,909.00               -                            -                          -                          5,319,304.00          6,069,213.00            13,239,465.11         

26. 232190 173445
Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud 
BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito 
de Callao, Provincia del Callao, Región Callao. 

GRC-GRI Callao 7,434,804.00             7,246,714.00          18,000.00                 18,000.00               18,000.00                 100.0         18,000.00                0.2             
EN ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO.

27. 143140 112478
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - 
Callao

GRC-DIRESA Callao 4,717,780.00             -                          1,452,183.00            749,909.00               749,909.00               51.6           3,425,090.75           72.6           SIN INFORME

28. 143157 113110
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud 
Sesquicentenario  - Callao

GRC-DIRESA Callao 4,807,967.00             -                          171,195.00               -                           -             4,434,614.24           92.2           OBRA EN EJECUCION

29. 261291 183316
Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro 
de Salud Bahia Blanca - Ventanilla - Callao

GRC-GRI Ventanilla 8,324,214.60             5,283,306.00            5,283,304.00          5,283,304.00            100.0         5,343,760.12           64.2           

30. 237953 173444
Mejoramoiento del Servicio de Salud en el Centro de salud 
Aeropuerto - I 2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de 
Callao, provincia y Región Callao.

GRC-GRI Callao 5,773,650.00             18,000.00                 18,000.00               18,000.00                 100.0         18,000.00                0.3             

-                           

TRANSPORTE 1,945,333,374.31      87,708,608.00        210,733,576.00        97,552,075.00          63,501,571.00          297,814.00             9,669,983.00          7,224,431.00          178,245,874.00        790,846,776.90       

31. 48520 055893 Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao GRC-GRI Callao 341,005,519.00         45,000,000.00        110,204,937.00        44,576,365.00          63,501,571.00          108,077,936.00        98.1           116,069,959.68       34.0           Obra en ejecución.

32. 48115 055912 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta

20
09

E
n 

ej
ec

.

GRC-GRI Multidistrital 1,547,950,243.34      30,000,000.00        85,131,819.00          45,823,389.00          9,669,983.00          55,493,372.00          65.2           624,026,633.10       40.3           48.1      Obra en ejecución.

33. 189087 146963
Creación de escaleras en las Calles 2,3 y 4 del AA.HH.
Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla,
Provincia del Callao, Región Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 192,919.70                3,000.00                   3,000.00                 3,000.00                   100.0         192,919.71              100.0         
LIQUIDACION RGR 093-2012-GRC-GRI
DEL 28/12/2012.

34. 28645 078337
Mejoramientode la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La
Perla, Callao

GRC-GRI Callao 40,601,097.32           10,000,000.00        6,489,017.00            5,915,193.00            5,915,193.00            91.2           40,047,804.43         98.6           100.0    
LIQUIDADO RGR 027-2014-GRC-GRI DEL
30/05/2014.

35. 207464 154527
Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe,
Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.

GRC-GRI Ventanilla 4,958,876.96             2,708,608.00          -                            -                           #¡DIV/0! 83,714.45                1.7             SIN   EJECUCION.

36. 187049 146610
Creación de escaleras en el Psj. Los Profetas y Calle S/N entre
el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San Jose, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 191,432.18                713.00                      712.00                    712.00                      99.9           189,144.18              98.8           

37. 235696 164509
Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredas de la calle
amancaes, Calle 2 y calle los Geranios de la Urbanización
Jardines Viru, distrito de Bellavista-Callao-Callao

GRC-GRI Bellavista 2,293,573.00             2,133,583.00            2,133,581.00          2,133,581.00            100.0         2,133,581.00           93.0           OBRA EN EJECUCION, sin informe

38. 245550 166220
Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canada y
jirones Vigil y Arica, Provincia Constitucional del Callao 

GRC-GRI Callao 8,139,712.81             6,640,307.00            1,237,128.00            297,814.00             4,956,938.00          6,491,880.00            97.8           8,103,020.35           99.5           100.0    EN PROCESO DE LIQUIDACION

39. 211731 166457
Mejoramiento de las Calles del A.H. Maria Jesus Espinoza,
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.

GRC-GRI Callao 10,847,863.63           130,200.00               130,200.00             130,200.00               100.0         217,000.00              2.0             

-                           -                          

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,600,016.00             887,128.00             -                            -                          -                           -                          

40. 201109 153348

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - 

VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,600,016.00             887,128.00             -                            -                           #¡DIV/0! 45,000.00                2.8             
EN ELABORACION DE ESTUDIO
DEFINITIVO.

PROTECCION SOCIAL 2,009,528.00             -                          1,819,618.00            1,799,568.00          1,799,568.00            98.9           1,799,568.00           89.6           

41. 257246 177856
Mejoramiento del Acceso a Tecnologias de Informatica en la 

Provincia Constitucional del Callao-Región Callao
GRC-GRECyD CALLAO 2,009,528.00             1,819,618.00            1,799,568.00          1,799,568.00            98.9           

INDUSTRIA 1,262,174.00             -                          50,700.00                 49,200.00               49,200.00                 49,200.00                

Pag. 2



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUTADO

AL    30   DE    SETIEMBRE      2014

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR 

OPERACIONES 
OFICIALES

DE CREDITO

 AVANCE 
FIN. % 

COSTO DEL 
PROYECTO 

(PREINVERSION)

E
st

ad
o

 (
*)

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS

UNIDAD EJECUTORA
PRESUPUESTO 

INICIAL 1/

PRESUPUESTO  

N° Cód. SIAFCód. SNIP
RECURSOS 

ORDINARIOS

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

RECURSOS 
DETERMINADOS

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 1/

PROYECTO ESTADO DE SITUACIÓN  2/

P
to

. P
ar

t.

 AVANCE 
FISICO %   

2/ 

AVANCE 
FINANCIER

O 
ACUMULAD

O %

LOCALIZACION 
DISTRITO

EJECUCION PRESUPUESTAL 
POR FUENTES

EJECUCION TOTAL 
ACUMULADATOTAL EJECUTADO 

2014 1/

42. 195659 149201
Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las 
Micro y Pequeña Empresas de la Industria Panificadora de la 

Provincia Constitucional del Callao
GRC-GRDE Callao 1,262,174.00             -                          50,700.00                 49,200.00               49,200.00                 97.0           1,108,749.00           87.8           90.0      Obra en ejecución.

COMERCIO 3,741,935.00             3,704,585.00          -                            -                            -                            -                          -                          -                          -                           #¡DIV/0! 37,350.00                

43. 57502 055895
Creación de un Centro de Innovación Tecnologica de Artesania
en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (Cite Pachacutec -
Callao), Ventanilla, Callao.

GRC-GRDE Ventanilla 3,741,935.00             3,704,585.00          -                            -                          -                           #¡DIV/0! 37,350.00                1.0             50.0      
EN ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO.

-                           -                          

SANEAMIENTO 2,918,551.05             -                          534,550.00               173,760.00               -                            -                          -                          277,728.00             451,488.00               84.5           2,812,877.69           

44. 250122 167156
Mejoramientode los servicios de Agua Potable y Desague en el
Ovalo Canada y los Jirones Vigil y Arica, Distrito del Callao -
Provincia Constitucional del Callao

GRC-GRI Callao 2,918,551.05             -                          534,550.00               173,760.00               277,728.00             451,488.00               84.5           2,812,877.69           96.4           100.0    
LIQUIDACION RGR 044-2014-GRC-GRI
DEL 11/08/2014.

-                           -                          

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,178,114.00             3,069,208.00          3,069,208.00            -                            -                            -                          -                          -                          -                           -             96,848.15                

45. 65406 055904
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE 
OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL 
CALLAO

GRC-GRDNDCySC Callao 3,178,114.00             

3,069,208 3,069,208

-                           -             96,848.15                3.0             
SERVICIO DE CONSULTORIA DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO. 

-                           -                          

CAFED 11,353,382.24           -                          3,348,140.00            2,537,637.00            

46. n.a. 001621 Estudios de Preinversión CAFED Callao -                          93,000.00                 93,000.00               93,000.00                 93,000.00                #¡DIV/0!

47. 205421 154001
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva ubicada en la I.E. 

5137 Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao
CAFED Ventanilla 383,602.58                -                          6,000.00                   -                           -             371,602.58              96.9           OBRA TERMINADA

48. 261796 187751
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5075 Inca 

Garcilaso de la Vega - Callao
CAFED Callao 297,763.01                297,763.00               7,000.00                 7,000.00                   2.4             7,000.00                  2.4             100.0    

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON RGG Nº 0337-2014

49. 261858 187754
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5092 

Santa Rosa de Lima - Callao
CAFED Callao 205,839.05                205,839.00               46,768.00               46,768.00                 22.7           46,768.00                22.7           100.0    

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON RGG Nº 0338-2014

50. 261182 188031
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5030 
Tnte. Coronel Leopoldo Perez Salmon - Carmen de la Legua 

Reynoso.
CAFED C. La Legua 163,589.06                163,589.00               163,589.00             163,589.00               100.0         7,000.00                  4.3             100.0    

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON RGG Nº 0340-2014

51. 261191 187495
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5040 

Pedro Ruiz Gallo - Callao
CAFED Callao 277,441.00                -                          277,440.00               277,440.00             277,440.00               100.0         277,440.00              100.0         100.0    ADS 004-2014. OBRA TERMINADA.

52. 261132 187499
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5010 

Virgen de Guadalupe - Callao
CAFED Callao 460,505.41                -                          460,506.00               460,505.00             460,505.00               100.0         460,505.00              100.0         100.0    ADS 001-2014. OBRA TERMINADA.

53. 261081 187496
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 4020 Jose 

Santos Chocano - Ventanilla - Callao
CAFED Ventanilla 219,241.56                219,242.00               219,242.00             219,242.00               100.0         219,242.00              100.0         100.0    

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON RGG Nº 0336-2014

54. 260985 187498
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. Manuel 

Seoane Corrales - Ventanilla
CAFED Ventanilla 341,462.98                341,463.00               341,463.00             341,463.00               100.0         341,463.00              100.0         100.0    

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON RGG Nº 0339-2014

55. 261146 187613
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. 5011
darios Arrus Cuestas - Bellavista - Callao

CAFED Bellavista 328,684.14                -                          328,684.00               328,684.00             328,684.00               100.0         328,684.00              100.0         100.0    ADS 002-2014. OBRA TERMINADA.

56. 261156 187497
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5022
Francisco Izquierdo Rios - Bellavista - Callao

CAFED Bellavista 339,994.35                -                          339,994.00               339,994.00             339,994.00               100.0         339,994.00              100.0         100.0    ADS 003-2014. OBRA TERMINADA.

57. 227134 187545
Mejoramientode la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E.
5074 Alcides Spelucin Vega - Callao

CAFED Callao 259,952.10                -                          259,952.00               259,952.00             259,952.00               100.0         259,952.00              100.0         100.0    ADS 005-2014. OBRA TERMINADA.

58. 194904 150423
Mejoramientoy Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento
Básico del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolivar -
Bellavista - Callao

CAFED Bellavista 8,075,307.00             -                          354,668.00               -                           -             5,544,910.60           68.7           OBRA EN EJECUCION

UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO 1,820,373.00             1,605,643.00         300,000.00               -                           

59. n.a. 001621 Estudios de Preinversión
EDUCACION-

CALLAO
Callao 300,000.00             300,000.00               -                           -             74,617.00                SIN INFORME

60. 203892 153333
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nº
144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao, Región Callao.

EDUCACION-
CALLAO

Callao 1,820,373.00             1,305,643.00          -                            -                           -                          -            SIN INFORME

-                           

UE 400-1316 DIRECCION DE SALUD 790,398.30                -                         790,399.00               -                           

61. 209681 160869
Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de 
Ambulancias del Callao GRC-DIRESA CALLAO 790,398.30                790,399.00               -                           -             -                          -            

-                           -                          

HOSPITAL SAN JOSE 308,901.62                -                         282,265.00               260,216.00              

62. 237882 167306
Mejoramiento del Servicio de Obstetricia, Unidad de Bienestar 
Fetal del hspital San Jose, Callao

GRC-HSJ CALLAO 308,901.62                282,265.00               260,216.00             260,216.00               92.2           260,216.00              84.2           

-                           -                          
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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO  Y EJECUTADO

AL    30   DE    SETIEMBRE      2014

(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO:     464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR 

OPERACIONES 
OFICIALES

DE CREDITO

 AVANCE 
FIN. % 

COSTO DEL 
PROYECTO 

(PREINVERSION)

E
st

ad
o

 (
*)

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS

UNIDAD EJECUTORA
PRESUPUESTO 

INICIAL 1/

PRESUPUESTO  

N° Cód. SIAFCód. SNIP
RECURSOS 

ORDINARIOS

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

RECURSOS 
DETERMINADOS

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 1/

PROYECTO ESTADO DE SITUACIÓN  2/

P
to

. P
ar

t.

 AVANCE 
FISICO %   

2/ 

AVANCE 
FINANCIER

O 
ACUMULAD

O %

LOCALIZACION 
DISTRITO

EJECUCION PRESUPUESTAL 
POR FUENTES

EJECUCION TOTAL 
ACUMULADATOTAL EJECUTADO 

2014 1/

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 3,678,557.60             -                         3,717,953.00            

63. 109091 100570

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA 
COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO 
PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO

GRC-GRDNDCySC VENTANILLA 3,678,557.60             3,717,953.00            -                           -             5,600.00                  0.2             

-                           

UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 6,609,207.54             -                         189,700.00               -                           

64 77382 078625
REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE GESTION DE LA 
CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION

GRC-HNDAC CALLAO 146,098.84                2,601.00                   -                           -             122,607.88              83.9           

65. 140239 115772

ADECUACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE
ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL
CALLAO

GRC-HNDAC CALLAO 294,600.19                37,171.00                 -                           -             251,802.09              85.5           

66. 117974 092521
MEJORAMIENTO DE LAS REDEWS SECUNDARIAS DE
AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION DEL CALLAO

GRC-HNDAC CALLAO 6,062,365.95             141,035.00               -                           -             -                          -            

67. 169509 134809

ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRION DEL CALLAO

GRC-HNDAC CALLAO 106,142.56                8,893.00                   -                           -             96,210.00                90.6           

. -                           -                          
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION

-                             7,635,970.00          376,900.00               -                            -                            -                          -                          319,044.00             319,044.00               10,040,748.00         

68. n.a. 001621 Estudios de Preinversión GRC-VARIOS Multidistrital -                             7,635,970.00          376,900.00               319,044.00             319,044.00               84.6           10,040,748.00         -        SIN INFORME

 . -                           

TOTAL 2,111,928,870.49      138,281,710.00      276,078,699.00        100,153,725.00        63,501,571.00          297,814.00             9,669,983.00          26,154,025.00        202,574,971.00        854,116,989.20       -         

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE  DE  2014

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)
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