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EDUCACION 68,725,256.00           7,362,403.00            30,932,834.00          1,825,651.00            -                            -                          -                          2,081,945.00          3,907,596.00            19,970,887.55         

1. 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION GRC-VARIOS Callao 260,000.00               260,000.00               

2. 204106 153330
Mejoramiento del Servicio Educación Inicial de la I.E.I. Nº
140, en el AA. HH. El Golfo, distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao, Región Callao.

V GRC-GRI Ventanilla 2,641,973.00             2,557,489.00            4,057,489.00            -                            -                          -                           -             77,498.60                2.9             60.0      

EN ELABORACION POR CONSULTORIA EXTERNA.
CON FECHA 01/04/2015 SE RECIBIO DEL CONSULTOR,
EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL 3ER
INFORME SE DERIVARA A LOS ESPECIALISTAS PARA
SU REVISION.

2. 250023 167026
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la
Institución Educativa Inicial Nº 146 - AA. HH. Keiko Sofia -
Ventanilla - Callao

V GRC-GRI Ventanilla 2,540,492.00             2,402,428.00            120,803.00               -                          -                           -             119,132.55              4.7             

APROBACION EXPEDIENTE TECNICO,SE ACTUALIZO
EL VALOR REFERENCIAL, EN ESPERA DE
FINANCIAMIENTO DEL MINEDU, PARA CONVOCAR LA
OBRA.

3. 250011 167142
Ampliación y mejporamiento del Servicio Educativo en la I.E.I. Nº
126- AA. HH. Los Licenciados Etapa I , Ventanilla - Callao -
Callao

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 2,255,427.00             2,142,486.00            2,142,486.00            32,746.00               32,746.00                 1.5             98,237.76                4.4             -        
EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA
OBRA

251665 167307
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. Nº
142 - AA. HH. Pachacutec - Sector B Ventanilla - Callao

V GRC-GRI Ventanilla 2,306,283.00             230,628.00               -                           -             -                          -            35.0      
EN PROCESO DE ELABORACION DE
ESTUDIO DEFINITIVO.

254002 176719
Ampliación y Mejoramiento del Servicvio Educativo en la I.E.I. N°
150 - CCPP. El Mirador - Nuevo Pachacutec - Ventanilla - Callao

V GRC-GRI Ventanilla 2,845,181.00             284,518.00               -                           -             -                          -            35.0      
SE APROBO EL PRIMER INFORME Y SE
PASO LA PRIMERA VALORIZACION DE
EXPEDIENT TECNICO.

21820 026415
Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA. HH.
Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 3,803,565.00             10,417.00                 -                           -             3,907,463.27           102.7         100.0    
LIQUIDADO RGR 194-2010-GRC-
GRI.PENDIENTE LIQUIDACION DE
EXPEDIENTE TECNICO.

24196 026583
Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA. HH. Villa
Escudero  - Ventanilla - Callao

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 1,488,793.00             8,022.00                   -                           -             2,621,230.08           176.1         100.0    
LIQUIDADO RGR-1450-2011-GRC-
GRI.PENDIENTE LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO. 

203892 153333
Mejoramiento del Servicio Educación Inicial de la I.E.I. Nº 144,
en el AA. HH. Jose Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao, Región Callao.

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 1,305,643.00             1,760,148.00            866,193.00               352,030.00             1,218,223.00            69.2           1,218,223.00           93.3           35.0      OBRA EN  EJECUCION

205227 155758
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Los
Niños de Santa Rosa - A.H. Jose Boterin - Provincia del Callao -
Región Callao

F
1
5

GRC-GRI Callao 1,330,637.00             1,135,051.00            959,458.00               111,712.00             1,071,170.00            94.4           1,439,214.69           108.2         60.0      OBRA EN  EJECUCION

211623 159299
Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la
I.E.I. Anexo cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao 

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 1,495,632.00             346,000.00               345,006.00             345,006.00               99.7           418,986.00              28.0           3.0        OBRA EN  EJECUCION

223144 166870
Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEI N° 82 Pastorcitos
de Oquendo - A.H. Oquendo - Callao - Callao

F
1
5

GRC-GRI Callao 1,426,103.00             1,181,715.00            1,181,713.00          1,181,713.00            100.0         1,268,113.00           88.9           54.9      
EJECUCION DE OBRA, EN TRAMITE
VALORIZACION N° 02 MARZO 2015.

204418 153331

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 099
Corazon de Maria - Anexo en el AA. HH. Hijos de Villa Los
Reyes, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao -
Región Callao

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 3,777,810.00             58,739.00                 58,738.00               58,738.00                 100.0         3,571,022.27           94.5           100.0    
OBRA LIQUIDADA RGR 014-2014-GRC-
GRI, SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA.

250389 167157
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la
Institución Educativa Inicial N° 148 AA. HH. 7 de Junio y CC.PP.
Confraternidad - Ventanilla - Callao

V GRC-GRI Ventanilla 2,792,718.00             279,272.00               -                           -             -                          -            30.0      
CON FECHA 26 DE MARZO SE APROBO
EL PRIMER INFORME DEL ESTUDIO
DEFINITIVO.

251982 167305
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N°
149 - AA. HH. Avipama Ventanilla - Callao - Callao

V GRC-GRI Ventanilla 2,462,325.00             246,233.00               -                           -             -                          -            35.0      ESTUDIO EN EJECUCION.

180344 150147
Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior
Tecnologico Publico del Callao, Distrito de Bellavista - Región
Callao.

F
1
5

GRC-GRI Bellavista 36,252,674.00           18,811,313.00          -                           -             5,231,766.33           14.4           OBRA RESUELTA POR LA ENTIDAD.

CULTURA Y DEPORTE 33,318,952.84           5,597,811.00            6,789,481.00            251,763.00               -                            -                          -                          394,520.00             646,283.00               14,940,369.99         

4 277116 186796
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao
Cercado, Distrito del Callao - Callao

F
1
5

GRC-GRI Callao 8,853,651.00             1,271,842.00            1,271,842.00            208,945.00             208,945.00               16.4           5,150,029.48           58.2           
OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN
INFORME.

193791 152074
Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 3 de la Urb.
Santa Cruz - Callao - Callao

F
1
5

GRC-GRI Callao 289,065.96                3,500.00                   -                           -             241,589.83              83.6           100.0    
OBRA LIQUIDADA RGR 014-2013-GRC-
GRI, SUPERVISION PENDIENTE DE
PAGO.

5. 256011 176997
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona
Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 4,869,215.00             548,678.00               1,354,153.00            23,850.00                 30,873.00               54,723.00                 4.0             3,596,213.55           73.9           
OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN
INFORME.

6. 271282 185183
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona
Ventanilla Norte, Distrito de Ventanilla - Callao

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 4,828,738.00             1,575,221.00            1,575,221.00            -                           -             3,307,168.09           68.5           
OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN
INFORME.
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231625 163370
Instalación de la Infraestructura Deportiva del A.H. Jose Olaya
Balandra- Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región
Callao.

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 474,015.88                382,695.00               227,913.00               153,655.00             381,568.00               99.7           571,471.21              120.6         100.0    EN PROCESO DE LIQUIDACION.

7. 258480 177786
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona
Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 2,228,061.00             177,159.00               177,159.00               1,047.00                 1,047.00                   0.6             2,073,897.83           93.1           100.0    
ENTREGA DE OBRA, EN
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
CON CARTA NOTARIAL.

8. 264157 185184
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona
Pachacutec - Distrito de Ventanilla - Callao.

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 9,274,830.00             660,235.00               660,235.00               -                           -             -                          -            
OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN
INFORME.

9. 272807 186105
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Mi Perú -
Distrito de Ventanilla - Callao.

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 2,501,376.00             1,364,676.00            1,364,676.00            -                           -             -                          -            
OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN
INFORME.

-                           -                          
-                           -                          

SALUD 28,619,303.00           5,798,073.00            7,851,908.00            348,279.00               -                            -                          -                          159,193.00             507,472.00               16,184,111.93         

10. 232190 173445
Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud 
BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito 
de Callao, Provincia del Callao, Región Callao. 

V GRC-GRI Callao 7,434,804.00             188,090.00               188,090.00               -                           -             18,000.00                0.2             50.0      
EN PROCESO DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO.

11. 237953 173444
Mejoramoiento del Servicio de Salud en el Centro de salud 
Aeropuerto - I 2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de 
Callao, provincia y Región Callao.

V GRC-GRI Callao 5,773,650.00             5,609,983.00            5,609,983.00            -                           -             18,000.00                0.3             30.0      
EN PROCESO DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO.

143140 112478
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - 
Callao

F
1
5

GRC-GRI Callao 3,138,362.00             702,274.00               -                           -             3,425,090.00           109.1         
OBRA PARALIZADA, PROCESO DE
RESOLUCION DE CONTRATO.

143157 113110
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud  
Sesquicentenario  - Callao

F
1
5

GRC-GRI Callao 3,703,650.00             473,712.00               -                           -             4,434,614.24           119.7         100.0    
OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR 
007-2015-GRC-GRI.

261291 183316
Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro 
de Salud Bahia Blanca - Ventanilla - Callao

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 8,568,837.00             877,849.00               348,279.00               159,193.00             507,472.00               57.8           8,288,407.69           96.7           100.0    
OBRA TERMINADA EN PROCESO DE
LIQUIDACION.

-                           

TRANSPORTE 816,155,865.16         91,124,050.00          110,123,545.00        21,383,642.00          869,339.00               -                          194,648.00             167,375.00             22,615,004.00          803,738,433.24       

12. 48520 055893 Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao
F
1
5

GRC-GRI Callao 284,221,686.00         88,730,000.00          90,731,262.00          21,344,989.00          869,339.00               22,214,328.00          24.5           155,133,661.55       54.6           1.13      Obra en ejecución.

38. 48115 055912 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta

20
09

E
n 

ej
ec

.

GRC-GRI Multidistrital 513,979,904.00         -                            16,871,806.00          38,653.00                 194,648.00             123,720.00             357,021.00               2.1             635,029,940.08       123.6         100.0    

OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS
GENERALES y COSTOS DIRECTOS SE
ENCUENTRAN EN ARBITRAJE. LUEGO
LIQUIDACION DE OBRA.

28398 041946
Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el
AA.HH. 12 de octubre, Distrito de Ventanilla - Callao.

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 2,459,912.00             82,766.00                 -                           -             2,915,874.54           118.5         100.0    
OBRA LIQUIDADA CON RGR 022-2013-
GRC-GRI, PENDIENTE LIQUIDACION DE
SUPERVISION. 

13. 213133 155761
Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de
Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.

F
1
5

GRC-GRI Callao 994,317.16                926,453.00               926,453.00               -                           -             50,696.64                5.1             PROCESO DE CONVOCATORIA.

14. 207464 154527
Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe,
Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.

F
1
5

GRC-GRI Ventanilla 4,259,920.00             1,467,597.00            1,467,597.00            -                           -             83,714.45                2.0             
EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO Y
APROBADO.

235696 164509
Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredasde la Calle
Amancaes, calle 2 y calle Los Geranios de la Urbanización
Jardines Viru, Distrito de Bellavista - Callao - Callao

F
1
5

GRC-GRI Bellavista 1,863,869.00             36,175.00                 36,174.00               36,174.00                 100.0         2,169,755.21           116.4         100.0    
OBRA LIQUIDADA RGR 072-2014-GRC-
GRI, CON SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA.

245550 166220
Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canada y
Jirones Vigil y Arica, Provincia de Callao - Callao

F
1
5

GRC-GRI Callao 8,376,257.00             7,486.00                   7,481.00                 7,481.00                   99.9           8,354,790.77           99.7           100.0    
OBRA LIQUIDADA RGR 067-2014-GRC-
GRI, EN PROCESO LIQUIDACION DE
EXPEDIENTE TECNICO.

-                           -                          

-                           

-                           

CAFED 664,811.60                -                            12,000.00                 12,000.00                 100.0         414,380.32              

195181 149520
Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Olaya 

Balandra - La Perla - Callao

F
1
5

CAFED Callao 193,493.40                6,000.00                   6,000.00                 6,000.00                   100.0         192,701.39              99.6           100.0    
OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA. PAGO
PENDIENTE DE LIQUIDACION DE
SUPERVISION.

221134 159300
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5026 Jose 

Maria Arguedas - Callao - Callao

F
1
5

CAFED Callao 471,318.20                6,000.00                   6,000.00                 6,000.00                   100.0         221,678.93              47.0           100.0    
OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA. PAGO
PENDIENTE DE LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO.
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-                           

UE 400-1316 DIRECCION DE SALUD 746,611.40                -                           126,614.00               83,200.00                785,655.40              

209681 160869
Creación de una Central Reguladora del sistema Regional de 

Ambulancias del Callao

F
1
5

GRC-DIRESA Callao 746,611.40                126,614.00               83,200.00                 83,200.00                 65.7           785,655.40              105.2         100.0    
ENTREGA y RECEPCION DE OBRA
26/03/2015

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1,378,388.00             -                           1,022,258.00            724,567.00              3,142,870.44           

109091 100570

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA
COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO
PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO-
CALLAO

F
1
5

GRC-GRDNDCySC Ventanilla 1,378,388.00             1,022,258.00            724,567.00               724,567.00               70.9           3,142,870.44           228.0         87.7      EN EJECUCION DE OBRA.

-                           

UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 5,809,492.00             -                           150,940.00               -                           

117974 092521

Mejoramiento de las Redes Secundarias de  Agua y Desague del 

Hospital Nacional Alcides Carrión del Callao

F
1
5

GRC-HNDAC Callao 5,809,492.00             150,940.00               -                           -             1,156,568.14           19.9           100.0    
OBRA CONCLUIDA CON RGGR 695-2011-
GRC-GGR.

. -                           -                          
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION

-                             10,033,125.00          3,303,541.00            -                            -                            -                          -                          -                          -                           8,417,759.00           

15. n.a. 001621 Estudios de Preinversión GRC-VARIOS Multidistrital -                             10,033,125.00          3,303,541.00            -                          -                           -             8,417,759.00           #¡DIV/0! SIN INFORME

 . -                           

TOTAL 947,484,188.60         119,915,462.00        160,313,121.00        23,809,335.00          869,339.00               -                          194,648.00             2,803,033.00          28,496,122.00          100.00       867,594,467.87       -             -         

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE  MARZO  DE  2015

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)
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