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Conste por el presente documento que se extiende por triplicado, la :Ade/1d¡'¡io, 4" :al'"Con ratQCr. 20J9 
N' 002-2019-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para la EJECUCION DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN 
EL AA.HH. CARLOS GARCíA RONCEROS EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO 
PACHACUTEC - VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, que celebra 
de una parte el Gobierno Regional del Callao, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 
20505703554, con domicilio legal en la Av. Elmer Faucett N' 3970 Callao, representada por su 
Gerente de Administración el Econ. RODOLFO RAUL CASTRO RETES, identificado con DNI N° 
07225688 designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 393 de fecha 04 de julio de 
2019, quien procede en uso de las facultades delegadas en el Artículo Tercero de la Resolución 
Ejecutiva Regional N' 000322, de fecha 14 de Agosto de 2018; y de la OTRA PARTE el 
CONSORCIO RONCEROS 162 integrado por la Empresa SIADEC INGENIEROS S.A.C., con 
RUC N° 20493043073, inscrita en la Partida Electrónica N° 12163797 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima , representado por su Gerente General EDSON 
KREISLER CRUCINTA GONZALES, identificado con DNI N° 10008049, conforme al Asiento 
B00002 de la citada Partida y la Empresa AJC CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 
20478169559, inscrita en la Partida Electrónica N° 12238361 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, representado por su Gerente General JOSÉ ALFREDO CRUCINTA GONZALES, 
identificado con DNI N° 09572846, conforme el Asiento A00001 de la misma Partida, designando 
como representante común del Consorcio al Sr. PAUL JHONATAN MUJICA QUISPE, 
identificado con DNI N° 73142072, con domicilio legal común en Mz. FLote 13 Villa Solidaridad, 
San Juan de Miraflores, Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 07 de febrero de 2019, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la 
ADJUDICACiÓN SIMPLIFICADA N" 0029-2018-REGION CALLAO derivado de la LP 0003-
2017-Regíón Callao, para la contratación de la EJECUCiÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN EL AA.HH. CARLOS 
GARCíA RONCEROS EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC -
VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, al CONSORCIO RONCEROS 
162, suscribiéndose el Contrato N' 002-2019-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, con fecha 
26 de febrero de 2019, por el monto total de 5/3'274,463.55 (TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 55/100 SOLES), con 
un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario, el mismo que se computaría desde 
el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general 
de las bases. 

Mediante Resolución Gerencial N° 021-2019-GRC-GA. de fecha 05 de abril de 2019, se aprobó 
suscribir con eficacia anticípada al 14 de marzo de 2019 la Adenda N° 001 al Contrato N° 002-
2019-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, la misma que modificó la Cláusula Segunda del 
referido Contrato en el extremo del cambio de profesional para RESIDENTE DE OBRA. 

Mediante Resolucíón Gerencial N° 032-2019-GRC-GA, de fecha 03 de mayo de 2019, se aprobó 
suscribir con eficacia anticipada al 12 de abril de 2019 la Adenda N° 002 al Contrato N° 002-
2019-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, la misma que modificó la Cláusula Segunda del 
referido Contrato en el extremo del cambio de profesional para ASISTENTE DE OBRA . 

. Mediante Resolución Ejecutiva Regional W 422-2019 de fecha 23 de agosto de 2019, se aprobó 
. el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 DE LA 

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA J.E. N° 162 
EN EL AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO 
PACHACUTEC - VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", objeto del 
Contrato N° 002-2019-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 26 de febrero de 2019, con un 
Presupuesto Adicional de Obra N° 01 ascendente a S/ 391 ,320.96, y un Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 2 ascendente a S/ 327,503.36, dando como resultado un Presupuesto Adicional 
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N° 1 Y Deductivo Vinculante N° 02 por la suma de SI 63,817.60" "Soles,-r~w AtaAOO-.wna-____ . 
incidencia total de 1.95% en función al monto del contrato; por d-Mb"S'1L.q ~;ci~ \~~j"~~~ 
Expediente Técnico de Obra, habiéndose suscrito la Adenda N° 003 ~~~€J~ .~~~~:2.
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, la misma que modificó la Cláu'§.Il~a. N~era y~fprn~ oefAD 
Contrato en mención en el extremo del Monto Contractual el mismo···qiíe···ii"SCieHilli'··¡¡.fSl[t·ZD19 
3'338,281"15 (Tres Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Uno y 15/100 
Soles) y de la Garantía respecto del presupuesto adicional N° 01 Y vinculante N° 02, 
respectivamente. 

Mediante Resolución Gerencial N° 135-2019-GRC-GA de fecha 20 de setiembre de 2019, se 
declaró procedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 01, por el plazo de Cuarenta y Cinco 
(45) dias calendario solicitado por el Contratista CONSORCIO RONCEROS 162 respecto al 
Contrato N" 002-2019-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 26 de febrero de 2019, 
correspondiente al Procedimiento de Selección de ADJUDICACiÓN SIMPLIFICADA N" 0029-
2018-REGION CALLAO derivado de la LP 0003-2017-Región Callao, para la EJECUCiÓN DE 
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 
162 EN EL AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO 
PACHACUTEC - VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, trasladándose 
la fecha de término de la obra del 11 de setiembre de 2019 al 26 de octubre de 2019, siendo el 
nuevo Plazo Contractual de 165 dias calendario. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DE LA ADENDA 
La presente Adenda se suscribe entre LA ENTIDAD Y EL CONSORCIO, con el OBJETO de 
modificar la Cláusula Quinta del Contrato N° 002-2019-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, 
de fecha 26 de febrero de 2019, en virtud al nuevo plazo de la ejecución de la prestación, 
quedando redactado de la siguiente manera: 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento sesenta y cinco (165) días 1/-=...... calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las 

<to\ condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección generales de las bases; cuya 

1
" vigencia es hasta el 26 de octubre de 2019. " . 

C(I,>:>' ' CLAUSULA TERCERA TÉRMINOS NO MODIFICADOS 
,.-.... ...... - Salvo los aspectos contenidos en el presente instrumento, se deja establecido que mantienen 

vigencia y efecto legal los demás términos y condiciones que contiene el Contrato N" 002-2019-
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de fecha 26 de febrero de 2019, los mismos que regirán 
para su cumplimiento y ejecución. 

Las partes de común acuerdo manifiestan que aceptan la presente Adenda y se someten a todas 
sus cláusulas y a los documentos que la integran, asi como las normas legales 
correspondientes. 

En señal de conformidad ambas partes proceden a suscribir por triplicado la presente Adenda, 
en la Provincia Constitucional del Callao a los O 7 OeT. 2019 
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