
(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

EDUCACION 115,462,096.98         138,474,174.19         83,629,370.00           33,739,339.00         2,197,389.00           6.5% 10,982,959.36            

1 2001621 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION GRC-VARIOS Multidistrital -                             -                            47,192,299.00           2,022,147.00           707,689.00              35.0% 707,689.00                 

2 2153330

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL 

GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 2,641,973.00             7,719,382.15             -                            2,729,097.00           -                           0.0% 2,303,033.85              29.8                 

E.T. SALDO 

DE OBRA: 

100%            

OBRA 

PARALIZADA: 

62%

PROYECTO INCONCLUSO:  CD 1-2022 se 

adjudicó SALDO DE OBRA,  pero se declaró 

nulidad y se retrotrae a etapa de otorgamiento 

de Buena Pro. SE ACTUALIZÓ VALOR 

REFERENCIAL, EN ACTUACIONES 

PREPARATORIAS PARA APROBAR EXP. 

CONTRATACION Y CONVOCAR SALDO DE 

OBRA

3 2161945

2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 

CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO 

DE VENTANILLA, CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,992,406.00             4,489,660.76             382,227.00                382,227.00              -                           0.0% 43,588.52                   1.0                   
E.T.: 0%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION 

DE EXP. TECNICO CONVOCADO MEDIANTE 

C--SM-4-2022-REGION CALLAO-1. FECHA 

PROGRAMADA PARA BUENA PRO EL 

27.JUL.2022

4 2263339

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,727,397.00             2,473,675.80             156,634.00                232,132.00              -                           0.0% 2,084,909.64              84.3                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA CONCLUIDA 

Y RECEPCIONADA, CONTRATO 015-2021-

GRC del 18/05/21, EN PROCESO DE 

LIQUIDACION 

5 2263574

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE 

PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GRC-GRI Callao 3,062,366.00             3,017,574.41             44,808.00                  154,128.00              154,128.00              100.0% 2,733,882.55              90.6                 
E.T.: 100%             

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA 

Y RECEPCIONADA CON LIQUIDACIÓN 

(Resol.Liq.N° 027-2021-GRC-GRI del 

30/12/2021). EL AREA DE LIQUIDACIONES 

DEBE TRAMITAR LA DOCUMENTACION AL 

AREA DE TRANSFERENCIAS, PARA LA 

TRANSFERENCIA A LA UGEL VENTANILLA

6 2265042

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE 

FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 13,379,212.41           13,380,266.45           -                            199,561.00              -                           0.0% 49,890.11                   0.4                   
E.T.: 40%          

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TECNICO EN ELABORACIÓN POR 

CONTRATA, CONSULTOR: FALCON 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, 

POR S/ 249,450.53. PRESENTA 

OBSERVACIONES EL SEGUNDO 

ENTREGABLE EN LAS ESPECIALIDADES DE 

INST. SANITARIAS E INST. ELECTRICAS, 

DEMAS ESPECIALIDADES CONFORMES

7 2265066

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN 

EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, 

REGIÓN CALLAO

GRC-GRI La Perla 3,843,256.00             3,936,197.30             3,702,113.00             361,211.00              67,356.00                18.6% 121,823.59                 3.1                   
E.T.: 50%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TECNICO EN ELABORACION con contrato 013-

2020-GRC del 16/11/20, CON APROBACION 

DE 2do INFORME y en REVISION DEL 3er. 

INFORME PRESENTADO POR EL 

CONSULTOR. EN LOS SIGUIENTES DIAS SE 

ESTARA REMITIENDO LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR LOS ESPECIALISTAS AL 

CONSULTOR AYEP SAC

8 2280932

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL 

BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 14,411,390.98           14,891,893.21           2,827,067.00             2,793,582.00           87,728.00                3.1% 146,213.62                 1.0                   
E.T.: 65%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-

2020-GRC del 25/11/20.PARA REVISIÓN DEL 

3er ENTREGABLE (METRADOS)

9 2285009

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL 

SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL 

DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 12,081,363.23           12,392,816.23           -                            399,219.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA MEDIANTE AS-SM-2-2022-

REGION CALLAO-1 SE OTORGÓ LA BUENA 

PRO AL CONSORCIO CONSULTOR 

PACHACUTEC POR EL MONTO DE S/ 

379,312.42. CONTRATO N° 008-2022-GRC 

DEL 08.ABR.2022. ENTREGA DE TERRENO 

EL 22.ABR.2022. EN REVISION DEL 1er 

INFORME 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 
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SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /
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FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN
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EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

10 2340326

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN 

DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 19,908,734.00           33,547,309.71           22,685,047.00           21,468,728.00         14,065.00                0.1% 387,844.50                 1.2                   

E.T.: 90% 

(PARA 

ACTUALIZACI

ÓN V.R.):              

OBRA: 0%

 PROYECTO EN PROCESO: OBRA CON 

NULIDAD DE CONTRATO N°04-2022-GRC . 

DE FECHA 28.02.2022 (CONSORCIO VIRGEN 

DE FATIMA) YA SE ACTUALIZÓ EL VALOR 

REFERENCIAL Y APROBÁ EL EXPEDIENTE 

TÉCNICO PARA NUEVA CONVOCATORIA

11 2420668

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº4016 NESTOR 

GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - 

CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA 

DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 7,667,536.00             7,649,382.28             416,380.00                216,380.00              -                           0.0% 47,301.06                   0.6                   
E.T.: 35%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TECNICO EN ELABORACION con contrato 012-

2020-GRC del 13/11/20, EN REVISION DEL 

2do. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. 

ESTRUCTURAS E II.SS. ESTAN CONFORME. 

EL DIA 29.06.2022 SE REMITIO INFORME 

PARA QUE LA GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA HAGA LLEGAR ESTAS 

OBSERVACIONES AL CONSULTOR ARQ. 

GUSTAVO DIAZ HERNANDEZ

12 2451288

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE 

CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 3,028,174.80             3,308,272.70             2,799,513.00             16,110.00                -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                

OBRA: 0%

PROYECTO CON RESOLUCION DE 

CONTRATO DE  EXPEDIENTE TECNICO POR 

PENALIDAD MAXIMA DEL CONTRATISTA, 

CARTA NOTARIAL 150-2021-GRC-GA. 

PRESENTA PROBLEMAS DE TITULARIDAD 

EL TERRENO ASIGNADO

13 2458052

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE 

CONTENCION; REPARACION DE CERCO 

PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 

DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 991,847.86                1,252,300.55             -                            385,118.00              385,117.00              100.0% 1,079,482.17              86.2                 
E.T.: 100%             

OBRA: 100%

INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: OBRA 

CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 

04/03/2022, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE 

OBRA

14 2470945

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) 

IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - 

VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA 

PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 192,719.11                362,993.61                30,078.00                  30,078.00                -                           0.0% 328,055.21                 90.4                 
E.T.: 100%           

OBRA: 100%

INVERSION IOARR  FINALIZADA: OBRA 

EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA, 

CONTRATO 008-2021  CON LIQUIDACIÓN 

(Resol.Liq.N° 025-2021-GRC-GRI del 

25/11/2021). EN TRAMITE DE 

TRANSFERENCIA A LA UGEL Y SEDAPAL

15 2473922

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL 

DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 3,138,440.99             3,334,114.00             2,984,326.00             513,507.00              174,894.00              34.1% 174,894.00                 5.2                   
E.T.: 40%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TECNICO EN ELABORACION POR 

CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO 

ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 

024-2021, EN REVISION SEGUNDO 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 

2do INFORME.  

16 2478879

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN 

EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA 

AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 456,842.89                600,851.50                408,878.00                537,887.00              442,309.00              82.2% 490,273.60                 81.6                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 

58.51%

INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA EN 

EJECUCIÓN  (AS36-2021-RC-1). 

CONTRATISTA HUACHECSA S.R.L. DEL 

07.MAR.2022. FECHA INICIO OBRA 

23/03/2022. OBRA CULMINO CON 4 

VALORIZACIONES. CULMINACION DEL 

PLAZO 20.JUN.2022

17 2484248

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, 

DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GRC-GRI Callao 5,953,761.68             5,953,761.68             -                            21,000.00                -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 55%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN por ADM 

DIRECTA.  EN CULMINACIÓN DE PLANOS 

DEFINITIVOS A NIVEL DE OBRA (90%). SE HA 

EMPEZADO A DESARROLLAR LOS 

METRADOS DE LAS DIFERENTES 

ESPECIALIDADES.

18 2489437

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) 

IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 55,757.60                  121,442.86                -                            2,240.00                  -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

IOARR FINALIZADO:  OBRA CONCLUIDA Y 

RECEPCIONADA,  NO SE CUENTA CON 

ACTO RESOLUTIVO DE LIQUIDACION DE 

CONTRATO DE OBRA.
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 AVANCE 

FISICO %   2/ 
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ACUMULADA
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19 2494331

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,649,831.76             3,732,366.01             -                            201,773.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO 

MEDIANTE AS-SM-30-2021-REGION CALLAO-

3, SE DECLARÓ DESIERTO. SE SOLICITO UN 

NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA UNA 

NUEVA ADJUDICACION DIRECTA QUE SERIA 

LA CUARTA CONVOCATORIA.

20 2500740

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO 

EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL 

AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,698,298.78             2,026,505.38             -                            328,207.00              164,103.00              50.0% 164,103.00                 8.1                   
E.T.: 50%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR 

CONTRATA, CONSULTOR:  CONSORCIO 

VIRGEN DE CHOTA, POR S/ 328,206.60. EN 

REVISIÓN 3er INFORME.  TIENE 

CONFORMIDAD DE LA UGEL

21 2505512

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE 

DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 2,844,966.21             3,065,631.72             -                            202,421.00              -                           0.0% 50,605.10                   1.7                   
E.T.: 45%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR 

CONTRATA, CONSULTOR: FALCON 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, 

POR S/ 253,025.51 . APROBADO EL PRIMER 

ENTREGABLE. ASIMISMO, SE HA 

COMUNICADO AL CONSULTOR LAS 

SEGUNDAS OBSERVACIONES AL SEGUNDO 

INFORME, DE LA ESPECIALIDAD DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS, SE ESTA A LA 

ESPERA DE LA SUBSANACION.

22 2508227

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE 

MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 7,716,044.24             7,881,150.24             -                            265,106.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 15%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA, 

CONSULTOR: CONSORCIO DASOL, POR S/ 

265,106.00. EN CAMBIO DE INGENIERO 

ESTRUCTURAL POR 5ta OBSERVACION DE 

ESTRUCTURAS DEL 1er INFORME, DEMAS 

ESPECIALIDADES CONFORMES. TIENE 

CONFORMIDAD DE LA UGEL.

23 2509193

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 

INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO 

DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 3,019,776.44             3,336,625.64             -                            277,480.00              -                           0.0% 69,369.84                   2.1                   
E.T.: 50%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR 

CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO SAN 

NICOLAS, POR S/. 346,849.20. APROBADO EL 

PRIMER ENTREGABLE. ASIMISMO, SE HA 

APROBADO EL SEGUNDO ENTREGABLE Y 

SE VA  PROSEGUIR CON LA SOLICITUD DE 

PAGO. TIENE CONFORMIDAD DE LA DREC

SALUD 56,022,960.97           83,841,699.74           14,789,459.00           25,689,825.00         8,242,583.00           32.1% 34,878,682.27            

24 2112478
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO
GRC-GRI Callao 3,138,362.00             19,356,764.83           -                            9,394,183.00           -                           0.0% 4,310,421.99              22.3                 

E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

PROYECTO INCONCLUSO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA 

REFORMULADO VIGENTE EN ATENCIÓN A 

CONSULTAS DEL OEC, EL PROCESO DE 

CONTRATACION DE OBRA SE ESTA 

REFORMULANDO EN CUANTO A LOS 

TRAMITES: DE CONTRATACION DIRECTA A 

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA. 

LA SUPERVISION EN CONVOCATORIA CP-

SM-2-2022-REGION CALLAO-1

25 2173444

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL 

CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA 

MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL 

CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION 

CALLAO.

GRC-GRI Callao 5,773,650.00             12,873,778.73           4,008,074.00             6,995,369.00           5,225,789.00           74.7% 11,043,967.27            85.8                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 77%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN 

EJECUCIÓN. SE APROBO AMPLIACION DE 

PLAZO POR 30 DÍAS. FECHA DE TÉRMINO 

CONTRACTUAL 18/06/2022 

26 2173445

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL 

CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA 

MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO 

DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN 

CALLAO

GRC-GRI Callao 7,434,804.00             10,957,742.36           -                            4,829,416.00           2,789,186.00           57.8% 8,654,941.30              79.0                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 88%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN 

EJECUCIÓN.  OBRA EN EJECUCION DESDE 

EL 28.JUNIO.2022 PARA EJECUTAR 

PRUEBAS ELECTRICAS CON GRUPO 

ELECTROGENO. PENDIENTE SUMINISTRO 

ELECTRICO DE ENEL
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27 2473026

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS 

SÍSMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. 

CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD 

BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Bellavista 2,050,000.00             1,925,315.00             1,774,685.00             282,461.00              -                           0.0% 129,617.48                 6.7                   
E.T.: 40%             

OBRA: 0%

INVERSIÓN IOARR EN PROCESO:  

EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCIÓN 

DE CONTRATO N° 002-2021-GRC, DEL 

15/01/2021, POR INCUMPLIMIENTO DEL 

CONSULTOR. CARTA NOTARIAL N° 020-2022-

GRC/GA. SE CUENTA CON INDAGACIÓN DE 

MERCADO PARA NUEVA CONVOCATORIA. 

PARA OPINION LEGAL DEL SUSTENTO DE 

CONTRATACION DIRECTA COMO SALDO DE 

EXP. TECNICO 

28 2480952

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA 

DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 19,168,311.23           19,549,482.23           9,006,700.00             548,566.00              109,713.00              20.0% 109,713.00                 0.6                   
E.T.: 25%             

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR 

CONTRATA, CONTRATO N° 037-2021  DEL 

1/10/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO 

ANGAMOS.  PRIMER INFORME APROBADO; 

SUPERVISION HA OBSERVADO 2do 

INFORME, EN REVISION DEL CONTENIDO 

POR LA COORDINACION

29 2490691

ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO 

ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; 

REMODELACION DE AMBIENTE 

COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO 

BAQUÍJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI Callao 839,046.83                882,429.20                -                            91,774.00                76,807.00                83.7% 753,812.82                 85.4                 

E.T.: 100% 

ADQUISICIO

N: 100%                 

E.T.INFRAES

TR.: 100%                                               

OBRA INFRA 

: 100% 

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA 

CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, 

INFRAESTRUCTURA OBRA CULMINADA, 

RECEPCIONADA EN PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN

30 2491549

REMODELACION DE LABORATORIO; 

ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR 

AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y 

TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS 

EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE 

SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Bellavista 6,970,314.00             6,961,261.37             -                            2,140,279.00           -                           0.0% -                              -                   

E.T.INFRAES

TR Y EQUIP.: 

100%                        

S-OBRA INF: 

0%.      

EQUIP: 0%        

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN 

PROCESO: EQUIPAMIENTO: ITEM 1 

ADJUDICADO SUSPENSION PLAZO 

CONTRACTUAL (EN DIRESA PARA 

VERIFICACION DE EE.TT.), ITEM 2 

DESIERTO;  INFRAESTRUCTURA: 

EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 

CONCLUIDO Y APROBADO MEDIANTE RES. 

GER. REG. N°012-2022-GOBIERNO 

REGIONAL DEL CALLAO-GRI, POR S/ 

2,140,278.37 a abril 2022. SE SOLICITO 

INCLUSION EN EL PAC 2022,  APROBACION 

DE EXPEDIENTE DE CNTRATACION E INICIO 

DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

31 2510669

ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE 

OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE 

OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA 

DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. 

DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA 

LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI Bellavista 5,955,120.41             6,366,000.02             -                            410,878.00              41,088.00                10.0% 5,996,208.41              94.2                 

E.T.: 100% 

ADQUISICIO

N: 100%                 

E.T.INFRAES

TR.: 100%                                               

OBRA INFRA 

: 95.3% 

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA 

CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, 

INFRAESTRUCTURA OBRA CON NULIDAD DE 

CONTRATO CON RER N° 109-2022 del 

26/4/2022 POR DOCUMENTACION INEXACTA, 

SE CUENTA CON INFORME DE 

COORDINADOR DE AVANCE EJECUTADO

32 2525178

ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE 

OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN 

EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE 

LA LEGUA-

GRC-GRI
Carmen de la 

Legua
4,693,352.50             4,968,926.00             -                            996,899.00              -                           0.0% 3,880,000.00              78.1                 

E.T.: 100% 

EJECUCION 

EQUIPAMIEN

TO: 100%;  

OBRA: 50%

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN 

PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO E 

INSTALADO; SERVICIO COMPLEMENTARIO 

DE OBRA EN EJECUCIÓN POR S/ 996,899. 

OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 28.MAR.2022, 

POR NECESIDAD DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS DE MEDIA TENSION EN LA 

SUBESTACION DEL HOSPITAL, EN GESTION 

POR EL HOSPITAL

-                           

TRANSPORTE 927,081,325.60         2,465,625,876.78      33,260,641.00           101,242,132.00       52,465,244.00         51.8% 581,533,397.46          

33 2055893
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE,

TRAMO CALLAO
GRC-GRI Callao 284,221,686.00         638,453,895.20         18,671,960.00           71,477,948.00         49,406,601.00         69.1% 542,579,312.00          85.0                 

E.T. SALDO 

OBRA 

PRINCIPAL I 

ETAPA: 100%                 

SALDO OBRA 

PRINCIPAL I 

ETAPA: 25.7%                      

OBRA TALUD: 

100%

PROYECTO EN EJECUCION:  SALDO DE 

OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 

116,308,466.02  CON CONSORCIO VIAL 

CALLAO. FECHA DE INICIO: 18/01/2022; 

OBRA EN EJECUCION AVANCE A MAYO AL 

25.7% . COMPONENTE TALUD: OBRA 

CULMINADA, RECEPCIONADA EN TRAMITE 

DE LIQUIDACION
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34 2055912
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA -

CALLAO
GRC-GRI Callao 513,979,904.00         1,681,112,330.67      -                            511,234.00              -                           0.0% -                              -                   

E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA 

OCT. 2014, TRANSFERIDA FISICAMENTE EN 

OCT.2016 A PROVIAS. PENDIENTE 

RESOLUCION DE  OBRA LIQUIDACION, EN 

GRPPAT EN  TRAMITE DE CERTIFICACION 

PRESUPUESTAL

35 2153348

MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH.

MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE

VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN

CALLAO.

GRC-GRI Ventanilla 887,127.60                1,672,644.92             -                            170,647.00              -                           0.0% 1,403,190.20              83.9                 
E.T.: 100%                     

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA CULMINADA 

Y RECEPCIONADA 9NOV21, EN ETAPA DE 

LIQUIDACION CONTRATO 021-2021-GRC 

(24/06/2021 )

36 2154528

2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS

ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE

VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA -

REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,575,606.00             1,318,796.26             123,306.00                123,306.00              -                           0.0% 65,490.00                   5.0                   
E.T.: 85%                     

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO: ACTUALIZACION  

DE EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO 

RECIBIDO DEL CONSULTOR EL 27/06/2022 

EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 

2018-003057. 

EN PROCESO DE CONFORMIDAD DEL 

EXPEDIENTE TECNICO.

37 2165660
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE

OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA -

CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 14,788,388.00           17,008,560.43           489,164.00                489,164.00              -                           0.0% 15,856,494.61            93.2                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 94%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA 

EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN, 

EN PROCESO ARBITRAL

38 2166434
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL

A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE

VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 11,663,023.00           20,019,860.36           3,324,326.00             14,390,299.00         -                           0.0% 464,000.00                 2.3                   
E.T.: 100%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA 

CONVOCADA S/ 15,556,929.85 - 240 DC (LP 2-

2022-RC-1) EN OSCE POR ELEVACIÓN DE 

OBSERVACIONES. POR OBSERVACION DEL 

OSCE SE ACTUALIZO VALOR REFERENCIAL 

DEL E.T. POR UN MONTO DE S/ 18'096,242.38 

CON PRECIOS ABRIL.2022, OSCE SE 

PRONUNCIO QUE SE INTEGREN LAS BASES

39 2282764

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-

4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE

OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR

FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12,

ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-

6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-

2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO

- CALLAO

GRC-GRI La Perla 6,685,928.00             7,238,185.22             -                            327,316.00              -                           0.0% 6,537,969.05              90.3                 
E.T.: 100%                

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA 

Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 006-2021-

GRC DEL 10/03/2021

40 2304869
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION

CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE

JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 1,050,439.56             1,438,625.00             -                            70,713.00                -                           0.0% 1,303,158.48              90.6                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA 

Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN, EXISTE RECLAMO DE DAÑOS 

A TERCEROS EN EVALUACION

41 2306574

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION

CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP.

VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -

CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 1,115,935.60             2,066,655.08             -                            704,226.00              473,707.00              67.3% 1,799,586.10              87.1                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA 

Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN, en contexto del art. 209 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 

Estado, estando pendiente la aprobacion y pago 

de mayores metrados y cancelacion de un 

adicional de obra aprobado, a efectos de ser 

considerado en  el cálculo del costo final de la 

obra, y demás efecto de la liquidación del 

proyecto.

42 2332392
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - 

CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 9,336,445.00             12,925,252.63           46,945.00                  3,902,058.00           403,958.00              10.4% 9,135,384.79              70.7                 
E.T.: 100%            

OBRA: 72%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN 

EJECUCIÓN, ESTUVO SUSPENDIDA POR 

CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLENCIA. CON 

RESOLUCION GERENCIAL 127-2022-GA SE 

APROBO REDUCCION DE PRESTACIONES 

DE OBRA POR 12.72% DEL MONTO 

CONTRATADO.  PLAZO CONTRACTUAL 

DEBIO CULMINAR EL 03.ABR.2022, 

CONTRATISTA CON PENALIDAD HASTA EL 

TERMINO DE OBRA

43 2334244
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - 

CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 5,608,776.00             5,620,394.58             5,455,809.00             85,627.00                -                           0.0% 65,834.23                   1.2                   
E.T.: 40%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO 

N° 018-2020-GRC, COMUNICADA CON CARTA 

N° 067-2022-GRC/GA NOTARIALMENTE; 

CONSULTOR HA INTERPUESTO ARBITRAJE.
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44 2334699
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU 

- CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 5,283,941.00             5,319,131.00             5,149,131.00             4,009,815.00           -                           0.0% 68,000.00                   1.3                   
E.T.: 80%                

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TECNICO EN  ELABORACION, CONTRATO 

021-2020-GRC del 04/12/20. EN REVISION DE 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 

INFORME FINAL PRESENTADO CON CARTA 

N° 007-2022-JCAC.

45 2420291

2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, 

C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO 

DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 662,000.00                1,363,234.91             -                            1,472,484.00           487,490.00              33.1% 511,490.00                 37.5                 
E.T.: 0%                  

OBRA: 3%

PROYECTO EN PROCESO ( EN CONVENIO 

CON MUNICIPALIDAD DE MI PERU): OBRA 

EN EJECUCION, CONTRATO N° 11-2022-GRC 

DEL 19/4/2022 CON  M&S PROYECTS SAC 

POR EL MONTO DE S/ 1'325,234.91. EN 

EJECUCION DE OBRA, INICIO 25.MAY.2022, 

YA SE PAGO ADELANTO DIRECTO.  EN 

TRAMITE PAGO DE ADELANTO DE 

MATERIALES Y 1RA. VALORIZACION DE 

MAYO/2022.  OBRA SUSPENDIDA 

TEMPORALMENTE HASTA QUE SE 

RESUELVAN LAS CONSULTAS REALIZADAS 

A LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU, POR 

OMISIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

46 2494043

REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. 

CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. 

SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA 

PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI La Perla 1,329,672.45             1,497,428.43             -                            1,329,786.00           1,263,236.00           95.0% 1,290,236.00              86.2                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 

89.68%

PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN 

EJECUCION CON CONTRATO 052-2021-GRC 

DEL  16/12/2021 POR S/ 1,292,785.59, plazo 60 

dc, INICIO EL 21.ENE.2022, SE APROBO LA 

AMPLIACION DE PLAZO N° 2 POR 29 DIAS, 

OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 06.MAY.2022 

POR TRÁMITE ADICIONAL N° 1

47 2494049

REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. 

ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. 

SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA 

PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI La Perla 840,698.89                874,591.30                -                            743,065.00              230,152.00              31.0% 253,152.00                 28.9                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN 

EJECUCION, CONTRATISTA INVERSIONES 

CAMHARO SAC, CONTRATO 051-2021-GRC 

DEL  10/12/2021 POR S/ 737,064.89,  OBRA 

CONCLUIDA PARA SOLICITAR RECEPCION 

DE OBRA

48 2510318

2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y 

VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA 

TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,400,299.23             3,394,880.91             -                            164,959.00              -                           0.0% -                              -                   E.T.: 0%                  

PROYECTO EN PROCESO PARA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. 

CUENTA CON ACTUALIZACIÓN DEL VALOR 

REFERENCIAL DEL SERVICIO DE 

CONSULTORIA Y A LA FECHA SE 

ENCUENTRA CONVOCADO MEDIANTE LA AS-

SM-3-2022-REGION CALLAO-1. Debido a la 

demora en la contratacion, y dado que la 

entidad cuenta con la capacidad operativa y 

logística para elaborar el Expediente Técnico de 

la obra del asunto de manera directa,  se ha 

recomendado la cancelación del proceso de 

selección AS-SM-3-2022-REGION CALLAO-1, y 

elaborar el Expediente Técnico a que se hace 

mención, bajo la modalidad de ejecución Directa

49 2510399

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS 

AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,705,302.78             3,696,926.12             -                            162,000.00              -                           0.0% -                              -                   E.T.: 30%                  

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO CON CONTRATO N° 

056-2021-GRC POR S/ 162,000 A 

CONSORCIO LA PAZ, EL 19.ENE.2022 SE 

SUSCRIBIÓ ACTA DE ENTREGA DE 

TERRENO. SE APROBO EL PRIMER 

ENTREGABLE, EN DESARROLLO DEL 

SEGUNDO ENTREGABLE

50 2510453

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 10,295,248.47           10,271,626.05           -                            343,841.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO AL 

CONSORCIO 12 DE OCTUBRE, NO SE LLEGÓ 

A PERFECCIONAR EL CONTRATO POR 

CAUSAS ATRIBUIBLES AL POSTOR. EN 

INDAGACION DE MERCADO POR NUEVOS 

TERMINOS DE REFERENCIA 
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51 2510455

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 2,532,667.56             2,534,645.00             -                            153,000.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO A, 

CONSULTOR: CONSORCIO MONTE SION, 

POR S/. 153,000, CONTRATO N° 047-2021-

GRC DEL 01.DIC2021, HA PRESENTADO 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL 

PRIMER INFORME CON CARTA N° 12-2022-

CMS/JHEI/RC

52 2510987

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 15,764,786.79           15,764,786.79           -                            260,100.00              200,100.00              76.9% 200,100.00                 1.3                   
E.T.: 80%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION 

EXPEDIENTE TÉCNICO SE REALIZA POR 

ADM. DIRECTA, SE REALIZÓ EL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y 

ESTUDIO DE SUELOS OK.  DISEÑO 

GEOMÉTRICO CON AVANCE PARCIAL. 

AVANCE DE COTIZACIONES DE INSUMOS 

PARA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y 

PRESUPUESTO

53 2524507

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR 

EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC 

DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 8,057,896.27             7,737,872.52             -                            283,944.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACIÓN 

DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1ra 

CONVOCATORIA QUEDO DESIERTO. En 2da 

CONVOCATORIA AS-8-2022-RC, QUEDÓ 

DESIERTO. SE SOLICITÓ A LOGÍSTICA 

NUEVO ESTUDIO DE VALOR REFERENCIAL. 

54 2525002

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN 

EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 24,295,553.40           24,295,553.40           -                            66,600.00                -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 10%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EN 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS 

PARA EXPEDIENTE TÉCNICO

-                              

VIVIENDA Y SANEAMIENTO 17,989,334.34           27,969,420.44           3,234,857.00             8,338,581.00           5,053,495.00           60.6% 22,561,905.26            

55 2333408

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 

DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO 

LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , 

PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Callao 7,683,234.00             11,260,028.99           3,163,181.00             3,163,181.00           1,670,214.00           52.8% 9,464,603.97              84.1                 
E.T.: 100%              

OBRA: 

90.27%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN 

EJECUCION con contrato 008-2020 del 

27/08/2020; CON INTERVENCIÓN 

ECONÓMICA. EL CONTRATISTA CONTINÚA 

EJECUTANDO BAJO PENALIDAD DIARIA POR 

MORA. COORDINADOR HA DEVUELTO 

VALORIZACION DE ABRIL

56 2354997
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE 

MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO

GRC-GRI Callao 482,859.34                837,088.59                71,676.00                  71,676.00                -                           0.0% 765,412.97                 91.4                 
E.T.: 100%              

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA 

Y RECEPCIONADA. CON RESOLUCION 

GERENCIAL REGIONAL N° 010-2022-GRC-

GRI SE APRUEBA LA  LIQUIDACION DEL 

CONTRATO DE OBRA. OBRA 

RECEPCIONADA POR SEDAPAL A TRAVÉS 

DE CARTA N° 0812-2022-ET-N DE FECHA 

31.05.2022.

57 2382730

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA 

SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - 

CALLAO

GRC-GRI
Carmen de la 

Legua
9,823,241.00             15,872,302.86           -                            5,103,724.00           3,383,281.00           66.3% 12,331,888.32            77.7                 

E.T.: 100%               

OBRA: 92%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN 

EJECUCIÓN, CON CONTRATO 026-2020 DEL 

29/12/2020. APROBADO  LA  AMPLIACION DE 

PLAZO N° 6 Y N° 7

AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO 1,830,907.25             2,280,068.60             13,495.00                  1,320,233.00           601,951.00              45.6% 1,330,161.03              

58 2439728

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN 

EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA 

SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

GRC-GRI
Carmen de la 

Legua
313,707.68                611,988.05                13,495.00                  13,495.00                -                           0.0% 563,798.63                 92.1                 

E.T.: 100%              

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA 

EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA 

(Resol.Liq.N° 023-2021-GRC-GRI del 

17/11/2021). EN TRAMITE PAGO DE 

LIQUIDACION. EL AREA DE LIQUIDACIONES 

DEBE TRAMITAR LA DOCUMENTACION AL 

AREA DE TRANSFERENCIAS, PARA LA 

TRANSFERENCIA Y CIERRE
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59 2485752

MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, 

UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE 

GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE 

CALLAO

GRC-GRI La Perla 1,517,199.57             1,668,080.55             -                            1,306,738.00           601,951.00              46.1% 766,362.40                 45.9                 
E.T.: 100%          

OBRA: 

54.94%

OBRA EN EJECUCION - TERMINO DE PLAZO 

DE EJECUCION DE OBRA DE FECHA 

20/04/2022 -OBRA INCONCLUSA - RETRASO 

INJUSTIFICADO. A la fecha, el contratista 

CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II ha 

alcanzado la penalidad máxima del contrato por 

mora injustificada, haciendo presente a su vez 

que, el contratista no ha concluido la totalidad 

de las prestaciones contratadas. La ENTIDAD 

viene gerstionando la aplicación de la figura 

contractual de INTERVENCIÓN ECONÓMICA, 

estando actualmente el tramite, en la Gerencia 

de Asesoria Juricia previo a la emision del acto 

resolutivo que resuelva la autorizacion del titular 

de la entidad.

GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 817,021.15                1,147,082.44             -                            84,159.00                -                           0.0% 1,005,923.75              

60 2387622
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCCION 

CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN 

SOTOMAYOR GARCÍA - DISTRITO DE MI PERU

GRC-GRI Mi Perú 817,021.15                1,147,082.44             -                            84,159.00                -                           0.0% 1,005,923.75              87.7                 
E.T.: 100%             

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA 

Y RECEPCIONADA, CON  LIQUIDACION 

APROBADA RES GER REG. N° 008-2022-GRC-

GRI 19/5/22, en trámite de cancelación 

PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA
121,134.61                148,162.71                -                            1,374.00                  -                           0.0% 146,787.09                 

61 2469981

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN 

EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE 

JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Bellavista 121,134.61                148,162.71                -                            1,374.00                  -                           0.0% 146,787.09                 99.1                 
E.T.: 100%          

OBRA: 100%

PROYECTO LIQUIDADO CON Resolución 

Gerencial Regional N° 013-2022-Gobierno 

Regional del Callao - GRI de fecha 07/06/2022.

PROTECCIÓN SOCIAL 273,760.00                273,760.00                -                            273,760.00              -                           0.0% -                              

62 2542897

ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Callao 273,760.00                273,760.00                -                            273,760.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100% 

EQUIP: 0%

IOARR EN PROCESO:  CON CCP, EN 

CONVOCATORIA AS-SM-9-2022-REGION 

CALLAO-1,se declaro desierta

 CULTURA Y DEPORTE 38,690,125.48           48,204,791.76           10,356,000.00           16,047,910.00         1,468,484.00           9.2% 1,501,484.00              

63 2471599

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; 

ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES 

DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO 

MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS 

ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI Bellavista 4,400,061.35             14,056,695.62           10,356,000.00           13,640,551.00         1,189,089.00           8.7% 1,222,089.00              8.7                   
E.T.: 100%             

OBRA: 0.72%

INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA EN 

EJECUCION, CONTRATO N° 07-2022-GRC 

DEL 06/04/2022, LP 1-2022-RC ADJUDICADA 

A CONSORCIO MIGUEL GRAU POR S/ 

11,890,891.81  Y PLAZO 150 DC . ENTREGA 

DE TERRENO: 21.ABR.2022,  INICIO DE 

OBRA: 18/05/2022. CUENTA CON INSPECTOR 

. LA SUPERVISION SE ENCUENTRA 

CONVOCADA.

64 2491910

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI 

PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 32,887,562.13           32,959,106.14           -                            1,282,369.00           279,395.00              21.8% 279,395.00                 0.8                   
E.T.: 30%                     

OBRA: 0.00%          

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE 

TÉCNICO, CONVOCATORIA CP-SM-5-2021-

REGION CALLAO-1, CONTRATADA 

CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, POR S/ 

931,318.25; EN ELABORACION DEL 

SEGUNDO INFORME QUE TIENE PLAZO 

HASTA 08.AGO.2022. SUPERVISIÓN DE 

ESTUDIO EN CONVOCATORIA AS-7-2022-RC 

POR S/ 351,050.00 SE DECLARÓ DESIERTA Y 

SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA. SE HA REALIZADO DOS 

REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA 

REVISIÓN DEL AVANCE DEL ENTREGABLE 

N° 02 CON FECHAS 17/06/2022 Y 08/07/2022.
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65 2533770

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. 

ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-

ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 263,419.00                291,110.00                -                            275,110.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%      

OBRA: 0.00%             

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA POR 

CONVOCAR CON  EXPEDIENTE TÉCNICO 

ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL 

MONTO DE S/ 275,110.00- CONVENIO 

ESPECÍFICO N°  005-2022 DEL 02/03/2022. 

OBRA CONVOCADA MEDIANTE  AS-SM-6-

2022-REGION CALLAO-1 FECHA BUENA PRO: 

04.07.2022

66 2533995

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-

ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 242,853.00                281,590.00                -                            265,590.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%           

OBRA: 0.00%              

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA POR 

CONVOCAR CON  EXPEDIENTE TÉCNICO 

ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL 

MONTO DE S/ 265,590.00- CONVENIO 

ESPECÍFICO N°  005-2022 DEL 02/03/2022. 

OBRA CONVOCADA MEDIANTE  AS-SM-6-

2022-REGION CALLAO-1 FECHA BUENA PRO: 

04.07.2022

67 2533996

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - 

ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 384,980.00                286,760.00                -                            270,760.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%              

OBRA: 0.00% 

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA POR 

CONVOCAR CON  EXPEDIENTE TÉCNICO 

ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL 

MONTO DE S/ 270,760- CONVENIO 

ESPECIFICO N°  005-2022 DEL 02/03/2022. 

OBRA CONVOCADA MEDIANTE  AS-SM-6-

2022-REGION CALLAO-1. FECHA BUENA 

PRO: 04.07.2022

68 2533998

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA 

PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 511,250.00                329,530.00                -                            313,530.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%              

OBRA: 0.00% 

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA POR 

CONVOCAR CON  EXPEDIENTE TÉCNICO 

ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL 

MONTO DE S/ 313,530- CONVENIO 

ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/23022. 

OBRA CONVOCADA MEDIANTE  AS-SM-6-

2022-REGION CALLAO-1. FECHA BUENA 

PRO: 04.07.2022

EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - 

GRECYD
64,483,455.27           64,439,305.27           -                            702,350.00              158,500.00              22.6% 649,800.00                 

69 2507830

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y 

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA 

ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 

MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA 

LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Mi Perú 1,566,184.98             1,938,684.98             -                            55,500.00                13,000.00                23.4% 71,000.00                   3.7                   E.T: 44.44%

Se encuentra a la espera de la entrega del 

servicio de Arquitectura, para continuar 

con las demás especialidades 

concatenadas a ella.

70 2515083

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA 

SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRECYD Ventanilla 6,462,396.71             6,555,996.71             -                            16,500.00                7,500.00                  45.5% 109,600.00                 1.7                   E.T: 90% 

La especialidad de metrados y 

presupuesto se encuentra contratada y se 

espera la notificación por parte del área 

de Logística hacia el proveedor para que 

dé inicio a sus actividades.

71 2515249

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO 

DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 

LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE 

CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRECYD Callao 9,945,919.76             10,155,219.76           -                            10,000.00                -                           0.0% 119,300.00                 1.2                   E.T: 90% 

Se encuentra a la espera de la 

contratación de la especialidad de 

metrados y presupuesto 

72 2518761

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL 

ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE 

ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE 

EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL 

DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Bellavista 11,005,958.63           11,005,958.63           -                            67,600.00                27,000.00                39.9% 81,200.00                   0.7                   E.T: 60%

Se encuentra a la espera de la entrega sin 

observaciones de los servicios de 

instalaciones eléctricas, instalaciones 

sanitarias y posteriormente la entrega del 

servicio de metrados y presupuestos.
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73 2519337

2519337: ADQUISICION DE AMBULANCIA 

URBANA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA VILLA 

DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO CON LA 

ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA 

TIPO II DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Bellavista 430,000.00                372,750.00                -                            372,750.00              -                           0.0% -                              -                   D.E: 100%

Se ha realizado las gestiones necesarias 

para concretar el ingreso de la 

convocatoria de la Ambulancia urbana 

tipo II en el SEACE, con su resumen 

ejecutivo y bases administrativas; 

asimismo dicha convocatoria iniciaría en 

el mes de julio con su respectivo 

cronograma de inicio y fin por etapas. 

74 2519730

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 

VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRECYD Ventanilla 18,581,289.27           18,309,989.27           -                            28,000.00                18,000.00                64.3% 118,700.00                 0.6                   E.T: 90% 

La especialidad de metrados y 

presupuesto se encuentra contratada y se 

espera la notificación por parte del área 

de Logística hacia el proveedor para que 

dé inicio a sus actividades.

75 2521132

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE 

LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Bellavista 6,286,253.32             6,102,253.32             -                            59,000.00                -                           0.0% 57,000.00                   0.9                   E.T: 25%

Se encuentra a la espera de la 

contratación de los servicios para las 

especialidades de instalaciones eléctricas 

e instalaciones sanitarias, necesarios para 

coordinación con el resto de 

especialidades.

76 2537217

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE 

MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRECYD Callao 10,205,452.60           9,998,452.60             -                            93,000.00                93,000.00                100.0% 93,000.00                   0.9                   E.T: 100%

Se encuentra a la espera de finalizar con 

los trámites administrativos con las 

siguientes entidades: ENEL, SEDAPAL, 

SUNARP y MUNICIPALIDAD DEL 

CALLAO.

FUNCIÓN AMBIENTE - GRRNYGMA 332,875.00                529,193.20                -                            498,372.00              147,459.00              29.6% 177,459.00                 

77 2484805

MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI 

PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-

GRRNYGMA
Mi Perú 332,875.00                529,193.20                -                            498,372.00              147,459.00              29.6% 177,459.00                 33.5                 

 ET = 0% 

OBRA = 0% 

3) Con fecha 26/05/22 se otorgó el 10% 

de adelanto directo, con un monto de S/ 

42,155. 4) Con fecha 10/06/22 se otorgó 

el adelanto de materiales por el monto de 

S/ 59,990. 5) Con fecha 06/07/22, se 

otorgó la conformidad de la Valorización 

N°1 por el monto de S/ 36,313.84. 6)Con 

fecha 13/07/22, se envió la 

documentación sustentatoria para el pago 

de la Val. N°2 por el monto de S/ 114,060. 

7)A la fecha el avance ejecutado 

acumulado mensual es de 45.17% contra 

un avance programado acumulado 

mensual de 49.87% por lo tanto, la obra 

se encuentra atrasada en 4.70%, pero no 

está por debajo de 80% del acumulado 

programado, por lo que no amerita una

programación acelerada.

PROCOMPITE - GRDE -                             -                            -                            5,221,563.00           1,032,822.00           19.8% 1,032,822.00              

78 2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD GRDE Multidistrital -                             -                            -                            290,300.00              92,500.00                31.9% 92,500.00                   

79 2533469

MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE 

PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN 

NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA 

AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA 

SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

80 2533470

MEJORAMIENTO EN LA PUESTA DE ESCENA DE 

LOS SERVICIOS DE TURISMO VIVENCIAL 

MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL 

AEO , COLECTIVO ESCENICO ENTRETABLAS 

S.A.C. , DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            159,790.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios
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81 2533471

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES 

MARINOS CHITA ANISOTREMUS SCAPULARIS EN 

JAULAS FLOTANTES MARINAS DE LA EMPRESA 

AGROSERVING SRL, DISTRITO CALLAO, 

PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Callao -                             -                            -                            100,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

82 2533472

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMERCIALIZACION DE RECURSOS 

HIDROBIOLOGICOS EXTRAIDOS POR LA 

EMPRESA PESCADORES CHALACOS DEL 

BICENTENARIO S.A.C. DEL DISTRITO DEL 

CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO DE LA REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            159,750.00              48,020.00                30.1% 48,020.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Cajas sanitarias polietileno, anzuelos, 

cabo de propiepropileno, ropa de agua y 

botas. Según Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal -Adquisición de Bienes: 

Equipo de posicionamiento GPS, Compas 

náutico, Carrete de hilo nylon, 

monofilamento de 0.45 mm de diámetro, 

Carrete de hilo nylom monofilamento de 

0.50 mm de diámetro, Carrete de hilo 

nylom monofilamento de 0.35 mm de 

diámetro, Red para pesca de nailon 

pejerreyera. Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado VS. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

83 2533473

MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION EN 

BIENES Y EQUIPOS DE INVERSIONES ALMATOMA 

UBICADA EN LAPROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO DISTRITO LA PUNTA

GRDE La Punta -                             -                            -                            99,400.00                62,484.00                62.9% 62,484.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Cocina industrial a 

gas, Ducto para campana de Acero, 

Horno industrial, Freidora Automática, 

Mesa refrigeradora, Campana extractora 

industrial, Filtro de acero inoxidable. 

Reporte enviado por el Especialista de la 

OP- GRPPAT, envió por correo 

electrónico, información del SIGA MEF, 

Devengado VS. Marco Presupuestal mes 

de junio.

84 2533474

MEJORAMIENTO DE LOS INDICES PRODUCTIVOS 

MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS 

EMBARCACIONES DE PESQUERA ARTESANAL 

NUEVO SAN PEDRO SAC DISTRITO DE CALLAO 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO 

REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

85 2533475

MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE 

CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES 

PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES 

PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C, EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, 

REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,942.00              122,909.00              76.8% 122,909.00                 
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Fierros, ladrillos, arena gruesa, lona 

plastificada, jaula de maternidad.Según 

Reporte enviado por el Especialista de la 

OP- GRPPAT, envió  por correo 

electrónico, información del SIGA MEF, 

Devengado vrs. Marco Presupuestal -

Adquisición de Bienes: cemento, jaula de 

recría. Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado VS. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

86 2533476

MEJORAMIENTO DE LAS PRESENTACIONES 

ARTISTICAS PARA UNA RUTA TURISTICA 

VIVENCIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO 

HISTORICO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            125,965.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

87 2533477

MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN 

CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE 

DESAYUNOS. DEL AEO EMPRESARIOS LAS 

ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO 

VENTANILLA, PROV. CALLAO, 

PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios
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88 2533478

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE 

MODULOS INNOVADORES PARA EL EXPENDIO 

DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA ASODESIS S.A.C 

DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO 

DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

89 2533479

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 

GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION 

DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y 

CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL 

PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC 

LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              40,969.00                25.6% 40,969.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Tela arpillera.Según Reporte enviado por 

el Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vs. Marco 

Presupuestal -Adquisición de Bienes: 

comedero de acero galvanizado para 

cerdos, malla Rachell 95% de sombra  

(4.2x100 M). Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado VS. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

90 2533480

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 

PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA 

CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA 

CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              49,679.00                31.0% 49,679.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Malla raschel. Según Reporte enviado por 

el Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal -Adquisición de Bienes: 

Molino de granos tipo industrial, Picadora 

de forraje. Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado VS. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

91 2533481

TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE 

MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL 

AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC 

EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              20,681.00                12.9% 20,681.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Malla raschel.Según Reporte enviado por 

el Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal -Adquisición de Bienes: Tela 

arpillera. Según Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

92 2533482

AMPLIACION DEL SERVICIO DE PAQUETES 

TURISTICOS DE LA AGENCIA DE TURISMO 

CULTURAL Y VIVENCIAL TRAVEL TIME SAC EN LA 

REGION CALLAO DIRIGIDO A TURISTAS 

INTERNACIONALES QUE ARRIBAN AL 

AEROPUERTO JORGE CHAVEZ

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

93 2533483

IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS 

CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN 

CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA 

AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN 

EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

GRDE
Carmen de la 

Legua
-                             -                            -                            160,000.00              20,000.00                12.5% 20,000.00                   

E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Horno, amasadora sobadora. Según 

Reporte enviado por el Especialista de la 

OP- GRPPAT, envió  por correo 

electrónico, información del SIGA MEF, 

Devengado vrs. Marco Presupuestal

94 2533484

MEJORAAMIENTO EN EQUIPOS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y LA 

COMERCIALIZACION EN LOS SERVICIO 

GASTRONOMICO DE LA EMPRESA MI PERU 

SABROSOS EE , DISTRITO DE MI PERU, REGION 

CALLAO.

GRDE Mi Perú -                             -                            -                            160,000.00              42,100.00                26.3% 42,100.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Ollas en acero 

inoxidables capacidad 40L. , Cocinas 

industriales en acero inoxidable 4 

hornillas. Según Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.-
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95 2533485

IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, 

GESTACION Y RECRIA DEL AEO 

PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, 

DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,995.00              8,245.00                  5.2% 8,245.00                     
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: jaula metálica 

(mayor a 1/4 uit) de gestación para 

cerdos. Según Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

96 2533486

MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA 

LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE 

LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG 

SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,988.00              56,108.00                35.1% 56,108.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes:  Cemento, 

Comedero De 6 Bocas, Comedero De 8 

Bocas. Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.-Adquisición 

de Bienes: jaula de recría. Reporte 

enviado por el Especialista de la OP- 

GRPPAT, envió por correo electrónico, 

información del SIGA MEF, Devengado 

VS. Marco Presupuestal mes de junio.

97 2533487

AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS 

MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION 

CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              13,000.00                8.1% 13,000.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Horno microondas 

32 Litros 51,7 x 29,7 x 38,4 cm 1500 W, 

Dispensador de jugos, 02 Tolvas de 15 

Litros c/u 437W. Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado VS. Marco 

Presupuestal mes de junio.

98 2533488

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

ESPECIALIZADAS PARA CADA FASE 

PRODUCTIVA DEL CERDO DE LA AEO CERDITOS 

LANDRACE Y YORKSHIRE SECTOR E S.A.C., EN 

EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            153,670.00              134,173.00              87.3% 134,173.00                 
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Fierro De 1/2", 

Fierros De 3/8", Arena Gruesa, Ladrillos, 

Piedra Chancada, Jaula De Maternidad. 

Reporte enviado por el Especialista de la 

OP- GRPPAT, envió  por correo 

electrónico, información del SIGA MEF, 

Devengado vrs. Marco Presupuestal mes 

de mayo.-Adquisición de Bienes: 

TANQUE DE AGUA 1100 L, JAULA DE 

RECRIA. Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió  

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de junio.

99 2533489

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCION DEL RESTAURANTE EL COMEDOR 

UBICADA EN PASAJE GALVEZ 373 DISTRITO DEL 

CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION 

CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            99,925.00                -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios
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100 2533490

IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD 

PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y 

ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM 

CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA, CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,460.00              22,512.00                14.1% 22,512.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Brea . Reporte 

enviado por el Especialista de la OP- 

GRPPAT, envió  por correo electrónico, 

información del SIGA MEF, Devengado 

vrs. Marco Presupuestal mes de mayo-

Adquisición de Bienes: Palos de 5 M X 3" 

Frontales, Palos de 7 M X 4" Vigas, Palos 

de 4 M X 5" De Laterales, Palos de 3 M X 

3 Pata de Gallos, Palos de 4m X 4" 

Laterales, Arpillera de 4m X 100 Negro 

Techo, Arpillera de 4m X 200 Negro 

Techo, Palos de 7m X 3" Correa. Reporte 

enviado por el Especialista de la OP- 

GRPPAT, envió por correo electrónico, 

información del SIGA MEF, Devengado 

VS. Marco Presupuestal mes de junio.

101 2533491

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 

GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA 

AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE 

UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,992.00              124,198.00              77.6% 124,198.00                 
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Ladrillos, bolsa de 

cemento, arena gruesa, lona plastificada, 

jaula de recría, jaulas de gestación 

completas - fierro corrugado, comederos 

de engorde de 4 bocas. Reporte enviado 

por el Especialista de la OP- GRPPAT, 

envió por correo electrónico, información 

del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.-Adquisición 

de Bienes: jaula de maternidad turbo 

redondo comercial regulable con 

comederos en plancha galvanizada. 

Reporte enviado por el Especialista de la 

OP- GRPPAT, envió por correo 

electrónico, información del SIGA MEF, 

Devengado VS. Marco Presupuestal mes 

de junio.

102 2533492

MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA 

ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE 

LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN 

CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA 

PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION 

CALLAO

GRDE La Punta -                             -                            -                            156,500.00              31,600.00                20.2% 31,600.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Juego de casaca y 

pantalón impermeable. Reporte enviado 

por el Especialista de la OP- GRPPAT, 

envió por correo electrónico, información 

del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.-Adquisición 

de Bienes: Redes para pesca de nylon 

(cabincera y chitera). Reporte enviado por 

el Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado VS. Marco 

Presupuestal mes de junio.

103 2533493

MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL AREA 

DE PRODUCCION DE LA EMPRESA INVERSIONES 

EFLOR SAC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            98,000.00                -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

104 2533494

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD CON LA 

ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E 

IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL 

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD EN EL AEO 

PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL 

CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

CALLAO, CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,081.00              23,004.00                14.5% 23,004.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: palos de 3 m x 3 

pata de gallos, brea, palos de 4m x 4" 

laterales, arpillera de 4m x 200 negro 

techo, palos de 7m x 3" correa, palos de 

4m x 5" correa, arpillera de 3m x 200 

negro techo palos de 5m x 3" frontales, 

palos de 7m x 4" vigas. Reporte enviado 

por el Especialista de la OP- GRPPAT, 

envió por correo electrónico, información 

del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.
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105 2533495

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE 

PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI 

CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN 

APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL 

DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

106 2533496

AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE 

ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y 

APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA 

PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN 

EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              7,600.00                  4.8% 7,600.00                     
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Red de Pesca 

(Completamente armada y operativa). 

Reporte enviado por el Especialista de la 

OP- GRPPAT, envió por correo 

electrónico, información del SIGA MEF, 

Devengado vrs. Marco Presupuestal mes 

de mayo.

107 2533497

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA 

LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y 

ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 

24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION 

CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,993.00              76,637.00                47.9% 76,637.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: manta arpillera 

plastificada de 4m, arena hormigón, bolsa 

de cemento, fierros de 1/2 ", comedero de 

4 bocas , jaulas de maternidad completas 

de fierro corrugado, alimento balanceado. 

Reporte enviado por el Especialista de la 

OP- GRPPAT, envió por correo 

electrónico, información del SIGA MEF, 

Devengado VS. Marco Presupuestal mes 

de junio.

108 2533498

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 

PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN 

CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO 

PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

GRDE
Carmen de la 

Legua
-                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              

E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

109 2533500

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN 

YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS 

TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            100,000.00              -                           0.0% -                              
E.T.: 0%          

OBRA: 0%
Aspectos Preparatorios

110 2533501

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE 

ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE 

LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL 

EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, 

EXTRAMARIS SAC , DISTRITO DEL CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

REGION CALLAO.

GRDE Callao -                             -                            -                            159,812.00              29,208.00                18.3% 29,208.00                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: Guantes de Buceo 

de neopreno 3 mm, Máscara de Buceo, 

Pesa plomo p/correa de buceo, Correa de 

nylon de plomo o lastre para buceo, 

Aletas de Buceo. Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

111 2533502

MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS 

INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS 

DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO 

SAC, REGION CALLAO, VENTANILLA, DISTRITO 

CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              7,195.00                  4.5% 7,195.00                     
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

Adquisición de Bienes: tela arpillera (2 x 

200 M). Reporte enviado por el 

Especialista de la OP- GRPPAT, envió 

por correo electrónico, información del 

SIGA MEF, Devengado vrs. Marco 

Presupuestal mes de mayo.

PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA - OTIC
2,664,856.00             3,205,320.00             -                            3,138,319.00           -                           0.0% -                              
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112 2496959

ADQUISICION DE SISTEMAS DE 

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

(SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE 

RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO 

ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE 

GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y 

VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA 

LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO

OTIC Callao 2,664,856.00             3,205,320.00             -                            3,138,319.00           -                           0.0% -                              -                   0%

1 CON Resol Jefatural N°01-2022-

GRC/GGR/OTIC, DEL 27-04-22, SE 

APROBÓ EL DOCUMENTO 

EQUIVALENTE DE LA IOARR CON CUI 

N°2496959, CON UN VALOR 

REFERENCIAL: 3'138,318.67. 

2. Con INF. N° 350-2022-

GRC/GGR/OTIC, DEL 19-05-22, SE 

SOLICITA HABILITACIÓN PPTAL E 

INCORPORACIÓN COMO INVERSIÓN 

NO PREVISTA PARA LA IOARR CON 

CUI N° 2496959 

3. MEDIANTE INF. N°435-2022-

GRC/GGR/OTIC, DE FECHA 20-06-22, 

SE SOLICITA A LA GRPPAT, EMISIÓN 

DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO 

PRESUPUESTAL PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE LA 

IOARR CON CUI N°2496959

CAFED 23,038,221.82           29,794,346.56           -                            28,322,203.00         7,646,976.00           27.0% 9,718,768.58              

113 2478074

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - 

BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Bellavista 394,441.47                782,332.62                -                            782,333.00              -                           0.0% -                              -                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI 

N°2478074 se encuentra en convocatoria 

de contratación: AS-SM-10-2022-

OEC/CAFED-1, según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de perfeccionamiento de 

contrato, el gasto se efectuara una vez 

inicie la ejecución de obra.

114 2478086

REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 

5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA 

LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, 

DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED
Carmen de la 

Legua
284,097.52                592,000.00                -                            592,000.00              15,900.00                2.7% 15,900.00                   2.7                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI 

N°2478086 se encuentra en convocatoria 

de contratación: AS-SM-26-2022-

OEC/CAFED-1, según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de consentimiento de la Buena 

Pro, el avance de gasto efectuado 

corresponde al pago de expediente 

técnico de la inversión señalada. 

115 2478087

REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 

RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED
Carmen de la 

Legua
318,900.91                510,760.52                -                            566,000.00              504,761.00              89.2% 504,761.00                 98.8                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Ha culminado al 100% la meta física de la 

inversión, que corresponde a la ejecución 

de la Obra de la inversión con CUI 

2478087. Respecto al PIM se va 

ejecutando un avance del 89.18%

116 2478119

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE 

LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 299,135.93                434,975.22                -                            434,976.00              270,218.00              62.1% 270,218.00                 62.1                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: SE 

VIENE 

EJECUTAND

O UN 

AVANCE DEL 

63.63% DE LA 

OBRA 

 se viene ejecutando al primer semestre 

un avance del 63.63% de la Obra de la 

IOARR señalada, respecto al PIM se va 

ejecutando un avance del 62.12%

117 2478121

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 231,740.00                385,513.66                -                            427,041.00              379,514.00              88.9% 379,514.00                 98.4                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Ha culminado al 100% la meta física de la 

inversión, que corresponde a la ejecución 

de la Obra de la inversión con CUI 

2478121. Respecto al PIM se va 

ejecutando un avance del 88.87%
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118 2478418

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 146,987.56                385,817.87                -                            386,000.00              -                           0.0% -                              -                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI 

N°2478418 se encuentra en convocatoria 

de contratación: AS-SM-11-2022-

OEC/CAFED-2, el gasto se efectuara una 

vez inicie la ejecución de obra.

119 2499803

RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 

- MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO 

DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Mi Perú 455,657.02                595,066.76                -                            576,068.00              -                           0.0% -                              -                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2020

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI N° 

2499803 se encuentra en convocatoria de 

contratación: AS-SM-25-2022-

OEC/CAFED-1 según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de consentimiento de la Buena 

Pro. El gasto se efectuará una vez inicie 

la ejecución de la obra. 

120 2499962

REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; 

EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA 

LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 234,072.93                370,082.21                -                            355,083.00              -                           0.0% 15,000.00                   4.1                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2020

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI 

N°2499962 se encuentra en convocatoria 

de contratación: AS-SM-28-2022-

OEC/CAFED-1 según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de consentimiento de la Buena 

Pro. El gasto se efectuará una vez inicie 

la ejecución de la obra. 

121 2501110

RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN 

EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 181,442.71                430,185.32                -                            551,368.00              -                           0.0% 13,200.00                   3.1                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2020

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

se encuentra en los Actos Preparatorios 

para el procedimiento de contratación de 

ejecución de la Obra. El gasto se 

efectuará una vez inicie la ejecución de la 

obra. 

122 2503703

CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE 

BIOENERGÍA Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS 

RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - 

PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 10,402,332.03           14,563,263.72           -                            12,560,974.00         4,044,639.00           32.2% 6,046,931.58              41.5                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021         

MOBILIARIO: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021                                               

Obra: 66.09%                         

Avance de la Obra: la Obra de la inversión 

se encuentra en ejecución y lleva un 

avance acumulado de 66.09 % al 30.06.

Respecto a la Adquisición de 

equipamiento: las adquisiciones se 

encuentran en estudio de mercado a 

cargo del Órgano encargado de las 

Contrataciones de CAFED. Del PIM 

asignado a la inversión de 12,560,974.00 

se viene ejecutando 4,044,639.26 que 

representa un avance del 32.20%.

123 2510586

REMODELACION DE AULA DE EDUCACION 

PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. 

CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD 

CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 622,043.56                942,052.00                -                            912,052.00              -                           0.0% 30,000.00                   3.2                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

se encuentra en los Actos Preparatorios 

para el procedimiento de contratación de 

ejecución de la Obra. El gasto se 

efectuará una vez inicie la ejecución de la 

obra. 

124 2511547

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA 

LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 599,381.52                396,083.29                -                            396,084.00              390,083.00              98.5% 390,083.00                 98.5                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Ha culminado al 100% la meta física de la 

inversión que corresponde a la ejecución 

de la Obra de la inversión con CUI 

2511547. Respecto al PIM se va 

ejecutando un avance del 98.48%
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TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

125 2511554

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD 

VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 426,615.38                458,805.72                -                            458,806.00              409,812.00              89.3% 409,812.00                 89.3                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: SE 

VIENE 

EJECUTAND

O UN 

AVANCE DEL 

90.07% DE LA 

OBRA 

Avance físico, se viene ejecutando al 

primer semestre un avance del 90.07% de 

la Obra de la IOARR señalada, respecto 

al PIM se va ejecutando un avance del 

89.32%

126 2511559

CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 

5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 315,807.38                452,196.65                -                            499,552.00              446,197.00              89.3% 446,197.00                 98.7                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Ha culminado al 100% la meta física de la 

inversión, que corresponde a la ejecución 

de la Obra de la inversión con CUI 

2511559. Respecto al PIM se va 

ejecutando un avance del 89.32%

127 2511568

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5076 NSTRA. SRA.DE LAS MERCEDES - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 610,861.24                767,301.94                -                            767,302.00              691,056.00              90.1% 691,056.00                 90.1                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: SE 

VIENE 

EJECUTAND

O UN 

AVANCE DEL 

90.43 % DE 

EJECUCION 

DE LA OBRA 

Avance físico, se viene ejecutando al 

primer semestre un avance del 90.43% de 

la Obra de la IOARR señalada, respecto 

al PIM se va ejecutando un avance del 

90.06%

128 2511599

CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION 

INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE 

SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA 

PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED La Perla 159,809.37                260,083.01                -                            273,598.00              10,000.00                3.7% 10,000.00                   3.8                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

se encuentra en los Actos Preparatorios 

para el procedimiento de contratación de 

ejecución de la Obra. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada

129 2511606

CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION 

INTERIOR ; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN 

LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA 

PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED La Perla 161,641.32                214,578.41                -                            222,217.00              10,000.00                4.5% 10,000.00                   4.7                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

se encuentra en los Actos Preparatorios 

para el procedimiento de contratación de 

ejecución de la Obra. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada. 

130 2511621

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN 

EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 167,976.72                344,548.14                -                            367,774.00              327,196.00              89.0% 338,496.00                 98.2                 

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2021

Obra: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

Ha culminado al 100% la meta física de la 

inversión, que corresponde a la ejecución 

de la Obra de la inversión con CUI 

2511621. Respecto al PIM se va 

ejecutando un avance del 88.97%
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(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/
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% 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
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 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

131 2542052

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE 

INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 

SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA 

LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED La Perla 325,000.00                282,000.00                -                            282,000.00              10,000.00                3.5% 10,000.00                   3.5                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

El servicio de 

acondicionami

ento se 

encuentra en 

los actos 

preparatorios 

para su 

contratación. 

La adquisición 

de 

equipamiento 

y mobiliario se 

encuentran en 

estudio de 

mercado. 

Respecto al avance físico se precisa que 

la inversión comprende la adquisición de 

equipo, mobiliario y el servicio de 

acondicionamiento del aula de innovación. 

Al 30 de junio el equipamiento se 

encuentra en estudio de mercado y en los 

actos preparatorios el servicio de 

acondicionamiento. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada. 

132 2542055

ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE 

INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 

PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD 

VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 325,000.00                282,000.00                -                            282,000.00              10,000.00                3.5% 10,000.00                   3.5                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

El servicio de 

acondicionami

ento se 

encuentra en 

los actos 

preparatorios 

para su 

contratación. 

La adquisición 

de 

equipamiento 

y mobiliario se 

encuentran en 

estudio de 

mercado. 

Respecto al avance físico se precisa que 

la inversión comprende la adquisición de 

equipo, mobiliario y el servicio de 

acondicionamiento del aula de innovación. 

Al 30 de junio el equipamiento se 

encuentra en estudio de mercado y en los 

actos preparatorios el servicio de 

acondicionamiento. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada

133 2542058

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE 

INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN 

LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 325,000.00                282,000.00                -                            282,000.00              10,000.00                3.5% 10,000.00                   3.5                   

ET: 

EJECUTADO 

AL 100% EN 

EL 2022

El servicio de 

acondicionami

ento se 

encuentra en 

los actos 

preparatorios 

para su 

contratación. 

La adquisición 

de 

equipamiento 

y mobiliario se 

encuentran en 

estudio de 

mercado. 

Respecto al avance físico se precisa que 

la inversión comprende la adquisición de 

equipo, mobiliario y el servicio de 

acondicionamiento del aula de innovación. 

Al 30 de junio el equipamiento se 

encuentra en estudio de mercado y en los 

actos preparatorios el servicio de 

acondicionamiento. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada. 

134 2542105

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 355,044.26                651,741.98                -                            651,742.00              17,900.00                2.7% 17,900.00                   2.7                   

ET:EJECUTA

DO AL 100% 

EN EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI N° 

2499803 se encuentra en convocatoria de 

contratación: AS-SM-34-2022-

OEC/CAFED-1 y según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de Integración de bases. El 

avance de gasto efectuado corresponde al 

pago de la elaboración del expediente 

técnico de la inversión. 
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(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 
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% 
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ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
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ACUMULADO % 
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UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 
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COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

135 2542107

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD 

BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Bellavista 464,000.00                452,111.97                -                            464,000.00              17,950.00                3.9% 17,950.00                   4.0                   

ET:EJECUTA

DO AL 100% 

EN EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

se encuentra en los Actos Preparatorios 

para el procedimiento de contratación de 

ejecución de la Obra. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada. 

136 2542112

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 469,950.00                404,637.11                -                            469,950.00              17,950.00                3.8% 17,950.00                   4.4                   

ET:EJECUTA

DO AL 100% 

EN EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI 

N°2542112 se encuentra en convocatoria 

de contratación: AS-SM-27-2022-

OEC/CAFED-1, según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de perfeccionamiento de 

contrato, el avance de gasto efectuado 

corresponde al pago de expediente 

técnico de la inversión señalada. 

137 2542113

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA 

LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 619,309.00                619,218.23                -                            619,309.00              17,950.00                2.9% 17,950.00                   2.9                   

ET:EJECUTA

DO AL 100% 

EN EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI 

N°2542113 se encuentra en convocatoria 

de contratación: AS-SM-23-2022-

OEC/CAFED-1, según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de consentimiento de la Buena 

Pro, el avance de gasto efectuado 

corresponde al pago de expediente 

técnico de la inversión señalada. 

138 2542114

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 530,290.00                600,348.30                -                            600,349.00              17,950.00                3.0% 17,950.00                   3.0                   

ET:EJECUTA

DO AL 100% 

EN EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

se encuentra en los Actos Preparatorios 

para el procedimiento de contratación de 

ejecución de la Obra. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada. 

139 2542115

2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; 

EN EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA 

ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 664,000.00                393,976.96                -                            593,941.00              17,900.00                3.0% 17,900.00                   4.5                   

ET:EJECUTA

DO AL 100% 

EN EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

la obra de la inversión con CUI 

N°2542115 se encuentra en convocatoria 

de contratación: AS-SM-24-2022-

OEC/CAFED-1, según calendario 

establecido en el SEACE se encuentra en 

la etapa de perfeccionamiento de 

contrato, el avance de gasto efectuado 

corresponde al pago de expediente 

técnico de la inversión señalada. 

140 2545029

CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE 

VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED
Carmen de la 

Legua
285,122.00                278,102.96                -                            285,122.00              10,000.00                3.5% 10,000.00                   3.6                   

ET:EJECUTA

DO AL 100% 

EN EL 2022

Obra: O%

Respecto al avance físico se precisa que 

se encuentra en los Actos Preparatorios 

para el procedimiento de contratación de 

ejecución de la Obra. El avance de gasto 

efectuado corresponde al pago de 

expediente técnico de la inversión 

señalada. 
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(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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APERTURA 1/
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2022   1/
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FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

141 2553621

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN 

EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN 

LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 2,662,561.99             2,662,561.99             -                            2,662,562.00           -                           0.0% -                              -                   

ET: SE HA 

REALIZADO 

LOS 

REQUERIMIE

NTOS PARA 

LA 

ELABORACIO

N DEL E .T. 

Obra: UNA 

VEZ 

APROBADO 

EL E.T. SE 

LANZARA  LA 

CONVOCATO

RIA DE 

CONTRATACI

ON DE 

EJECUCION 

DE OBRA DE 

LA 

INVERSION. 

El presupuesto de la Inversión con CUI 

2553621 se habilito en el SIAF en la meta 

0062 el 23.06.2022 según lo indica el 

mediante Memorándum N°650-2022-

CAFED/GPP. Por tanto, al 30.06 se han 

realizado los requerimientos para la 

elaboración del expediente técnico de la 

inversión mencionada.  

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA 12,106,620.00           12,163,351.31           -                            10,565,925.00         -                           0.0% -                              

142 2513376

ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, CAMA 

CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE 

PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 

NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-DIRESA Bellavista 12,106,620.00           12,163,351.31           -                            10,565,925.00         -                           0.0% -                              -                   
ET: 0%

Obra: O%

ESTA EN ELABORACIÓN EL

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR LA

UEI, APROBADO LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 30-05-

22; ESTA EN ELABORACIÓN EL

ESTUDIO DE MERCADO QUE NOS

DARÁ EL VALOR DE LA INVERSIÓN, EL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ES EL

QUE REMITIRÁ EL HOSPITAL CARRIÓN

EN SU INFORME DEL 18-07-22

APROBANDO EL ESTUDIO DE

MERCADO, EL 27 DE JULIO

APROBADO EL D.E. POR LA UEI, EN

QUINCENA DE AGOSTO LA

CERTIFICACIÓN Y ENTREGA DE

EQUIPAMIENTO EN 50 DÍAS.   

HOSPITAL D. A. CARRION 20,749,367.00           27,438,691.33           -                            3,456,421.00           8,400.00                  0.2% 8,400.00                     

143 2340452

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

DEL CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 17,530,302.00           23,541,766.33           -                            36,800.00                -                           0.0% -                              -                   Obra: O%

QUE, CON ACTA DE CONFORMIDAD 

Nº016-2022-HNDAC-OIIBSG DE FECHA 

06-07-2022, SE OTORGÓ LA 

CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE 

SERVICIO Nº 289-2022, EN RELACIÓN 

A LA ACTUALIZACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP CON 

CUI: 2340452

144 2505708

ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, UNIDAD 

DENTAL, UNIDAD DENTAL Y UNIDAD DENTAL; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 

NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA 

LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 255,000.00                409,725.00                -                            409,725.00              -                           0.0% -                              -                   Obra: O%

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN SE ENCONTRÓ 

PUBLICADO EN EL PORTAL DEL OSCE - 

SEACE, EL CUAL ESTÁ EN LA FASE DE 

SELECCIÓN DESDE SU PÚBLICACIÓN, 

ESPECIFICAMENTE EN LA ETAPA DE 

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 
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PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

 AVANCE 
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ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
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ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

145 2526165

2526165: ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP 

(PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS 

RESPIRATORIAS), EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE 

CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 

NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA 

LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 2,964,065.00             3,487,200.00             -                            3,009,896.00           8,400.00                  0.3% 8,400.00                     0.2                   Obra: O.2%

CON FECHA 06-06-2022, SE DEVENGÓ 

EL ACTIVO ESTRATÉGICO, BALANZA 

DIGITAL NEONATAL, POR EL IMPORTE 

TOTAL DE S/ 8,400.00 

HOSPITAL SAN JOSÉ 11,075,000.00           7,769,234.00             -                            6,500,000.00           -                           0.0% -                              

146 2509176

2509176: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, 

MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) 

EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA 

LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-HSJ
Carmen de la 

Legua
11,075,000.00           7,769,234.00             -                            6,500,000.00           -                           0.0% -                              -                   

ET: 0%

Obra: O%

Al 30 de junio del 2022, la ejecución de la

IOARR se encuentra en la fase de

Formulación de consultas y

observaciones, teniendo como fecha

próxima la integración de las bases. Cabe

resaltar que, dado el costo de adquisición

del tomógrafo, el proceso de selección

que corresponde es una Licitación

Pública. De acuerdo al cronograma de

ejecución, se cumplirá la meta física y

financiera en el mes de diciembre del

presente año 2022.

HOSPITAL DE VENTANILLA 795,000.00                2,062,500.00             -                            2,062,500.00           -                           0.0% -                              

147 2509880

ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN 

EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - 

VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-HV Ventanilla 795,000.00                2,062,500.00             -                            2,062,500.00           -                           0.0% -                              -                   
ET: 0%

Obra: O%

El 26 de enero del 2022, se solicita

financiamiento a la Región Callao, con

OFICIO N°095-2022 GRC/DHV- HR

002098.

El 01 de junio del 2022, se realiza la nota

de incorporación referente al

financiamiento para la adquisición de

Rayos x por el monto de 2,062,500.00

soles mediante Resolución Gerencial

Regional N°023-2022.

El 08 de junio del 2022, se solicito la

incorporación como inversión no prevista

al PMI 2022-2024 al Gobierno Regional

del Callao mediante OFICIO N° 875-2022-

GRC/DHV con HR: 13629

El 17 de junio del 2022 se realiza la

certificacion presupuestal de la IOARR

2509880, sera incluido al PAC el 4 de julio

2022.

TOTAL 1,293,534,061.47      2,915,366,978.33      145,283,822.00         247,204,966.00       79,023,303.00         32.0% 665,528,549.80          

1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2022 -                              -                              

FUENTES:
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