
(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

EDUCACION 115,676,498.90         140,125,468.44         83,629,370.00           25,521,405.00         3,041,415.00           11.9% 11,991,554.87            

1 2001621 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION GRC-VARIOS Multidistrital -                             -                            47,192,299.00           1,509,843.00           1,102,789.00           73.0% 1,102,789.00              

2 2153330

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL 

GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 2,641,973.00             7,719,382.15             -                            2,729,097.00           -                           0.0% 2,303,033.85              29.8                 

E.T. SALDO 

DE OBRA: 

100%            

OBRA 

PARALIZADA: 

62%

PROYECTO INCONCLUSO:  CD 1-2022 se adjudicó SALDO 

DE OBRA,  pero se declaró nulidad y se retrotrae a etapa de 

otorgamiento de Buena Pro. SE ACTUALIZÓ VALOR 

REFERENCIAL, CONVOCATORIA ADJUDICADA A 

CONSORCIO 44 POR EL MONTO DE S/ 2'726,512.22, EN 

ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO.                                   

SOBRE EL CONTRATO RESUELTO SE RESOLVIO 

CONTROVERSIA A TRAVES DE LAUDO ARBITRAL EN 

PROCESO DE LIQUIDACION DE CUENTAS, SE HA 

ESTIMADO EL SALDO A FAVOR POR S/1,303,719.98 

3 2161945

2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 

CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO 

DE VENTANILLA, CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,992,406.00             4,489,660.76             382,227.00                382,227.00              -                           0.0% 43,588.52                   1.0                   
E.T.: 0%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION DE EXP. 

TECNICO CONVOCADO MEDIANTE C--SM-4-2022-REGION 

CALLAO-1. BUENA PRO AL CONSORCIO LIBERTAD, 

CONTRATO N° 029-2022-GRC DEL 08.SET.2022 POR EL 

MONTO DE S/ 405,476.10 SOLES Y PLAZO DE 120 D.C. 

ENTREGA DE TERRENO 23.SET.2022 

4 2263339

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,727,397.00             2,473,675.80             156,634.00                232,132.00              -                           0.0% 2,084,909.64              84.3                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA CONCLUIDA Y 

RECEPCIONADA, CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21, 

LIQUIDADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL 

REGIONAL N° 0026-2022-GRC/GRI. EN EL AREA DE 

TRANSFERENCIAS

5 2263574

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE 

PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GRC-GRI Callao 3,062,366.00             3,017,574.41             44,808.00                  154,128.00              154,128.00              100.0% 2,733,882.55              90.6                 
E.T.: 100%             

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA Y 

RECEPCIONADA CON LIQUIDACIÓN (Resol.Liq.N° 027-2021-

GRC-GRI del 30/12/2021). EL AREA DE LIQUIDACIONES 

DEBE TRAMITAR LA DOCUMENTACION AL AREA DE 

TRANSFERENCIAS, PARA LA TRANSFERENCIA A LA UGEL 

VENTANILLA

6 2265042

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE 

FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 13,379,212.41           13,645,376.45           -                            199,561.00              -                           0.0% 49,890.11                   0.4                   
E.T.: 45%          

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TECNICO EN 

ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 

249,450.53. EL CONSULTOR PRESENTÓ EL TERCER 

INFORME Y EN REVISION POR LOS POROFESIONALES DE 

OCV

7 2265066

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN 

EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, 

REGIÓN CALLAO

GRC-GRI La Perla 3,843,256.00             3,936,197.30             3,702,113.00             361,211.00              67,356.00                18.6% 121,823.59                 3.1                   
E.T.: 60%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TECNICO EN 

ELABORACION con contrato 013-2020-GRC del 16/11/20, CON 

APROBACION DE 2do INFORME. EN LEVANTAMIENTO DE 

TERCERAS OBSERVACIONES AL 3er INFORME POR EL 

CONSULTOR AYEP SAC

8 2280932

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL 

BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 14,411,390.98           14,891,893.21           2,827,067.00             2,793,582.00           87,728.00                3.1% 146,213.62                 1.0                   
E.T.: 60%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TECNICO EN 

ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 

25/11/20.CONSULTOR HA PRESENTADO EL 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 3er 

ENTREGABLE (METRADOS), TIENE SEGUNDAS 

OBSERVACIONES AL TERCER ENTREGABLE

9 2285009

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL 

SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL 

DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 12,081,363.23           12,634,443.49           -                            399,219.00              75,862.00                19.0% 75,862.00                   0.6                   
E.T.: 20%          

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION EXPEDIENTE 

TECNICO AS-SM-2-2022-REGION CALLAO-1 SE OTORGÓ LA 

BUENA PRO AL CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEC 

POR EL MONTO DE S/ 379,312.42. CONTRATO N° 008-2022-

GRC DEL 08.ABR.2022. ENTREGA DE TERRENO EL 

22.ABR.2022. TIENE LA APROBACION DEL 1er INFORME. Y 

LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

POR LA DREC. EN DESARROLLO DEL 2do INFORME POR EL 

CONSULTOR  

10 2340326

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN 

DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION 

CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 19,908,734.00           34,210,099.02           22,685,047.00           13,378,488.00         34,065.00                0.3% 407,844.50                 1.2                   

E.T.: 100% 

(PARA 

ACTUALIZACI

ÓN V.R.):              

OBRA: 0%

 PROYECTO EN PROCESO: OBRA CON NULIDAD DE 

CONTRATO N°04-2022-GRC . DE FECHA 28.02.2022 

(CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA) YA SE ACTUALIZÓ EL 

VALOR REFERENCIAL Y APROBÓ EL EXPEDIENTE 

TÉCNICO PARA NUEVA CONVOCATORIA. EXPEDIENTE DE 

CONTRATACION APROBADO Y SE ENCUENTRA EN 

CONVOCATORIA DEL SALDO DE  OBRA LP-SM-7-2022-

REGION CALLAO

11 2420668

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº4016 NESTOR 

GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - 

CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA 

DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 7,667,536.00             7,649,382.28             416,380.00                216,380.00              -                           0.0% 47,301.06                   0.6                   
E.T.: 50%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TECNICO EN 

ELABORACION con contrato 012-2020-GRC del 13/11/20, 

PARA COMUNICAR AL CONSULTOR LA APROBACION DEL 

2do. INFORME

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO 
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(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO 

12 2451288

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE 

CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 3,028,174.80             3,308,272.70             2,799,513.00             16,110.00                -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                

OBRA: 0%

PROYECTO CON RESOLUCION DE CONTRATO DE  

EXPEDIENTE TECNICO POR PENALIDAD MAXIMA DEL 

CONTRATISTA, CARTA NOTARIAL 150-2021-GRC-GA. 

PRESENTA PROBLEMAS DE TITULARIDAD EL TERRENO 

ASIGNADO, SE HA REITERADO A LA GRECYD EL 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO, SIN 

RESPUESTA

13 2458052

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE 

CONTENCION; REPARACION DE CERCO 

PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 

DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 991,847.86                1,252,300.55             -                            507,265.00              385,117.00              75.9% 1,079,482.17              86.2                 
E.T.: 100%             

OBRA: 100%

INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA Y 

RECEPCIONADA EL 04/03/2022,CON LIQUIDACIÓN DE OBRA 

ELABORADA POR LA ENTIDAD Y CONSENTIDA CON UN 

SALDO A FAVOR DE S/ 122,146.49 EN PROCESO DE 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL SALDO

14 2460643

REPARACION DE AULA; EN EL(LA) IE 121 

ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA 

PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 214,401.92                481,767.68                -                            426,182.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO 

ELABORADO por ADM DIRECTA, APROBADO CON RES. 

REG. GERENCIAL N°015-2022-GRC-GRI. SE HA SOLICITADO 

LA INCLUSION EN EL PMI 2022. EN CONVOCATORIA DE 

OBRA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-

33-2022-GRC-CS-1. V.R.: S/ 426,181.10 Y PLAZO DE 90 D.C. 

BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 10.OCT.2022

15 2470945

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) 

IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - 

VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA 

PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 192,719.11                362,993.61                30,078.00                  30,078.00                -                           0.0% 328,055.21                 90.4                 
E.T.: 100%           

OBRA: 100%

INVERSION IOARR  FINALIZADA: OBRA EJECUTADA, 

RECEPCIONADA Y LIQUIDADA, CONTRATO 008-2021  CON 

LIQUIDACIÓN (Resol.Gerencial.N° 025-2021-GRC-GRI del 

25/11/2021). EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA A LA UGEL Y 

SEDAPAL, ESTA A CARGO DEL AREA DE TRANSFERENCIAS 

DE OCV

16 2473922

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL 

DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 3,138,440.99             3,334,114.00             2,984,326.00             349,788.00              244,851.00              70.0% 244,851.00                 7.3                   
E.T.: 70%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TECNICO EN 

ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: 

CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 

024-2021, APROBADO 2do INFORME y 3er INFORME. EN 

DESARROLLO DEL 4to. INFORME A PRESENTAR EL 

04.OCT.2022

17 2478879

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN 

EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA 

AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 456,842.89                600,851.50                408,878.00                537,887.00              488,698.00              90.9% 536,662.60                 89.3                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA EN EJECUCIÓN  

(AS36-2021-RC-1). CONTRATISTA HUACHECSA S.R.L. DEL 

07.MAR.2022. FECHA INICIO OBRA 23/03/2022. OBRA 

CULMINO CON 4 VALORIZACIONES. CULMINACION DEL 

PLAZO 20.JUN.2022. OBRA  RECEPCIONADA EN PROCESO 

DE LIQUIDACION 

18 2484248

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, 

DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GRC-GRI Callao 5,953,761.68             5,953,761.68             -                            21,000.00                14,000.00                66.7% 67,626.36                   1.1                   
E.T.: 85%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN por ADM DIRECTA.  EN CULMINACIÓN DE 

PLANOS DEFINITIVOS A NIVEL DE OBRA (90%). SE HA 

EMPEZADO A DESARROLLAR LOS METRADOS DE LA 

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS, LA 

ESPECIALISTA HA ENCONTRADO INCOMPATIBILIDADES 

POR LO QUE SE ESTAN CORRIGIENDO LOS PLANOS. EN 

METRADOS DE II.SS Y DE II.EE. AVANCE PARCIAL DE 

COSTOS Y PRESUPUESTOS

19 2489437

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) 

IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 55,757.60                  121,442.86                -                            2,240.00                  -                           0.0% 110,943.15                 91.4                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

IOARR FINALIZADO:  OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA,  

SE CUENTA CON ACTO RESOLUTIVO DE LIQUIDACION DE 

CONTRATO DE OBRARGR 27-2022-GRI del 0660962022, 

PARA PASAR AL AREA DE TRANSFERENCIAS

20 2494331

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,649,831.76             3,732,366.01             -                            201,773.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%          

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION EXPEDIENTE 

TECNICO CONVOCADO MEDIANTE AS-SM-30-2021-REGION 

CALLAO-3, SE DECLARÓ DESIERTO. SE ENCUENTRA EN LA 

OFICINA DE LOGISTICA PARA CUARTA CONVOCATORIA.

21 2500740

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO 

EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL 

AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,698,298.78             2,026,505.38             -                            328,207.00              229,745.00              70.0% 229,745.00                 11.3                 
E.T.: 75%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN POR CONSULTOR:  CONSORCIO VIRGEN 

DE CHOTA, POR S/ 328,206.60. 3er ENTREGABLE 

APROBADO, EN DESARROLLO DEL 4to. ENTREGABLE. 

TRAMITE MUNICIPAL PRESENTADO, LA MUNICIPALIDAD 

SOLICITA AUTORIZACION DEL TITULAR DEL PREDIO 
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(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO 

22 2505512

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE 

DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 2,844,966.21             3,065,631.72             -                            202,421.00              -                           0.0% 50,605.10                   1.7                   
E.T.: 50%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 

253,025.51 . APROBADO EL PRIMER Y SEGUNDO 

ENTREGABLE. EL CONSULTOR ENTREGO EL TERCER 

INFORME, PARA DISTRIBUCION Y REVISION PÓR LOS 

PROFESIONALES DE OCV 

23 2508227

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE 

MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 7,716,044.24             7,881,150.24             -                            265,106.00              53,021.00                20.0% 53,021.00                   0.7                   
E.T.: 25%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN por CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO 

DASOL, POR S/ 265,106.00. ACTA DE CONFORMIDAD DEL 

PRIMER ENTREGABLE APROBADO CON FECHA 05/08/2022. 

PRESENTO EL SEGUNDO ENTREGABLE INCOMPLETO, 

PENDIENTE DE PRESENTAR LAS ESPECIALIDADES QUE 

FALTAN, CON MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA

24 2509193

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 

INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO 

DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Callao 3,019,776.44             3,336,625.64             -                            277,480.00              104,055.00              37.5% 173,424.84                 5.2                   
E.T.: 60%                 

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: 

CONSORCIO SAN NICOLAS, POR S/. 346,849.20. 

APROBADO EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE, EL 3er 

ENTREGABLE EN REVISION DE LAS ESPECIALIDADES POR 

LOS PROFESIONALES DE LA OCV. TIENE CONFORMIDAD 

DE LA DREC

SALUD 57,137,148.01           86,767,920.09           14,789,459.00           25,192,423.00         11,495,345.00         45.6% 38,155,944.27            

25 2112478
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO
GRC-GRI Callao 3,138,362.00             19,356,764.83           -                            4,015,113.00           1,096,276.00           27.3% 5,406,697.99              27.9                 

E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

PROYECTO INCONCLUSO:  EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

SALDO DE OBRA REFORMULADO VIGENTE. POR S/ 

10,966,599 OBRA CONVOCADA MEDIANTE LP-SM-4-2022-

REGION CALLAO-1, CON CONTRATO Y ENTREGA DE 

TERRENO 30.SET.2022.                                                .                        

LA SUPERVISION CONVOCADA MEDIANTE CP-SM-2-2022-

REGION CALLAO-1, YA HA SIDO ADJUDICADA Y 

CONSENTIDA 09/08/22 SE ENCUENTRA EN ETAPA DE 

FIRMA DE CONTRATO por S/ 774,370.68

26 2173444

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL 

CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA 

MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL 

CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION 

CALLAO.

GRC-GRI Callao 5,773,650.00             13,303,051.07           4,008,074.00             7,447,183.00           5,731,379.00           77.0% 11,549,557.27            86.8                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 92%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN EJECUCIÓN. SE 

APROBO AMPLIACION DE PLAZO POR 30 DÍAS. EN 

RESOLUCION DE TRAMITE DE ADICIONAL DE OBRA N° 4 Y 

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 4. EN EVALUACION DE  

AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL. CONTRATISTA SE 

ENCUENTRA CON PENALIDAD

27 2173445

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL 

CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA 

MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO 

DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN 

CALLAO

GRC-GRI Callao 7,434,804.00             11,353,614.27           -                            4,918,527.00           4,326,246.00           88.0% 10,192,001.30            89.8                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN EJECUCIÓN.  OBRA  

CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION 

DE CONTRATO DE OBRA

28 2473026

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS 

SÍSMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. 

CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD 

BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Bellavista 2,050,000.00             1,925,315.00             1,774,685.00             92,461.00                -                           0.0% 129,617.48                 6.7                   
E.T.: 40%             

OBRA: 0%

INVERSIÓN IOARR EN PROCESO:  EXPEDIENTE TECNICO 

CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 002-2021-GRC, DEL 

15/01/2021, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR. 

CARTA NOTARIAL N° 020-2022-GRC/GA. SE ENCUENTRA EN 

LA OFICINA DE LOGISTICA PARA CONVOCATORIA DEL 

SALDO DE EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA  

29 2480952

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA 

DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 19,168,311.23           19,549,482.23           9,006,700.00             548,566.00              223,549.00              40.8% 223,549.00                 1.1                   
E.T.: 50%             

OBRA:%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONTRATO N° 037-2021  

DEL 1/10/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO ANGAMOS.  

PRIMER INFORME APROBADO; SUPERVISION DE ESTUDIO 

HA OTORGADO CONFORMIDAD AL 2do INFORME, EN 

DESARROLLO DEL 3er INFORME

30 2490691

ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO 

ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; 

REMODELACION DE AMBIENTE 

COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO 

BAQUÍJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI Callao 839,046.83                882,429.20                -                            104,995.00              76,807.00                73.2% 753,812.82                 85.4                 

E.T.: 100% 

ADQUISICIO

N: 100%                 

E.T.INFRAES

TR.: 100%                                               

OBRA INFRA 

: 100% 

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: 

EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA 

CULMINADA, RECEPCIONADA EN PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN
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31 2491549

REMODELACION DE LABORATORIO; 

ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR 

AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y 

TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS 

EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE 

SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Bellavista 6,970,314.00             7,948,150.43             -                            6,905,761.00           -                           0.0% 24,500.00                   0.3                   

E.T.INFRAES

TR Y EQUIP.: 

100%                        

SALDO OBRA 

INFR: 0%.      

EQUIP: 0%        

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: 

EQUIPAMIENTO: ITEM 1 ADJUDICADO SUSPENSION PLAZO 

CONTRACTUAL (EN DIRESA PARA VERIFICACION DE 

EE.TT.), ITEM 2 DESIERTO;  INFRAESTRUCTURA: 

EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CONCLUIDO Y 

APROBADO MEDIANTE RES. GER. REG. N°012-2022-GRC-

GRI, POR S/ 2,140,278.37 a abril 2022. PROCEDIMIENTO DE 

SELECCION MEDIANTE INVITACION A POSTORES POR 

CONTRATACION DIRECTA. ADJUDICADO A CONSORCIO 

SANTA ROSA POR S/ 2,140,278.37, PARA FIRMA DE 

CONTRATO. 

32 2510669

ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE 

OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE 

OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA 

DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. 

DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA 

LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI Bellavista 5,955,120.41             6,366,000.02             -                            143,538.00              41,088.00                28.6% 5,996,208.41              94.2                 

E.T.: 100% 

ADQUISICIO

N: 100%                 

E.T.INFRAES

TR.: 100%                                               

OBRA INFRA: 

100% 

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: 

EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA 

CON NULIDAD DE CONTRATO CON RER N° 109-2022 del 

26/4/2022 POR DOCUMENTACION INEXACTA, AVANCE 

EJECUTADO AL 100%, CONTRATISTA EN TRAMITE  

CONCILIACION PARA SU PAGO 

33 2513609

REMODELACION DE TOPICO DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS; ADQUISICION DE 

PULSIOXIMETRO, BALANZA DIGITAL CON 

TALLIMETRO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 

MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA 

- VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,114,187.04             1,114,187.04             -                            19,380.00                -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 50%             

OBRA: 0%

IOARR EN EJECUCION: EN ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA EN 

LA OCV, SE CUENTA CON LA APROBACION DE 

ARQUITECTURA POR PARTE DE DIRESA CALLAO. UNIDAD 

FORMULADORA ES LA DIRESA CALLAO. EN DESARROLLO 

DE ESPECIALIDADES  

34 2525178

ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE 

OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN 

EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE 

LA LEGUA-

GRC-GRI
Carmen de la 

Legua
4,693,352.50             4,968,926.00             -                            996,899.00              -                           0.0% 3,880,000.00              78.1                 

E.T.: 100% 

EJECUCION 

EQUIPAMIEN

TO: 100%;  

OBRA: 98%

INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: 

EQUIPAMIENTO EJECUTADO E INSTALADO; SERVICIO 

COMPLEMENTARIO DE OBRA EN EJECUCIÓN POR S/ 

996,899. OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 28.MAR.2022, POR 

NECESIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA 

TENSION EN LA SUBESTACION DEL HOSPITAL, 04 SET SE 

HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS FISICOS, EL 

CONTRATISTA ESTA TRAMITANDO LAS CONFORMIDADES 

ANTE ENEL Y DEL HOSPITAL, PREVIAS A CONFORMIDAD 

POR LA ENTIDAD 

-                           

TRANSPORTE 927,081,325.60         2,485,120,596.48      33,260,641.00           147,840,998.00       106,112,774.00       71.8% 635,180,927.46          

35 2055893
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE,

TRAMO CALLAO
GRC-GRI Callao 284,221,686.00         645,740,154.55         18,671,960.00           109,615,770.00       98,271,832.00         89.7% 591,444,543.00          91.6                 

E.T. SALDO 

OBRA 

PRINCIPAL I 

ETAPA: 100%                 

SALDO OBRA 

PRINCIPAL I 

ETAPA: 72.7%                      

OBRA TALUD: 

100%

PROYECTO EN EJECUCION:  SALDO DE OBRA CON 

CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116,308,466.02  CON 

CONSORCIO VIAL CALLAO. FECHA DE INICIO: 18/01/2022; 

OBRA EN EJECUCION, SE CANCELO ADELANTO DIRECTO 

Y ADELANTO POR MATERIALES. A LA FECHA SE HAN 

CANCELADO HASTA LA VALORIZACION N° 8 AL MES DE 

AGOSTO.                                                                                    

COMPONENTE TALUD: OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA 

EN TRAMITE DE LIQUIDACION por S/ 383,984.61

36 2055912
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA -

CALLAO
GRC-GRI Callao 513,979,904.00         1,681,112,330.67      -                            15,290,496.00         511,233.00              3.3% 511,233.00                 0.0                   

E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA OCT. 2014, 

TRANSFERIDA FISICAMENTE EN OCT.2016 A PROVIAS. 

RESPECTO A LA OBRA YA SE TRAMITO LA HABILITACION 

DE RECURSOS POR 14'949,459.59 (correspondiente al 

requerimiento judicial+ laudo+gastos arbitrales).  LA 

SUPERVISION YA CUENTA CON RESOLUCION DE 

LIQUIDACION POR EL MONTO DE S/ 511,233.07. 

37 2153348

MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH.

MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE

VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN

CALLAO.

GRC-GRI Ventanilla 887,127.60                1,672,644.92             -                            170,647.00              170,646.00              100.0% 1,573,836.20              94.1                 
E.T.: 100%                     

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA CULMINADA Y 

RECEPCIONADA 9NOV21, EN ETAPA DE LIQUIDACION 

CONTRATO 021-2021-GRC (24/06/2021 )
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38 2154528

2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS

ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE

VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA -

REGION CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 1,575,606.00             3,727,061.27             123,306.00                123,306.00              -                           0.0% 65,490.00                   1.8                   
E.T.: 100%                     

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO: ACTUALIZACION  DE 

EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO RECIBIDO DEL 

CONSULTOR EL 27/06/2022 EN ATENCION A LA ORDEN DE 

SERVICIO 2018-003057. CON RESOLUCIÓN  GERENCIAL 

REGIONAL N° 000025-2022-GRC/GRI DEL 25/08/2022 SE 

APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI CON UN 

VALOR REFERENCIAL DE 3'592,301.27, PRECIOS A MARZO 

2022 Y PLAZO DE EJECUCIÓN POR 120 D.C.. EN TRAMITE 

DE HABILITACION DE RECURSOS 

39 2165660
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE

OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA -

CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 14,788,388.00           17,008,560.43           489,164.00                -                           -                           #¡DIV/0! 15,856,494.61            93.2                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 94%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EJECUTADA CON 

OBSERV. EN RECEPCIÓN, EN PROCESO ARBITRAL

40 2166434
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL

A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE

VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 11,663,023.00           20,171,011.36           3,324,326.00             8,347,688.00           3,336,295.00           40.0% 3,800,295.00              18.8                 
E.T.: 100%               

OBRA: 0.33%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA CONVOCADA S/ 

15,556,929.85 - 240 DC (LP 2-2022-RC-1) EN OSCE POR 

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES. POR OBSERVACION DEL 

OSCE SE ACTUALIZO VALOR REFERENCIAL DEL E.T. POR 

UN MONTO DE S/ 18'096,242.38 CON PRECIOS ABRIL.2022,  

CONTRATO CON LA EMPRESA INGENIERIA, 

MEDIAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C., CONTRATO N° 

023-22-GRC DEL 05.AGO.2022. INICIO DE OBRA 

25.AGO.2022. SE OTORGO ADELANTO DIRECTO Y 

ADELANTO POR MATERIALES

41 2282764

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-

4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE

OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR

FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12,

ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-

6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-

2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO

- CALLAO

GRC-GRI La Perla 6,685,928.00             7,238,185.22             -                            327,316.00              327,314.00              100.0% 6,865,283.05              94.8                 
E.T.: 100%                

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA Y 

RECEPCIONADA,  CONTRATO N° 006-2021-GRC DEL 

10/03/2021. LIQUIDADA MEDIANTE RESOLUCION 

GERENCIAL REGIONAL N° 00020-GRC/GRI DEL 

10.AGO.2022. EN EL AREA DE TRANSFERENCIAS

42 2304869
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION

CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE

JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 1,050,439.56             1,438,625.00             -                            70,713.00                -                           0.0% 1,303,158.48              90.6                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA Y 

RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN. CON CARTA 

NOTARIAL SE HA RESUELTO CONTRATO N° 025-2021-GRC 

POR INCUMPLIMIENTO DE LA REPARACION DE DAÑO A 

TERCEROS, CUENTA CON ACTA DE CONSTATACION 

NOTARIAL, CUYA COPIA SE HA REMITIDO AL AREA DE 

LIQUIDACIONES PARA CONOCIMENTO. SE HA SOLICITADO 

AL INSPECTOR DE OBRA Ing. VINCES LA CUANTIFICACION 

DE LOS DAÑOS, SIN RESPUESTA A LA FECHA 

43 2306574

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION

CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP.

VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -

CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 1,115,935.60             2,066,655.08             -                            737,277.00              473,707.00              64.3% 1,799,586.10              87.1                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA Y 

RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, en contexto 

del art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 

Estado, estando pendiente la aprobacion y pago de mayores 

metrados. DEMORA EN RECTIFICACION DE RESOLUCION 

QUE APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRA N° 1 POR 

MAYORES METRADOS, a efectos de ser considerado en  el 

cálculo del costo final de la obra, y para  efectos de la 

liquidación del proyecto, precisando que la Entidad cuenta con 

plazo limitado el que se encuentra vencido. Con liquidación 

parcial

44 2332392
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - 

CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 9,336,445.00             12,923,670.63           46,945.00                  3,902,058.00           461,684.00              11.8% 9,193,110.79              71.1                 
E.T.: 100%            

OBRA: 100%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN EJECUCIÓN, ESTUVO 

SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLENCIA. 

CON RESOLUCION GERENCIAL 127-2022-GA SE APROBO 

REDUCCION DE PRESTACIONES DE OBRA POR 12.72% 

DEL MONTO CONTRATADO.  PLAZO CONTRACTUAL DEBIO 

CULMINAR EL 03.ABR.2022, CONTRATISTA CON 

PENALIDAD HASTA EL TERMINO DE OBRA. LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

45 2334244
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - 

CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 5,608,776.00             5,620,394.58             5,455,809.00             85,627.00                -                           0.0% 65,834.23                   1.2                   
E.T.: 40%               

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO CON 

RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC, 

COMUNICADA CON CARTA N° 067-2022-GRC/GA 

NOTARIALMENTE; CONSULTOR HA INTERPUESTO 

ARBITRAJE.
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46 2334699
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU 

- CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 5,283,941.00             14,789,251.71           5,149,131.00             4,009,815.00           -                           0.0% 68,000.00                   0.5                   
E.T.: 100%                

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TECNICO EN  

ELABORACION, CONTRATO 021-2020-GRC del 04/12/20. EL 

EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO POR EL CONSULTOR 

APROBADO MEDIANTE RESOLUCION, EN TRAMITE DE 

HABILITACION DE RECURSOS, PARA APROBACION DE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y CONVOCATORIA

47 2420291

2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, 

C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO 

DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 662,000.00                1,363,234.91             -                            1,472,484.00           513,012.00              34.8% 537,012.00                 39.4                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 9.68%

PROYECTO EN PROCESO ( EN CONVENIO CON 

MUNICIPALIDAD DE MI PERU): OBRA EN EJECUCION, 

CONTRATO N° 11-2022-GRC DEL 19/4/2022 CON  M&S 

PROYECTS SAC POR EL MONTO DE S/ 1'325,234.91. EN 

EJECUCION DE OBRA, INICIO 25.MAY.2022, YA SE PAGO 

ADELANTO DIRECTO.  OBRA SUSPENDIDA 

TEMPORALMENTE DESDE 20.JUN.2022, HASTA QUE SE 

RESUELVAN LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA 

MUNICIPALIDAD DE MI PERU, POR OMISIONES DEL 

EXPEDIENTE TECNICO. LA DOCUMENTACION REMITIDA 

POR LA MUNICIPALIDAD FUE DERIVADA AL CONTRATISTA 

QUIEN VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DEL 

ADICIONAL DE OBRA 

48 2494043

REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. 

CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. 

SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA 

PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI La Perla 1,329,672.45             1,677,934.06             -                            1,510,292.00           1,263,236.00           83.6% 1,290,236.00              76.9                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 100%

PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION CON 

CONTRATO 052-2021-GRC DEL  16/12/2021 POR S/ 

1,292,785.59, plazo 60 dc, INICIO EL 21.ENE.2022, SE 

APROBO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 2 POR 29 DIAS, 

OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 06.MAY.2022 . OBRA 

CONCLUIDA PENDIENTE EL TRÁMITE ADICIONAL Y 

DEDUCTIVO DE OBRA N° 1

49 2494049

REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. 

ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. 

SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA 

PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI La Perla 840,698.89                874,591.30                -                            743,065.00              458,615.00              61.7% 481,615.00                 55.1                 
E.T.: 100%                  

OBRA: 90%

PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, 

CONTRATISTA INVERSIONES CAMHARO SAC, CONTRATO 

051-2021-GRC DEL  10/12/2021 POR S/ 737,064.89,  OBRA 

CON PLAZO DE EJECUCION VENCIDO, SE HA SOLICITADO 

A LA GERENCIA LA ASESORIA O INTERVENCION 

ECONOMICA, INSPECTOR SOLICITO PRUEBAS DE CALIDAD 

CONTRATISTA COMUNICO CULMINACION DE LA OBRA, A 

LA ESPERA DEL INFORME DEL INSPECTOR

50 2510318

2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y 

VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA 

TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,400,299.23             3,394,880.91             -                            164,959.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO PARA ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTE TÉCNICO. Debido a la demora en la 

contratacion, y dado que la entidad cuenta con la capacidad 

operativa y logística para elaborar el Expediente Técnico de 

obra de manera directa,  se ha APROBADO la cancelación del 

proceso de selección AS-SM-3-2022-REGION CALLAO-1 

mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 000172-2022-

GRC/GA, EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE HA SOLICITADO LA 

CONTRATACION DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS. 

ASIMISMO LA CONTRATACION DE JEFE DE PROYECTO, 

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, ESPECIALISTA 

EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN 

CONFLICTOS SOCIALES Y ASISTENTE TECNICO. EN 

LOGISTICA EN ESTUDIO DE MERCADO

51 2510399

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS 

AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 3,705,302.78             3,696,926.12             -                            162,000.00              48,600.00                30.0% 48,600.00                   1.3                   E.T.: 30%                  

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION EXPEDIENTE 

TECNICO CON CONTRATO N° 056-2021-GRC POR S/ 

162,000 A CONSORCIO LA PAZ, EL 19.ENE.2022 SE 

SUSCRIBIÓ ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. SE APROBO 

EL PRIMER ENTREGABLE, CONSULTOR. EN REVISION POR 

OCV DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL  

SEGUNDO ENTREGABLE. 

52 2510453

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 10,295,248.47           10,271,626.05           -                            343,841.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION EXPEDIENTE 

TECNICO ADJUDICADO AL CONSORCIO 12 DE OCTUBRE, 

NO SE LLEGÓ A PERFECCIONAR EL CONTRATO POR 

CAUSAS ATRIBUIBLES AL POSTOR. se solicito anulacion del 

proceso PARA ELABORACION DEL E.T. POR 

ADMINISTRACION DIRECTA. SE HA SOLICITADO ESTUDIO 

DE MERCADO PARA LA CONTRATACION ESTUDIO DE 

SUELOS, TOPOGRAFIA, JEFE DE PROYECTO, 

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, ESPECIALISTA 

EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN 

CONFLICTOS SOCIALES Y ASISTENTE TECNICO. EN 

LOGISTICA EN ESTUDIO DE MERCADO
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53 2510455

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 2,532,667.56             2,534,645.00             -                            153,000.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 10%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACION EXPEDIENTE 

TECNICO ADJUDICADO A, CONSULTOR: CONSORCIO 

MONTE SION, POR S/. 153,000, CONTRATO N° 047-2021-

GRC DEL 01.DIC2021, EN REVISION POR PROFESIONALES 

DE OCV DEL 2do LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL 

PRIMER INFORME  

54 2510987

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 15,764,786.79           15,764,786.79           -                            260,100.00              243,100.00              93.5% 243,100.00                 1.5                   
E.T.: 90%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE 

TÉCNICO SE REALIZA POR ADM. DIRECTA, SE REALIZÓ EL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS 

OK.  DISEÑO GEOMÉTRICO CONCLUIDO, METRADOS 

CONCLUIDO. AVANCE DE COTIZACIONES DE INSUMOS, EN 

EJECUCION DE ESPECIALIDAD DE COSTOS Y 

PRESUPUESTO. 

55 2524507

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR 

EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC 

DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 8,057,896.27             7,737,872.52             -                            283,944.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 0%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO 1ra CONVOCATORIA QUEDO DESIERTO. En 2da 

CONVOCATORIA AS-8-2022-RC, QUEDÓ DESIERTO. SE 

SOLICITÓ A LOGÍSTICA NUEVO ESTUDIO DE MERCADO 

QUE DETERMINO VALOR REFERENCIAL DE S/. 398,754.45. 

SE DETERMINO SU ELABORACION POR ADMINISTRACION 

DIRECTA, A LA FECHA EN GERENCIA DE ADMINISTRACION 

PARA LA CANCELACION DEL PROCESO 

56 2525002

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN 

EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 24,295,553.40           24,295,553.40           -                            66,600.00                33,500.00                50.3% 33,500.00                   0.1                   
E.T.: 10%                  

OBRA: 0%

PROYECTO EN PROCESO:  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 

TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE CUENTA 

CON ESTUDIOS BÁSICOS DE MECANICA DE SUELOS Y 

TOPOGRAFIA, SE HA TENIDO QUE SOLICITAR NUEVA 

INDAGACION DE MERCADO PARA JEFE DE PROYECTO, 

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, ESPECIALISTA 

DISEÑO EN DISEÑO ESTRUCTURAL Y ASISTENTE 

TECNICO, AJUSTANDO EL PLAZO A 3 MESES 

-                              

VIVIENDA Y SANEAMIENTO 17,989,334.34           27,957,453.44           3,234,857.00             9,623,838.00           7,212,448.00           74.9% 24,720,858.26            

57 2333408

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 

DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO 

LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , 

PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO

GRC-GRI Callao 7,683,234.00             11,248,061.99           3,163,181.00             3,168,181.00           2,166,182.00           68.4% 9,960,571.97              88.6                 
E.T.: 100%              

OBRA: 100%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN EJECUCION con 

contrato 008-2020 del 27/08/2020; CON INTERVENCIÓN 

ECONÓMICA. EL CONTRATISTA HA COMUNICADO 

CULMINACION DE LA OBRA, A LA ESPERA DE LA 

COMUNICACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA

58 2354997
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE 

MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO

GRC-GRI Callao 482,859.34                837,088.59                71,676.00                  71,676.00                4,842.00                  6.8% 770,254.97                 92.0                 
E.T.: 100%              

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA Y 

RECEPCIONADA. CON RESOLUCION GERENCIAL 

REGIONAL N° 010-2022-GRC-GRI SE APRUEBA LA  

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. OBRA 

RECEPCIONADA POR SEDAPAL A TRAVÉS DE CARTA N° 

0812-2022-ET-N DE FECHA 31.05.2022. EN TRAMITE DE 

TRANSFERENCIA DE OBRA

59 2382730

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA 

SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - 

CALLAO

GRC-GRI
Carmen de la 

Legua
9,823,241.00             15,872,302.86           -                            6,383,981.00           5,041,424.00           79.0% 13,990,031.32            88.1                 

E.T.: 100%               

OBRA: 92%

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN EJECUCIÓN, CON 

CONTRATO 026-2020 DEL 29/12/2020. EN EL MES DE JUNIO 

Y JULIO EL CONTRATISTA NO PRESENTO 

VALORIZACIONES DEBIDO A QUE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE DESDE EL 

04.06.2022 HASTA LA APROBACION DE LA ALTERNATIVA 

DE SOLUCION ESTABLECIDA POR SEDAPAL PARA EL 

EMPALME A LA LINEA DE HIERRO DUCTIL DE 350mm.

AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO 1,830,907.25             2,280,068.60             13,495.00                  1,320,233.00           762,106.00              57.7% 1,490,316.03              

60 2439728

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN 

EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA 

SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

GRC-GRI
Carmen de la 

Legua
313,707.68                611,988.05                13,495.00                  13,495.00                -                           0.0% 563,798.63                 92.1                 

E.T.: 100%              

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO:  OBRA EJECUTADA, 

RECEPCIONADA Y LIQUIDADA (Resol.Liq.N° 023-2021-GRC-

GRI del 17/11/2021). EN TRAMITE PAGO DE LIQUIDACION. 

EL AREA DE LIQUIDACIONES DEBE TRAMITAR LA 

DOCUMENTACION AL AREA DE TRANSFERENCIAS, PARA 

LA TRANSFERENCIA Y CIERRE
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61 2485752

MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, 

UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE 

GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE 

CALLAO

GRC-GRI La Perla 1,517,199.57             1,668,080.55             -                            1,306,738.00           762,106.00              58.3% 926,517.40                 55.5                 
E.T.: 100%          

OBRA: 

62.20%

OBRA EN EJECUCION - TERMINO DE PLAZO DE 

EJECUCION DE OBRA DE FECHA 20/04/2022 -OBRA 

INCONCLUSA - RETRASO INJUSTIFICADO. A la fecha, el 

contratista CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II ha 

alcanzado la penalidad máxima del contrato por mora 

injustificada, haciendo presente a su vez que, el contratista no 

ha concluido la totalidad de las prestaciones contratadas. La 

ENTIDAD viene gerstionando la aplicación de la figura 

contractual de INTERVENCIÓN ECONÓMICA, estando 

actualmente el trámite, en la Gerencia de Asesoria Juridica 

previo a la emision del acto resolutivo que resuelva la 

autorizacion del titular de la entidad.

GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 817,021.15                1,147,082.44             -                            84,159.00                84,159.00                100.0% 1,090,082.75              

62 2387622
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCCION 

CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN 

SOTOMAYOR GARCÍA - DISTRITO DE MI PERU

GRC-GRI Mi Perú 817,021.15                1,147,082.44             -                            84,159.00                84,159.00                100.0% 1,090,082.75              95.0                 
E.T.: 100%             

OBRA: 100%

PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y 

RECEPCIONADA, CON  LIQUIDACION APROBADA RES GER 

REG. N° 008-2022-GRC-GRI 19/5/22, SE CANCELÓ LA 

LIQUIDACIÓN DE OBRA. AREA DE TRANSFERENCIAS, 

EFECTUA LOS TRAMITES PARA LA TRANSFERENCIA DE LA 

OBRA 

PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA
121,134.61                148,162.71                -                            1,374.00                  -                           0.0% 146,787.09                 

63 2469981

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN 

EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE 

JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Bellavista 121,134.61                148,162.71                -                            1,374.00                  -                           0.0% 146,787.09                 99.1                 
E.T.: 100%          

OBRA: 100%

PROYECTO LIQUIDADO CON Resolución Gerencial Regional 

N° 013-2022-Gobierno Regional del Callao - GRI de fecha 

07/06/2022. SEGÚN LO RESUELTO SE ENCUENTRA LA 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DEL 

CONTRATISTA PARA PROCEDER AL PAGO. 

PROTECCIÓN SOCIAL 273,760.00                273,760.00                -                            273,760.00              -                           0.0% -                              

64 2542897

ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Callao 273,760.00                273,760.00                -                            273,760.00              -                           0.0% -                              -                   
D.E.: 100% 

EQUIP: 0%

IOARR EN PROCESO:  CON CCP, EN CONVOCATORIA AS-

SM-9-2022-REGION CALLAO-1,se declaro desierta. POR 

OBSERVACION AL AREA USUARIA SE HAN 

REFORMULANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA. EN 

LOGISTICA PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, OF. LOGISTA 

HA SOLICITADO ALGUNAS PRECISIONES 

 CULTURA Y DEPORTE 38,690,125.48           49,231,390.00           10,356,000.00           15,181,544.00         1,928,075.00           12.7% 1,961,075.00              

65 2471599

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; 

ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES 

DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO 

MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS 

ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-GRI Bellavista 4,400,061.35             14,429,699.65           10,356,000.00           12,774,185.00         1,547,431.00           12.1% 1,580,431.00              11.0                 
E.T.: 100%             

OBRA: 0.72%

INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, 

CONTRATO N° 07-2022-GRC DEL 06/04/2022, LP 1-2022-RC 

ADJUDICADA A CONSORCIO MIGUEL GRAU POR S/ 

11,890,891.81  Y PLAZO 150 DC . ENTREGA DE TERRENO: 

21.ABR.2022,  INICIO DE OBRA: 18/05/2022. CUENTA CON 

INSPECTOR.  EL PLAZO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO 

DESDE 21.JUN.2022 POR TRAMITES DE LICENCIA.                                                                                                

LA SUPERVISION FUE CONVOCADA, HABIENDO QUEDADA 

DESIERTA. EN TRAMITES PREVIOS PARA SEGUNDA 

CONVOCATORIA. SE HA SOLICITADO A GRPPAT LA 

HABILITACION DE RECURSOS 

66 2491910

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI 

PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-GRI Mi Perú 32,887,562.13           33,612,700.35           -                            1,282,369.00           279,395.00              21.8% 279,395.00                 0.8                   
E.T.: 30%                     

OBRA: 0.00%          

PROYECTO EN PROCESO:  EXPEDIENTE TÉCNICO, 

CONVOCATORIA CP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1, 

CONTRATADA AL CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, POR 

S/ 931,318.25; A LA FECHA  EN LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES AL 2do. INFORME POR EL CONSULTOR. 

SUPERVISIÓN DE ESTUDIO EN CONVOCATORIA AS-7-2022-

RC POR S/ 351,050.00 SE DECLARÓ DESIERTA Y SE 

REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON 

PERSONAL DE OCV. 

67 2533770

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. 

ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-

ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 263,419.00                291,110.00                -                            275,110.00              24,760.00                9.0% 24,760.00                   8.5                   
E.T.: 100%      

OBRA: 0.00%             

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA CONTRATADA, CON  

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA- CONVENIO ESPECÍFICO 

N°  005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA 

CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. PROBABLE INICIO 

DE OBRA OCT.2022
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ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO 

68 2533995

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-

ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 242,853.00                281,590.00                -                            265,590.00              23,903.00                9.0% 23,903.00                   8.5                   
E.T.: 100%           

OBRA: 0.00%              

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EN EJECUCIÓN, CON  

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA- CONVENIO ESPECÍFICO 

N°  005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA 

CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 

29.SET.2022

69 2533996

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - 

ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 384,980.00                286,760.00                -                            270,760.00              24,368.00                9.0% 24,368.00                   8.5                   
E.T.: 100%              

OBRA: 0.00% 

PROYECTO EN PROCESO:  OBRAEN EJECUCIÓN, CON  

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA - CONVENIO ESPECIFICO 

N°  005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA 

CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 

30.SET.2022

70 2533998

REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 

MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA 

PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-GRI Ventanilla 511,250.00                329,530.00                -                            313,530.00              28,218.00                9.0% 28,218.00                   8.6                   
E.T.: 100%              

OBRA: 0.00% 

PROYECTO EN PROCESO:  OBRA EJECUCIÓN, CON  

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA - CONVENIO ESPECIFICO 

N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA 

CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 

29.SET.2022

EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - 

GRECYD
65,613,770.76           65,549,283.28           -                            737,350.00              190,600.00              25.8% 681,900.00                 

71 2507830

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y 

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA 

ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 

MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA 

LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Mi Perú 1,566,184.98             1,938,684.98             -                            55,500.00                22,000.00                39.6% 80,000.00                   4.1                   
E.T.: 66.67%                 

OBRA: 0%

6/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS.         PENDIENTES DE 

ENTREGA:                                                                                                                                                                         

-SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.                                                                          

-SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS(CON 

RESPUESTA A FACTIBILIDAD DE SERVICIOS).                                                                                                                                             

-SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.                                                                         

72 2515083

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA 

SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRECYD Ventanilla 6,462,396.71             6,555,996.71             -                            16,500.00                7,500.00                  45.5% 109,600.00                 1.7                   
E.T.: 90%                 

OBRA: 0%

9/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS.      PENDIENTES DE 

ENTREGA:                                                                         -

SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.                        

73 2515249

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO 

DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 

LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE 

CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRECYD Callao 9,945,919.76             10,155,219.76           -                            10,000.00                -                           0.0% 119,300.00                 1.2                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

10/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS.           EN  GESTIÓN 

DE TRAMITES CON LAS ENTIDADES:                                                                 

ENEL, SEDAPAL, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 

CALLAO.

74 2518761

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL 

ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE 

ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE 

EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL 

DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Bellavista 11,005,958.63           10,827,758.63           -                            67,600.00                50,100.00                74.1% 104,300.00                 1.0                   
E.T.: 80%                 

OBRA: 0%

8/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS.         PENDIENTES DE 

ENTREGA:                                                                                          

-SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS(CON 

RESPUESTA A FACTIBILIDAD DE SERVICIOS).                                                                                                            

-SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.    

75 2519337

2519337: ADQUISICION DE AMBULANCIA 

URBANA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA VILLA 

DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO CON LA 

ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA 

TIPO II DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Bellavista 430,000.00                372,750.00                -                            372,750.00              -                           0.0% -                              -                   D.E.: 100%                 

SE FIRMÓ CONTRATO CON FECHA 08/09/2022, SE 

EFECTUARÁ LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA URBANA 

TIPO II EN EL MES DE OCTUBRE.

76 2519730

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 

VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRECYD Ventanilla 18,581,289.27           18,309,989.27           -                            28,000.00                18,000.00                64.3% 118,700.00                 0.6                   
E.T.: 90%                 

OBRA: 0%

9/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS.         PENDIENTE DE 

ENTREGA:                                                                                                             

-SERVICIO  DE METRADOS Y PRESUPUESTO.
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COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO 

77 2521132

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE 

LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRECYD Bellavista 6,286,253.32             6,102,253.32             -                            59,000.00                -                           0.0% 57,000.00                   0.9                   
E.T.: 22.22%                 

OBRA: 0%

2/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS PENDIENTE DE 

ENTREGA:                                                                                                                          

-SERVICIO DE ARQUITECTURA                                                                   

-SERVICIO DE ESTRUCTURAS                                            -

SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.                                                                          

-SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS(CON 

RESPUESTA A FACTIBILIDAD DE SERVICIOS).                                                                                                            

-SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                                        

-SERVICIO DE UN INGENIERO AMBIENTAL.                                                                                                                                     

-SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.   

78 2537217

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE 

MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRECYD Callao 10,205,452.60           9,998,452.60             -                            93,000.00                93,000.00                100.0% 93,000.00                   0.9                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

9/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS.                             EN 

PROCESO DE  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, 

PREVIA SUBSANACION DEL CERTIFICADO DE 

ZONIFICACION Y VIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

79 2555257

RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO 

CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD LA 

PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRECYD La Perla 1,130,315.49             1,288,178.01             -                            35,000.00                -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

SE CULMINO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO Y SE APROBO CON RESOLUCION DE GERENCIA 

REGIONAL N° 000144-2022-GRC/GRECYD.

FUNCIÓN AMBIENTE - GRRNYGMA 332,875.00                447,915.21                -                            498,372.00              414,915.00              83.3% 444,915.00                 

80 2484805

MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI 

PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO

GRC-

GRRNYGMA
Mi Perú 332,875.00                447,915.21                -                            498,372.00              414,915.00              83.3% 444,915.00                 99.3                 

E.T.: 100%                 

OBRA: 92.%

Al 30 de Setiembre 2022,  se tiene un % avance finaciero de 

83.3% quedando pendiente devengar el último pago del 10% del 

monto total de la Supervición de Obra (S/ 3,000.00 Tres mil 

soles con 00/100 soles) , que se devengará para el mes de 

NOVIEMBRE 2022.  En la actualidad estamos a la espera de 

que el contratista presente la liquidación de obra con un plazo 

maximo de 60 dias ( hasta el 20 de noviembre 2022).

PROCOMPITE - GRDE -                             -                            -                            5,221,563.00           1,594,456.00           30.5% 1,594,456.00              

81 2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD GRDE Multidistrital -                             -                            -                            290,300.00              132,500.00              45.6% 132,500.00                 

82 2533469

MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE 

PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN 

NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA 

AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA 

SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              129,804.00              81.1% 129,804.00                 0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de 

agosto: cerdo - macho reproductor, en el mes de setiembre: 

Chanchillas mejoradas. El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

83 2533470

MEJORAMIENTO EN LA PUESTA DE ESCENA DE 

LOS SERVICIOS DE TURISMO VIVENCIAL 

MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL 

AEO , COLECTIVO ESCENICO ENTRETABLAS 

S.A.C. , DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            159,790.00              45,346.00                28.4% 45,346.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de 

julio:  consola de luces 2000, meduza de 32 canales, microfonos 

inhalambricos manual shure, bxd15a amplificador de bajo 

broguera, si expression mexcladora digital sound craft, nu 12000 

power behringer p/bajos.  En el mes de agosto recibió: IMP 

direct box wirwling.  El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica y requerimiento 

de servicio de capacitacion en marketing digital, los cuales se 

encuentran  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

84 2533471

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES 

MARINOS CHITA ANISOTREMUS SCAPULARIS EN 

JAULAS FLOTANTES MARINAS DE LA EMPRESA 

AGROSERVING SRL, DISTRITO CALLAO, 

PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Callao -                             -                            -                            100,000.00              -                           0.0% -                              0%

En aspectos preparatorios la adquisición de alimento 

balanceado y la adqusición de juveniles de chita. (Adjudicación 

simplificada para la adquisición de jaulas flotantes se encuentra 

dentro del plazo de entrega. ). El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.
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85 2533472

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMERCIALIZACION DE RECURSOS 

HIDROBIOLOGICOS EXTRAIDOS POR LA 

EMPRESA PESCADORES CHALACOS DEL 

BICENTENARIO S.A.C. DEL DISTRITO DEL 

CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO DE LA REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            159,750.00              48,020.00                30.1% 48,020.00                   0%

 El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de 

abril:  Cajas sanitarias polietileno, anzuelos, cabo de 

propiepropileno, ropa de agua y botas. En el mes de mayo 

recibió: Equipo de posicionamiento GPS, Compas náutico, 

Carrete de hilo nylon, monofilamento de 0.45 mm de diámetro, 

Carrete de hilo nylom monofilamento de 0.50 mm de diámetro, 

Carrete de hilo nylom monofilamento de 0.35 mm de diámetro, 

Red para pesca de nailon pejerreyera.  El motor fuera de borda 

de 15 HP está en proceso de devengado. El plan de negocio 

cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el 

cual se encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total 

para el mes de diciembre.

86 2533473

MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION EN 

BIENES Y EQUIPOS DE INVERSIONES ALMATOMA 

UBICADA EN LAPROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO DISTRITO LA PUNTA

GRDE La Punta -                             -                            -                            99,400.00                83,979.00                84.5% 83,979.00                   0%

 El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de 

junio: Cocina industrial a gas, Ducto para campana de Acero, 

Horno industrial, Freidora Automática, Mesa refrigeradora, 

Campana extractora industrial, Filtro de acero inoxidable. 

Recibión en el mes de julio: camara mixta de 04 puertas. El plan 

de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de 

asistencia ténica y el requerimiento de capacitación en buenas 

practicas de manufactura, los cuales se encuentran  en 

ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de 

noviembre.

87 2533474

MEJORAMIENTO DE LOS INDICES PRODUCTIVOS 

MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS 

EMBARCACIONES DE PESQUERA ARTESANAL 

NUEVO SAN PEDRO SAC DISTRITO DE CALLAO 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO 

REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              0%

Los bienes de mayor cuantía: Cabo polycab y redes de naylon 

se encuentran en proceso de devengado. El plan de negocio 

cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia ténica y el 

requerimiento de capacitación en general, los cuales se 

encuentran  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

88 2533475

MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE 

CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES 

PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES 

PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C, EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, 

REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,942.00              122,909.00              76.8% 122,909.00                 0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de 

abril:  Fierros, ladrillos, arena gruesa, lona plastificada, jaula de 

maternidad. Recibió en el mes de mayo:  cemento, jaula de 

recría en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

89 2533476

MEJORAMIENTO DE LAS PRESENTACIONES 

ARTISTICAS PARA UNA RUTA TURISTICA 

VIVENCIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO 

HISTORICO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            125,965.00              2,139.00                  1.7% 2,139.00                     0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:     Mezcladora 

de audio con 10 canales; rizador de cabello en el mes de 

setiembre. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del 

Servicio de asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. 

Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

90 2533477

MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN 

CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE 

DESAYUNOS. DEL AEO EMPRESARIOS LAS 

ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO 

VENTANILLA, PROV. CALLAO, 

PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              28,986.00                18.1% 28,986.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: cocina semi 

industrial, congeladora, olla con válvula, caja china en el mes de 

agosto. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del 

Servicio de asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. 

Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

91 2533478

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE 

MODULOS INNOVADORES PARA EL EXPENDIO 

DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA ASODESIS S.A.C 

DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO 

DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              0%

En aspectos preparatorios. El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

92 2533479

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 

GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION 

DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y 

CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL 

PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC 

LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              40,969.00                25.6% 40,969.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Tela arpillera 

en el mes de abril. Comedero de acero galvanizado para cerdos, 

malla Rachell 95% de sombra  (4.2 x 100 M).en el mes de 

mayo.   El plan de negocio cuenta con el requerimiento del 

Servicio de asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. 

Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

93 2533480

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 

PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA 

CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA 

CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              49,679.00                31.0% 49,679.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Malla raschell 

en el mes de abril. Molino de granos tipo industrial, Picadora de 

forraje en el  mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.
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94 2533481

TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE 

MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL 

AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC 

EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              20,681.00                12.9% 20,681.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Malla raschel 

en el mes de abril. Tela arpillera en el mes de mayo. El plan de 

negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia 

ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima la 

ejecución total para el mes de diciembre.

95 2533482

AMPLIACION DEL SERVICIO DE PAQUETES 

TURISTICOS DE LA AGENCIA DE TURISMO 

CULTURAL Y VIVENCIAL TRAVEL TIME SAC EN LA 

REGION CALLAO DIRIGIDO A TURISTAS 

INTERNACIONALES QUE ARRIBAN AL 

AEROPUERTO JORGE CHAVEZ

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              32,956.00                20.6% 32,956.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:   bicibletas 

modelo tantem malibu y montañera (kit de circuito turístico) 

material del aro alumininio marco de acero aero 26, cuadros 

mapa mundo acabado con doble  cara de laminacion tamaño 77 

x 46IPCHES, merchandiding, trípticos7mapas turísticos en el 

mes de agosto. Además, 25 lockers de metal en el mes de 

setiembre. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del 

Servicio de asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. 

Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

96 2533483

IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS 

CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN 

CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA 

AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN 

EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

GRDE
Carmen de la 

Legua
-                             -                            -                            160,000.00              20,000.00                12.5% 20,000.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Horno, 

amasadora sobadora en el mes de abril.  El plan de negocio 

cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el 

cual se encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total 

para el mes de noviembre.

97 2533484

MEJORAAMIENTO EN EQUIPOS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y LA 

COMERCIALIZACION EN LOS SERVICIO 

GASTRONOMICO DE LA EMPRESA MI PERU 

SABROSOS EE , DISTRITO DE MI PERU, REGION 

CALLAO.

GRDE Mi Perú -                             -                            -                            160,000.00              42,100.00                26.3% 42,100.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Ollas en acero 

inoxidables capacidad 40L. , Cocinas industriales en acero 

inoxidable 4 hornillas en el mes de mayo. El plan de negocio 

cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el 

cual se encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total 

para el mes de diciembre.

98 2533485

IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, 

GESTACION Y RECRIA DEL AEO 

PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, 

DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,995.00              8,245.00                  5.2% 8,245.00                     0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  jaula metálica 

(mayor a 1/4 uit) de gestación para cerdos en el mes de mayo.  

El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de 

asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima 

la ejecución total para el mes de diciembre.

99 2533486

MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA 

LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE 

LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG 

SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,988.00              62,708.00                39.2% 62,708.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:   Cemento, 

Comedero De 6 Bocas, Comedero De 8 Bocas en el mes de 

mayo. Jaula de recría en el mes de junio. Módulo de 05 jaulas 

de gestación de fierro corrugado en el  mes de agosto. El plan 

de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de 

asistencia ténica, y requerimiento de capacitación en general el 

cual se encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total 

para el mes de diciembre.

100 2533487

AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS 

MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION 

CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              67,450.00                42.2% 67,450.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:   Horno 

microondas 32 Litros 51,7 x 29,7 x 38,4 cm 1500 W, 

Dispensador de jugos, 02 Tolvas de 15 Litros c/u 437W en el 

mes de junio. Horno Panadero Pastelero en Acero Inoxidable & 

Bandejas Vap Ven, Mesa De Trabajo 2 Niveles Acero Inoxidable - 

60 cm X 140 cm en el mes de julio. Carrito sanguchero 

multiusos en acero inoxidable. En el mes de agosto. El plan de 

negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia 

ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima la 

ejecución total para el mes de diciembre.

101 2533488

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

ESPECIALIZADAS PARA CADA FASE 

PRODUCTIVA DEL CERDO DE LA AEO CERDITOS 

LANDRACE Y YORKSHIRE SECTOR E S.A.C., EN 

EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            153,670.00              134,173.00              87.3% 134,173.00                 0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Fierro De 1/2", 

Fierros De 3/8", Arena Gruesa, Ladrillos, Piedra Chancada, 

Jaula De Maternidad en el mes de mayo. Tanque de agua, 

capacidad 1100 L, Jaula de recría en el mes de junio.   El plan 

de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de 

asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima 

la ejecución total para el mes de diciembre.

102 2533489

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCION DEL RESTAURANTE EL COMEDOR 

UBICADA EN PASAJE GALVEZ 373 DISTRITO DEL 

CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION 

CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            99,925.00                89,801.00                89.9% 89,801.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: horno 

combinado a gas vapor de 05 bandejas, mesa fria de 02 puertas 

en el mes de agosto. Mesa fria de 3 puertas, Camara de 

Congelacion Industrial 04 puertas 900 Lt -22 C°A - 17°C, 

Camara de congelacion industrial de 4 puertas Lt. -2 c a + 8°c. 

en el mes de setiembre. El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.
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103 2533490

IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD 

PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y 

ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM 

CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA, CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,460.00              70,882.00                44.5% 70,882.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Brea en el 

mes de mayo. Palos de 5 M X 3" Frontales, Palos de 7 M X 4" 

Vigas, Palos de 4 M X 5" De Laterales, Palos de 3 M X 3 Pata 

de Gallos, Palos de 4m X 4" Laterales, Arpillera de 4m X 100 

Negro Techo, Arpillera de 4m X 200 Negro Techo, Palos de 7m 

X 3" Correa en el mes de junio. Cerdo - macho reproductor en el 

mes de agosto. Macho reproductor (cerdo), chanchillas 

mejoradas mes de setiembre. El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

104 2533491

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 

GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA 

AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE 

UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,992.00              124,198.00              77.6% 124,198.00                 0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Ladrillos, 

bolsa de cemento, arena gruesa, lona plastificada, jaula de 

recría, jaulas de gestación completas - fierro corrugado, 

comederos de engorde de 4 bocas en el mes de mayo. Jaula de 

maternidad turbo redondo comercial regulable con comederos 

en plancha galvanizada en el mes de junio.  El plan de negocio 

cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el 

cual se encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total 

para el mes de diciembre.

105 2533492

MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA 

ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE 

LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN 

CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA 

PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION 

CALLAO

GRDE La Punta -                             -                            -                            156,500.00              31,600.00                20.2% 31,600.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Juego de 

casaca y pantalón impermeable en el mes de mayo. Redes para 

pesca de nylon (cabincera y chitera) en el mes de junio.  El plan 

de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de 

asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima 

la ejecución total para el mes de diciembre.

106 2533493

MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL AREA 

DE PRODUCCION DE LA EMPRESA INVERSIONES 

EFLOR SAC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            98,000.00                45,067.00                46.0% 45,067.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: cocina mural 

industrial a gas en acero inoxidable 304 con parrilla de hierro 

fundido en el mes de agosto. Parrilla de acero inoxidable 304 

parrilla I planas e invetidas, Mesa conservadora de frio de dos 

puertas en acero inoxidable AISI 304 en el mes de setiembre. El 

plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de 

asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima 

la ejecución total para el mes de diciembre.

107 2533494

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD CON LA 

ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E 

IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL 

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD EN EL AEO 

PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL 

CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, 

CALLAO, CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,081.00              23,004.00                14.5% 23,004.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  palos de 3 m x 

3 pata de gallos, brea, palos de 4m x 4" laterales, arpillera de 

4m x 200 negro techo, palos de 7m x 3" correa, palos de 4m x 5" 

correa, arpillera de 3m x 200 negro techo palos de 5m x 3" 

frontales, palos de 7m x 4" vigas en el mes de mayo. El plan de 

negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia 

ténica y requerimiento de apacitacion en general, se encuentran  

en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de 

diciembre.

108 2533495

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE 

PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI 

CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN 

APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL 

DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Callao -                             -                            -                            160,000.00              1,658.00                  1.0% 1,658.00                     0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: silla gerencial, 

silla de malla en el mes de agosto. El plan de negocio cuenta 

con el requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

109 2533496

AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE 

ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y 

APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA 

PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN 

EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL 

CALLAO, REGION CALLAO.

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              7,600.00                  4.8% 7,600.00                     0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Red de Pesca 

(Completamente armada y operativa) en el mes de mayo. El 

plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de 

asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima 

la ejecución total para el mes de diciembre.

110 2533497

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA 

LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y 

ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 

24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION 

CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            159,993.00              91,599.00                57.3% 91,599.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:   manta 

arpillera plastificada de 4m, arena hormigón, bolsa de cemento, 

fierros de 1/2 ", comedero de 4 bocas , jaulas de maternidad 

completas de fierro corrugado, alimento balanceado en el mes 

de junio. Ladrillos, arena gruesa en el mes de agosto. El plan de 

negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia 

ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima la 

ejecución total para el mes de diciembre.
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111 2533498

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 

PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN 

CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO 

PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

GRDE
Carmen de la 

Legua
-                             -                            -                            160,000.00              -                           0.0% -                              0%

En aspectos preparatorios (ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

para la adquisición de 12 mezcladoras). El plan de negocio 

cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el 

cual se encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total 

para el mes de diciembre.

112 2533500

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN 

YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS 

TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO

GRDE Callao -                             -                            -                            100,000.00              -                           0.0% -                              0%

En aspectos preparatorios (Adjudicación simplificada para la 

adquisición de MOTORES FUERA DE BORDA). El plan de 

negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia 

ténica, el cual se encuentra  en ejecución. Se estima la 

ejecución total para el mes de diciembre.

113 2533501

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE 

ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE 

LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL 

EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, 

EXTRAMARIS SAC , DISTRITO DEL CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

REGION CALLAO.

GRDE Callao -                             -                            -                            159,812.00              29,208.00                18.3% 29,208.00                   0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  Guantes de 

Buceo de neopreno 3 mm, Máscara de Buceo, Pesa plomo 

p/correa de buceo, Correa de nylon de plomo o lastre para 

buceo, Aletas de Buceo en el mes de mayo.  Pendiente la 

adquisición de consola de buceo para finalizar con la compra de 

bienes. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del 

Servicio de asistencia ténica, el cual se encuentra  en ejecución. 

Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

114 2533502

MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS 

INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS 

DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO 

SAC, REGION CALLAO, VENTANILLA, DISTRITO 

CALLAO

GRDE Ventanilla -                             -                            -                            160,000.00              7,195.00                  4.5% 7,195.00                     0%

El Agente Económico Organizado (AEO) recibió:  tela arpillera 

(2 x 200 M) en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el 

requerimiento del Servicio de asistencia ténica, el cual se 

encuentra  en ejecución. Se estima la ejecución total para el 

mes de diciembre.

PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA - OTIC
2,664,856.00             3,359,298.41             -                            1,589,172.00           -                           0.0% -                              

115 2496959

ADQUISICION DE SISTEMAS DE 

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

(SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE 

RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO 

ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE 

GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y 

VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA 

LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO

OTIC Callao 2,664,856.00             3,359,298.41             -                            1,589,172.00           -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

1 .- Con fecha 12/9/2022, se convocó la LP-SM-8-2022-REGION 

CALLAO-1     

2.- Al 30 de setiembre la  LP-SM-8-2022-REGION CALLAO-1 , 

se encuentra en la etapa de formulación de consultas y 

observaciones.

CAFED 25,399,042.25           32,845,545.22           -                            28,478,924.00         16,105,784.00         56.6% 20,731,062.58            

116 2478074

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - 

BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Bellavista 394,441.47                782,332.62                -                            782,333.00              709,353.00              90.7% 709,353.00                 90.7                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 

92.86%

LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN 

EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO DE EJECUCION, 

FINALIZA EN EL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO

117 2478086

REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 

5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA 

LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, 

DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED
Carmen de la 

Legua
284,097.52                592,000.00                -                            592,000.00              575,900.00              97.3% 575,900.00                 97.3                 

E.T.: 100%                 

OBRA: 1000%

LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE 

ENCUENTRA EN PLAZO DE LIQUIDACION DE LA INVERSION

118 2478087

REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 

RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE 

LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED
Carmen de la 

Legua
318,900.91                521,378.89                -                            566,000.00              521,379.00              92.1% 521,379.00                 100.0               

E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN 

EL INVIERTE PE
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119 2478119

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE 

LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 299,135.93                455,916.69                -                            434,976.00              434,975.00              100.0% 434,975.00                 95.4                 
E.T.: 100%                 

OBRA:100%

LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE 

ENCUENTRA LIQUIDADA. EN EL MES DE OCTUBRE SE 

EJECUTARA EL GASTO DE REAJUSTE DE OBRA. 

120 2478121

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 231,740.00                396,132.03                -                            427,041.00              396,132.00              92.8% 396,132.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN 

EL INVIERTE PE

121 2478418

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION 

INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 146,987.56                385,817.87                -                            386,000.00              -                           0.0% -                              -                   
E.T.: 1000%                 

OBRA: 0%

LA OBRA DE LA INVERSION  CON CUI 2478418, SE 

ENCUNTRA PARA SU CONTRATACION DE EJECUCION DE 

OBRA 

122 2499803

RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 

- MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO 

DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Mi Perú 455,657.02                595,066.76                -                            576,068.00              570,067.00              99.0% 570,067.00                 95.8                 
E.T.: 100%                 

OBRA:100%

LA OBRA DE LA INVERSION HA FINALIZADO AL 100% Y EN 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE HA PROGRAMADO 

EJECUTAR LA ALIQUIDACION DE LA MISMA. 

123 2499951

RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 300,112.18                264,630.00                -                            18,728.00                18,727.00                100.0% 264,630.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL 

PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL 

PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN 

EL 2021. 

124 2499962

REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; 

EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA 

LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 234,072.93                370,082.21                -                            355,083.00              349,082.00              98.3% 364,082.00                 98.4                 
E.T.: 100%                 

OBRA:100%

LA OBRA DE LA INVERSION HA FINALIZADO AL 100% Y EN 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE HA PROGRAMADO 

EJECUTAR LA ALIQUIDACION DE LA MISMA. 

125 2500456

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA 

LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 245,241.07                296,482.52                -                            13,949.00                13,949.00                100.0% 296,483.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL 

PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL 

PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN 

EL 2021. 

126 2500476

REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA 

EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 367,502.85                353,290.10                -                            22,977.00                22,977.00                100.0% 353,290.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL 

PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL 

PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN 

EL 2021. 

127 2500999

REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA 

LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 370,656.86                469,987.78                -                            33,370.00                33,370.00                100.0% 469,988.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL 

PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL 

PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN 

EL 2021. 

128 2501110

RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN 

EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 181,442.71                430,185.32                -                            517,675.00              336,521.00              65.0% 349,721.00                 81.3                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 

85.63%

LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN 

EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL 

LA OBRRA FINALIZA EN EL  MES DE OCTUBRE  DEL 

PRESENTE AÑO

129 2503469

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 375,052.18                490,667.81                -                            21,028.00                21,028.00                100.0% 490,668.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL 

PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL 

PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN 

EL 2021. 
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130 2503703

CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE 

BIOENERGÍA Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS 

RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - 

PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 10,402,332.03           14,740,318.97           -                            12,560,974.00         6,888,378.00           54.8% 8,890,670.58              60.3                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA OBRA DE LA INVERSION HA FINALIZADO AL 100% Y EN 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE HA PROGRAMADO 

EJECUTAR LA ALIQUIDACION DE LA MISMA.  EL CUANTO 

AL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, AL MES DE 

SETIEMBRE, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

CONTRATACION DE ADQUISICION DE BIENES EN EL 

SEACE

131 2503982

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 395,572.00                488,071.80                -                            27,816.00                27,815.00                100.0% 488,071.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL 

PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL 

PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN 

EL 2021. 

132 2503984

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA 

LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 306,683.29                347,074.95                -                            18,853.00                18,853.00                100.0% 347,075.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL 

PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL 

PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN 

EL 2021. 

133 2510586

REMODELACION DE AULA DE EDUCACION 

PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. 

CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD 

CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 622,043.56                942,052.00                -                            912,052.00              122,663.00              13.4% 152,663.00                 16.2                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 

13.95%

LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN 

EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL 

LA OBRRA FINALIZA EN EL  MES DE DICIEMBRE  DEL 

PRESENTE AÑO

134 2511547

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA 

LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 599,381.52                396,083.29                -                            396,084.00              396,083.00              100.0% 396,083.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN 

EL INVIERTE PE

135 2511554

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD 

VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 426,615.38                458,805.72                -                            458,806.00              458,806.00              100.0% 458,806.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA LIQUIDADA Y 

DE ACUERDO A SU RESOLUCION DE LIQUIDACION 042-

2022-CAFED/GIE , SE EFECTUARA EN EL MES DE OCTUBRE 

SU PAGO DE REAJUSTE DE OBRA.

136 2511559

CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 

5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 315,807.38                458,976.95                -                            499,552.00              458,977.00              91.9% 458,977.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA:100%

LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN 

EL INVIERTE PE

137 2511568

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5076 NSTRA. SRA.DE LAS MERCEDES - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 610,861.24                781,204.69                -                            767,302.00              767,302.00              100.0% 767,302.00                 98.2                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE 

ENCUENTRA LIQUIDADA. EN EL MES DE OCTUBRE SE 

EJECUTARA EL GASTO DE REAJUSTE DE OBRA. 

138 2511599

CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION 

INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE 

SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA 

PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED La Perla 159,809.37                260,083.01                -                            273,598.00              10,000.00                3.7% 10,000.00                   3.8                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

LA OBRA DE LA INVERSION  CON CUI 2511599, SE 

ENCUNTRA PARA SU CONTRATACION DE EJECUCION DE 

OBRA 

139 2511606

CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION 

INTERIOR ; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN 

LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA 

PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED La Perla 161,641.32                268,785.28                -                            222,217.00              10,000.00                4.5% 10,000.00                   3.7                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

LA OBRA DE LA INVERSION  CON CUI 2511599, SE 

ENCUNTRA PARA SU CONTRATACION DE EJECUCION DE 

OBRA 

140 2511621

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN 

EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - 

CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE 

CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 167,976.72                357,787.75                -                            367,774.00              346,436.00              94.2% 357,736.00                 100.0               
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN 

EL INVIERTE PE

           GRPPAT/OPMI 3. Programa de Inversiones al 30-09-2022 16 de 20        



(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 

VIABLE /

 APROBADO

PRESUPUESTO 

141 2542052

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE 

INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 

SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA 

LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED La Perla 325,000.00                293,231.00                -                            293,231.00              160,263.00              54.7% 160,263.00                 54.7                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

LA INVERSION A EJECUTADO AL 100% EL COMPONENTE: 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EL SERVICIO DE 

ACONDICIONAMIENTO SE INICIARA EN OCTUBRE. 

142 2542055

ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE 

INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 

PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD 

VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 325,000.00                293,231.00                -                            293,231.00              160,263.00              54.7% 160,263.00                 54.7                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

LA INVERSION A EJECUTADO AL 100% EL COMPONENTE: 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EL SERVICIO DE 

ACONDICIONAMIENTO SE INICIARA EN OCTUBRE. 

143 2542058

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE 

INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN 

LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Callao 325,000.00                293,231.00                -                            293,231.00              160,263.00              54.7% 160,263.00                 54.7                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

LA INVERSION A EJECUTADO AL 100% EL COMPONENTE: 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EL SERVICIO DE 

ACONDICIONAMIENTO SE INICIARA EN OCTUBRE. 

144 2542105

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 355,044.26                651,741.98                -                            651,742.00              556,546.00              85.4% 556,546.00                 85.4                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 

88.05%

LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN 

EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL 

LA OBRRA FINALIZA EN EL  MES DE OCTUBRE  DEL 

PRESENTE AÑO

145 2542107

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD 

BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Bellavista 464,000.00                452,111.97                -                            464,000.00              17,950.00                3.9% 17,950.00                   4.0                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

LA OBRA DE LA INVERSION  CON CUI 2511599, SE 

ENCUNTRA EN CONVOCATORIA : AS-SM-36-2022-

OEC/CAFED-1

146 2542112

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 469,950.00                404,637.11                -                            469,950.00              388,587.00              82.7% 388,587.00                 96.0                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE 

ENCUENTRA EN PLAZO DE LIQUIDACION DE LA INVERSION 

PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE 

AÑO

147 2542113

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA 

LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 619,309.00                619,218.23                -                            619,309.00              596,168.00              96.3% 596,168.00                 96.3                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 100%

LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN 

EL INVIERTE PE

148 2542114

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) 

IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 530,290.00                600,348.30                -                            600,349.00              79,352.00                13.2% 79,352.00                   13.2                 
E.T.: 100%                 

OBRA: 

11.04%

LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN 

EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL 

LA OBRRA FINALIZA EN EL  MES DE NOVIEMBRE  DEL 

PRESENTE AÑO

149 2542115

2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; 

EN EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA 

ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-CAFED Callao 664,000.00                393,976.96                -                            593,941.00              377,877.00              63.6% 377,877.00                 95.9                 
E.T.: 0%                 

OBRA: 0%

LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE 

ENCUENTRA EN PLAZO DE LIQUIDACION DE LA INVERSION 

PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE 

AÑO

150 2545029

CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE 

VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED
Carmen de la 

Legua
285,122.00                278,102.96                -                            285,122.00              10,000.00                3.5% 10,000.00                   3.6                   

E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

AL 30 DE SETIEMBRE LA OBRA DE LA INVERSION SE 

ENCUENTRA EN CONVOCATORIA: AS-SM-45-2022-

OEC/CAFED-2, EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE 

CONTRATO.  LA OBRA DE LA INVERSION INICIARA SU 

EJECUCION EN OCTUBRE 
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151 2553621

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN 

EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN 

LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-CAFED Ventanilla 2,662,561.99             2,662,499.70             -                            2,662,562.00           89,742.00                3.4% 89,742.00                   3.4                   
E.T.: 100%                 

OBRA: 0%

AL 30 DE SETIEMBRE LA OBRA DE LA INVERSION SE 

ENCUENTRA EN CONVOCATORIA: AS-SM-62-2022-

OEC/CAFED-2, EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASES. 

LA OBRA DE LA INVERSION INICIARA SU EJECUCION EN 

OCTUBRE 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA 20,879,032.00           21,653,062.24           -                            21,653,063.00         -                           0.0% -                              

152 2502033

ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN 

EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE 

URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-DIRESA Bellavista 4,400,000.00             4,620,000.00             -                            4,620,000.00           -                           0.0% -                              -                   
ET: 0%

Obra: O%

Contratación Directa; Se remitio la carta orden 31 de agosto del

2022, entrega fisica a DIRESA CALLAO 13.10.2022, puesta en

funcionamiento  y capacitación 30 de octubre del 2022

153 2513376

ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, CAMA 

CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE 

PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 

NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA 

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-DIRESA Bellavista 12,106,620.00           12,163,353.00           -                            12,163,353.00         -                           0.0% -                              -                   
ET: 0%

Obra: O%

La inversión a devengar a diciembre del 2022 es la suma de S/

12,038,130.01 y la suma de S/ 125,222.99 es el pago a la

Contraloría General de la República por el control concurrente;

Tiene ejecución física y financiera a setiembre del 2022 de 0%.

Contratación Directa: Con ampliación de plazo con fecha de

entrega 04 de noviembre del 2022, i) 30 camas tipo UCI y ii) 100

camas camillas multiusos; Al ser llave en mano deben

regularizarse todos los bienes a su recepción y entrega. Bienes

entregados: i) 15 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLES;

ii) 04 DESFIBRILADOR CON MONITOR PALETAS EXTERNAS;

iii) 120 BOMBAS DE INFUSION; iv) 02 ECOGRAFO DIGITAL

PORTATIL; v) 10 MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO;

vi) 50 PULSOXIMETRO DE SOBREMESA; vii) 04 COCHE DE

PARO EQUIPADO; viii) 03 VENTILADOR DE TRANSPORTE;

ix) 50 EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO; x) 30

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7, 8 y 9

PARAMETROS; xi) 28 VENTILADOR VOLUMETRICO + PVC

AVANZADO 30 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 9

PARAMETROS; 28 VENTILADOR VOLUMETRICO + PVC

AVANZADO

154 2559716

ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, 

ASPIRADOR DE SECRECIONES, CAMA CAMILLA 

MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y CAMA CAMILLA 

MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS 

EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - 

VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, 

DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-DIRESA Ventanilla 3,069,822.00             3,459,303.24             -                            3,459,304.00           -                           0.0% -                              -                   
ET: 0%

Obra: O%

Tiene ejecución física y financiera a setiembre del 2022 de

0%.Se asigno los recursos el 27 de setiembre del 2022, proceso

de adjudicación simplificada entrega física 15.12.2022

devengado 19.12.2022; Comprende 25 bienes: i) 08 Aspirador

de Secreciones; ii) 01Cama Camilla Multipropósito tipo UCI; iii)

27 Bomba de Infusión 01 CANAL; iv) 16 Cama Camilla

Multipropósito; v) 37 Cama Camilla Rodable para Adulto; vi) 06

Silla de Parto; vii) Cunas; viii) 02 Desfibrilador Monitor; ix) 02

Doppler (DETECTOR DE LATIDOS FETALES); x) 07

Electrocardiógrafo; xi) 03 Lámpara Cialítica Portátil; xii) 01

Lámpara Fototerapia; xiii) 13 Monitor Fetal; xiv) 15 Monitor

Multiparámetro; xv) 05 Servocuna; xvi) 02 Ventilador Mecánico

Portátil; xvii) 01 Ventilador Neonatal Portátil; xviii) Congeladora

para Vacunas Horizontal; xix) 05 Holter; xx) 05 Sistema Mapa;

xxi) 01 Refrigeradora para Medicamentos; xxii) Video

colposcopio; xxiii) 01 Videogastroendoscopio; xxiv) Espirómetro;

xxv) 03 Sierra para yeso

155 2559739

ADQUISICION DE BICICLETA ERGONOMETRICA, 

EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE 

TERAPIA LASER Y EQUIPO DE TERAPIA CON 

ULTRASONIDO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN 

EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL 

CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD 

BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-DIRESA Bellavista 1,302,590.00             1,410,406.00             -                            1,410,406.00           -                           0.0% -                              -                   
ET: 0%

Obra: O%

Se asigno recursos el 27 de setiembre del 2022, proceso de

adjudicación simplificada entrega fisica 15.12.2022 devengado

19.12.2022; Comprende la adquisición de 12 bienes. i) 02

BICICLETA ERGONOMETRICA; ii) 07 EQUIPO DE TERAPIA

COMBINADA; iii) 04 EQUIPO DE TERAPIA CON

ULTRASONIDO; iv) 07 EQUIPO DE TERAPIA LASER; v) 02

TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES; vi) 03 TANQUE DE

COMPRESAS FRIAS; vii) 02 TANQUE DE PARAFINA; viii) 02

TANQUE DE HIDROTERAPIA; ix) 01 EQUIPO ECOGRAFO

DOPPLER COLOR 3D; x) 01 UNIDAD DENTAL; xi)

01DESTARTARIZADOR; xii) 01 ESTERELIZADOR CON

GENERADOR ELECTRICO A VAPOR.
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PRESUPUESTO 

HOSPITAL D. A. CARRION 41,185,804.05           70,364,955.71           -                            20,235,774.00         474,200.00              2.3% 19,855,970.00            

156 2319430

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN DEL 

CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 19,074,697.00           35,263,868.28           -                            15,667,910.00         -                           0.0% 19,381,770.00            55.0                 0%

Con fecha 23 de agosto del 2022, se convocó el Procedimiento 

de Selección LP-SM-4-2022-HNDAC-C-1 del PIP con CUI 

N°2319430. Asimismo, El Procedimiento de Selección LP-SM-4-

2022-HNDAC-C-1 denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO 

POR IMAGENES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

PIP CON CUI N° 2319430 DENOMINADO "MEJORAMIENTO 

DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS 

DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO” se encuentra en la 

Formulación de Consultas y Observaciones. 

157 2340452

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

DEL CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 17,530,302.00           29,913,757.63           -                            36,800.00                36,800.00                100.0% 36,800.00                   0.1                   100%

La Empresa CP INNOVA S.R.L, cumplió satisfactoriamente con 

la ejecución del servicio, Actualización del Expediente Técnico 

del PIP con CUI 2340452. Se encuentra programado en el PMI 

2023-2025.

158 2437928

ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI 

PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, 

MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA 

BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, 

INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA 

BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, 

VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, 

ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO 

Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS 

NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA 

LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 1,361,740.05             1,290,404.80             -                            634,139.00              199,000.00              31.4% 199,000.00                 15.4                 15.4%

El reconocimiento de deuda contraída con la empresa 

NOVAMEDICAL S.A.C se reconoce mediante la Resolución 

Administrativa N°049-2022-HNDAC-OEA-CALLAO en mérito a 

la Orden de Compra N°1287-2019, para la ADQUISICION POR 

REPOSICION DE VENTILADOR VOLUMETRICO NEONTAL 

según D.S. N°106-2019 durante el año fiscal 2019, por el monto 

de S/ 199,000.00. Asimismo, se encuentra pagado con fecha 26 

de setiembre del 2022 según la consulta amigable del Portal de 

Transparencia Económico.

 En relación a la deuda contraída con la empresa ANSILANS 

MEDICAL S.A.C la Oficina de Logística  solicita a través de la 

Oficina Ejecutiva de Administración con atención a la Oficina de 

Asesoría Jurídica opinión y/o informe legal para el 

reconocimiento de créditos y abono de créditos internos y 

devengados a cargo del Estado, correspondiente a la Orden de 

Compra N°0001401-2019, por el monto de S/ 100,138.80, del 

monto se le ha descontado la penalidad correspondiente, puesto 

que le monto estimulado en la Orden de Compra es de S/ 

104,400.00.

 En relación a la deuda contraída con la empresa ALBUJAR 

MEDICA S.A.C se encuentra en Proceso Arbitral.

Las balanzas digitales (04) se encuentran en el Servicio de 

Neonatología del Departamento de Pediatría.

159 2505708

ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, UNIDAD 

DENTAL, UNIDAD DENTAL Y UNIDAD DENTAL; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 

NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA 

LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 255,000.00                409,725.00                -                            409,725.00              70,000.00                17.1% 70,000.00                   17.1                 17.1%

El Ítem N°02, Equipo de Rayos X Dental se encuentra en el 

Departamento de Odontoestomatología. En relación al Ítem 

N°01, Unidades Dentales se encuentra revisión y validación de 

las cotizaciones producto de la indagación de mercado.

160 2526165

2526165: ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP 

(PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS 

RESPIRATORIAS), EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE 

CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 

NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA 

LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE 

BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-HNDAC Bellavista 2,964,065.00             3,487,200.00             -                            3,487,200.00           168,400.00              4.8% 168,400.00                 4.8                   4.8%

El procedimiento de Selección, Adjudicación Simplificada N° 003-

2022-HNDAC-01, se encuentra desierto (MONITOR DE 

ENCEFALOGRAFIA).

Las Especificaciones Técnicas del Monitor de 

Electroencefalografía se encuentra en indagación de mercado.

El Ecografo Dopler se encuentra en el Servicio de Neonatología 

del Departamento de Pediatría.

Con fecha 19 de mayo del 2022, el Comité de Selección 

responsable del Procedimiento de Selección Licitación Publica 

N° 002-2022-HNDAC-01 convoco lo siguiente: 

ITEM 1: OXIMETRO DE PULSO	: Apercibimiento de resolución 

de contrato por falta de internamiento de los 09 oxímetros de 

pulso digital neonatal en un plazo de (01) día hábil.

ITEM 2: CUNA DE CALOR RADIANTE: Se encuentra en la 

etapa de Evaluación y Calificación de ofertas.

ITEM 3: SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL y el ITEM 4: 

FOTOTERAPIA NEONATAL:  Se suscribió contrato para la 

adquisición del Sistema CPAP Nasal Neonatal y el Equipo de 

Fototerapia Neonatal por el monto de S/ 105,000.00. con la 

empresa NOVAMED PERU S.A.C.

           GRPPAT/OPMI 3. Programa de Inversiones al 30-09-2022 19 de 20        



(EN SOLES)

PLIEGO:   464  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE 

APERTURA 1/

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

TOTAL EJECUTADO 

2022   1/

 AVANCE FIN. 

% 

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO % 

INVERSIÓN

UNIDAD 

EJECUTORA

LOCALIZA-CION 

DISTRITO

COSTO DE INVERSIÓN

ACTUALIZADO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

 AVANCE 

FISICO %   2/ 
ESTADO DE SITUACIÓN  2/

EJECUCION TOTAL 

ACUMULADA
N° CUI INVERSIONES

PRESUPUESTO 
COSTO DE INVERSIÓN 
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HOSPITAL SAN JOSÉ 12,579,000.00           9,011,717.46             -                            5,114,070.00           -                           0.0% -                              

161 2438632

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 

FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O 

ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTALMICA, 

EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE 

MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, 

MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE 

OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y 

EQUIPO DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS 

HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-

REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-HSJ
Carmen de la 

Legua
1,504,000.00             1,242,483.46             -                            922,216.00              -                           0.0% -                              -                   

ET:100%

Obra: O%

EL DÍA 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 SE

APROBARON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DE LOS DOS EQUIPOS QUE SE EJECUTARÁN EN

EL AÑO 2022, CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Nº186-2022-GRC/DE-HSJ. ASIMISMO, DADO QUE LA

ADQUISICIÓN DE AMBOS EQUIPOS SE REALIZARÁ

MEDIANTE UNA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, EL

DÍA 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 SE SOLICITÓ Y

APROBÓ EL EXPEDIENTE Y SE REALIZÓ LA

DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE

POSTERIOR A ELLO, SE REALICE LA INSTALACIÓN

DEL COMITÉ.

162 2509176

ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y 

EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL 

SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN 

LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO

GRC-HSJ
Carmen de la 

Legua
11,075,000.00           7,769,234.00             -                            4,191,854.00           -                           0.0% -                              -                   

ET: 100%

Obra: O%

EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022 SE REALIZÓ LA

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEL EQUIPO

TOMÓGRAFO. LA FECHA DE ENTREGA SERÁ

APROXIMADAMENTE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL

2022. PREVIO A LA ENTREGA, LA EMPRESA ESTÁ

REALIZANDO LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO

FÍSICO COMO PARTE DE LA INSTALACIÓN DEL

EQUIPO. 

HOSPITAL DE VENTANILLA 902,338.00                2,438,256.00             -                            2,438,256.00           -                           0.0% -                              

163 2409663

ADQUISICION DE LAMPARAS DE CALOR O SUS 

ACCESORIOS PARA USO MEDICO; EN EL(LA) 

EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA 

EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE 

VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-HV Ventanilla 107,338.00                375,756.00                -                            375,756.00              -                           0.0% -                              -                   
ET/DE: 100%

Obra: O%

Se otorgó la buena pro el 30 de setiembre del 2022, del 

proceso de selección AS-SM-3-2022-GRC-HV-1, la 

fecha estimada de firma de contrato es el 25 de octubre 

del 2022.

164 2509880

ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN 

EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - 

VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, 

PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

GRC-HV Ventanilla 795,000.00                2,062,500.00             -                            2,062,500.00           -                           0.0% -                              -                   
ET/DE: 100%

Obra: O%

El 21 de setiembre del 2022 se suscribió el contrato, el 

23 de setiembre se emitió la orden de compra, teniendo 

como plazo de entrega del bien el 24 de noviembre del 

2022

TOTAL 1,329,173,973.40      2,998,721,935.73      145,283,822.00         311,006,278.00       149,416,277.00       48.0% 758,045,849.31          

1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE SETIEMBRE 2022 -                              -                              

FUENTES:
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