

## ANEXO 01

### CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Acciones	Responsable	Mes	Día
Convocatoria Pública para el Proceso de Presupuesto Participativo 2011	Imagen Institucional	Mayo	18-19
Inscripción y registro de Agentes Participantes			
Inscripción y registro de Agentes Participantes	Comité de Acreditación	Mayo Junio	20-21 May 24 a 28 May. 31 May. a 2 Jun.
Revisión y depuración de documentación presentada	Comité de Acreditación	Junio	02
Publicación de Agentes Participantes hábiles	Comité de Acreditación	Junio	03
Impugnaciones	Comité de Acreditación	Junio	04
Absoluciones a las impugnaciones	Comité de Acreditación	Junio	07
Publicación de Lista definitiva de Agentes Participantes	Comité de Acreditación	Junio	08
Talleres de Trabajo			
Taller I : Rendición de Cuentas y Capacitación de Agentes Participantes.	Equipo Técnico	Junio	09
Taller II : Diagnóstico e Identificación y Priorización de Resultados	Equipo Técnico	Junio	18
Evaluación Técnica	Equipo Técnico	Junio	21-24
Taller III: Priorización de Proyectos de Inversión y Formalización de Acuerdos y Compromiso de del Presupuesto Participativo.	Equipo Técnico	Junio	25
Elección del Comité de Vigilancia y Control 2010	Equipo Técnico	Junio	25
Acta final y Cierre de Proceso Participativo	Equipo Técnico	Junio	25