



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 038-A-2009- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA

Callao, 27 FEB. 2009

VISTOS:

El Informe N° 367-2009-GRC/GRPPAT de fecha 20 de Febrero de 2009 emitido por el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación; el Informe N° 002-2009-GRC-ORAT-PCT de fecha 19 de Febrero de 2009, emitido por la Jefa del Gabinete de Asesores;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 164-2008-Gobierno Regional de Callao-GGR, de fecha 14 de abril del 2008, se aprobó con eficacia anticipada el Expediente Técnico para la Ejecución de la Actividad: **"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO"**; con un monto ascendente a **S/. 2,613,875.33 (Dos millones Seiscientos Trece Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 33/100 Nuevos Soles)**, así como las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia, con un plazo de ejecución de nueve meses y medio, mediante Ejecución Presupuestaria Directa:

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 198-2008-Gobierno Regional de Callao-GGR, de fecha 29 de abril del 2008, se aprobó la Primera Modificación Presupuestaria de la Actividad: **"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO"**; con la modificación de la Específica de Gasto 5.3.11.39:

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 005-2009-Gobierno Regional de Callao-GRDS, de fecha 16 de enero del 2009, se aprobó por veintisiete (27) días naturales, la Ampliación del Plazo N° 01 de la Actividad **"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO"**; cuya vigencia se prorrogará hasta el día 27 de febrero de 2009, sin variación de la asignación presupuestal, cuyo monto asciende a la suma de **S/. 2,613,875.33 (Dos millones Seiscientos Trece Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 33/100 Nuevos Soles)**.

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 084, de fecha 03 de febrero del 2009, en su artículo 5 resuelve: "la Gerencia de Administración será la unidad orgánica responsable de la formulación y ejecución de las actividades que a la fecha se viene realizando, así como aquellos proyectos y actividades que a futuro formule la Comisión Técnica constituida" y en su artículo 6 resuelve: "La Oficina de Asesoría Técnica será la unidad orgánica facultada para promover, sustentar, coordinar y realizar, sin restricción alguna, las acciones necesarias para la celebración de convenios y cualquier otro tipo de actividad que guarde relación con las recomendaciones que formule la Comisión Técnica constituida".



038 - A

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 082-2009-Gobierno Regional de Callao-GGR, de fecha 20 de febrero del 2009, se aprobó la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 14.98% del monto contractual respecto al Contrato N° 016-2008-GRC de fecha 06 de mayo de 2008 para la adquisición de carnes-ítem 3, por la cantidad S/.149,634.79 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 79/100 Nuevos Soles); al Contratos N° 017-2008-GRC de fecha 06 de mayo de 2008 para la adquisición de abarrotes-ítem 02 , por la cantidad S/.121,095.84 (Ciento Veinte y un Mil Noventa y Cinco con 84/100 Nuevos Soles) y al Contrato N° 018-2008-GRC de fecha 06 de mayo de 2008 para la contratación del "Servicio de cocción de alimentos -ítem 04, por la cantidad S/.49,950.81 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta con 81/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe N° 002-2009-GRC-ORAT-PCT de fecha 19 de Febrero de 2009, emitido por la Jefa del Gabinete de Asesores, se solicita a la Gerencia General Regional, la Modificación del Presupuesto Analítico y la Segunda Ampliación de Plazo de la Actividad "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO**", ello considerando que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2009-Gobierno Regional de Callao-GGR, de fecha 20 de febrero del 2009, se aprobó la Ejecución de Prestaciones Adicionales con la finalidad de complementar y mejorar las raciones alimentarias entregadas por el INPE a través de la actividad referida; en razón a que dichas prestaciones adicionales son indispensables para cumplir con la finalidad de los referidos contratos suscritos;

Que, mediante Informe N° 002-2009-GRC-ORAT-PCT de fecha 19 de Febrero de 2009, emitido por la Jefa del Gabinete de Asesores, se solicita además la ampliación de plazo por cuarenta (40) días naturales, para la Actividad "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO**", considerando que se han aprobado las prestaciones adicionales con la finalidad de completar y mejorar las raciones alimentarias entregadas por el INPE a través de la actividad referida;

Que, mediante Informe N° 367-2009-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 20 de febrero de 2009, el jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación, otorgó la modificación de marco presupuestal de la actividad "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO**", señalando la estructura funcional programática para la actividad en mención;

Que de conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva N° 252-2008-Gobierno Regional del Callao-PR Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR, de fecha 11 de marzo del 2008 y sus modificaciones; contando con el Visto de la Oficina Regional de Asesoría Técnica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por las consideraciones expuestas, la Segunda Modificación del Presupuesto Analítico de la Actividad: "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO**", a nivel de específica de gasto de la 2.2.2.3.99.99 (otros bienes de asistencia social) para habilitar las específicas de gasto 2.3.2.7.11.99 (Servicios Diversos) y 2.3.2.2.3.99 (Otros Servicios de Comunicación), según detalle del Anexo N° 01 Cuadro de Presupuesto Analítico Desagregado que debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución.




038 - A

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, por cuarenta (40) días naturales, la Ampliación del Plazo N° 02 de la Actividad "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO**"; según Cronograma de Ejecución de la actividad, que en Anexo N° 02, debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Edon. MARIO SOZA CRESSWELL
Gerente de Administración

038 - A

ANEXO 01

"Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del Establecimiento Penitenciario del Callao"

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO

| E.G. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | MEDIDA | TIEMPO EN MESES | PRECIO | | |
|---|--|----------|--------|-----------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | UNITARIO | TOTAL | |
| 2.2.2.3.1.99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO | | | | | | | 2,082,451.49 |
| ABARROTES | | | | | | | 929,479.25 |
| 1 | Aceite vegetal (bidón 18 L) | 762 | Bidón | | 117.00 | 89,154.00 | |
| 2 | Arroz Extra (saco 50 Kg) | 4544 | Sacos | | 136.25 | 619,120.00 | |
| 3 | Azúcar Blanca (saco 50 Kg) | 1396 | Sacos | | 80.65 | 112,595.47 | |
| 4 | Fideo spaguetti a granel | 7124 | KG | | 3.03 | 21,584.29 | |
| 5 | Leche evaporada grande | 747 | Caja | | 116.50 | 87,025.50 | |
| CARNES | | | | | | | 1,152,972.23 |
| 1 | Carne de res cortes varios | 51120 | KG | | 12.50 | 638,334.00 | |
| 2 | Pescado jurel | 51636.76 | KG | | 3.10 | 160,074.23 | |
| 3 | Pollo entero con menudencia | 59094 | KG | | 6.00 | 354,564.00 | |
| 2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 204,669.40 |
| 1 | Marmita x 500 L | 1 | Unidad | | 27,075.95 | 27,075.95 | |
| 2 | Marmitas x 250 L volcable | 2 | Unidad | | 25,404.60 | 50,809.20 | |
| 3 | Marmitas x 150 L volcable | 1 | Unidad | | 20,557.67 | 20,557.67 | |
| 4 | Freidoras x 30 L | 2 | Unidad | | 14,875.06 | 29,750.12 | |
| 4 | Licadoras industriales 12/15 L -2HP | 1 | Unidad | | 4,261.96 | 4,261.96 | |
| 5 | Peladores de papa 10 Kg - 2HP | 1 | Unidad | | 4,011.25 | 4,011.25 | |
| 6 | Tavolas para distribución de alimentos | 5 | Unidad | | 4,102.50 | 20,512.50 | |
| 7 | Carros de distribución para 100 fuentes c/u | 16 | Unidad | | 1,370.51 | 21,928.16 | |
| 8 | Camelas (fuentes preformadas) | 2853 | Unidad | | 9.03 | 25,762.59 | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | 619,745.81 |
| 1 | Coordinador General | 1 | Unidad | 11 | 2,150.00 | 23,650.00 | |
| 2 | Asistente | 1 | Unidad | 11 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| 3 | Secretaria | 1 | Unidad | 11 | 1,500.00 | 16,500.00 | |
| 4 | Supervisor | 1 | Unidad | 11 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| 5 | Coordinador Alimentario | 1 | Unidad | 11 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| 6 | Asistente Alimentario | 1 | Unidad | 11 | 1,500.00 | 16,500.00 | |
| 7 | Almacenero | 1 | Unidad | 11 | 1,500.00 | 16,500.00 | |
| 8 | Mensajero | 1 | Unidad | 11 | 1,350.00 | 14,850.00 | |
| 9 | Personal de Apoyo | 4 | Unidad | 1.5 | 1,200.00 | 7,200.00 | |
| 10 | Servicio de Cocción de Alimentos | 78000 | Ración | 10.9 | 0.45 | 383,400.81 | |
| 11 | Servicio de Transporte (incluye chofer y combustible) | 1 | Unidad | 9.5 | 7,910.00 | 75,145.00 | |
| 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | | | | 20,300.00 |
| 1 | Servicio de Impresiones Trípticos Tamaño A4, en tres dobleces a blanco y negro, papel bond 75 g (para difusión de actividades) | 290 | Millar | | 70.00 | 20,300.00 | |
| 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | | 5,644.65 |
| 1 | Alquiler de Radio Portátil, incluye cuota de inscripción, alquiler de equipo, seguros y plan tarifario (incluye radio ilimitada con 100 minutos para llamadas con corte) | 5 | Unidad | 11 | 102.63 | 5,644.65 | |
| TOTAL | | | | | | | 2,932,811.35 |



ANEXO 02

ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO

CRONOGRAMA DE EJECUCION

| 2008 | | | | | | | | | | 2009 |
|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--|------------|
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | ENERO |
| 14/04/2008 | | | | | | | | | | 31/01/2009 |
| INICIO | | | | | | | | | | TERMINO |



CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZO

| 2008 | | | | | | | | | | 2009 | | 2009 | |
|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--|-------|-----------------------|-------|--------------------------|
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
| 14/04/2008 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27/02/2009 | | 08/04/2009 |
| | | | | | | | | | | | AMPLIACION 27 DIAS | | 2º AMPLIACION 40 DIAS |