

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS			CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)		NUMERO DE CONTRATO			
1	CI-1-2008 / OEI-GRC	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	S	200,562.60									7-dic						SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	200,562.60	30/01/2008	13/02/2008	011-2008	Contratado		
2	CI-2-2008 / OEI-GRC	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION CHACARITAS - CALLAO	S	161,185.50									7-dic						MARTINEZ LUJAN LUIS MANUEL	160,362.90	30/01/2008	13/02/2008	012-2008	Contratado		
3	CI-3-2008 / OEI-GRC	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - CALLAO	S	1,271,475.58		31-ene	31-ene	8-feb	13-feb				21-feb						SEVILLA RODRIGUEZ S.T.LTDA	1,271,475.58		1-abr	010-2008	Contratado		
4	CI-4-2008 / OEI-GRC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA E=1 1/2 PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA	S	874,536.96		31-ene		4-feb					6-feb						CARLOS AMOROS HECK CONTRATISTAS GENERALES S.A.	874,536.96		3-mar	005-2008	Contratado		
5	CI-5-2008/LPL-005-2008-OEI-GRC	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AV. NESTOR GAMBETTA- CALLAO	S	2,750,839.70		5-ene	Del 05/02/2008 al 11/02/2008	7-feb	8-feb			8-feb	11-feb	14:30:00					JNR CONSULTORES S.A.	2,747,412.50		5-mar	006-2008	Contratado		
6	CI-6-2008/N/D-003-2008-OEI-GRC	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU - VENTANILLA - CALLAO	S	116,333.79		19-feb	19/02/2008	20-feb	21-feb				22-feb						CONSORCIO MI PERU	116,000.00				015-2008	Contratado	
7	CI-7-2008/N/D-004-2008-OEI-GRC	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	121,374.38		19-feb	19/02/2008	20-feb	21-feb				22-feb						ASESORES INGENIEROS PROYECTISTAS S.A	121,374.38			26-mar		008-2008	Contratado
8	CI-8-2008/LIF-002-2008-OEI-GRC	SALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA IEI N° 122 - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	898,625.13		26-feb	26-feb	5-mar	10-mar				14-mar	12:00:00					NELAN CONTRATISTAS S.R.L.	898,625.13			11-abr		012-2008	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
9	CI-9-2008/LIF-003-2008-OEI-GRC	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. LA PAZ I ETAPA	S	951,435.65		1-abr	1-abr	7-abr	10-abr			10-abr	15-abr	10:00:00		18-abr	10:00:00		MD SERVICIOS S.R.L.	949,453.50	22-abr	8-may	019-2008	Contratado
10	CI-10-2008/LPL-001-2008-OEI-GRC	PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR I Y SECTOR III - VENTANILLA	S	2,642,458.66		2-abr	1-abr	7-abr	10-abr				15-abr	10:00:00		18-abr	10:00:00		CONSORCIO ANGAMOS - VENTANILLA	2,642,458.66	24-abr	14-may	021-2008	Contratado
11	CI-11-2008/LIF-004-2008-OEI-GRC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE LIGA E IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA E=1, 1/2 Y E=2 PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - TRAMO 2	S	526,516.30		23-abr	23-abr	29-abr	5-may				9-may	15:00:00		13-may	15:00:00		CARLOS AMOROS HECK CONTRATISTAS GENERALES S.A.	526,516.30				Se devolvió el expediente a la GRI por observaciones
12	CI-12-2008/ND-006-2008-OEI-GRC	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 02 ABARROTÉS	S	808,383.42		18-abr							23-abr			24-abr			EXITOS INTEGRALES EIRL	808,383.42	29-abr	6-may	017-2008	Contratado
13	CI-13-2008/ND-007-2008-OEI-GRC	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 03 CARNES	S	1,003,338.18		18-abr							23-abr			24-abr			VILCA ZUÑIGA HENR AURELIO	998,891.90	29-abr	6-may	016-2008	Contratado
14	CI-14-2008/ND-008-2008-OEI-GRC	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 04 COCCION DE ALIMENTOS	S	333,450.00		18-abr							23-abr			24-abr			EXITOS INTEGRALES EIRL	333,450.00	29-abr	6-may	018-2008	Contratado
15	CI-15-2008/ND-009-2008-OEI-GRC	SUPERVISION DEL ESTUDIO Y OBRA PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR I Y SECTOR III - VENTANILLA	S	143,239.90		8-may	8-may						13-may			14-may			CARLA NOELIA PEREIRA MARINOS	143,239.90	28-may			Para firma de contrato dentro de los 10 días de recibida la Carta de fecha 28.05.2008
16	CI-16-2008/CP-001-2008-OEI-GRC	TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION A DOCENTES DE LA REGION CALLAO EN MAESTRIA	S	6,682,249.00		14-may	Del 15/05/2008 al 06/06/2008	23-may	28-may				9-jun	11:00:00		11-jun	11:00:00							En Proceso
17	CI-17-2008/ND-005-2008-OEI-GRC	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 01 EQUIPOS DE COCINA	S	235,583.77		18-abr							23-abr			24-abr								En Proceso. La OEI aun no envia resultados



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS			CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)		NUMERO DE CONTRATO		
	LP-0003-2008	Item 1:	S	1,106,250.00												23-abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL PYMES PERU	1,106,250.00	23-abr	9-may	020-2008	Contratado	
	LP-0003-2008	Item 2:	S	586,327.50												23-abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL PYMES PERU	586,327.50	23-abr	9-may	020-2008	Contratado	
	LP-0003-2008	Item 3:	S	606,412.50												23-abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL PYMES PERU	606,412.50	23-abr	9-may	020-2008	Contratado	
	LP-0003-2008	Item 4:	S	652,762.50												23-abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL PYMES PERU	652,762.50	23-abr	9-may	020-2008	Contratado	
	LP-0003-2008	Item 5:	S	668,645.00												23-abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL PYMES PERU	668,645.00	23-abr	9-may	020-2008	Contratado	
	LP-0003-2008	Item 6:	S	435,850.00												23-abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL PYMES PERU	435,850.00	23-abr	9-may	020-2008	Contratado	
26	ADP-0012-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION - PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA CALLAO	S	386,098.32	Del 21/09/2007 al 28/09/2007	1-oct	2-oct	4-oct	17-oct			22-oct	26-oct	14:00:00	Del 16/11/2007 al 19/11/2007	25-ene	11:00:00		NULIDAD DE OFICIO						NULIDAD DE OFICIO Resolucion Ejecutiva 373-2008-PR. El Tribunal confirma la Nulidad de Oficio mediante Resolucion N° 1289-2008-TC-S2 de fecha 06.05.2008
27	ADP-0001-2008	ADQUISICION DE 13 MODULOS EDUCATIVOS DE USO TEMPORAL	S	235,885.00	Del 07/02/2008 al 13/02/2008	14-feb	Del 15/02/2008 al 28/02/2008	19-feb	21-feb			26-feb	3-mar	10:00 A.M	Del 04/03/2008 al 05/03/2008	6-mar	10:00 A.M		INVERSIONES ESTRELLA S.A.	235,885.00	6-mar	14-mar	015-2008	Contratado	
28	ADP-0002-2008	ADQUISICION DE 10 AUTOMOVILES PARA LA V COMANDANCIA DE BOMBEROS	D	111,450.00	Del 06/05/2008 al 13/05/2008	14-may	19-may	21-may	23-may			28-may	3-jun	10:00:00	Del 04/05/2008 al 05/05/2008	6-jun	10:00 A.M								En Proceso
29	ADP-0003-2008	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS	S	386,788.42	Del 19.05.2008 al 27.05.2008	28-may	Del 29.05.2008 al 11.06.2008	2-jun	4-jun			9-jun	13-jun	10:00:00	Del 16.06.2008 al 17.06.2008	18-jun	10:00 A.M								En Proceso

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
30	ADS-0023-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 087 SANTA ROSA (Segunda Convocatoria)	S	23,012.14		6-jul	9-jul	11-jul	19-may			23-may	29-may	16:30:00	EI 30/05/2008	2-jun								CANCELACION mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 227-2008-GGR de fecha 09.05.2008
31	ADS-0134-2007	ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 3 - VENTANILLA - CALLAO	#	93,064.40		23-ago	24-ago						10-sep	10:00:00	EI 10/09/2007	10-sep		CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	97,676.93	7-may	22-may	027-2008		Contratado
32	ADS-0136-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO MOVIL VHF PARA VEHICULOS PATRULLEROS	S	136,690.77		29-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep			26-sep	16:30:00	EI 27/09/2007	28-sep								Bases elevadas a CONSUCODE 24.09.2007
33	ADS-0145-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA ASESORIA EN ADMINISTRACION Y EN GESTION PUBLICA REGIONAL Y/O LOCAL		76,000.00		4-oct	5-oct	11-oct	15-oct			18-oct	24-oct	16:30:00	Del 25/10/2007 al 26/10/2007	29-oct		CRESPO ALVAREZ GREGORIO BRUNO	75,920.00	28-mar	4-abr	016-2008		Contratado
34	ADS-0149-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA EN ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO (Segunda Convocatoria)	S	48,000.00		19-feb	Del 20/02/2008 al 04/03/2008	22-feb	26-feb			29-feb	6-mar	16:00:00	Del 07/03/2008 al 10/03/2008	11-mar		DESIERTO		26-mar				Se devolvió al Área Usuaría el 28.03.2008
35	ADS-0164-2007	ADQUISICION DE PINTURA LATEX TIPO II PARA LA ACTIVIDAD: PROMOCION PARA UNA CULTURA CIVICA DE MEJORA DEL ORNATO LOCAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE VISUAL DE LA CIUDAD SATELITE SANTA ROSA (SEGUNDA CONVOCATORIA)	S	159,579.00		4-mar	5-mar						17-mar	10:00:00	17-mar	17-mar		DESIERTO						Se ha Declarado DESIERTO debido a que ninguno de los postores firmo contrato (ANYPSA y ZAMUDIO HINOSTROZA) quien quedo en segundo lugar. Se devolvió al Área Usuaría GRDS el 21.05.2008
36	ADS-0001-2008	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y CONSULTORIA AL GABINETE DE ASESORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN POLITICAS, LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA PENITENCIARIA	S	54,000.00		29-ene	30-ene	1-feb	4-feb			7-feb	13-feb	16:00:00	14-feb	15-feb		JERONIMO WILFREDO PEDRAZA SIERRA	54,000.00	15-feb	21-feb	013-2008		Contratado
37	ADS-0002-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA	S	83,281.85		19-feb	20-feb	22-feb	26-feb			29-feb	6-mar	16:00:00	Del 07/03/2008 al 10/03/2008	11-mar		DESIERTO						Desierto se devolvió a la GRI el 11.03.2008

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSU/CODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSU/CODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
38	ADS-0002-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA (Segunda Convocatoria)	S	83,281.85		14-abr	15-abr	17-abr	21-abr			24-abr	30-abr	16:00:00	Del 05/05/2008 al 06/05/2008	7-may		DESIERTO		23-may			Se devolvió al Area Usuari-GRI el 23.05.2008	
39	ADS-0003-2009	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - CALLAO	S	74,471.97		29-feb	3-mar	5-mar	7-mar			14-mar	24-mar	16:00:00	Del 25/03/2008 al 26/03/2008	31-mar		DESIERTO		14-abr			Se devolvió al Area Usuaría el 16.04.2008	
40	ADS-0004-2008	ASESORIA TECNICA Y APOYO EN LA GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	S	104,988.00		7-mar	10-mar	12-mar	14-mar			19-mar	27-mar	16:00:00	El 28/03/2008	31-mar		HERNAN BONIFAZ OCAMPO	104,988.00	14-abr	15-abr	017-2008	Contratado	
41	ADS-0005-2008	ADQUISICION DE PAPA PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PCC	S	155,549.10		7-mar	10-mar	12-mar	14-mar			19-mar	27-mar	16:00:00	El 28/03/2008	31-mar		HENRY AURELIO VILCA ZUNIGA	155,549.10	14-abr	22-abr	020-2008	Contratado	
42	ADS-0006-2008	ADQUISICION DE PESCADO FRESCO PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PCC	S	220,000.80		7-mar	10-mar	12-mar	14-mar			19-mar	27-mar	16:00:00	El 28/03/2008	1-abr		ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	220,000.00	15-abr	018-2008	16-abr	Contratado	
43	ADS-0007-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL VINCULADO CON LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y SUS PROCESOS COMPLEMENTARIOS	S	90,000.00		11-mar	12-mar	14-mar	17-mar			24-mar	28-mar	16:00:00	El 31/03/2008	1-abr		VIDAURRE AGUAYO RICARDO ALBERTO	90,000.00	1-abr	16-abr	019-2008	Contratado	
44	ADS-0008-2008	ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	S	110,472.27		18-mar	19-mar	25-mar	19-may			23-may	29-may	16:00:00	El 30/05/2008	2-jun		NULIDAD DE OFICIO					Nulidad de Oficio mediante Resolucion Ejecutiva Regional 113 de fecha 23/04/2008 se retrotrae a la etapa de elaboracion de Bases Administrativas	
45	ADS-0009-2008	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008"	S	70,521.00		19-mar	24-mar	26-mar	28-mar			2-abr	8-abr	16:00:00	Del 09/04/2008 al 10/04/2008	11-abr		VE & VE S.A.C	70,521.00	30-abr	8-may	023-2008	Contratado	
46	ADS-0010-2008	SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD: "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2008"	S	90,000.00		27-mar	28-mar	1-abr	3-abr			8-abr	14-abr	16:00:00	Del 15/04/2008 al 16/04/2008	17-abr		D & ARKAM S.R.L.	90,000.00	5-may	22-may	026-2008	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
47	ADS-0011-2008	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA COORDINACION Y SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS I.E. DE LA PCC - 2008	S	33,000.00		28-mar	31-mar	2-abr	4-abr			9-abr	15-abr	16:00:00	Del 16/04/2008 al 17/04/2008	18-abr		TRANSPORTES Y FERRETERIA "SALDAÑA" de: Samuel Saldaña García	33,000.00	18-abr	30-abr	021-2008	Contratado	
48	ADS-0012-2008	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008	S	94,257.00		28-mar	31-mar	2-abr	4-abr			9-abr	15-abr	16:00:00	Del 16/04/2008 al 17/04/2008	18-abr		TRANSPORTES Y FERRETERIA "SALDAÑA" de: Samuel Saldaña García	92,000.00	6-may	13-may	024-2008	Contratado	
49	ADS-0013-2008	ADQUISICIÓN DE COCINAS PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008".	S	72,914.00		2-abr	3-abr	7-abr	9-abr			14-abr	18-abr	16:00:00	Del 21/04/2008 al 22/04/2008	23-abr		INVERSIONES DIFLO S.A.C	58,331.20	9-may	26-may	028-2008	Contratado	
50	ADS-0014-2008	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PCC 2008	S	104,976.42		2-abr	3-abr	7-abr	11-abr			16-abr	22-abr	16:00:00	Del 23/04/2008 al 28/04/2008	29-abr		CONSORCIO PUBLIDIGITAL S.A.C. - W & G PRINTER S.A.C	100,000.00	19-may			Para firma de contrato dentro de los 10 días de recibida la Carta de fecha 20.05.2008	
51	ADS-0015-2008	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CON HALOTRON	S	70,220.00		3-abr	4-abr	8-abr	10-abr			15-abr	21-abr	16:30:00	Del 22/04/2008 al 05/06/2008	6-jun								En Proceso
52	ADS-0016-2008	ALQUILER DE TOLDO PARA LA ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2008".	S	82,023.80		3-abr	4-abr	8-abr	10-abr			15-abr	21-abr	16:30:00	Del 22/04/2008 al 24/04/2008	25-abr		CINTHYA GIOVANA ALVARADO CHUMPITAZ	82,023.80	25-abr	14-may	025-2008	Contratado	
53	ADS-0017-2008	ASESORIA TECNICA PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL RUBRO DE VIABILIDAD Y TRANSPORTES	S	59,400.00		7-abr	8-abr	10-abr	14-abr			17-abr	23-abr	16:30:00	Del 24/04/2008 al 25/04/2008	28-abr		SALAS PINO REYME GUSTAVO	59,400.00	28-abr	8-may	022-2008	Contratado	
54	ADS-0018-2008	SUPERVISION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA. HH. LA PAZ - I ETAPA - VENTANILLA	S	58,072.00		7-abr	8-abr	10-abr	14-abr			17-abr	23-abr	16:30:00	Del 24/04/2008 al 25/04/2008	28-abr		EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE	58,072.00	14-may	26-may	029-2008	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADOS A CONSU/COE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSU/COE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
55	ADS-0019-2008	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA ACTIVIDAD: "SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO".	S	77,440.00		25-abr	28-abr	30-abr	6-may			9-may	19-may	16:30:00	Del 20/05/2008 al 21/05/2008	22-may		CADILLO VALENCIA PAOLA LETICIA	70,000.00	5-jun			A la espera que la Buena Pro quede consentida		
56	ADS-0020-2008	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL	S	28,000.00		5-may	6-may	8-may	12-may			19-may	23-may	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-may		RUIZ SANTAMARIA MARCOS DOMINGO	28,000.00	11-jun			A la espera que la Buena Pro quede consentida		
57	ADS-0021-2008	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO TECNICO	S	28,000.00		5-may	6-may	8-may	12-may			19-may	23-may	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-may		CAMPOS NALIPARI MIGUEL ANGEL	28,000.00	11-jun			A la espera que la Buena Pro quede consentida		
58	ADS-0022-2008	SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD ADJUDICACION DE PREDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO A TERCEROS - 2008	S	24,000.00		5-may	6-may	8-may	12-may			19-may	23-may	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-may		PEDRO DANIEL VARGAS VALDES	24,000.00	28-may			Para firma de contrato dentro de los 10 días de recibida la Carta de fecha 30.05.2008		
59	ADS-0023-2008	SERVICIO DE COORDINADOR PARA LA ACTIVIDAD ADJUDICACION DE PREDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO A TERCEROS - 2008	S	26,400.00		5-may	6-may	8-may	12-may			19-may	23-may	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-may		CASTILLO PAZ LUIS ALBERTO	26,400.00	28-may			Para firma de contrato dentro de los 10 días de recibida la Carta de fecha 30.05.2008		
60	ADS-0024-2008	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PATRIMONIAL	S	32,000.00		5-may	6-may	8-may	12-may			19-may	23-may	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-may		GRANDES CUYA CESAR AUGUSTO	32,000.00	28-may			Para firma de contrato dentro de los 10 días de recibida la Carta de fecha 30.05.2008		
61	ADS-0025-2008	Adquisición de Vestuario para la actividad: "SERENAZGO REGIONAL 2008 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO"	S	231,381.00		6-may	7-may	9-may	13-may			20-may	26-may	16:30:00	Del 27/05/2008 al 28/05/2008	29-may		CONSORCIO MERCOVEND S.A. - SARGATEX S.A.C.	207,990.00	12-jun			A la espera que la Buena Pro quede consentida		
62	ADS-0026-2008	Adquisición de 9,184 galones de Petróleo Diesel 2 de la Actividad "Limpieza de Canales y Drenes de San Agustín - 2008 - I"	S	100,932.16		14-may	19-may									29-may	9:00:00	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	100,473.96	29-may			Para firma de contrato dentro de los 10 días de recibida la Carta de fecha 02.06.2008		
63	ADS-0027-2008	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y OTROS	S	154,395.42		20-may	21-may	23-may	27-may			30-may	5-jun	16:30:00	Del 06/06/2008 al 09/06/2008	10-jun								En Proceso	
64	ADS-0028-2008	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS	S	120,162.56		20-may	21-may	23-may	27-may			30-may	5-jun	16:30:00	Del 06/06/2008 al 09/06/2008	10-jun									En Proceso



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSU/CODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSU/CODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A DJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
65	ADS-0029-2008	Contratación de la locación de servicio: "TECNICO ASISTENTE EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP - Bachiller Economista	S	27,500.00		22-may	23-may	27-may	5-jun			10-jun	16-jun	16:30:00	Del 17/06/2008 al 18/06/2008	19-jun								En Proceso
66	ADS-0030-2008	Contratación de la locación de servicio: "ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP - Abogado	S	40,000.00		22-may	23-may	27-may	29-may			3-jun	9-jun	16:30:00	Del 10/06/2008 al 11/06/2008	12-jun								En Proceso
67	ADS-0031-2008	Contratación de la locación de servicio: "ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP - Ingeniero Civil	S	40,000.00		22-may	23-may	27-may	29-may			3-jun	9-jun	16:30:00	Del 10/06/2008 al 11/06/2008	12-jun								En Proceso
68	AMC-1278-2007	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL RIO RIMAC - TRAMO CALLAO (Segunda Convocatoria)	S	180,359.00		11-mar	12-mar						18-mar	16:00:00	Del 19/03/2008 al 24/03/2008	25-mar		HUAPALLA PAJARES HECTOR MANUEL- INGENIERO	171,341.05	8-abr	29-abr	020-2008		Contratado
69	AMC-958-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA (Segunda Convocatoria)	S	83,281.85		27-may	28-may						2-jun	16:00:00	Del 03/06/2008 al 04/06/2008	5-jun								En Proceso

NOTA:

L.P. = Licitación Pública

C.P. = Concurso Público

A.D.P = Adjudicación Directa Pública

A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva