

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILIPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION			
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO				
1	LP-0001-2007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	870.606,71		1-mar	2-mar						14-mar	10:00:00																
		Item 1: Petroleo Diesel 2	844.165,79															CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	844.165,79	14-mar			29-mar	004-2007	Contratado				
		Item 2: Gasolina 90 Octanos	26.440,92															CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	26.440,92	14-mar			29-mar	004-2007	Contratado				
2	LP-0002-2007	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 1era etapa	1.284.773,92		2-abr	3-abr	11/04/2007 18/04/2007	13/04/2007 23/04/2007			26-abr	8-may	10:00:00	Del 09/05/2007 al 11/05/2007	14-may	10:00:00		GANADORES VARIOS											
	LP-0002-2007																	ADMINISTRACION DE EMPRESAS LIBRERIA EDITORIAL S.A.C.	82.059,56					O/C 1058-1078	Contratado				
	LP-0002-2007																	EDICIONES PEISA S.A.C.	12.559,61					O/C 1059	Contratado				
	LP-0002-2007																	EDITORIAL PLANETA PERU S.A.	1.149,80					O/C 1079	Contratado				
	LP-0002-2007																	EUROLIBROS	19.425,54					O/C 1085	Contratado				
	LP-0002-2007																	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO	23.436,10					O/C 1060	Contratado				
	LP-0002-2007																	IBERO LIBRERIAS	8.928,00					O/C 1061	Contratado				
	LP-0002-2007																	JESSICA MARIA TOLEDO CHIRITO	18.972,30					O/C 1062	Contratado				
	LP-0002-2007																	LA FAMILIA DISTRIBUIDORA DE LIBROS	4.611,79					O/C 1063	Contratado				
	LP-0002-2007																	LIBRERIA EL VIRREY S.A.	267.892,54					O/C 1064-1065-1066-1067-1069	Contratado				
	LP-0002-2007																	LIBREIRA SANCRISTOBAL S.A.C.	5.197,00					O/C 1070	Contratado				

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
	LP-0002-2007																	LIBRERÍA CRISOL S.A.C.	195.248,61						O/C 1071-1072-1073-1074	Contratado	
	LP-0002-2007																	LIMO RODRIGUEZ ARTURO CESAR	6.855,01						O/C 1076	Contratado	
	LP-0002-2007																	SANTILLANA S.A.	7.845,99						O/C 1075	Contratado	
	LP-0002-2007	Items : total 1176 Declarados Nulos mediante Resolucion Ejecutiva												Del 22/08/2007 al 28/08/2007	29-ago	10:00:00											
	LP-0002-2007																	Administración de Empresas Librería Editorial S.A.C.	33.473,68	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	EUROLIBROS	198,00	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	EDICIONES PEISA S.A.C	5.100,68	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	EDITORIAL PLANETA PERU S.A.	23.005,92	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO	611,40	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	IBERO LIBRERIAS	6.066,60	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMONCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMONCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
	LP-0002-2007																	JESSICA MARIA TOLEDO CHIRITO	8.714,75	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	LA FAMILIA DISTRIBUIDORA DE LIBROS	2.442,20	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	LIBRERÍA EL VIRREY S.A.	103.635,07	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	LIBRERÍA SAN CRISTOBAL S.A.C.	1.838,00	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	LIBRERIAS CRISOL SAC	71.414,60	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	LIMO RODRIGUEZ ARTURO CESAR	2.177,47	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007																	SANTILLANA S.A.	5.631,13	12-sep							Para que buena pro sea registrada por CONSUCODE y consentida se envíe el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
	LP-0002-2007	720-2069-2147-2185-2215-2248-2298-2594-2595-2744-2987-3358-3879-4119-4151-4327-4508-4819																DESIERTO	6.451,81	12-sep							Para que CONSUCODE registre los DESIERTOS se envío el documento el 18.09.2007, recien el Presidente del CE entrego los documentos
3	LP-0003-2007	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CARMEN DE LA LEGUA	1.579.141,82		4-abr	9-abr	13/04/2007 17/04/2007	20/04/2007 25/04/2007			4-may	15-may	10:00:00	Del 16/05/2007 al 18/05/2007		23-may	14:00:00	CONSORCIO CRISTO SALVADOR	1.689.681,75	6-jun				20-jun	007-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION		
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
4	LP-0004-2007	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES GARRION	2.495.595,42		4-abr	9-abr	13/04/2007 17/04/2007	20/04/2007 25/04/2007			3-may	11-may	10:00:00	Del 14/05/2007 al 16/05/2007	17-may	10:00:00		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	2.695.243,05	30-may				13-jun	005-2007	Contratado		
5	LP-0005-2007	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4x2 PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PARA LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - REGION CALLAO	3.226.080,00			10-may	11-may								23-may	10:00:00		NISSAN MAQUINARIAS S.A.	2.875.000,00	13-jun				13-jun	006-2007	Contratado		
6	LP-0006-2007	OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO	3.191.304,06			25-jun	26-jun	04/07/2007 09/07/2007	12/07/2007 17/07/2007			20-jul	31-jul	10:00:00	Del 01/08/2007 al 03/08/2007	6-ago	10:00:00		IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.	2.872.173,66	22-ago				7-sep	012-2007	Contratado	
7	LP-0007-2007	OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL C.N. N° 5124 EN EL A.A.HH. HIROSHIMA - VENTANILLA - CALLAO	3.184.900,40			25-jun	26-jun	04/07/2007 09/07/2007	12/07/2007 17/07/2007			20-jul	2-ago	10:00:00	Del 01/08/2007 al 06/08/2007	7-ago	10:00:00		CONTINUUM S.A.C.	3.181.715,50	7-ago				22-ago	011-2007	Contratado	
8	LP-0008-2007	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 5099 RICARDO PALMA - CALLAO	1.606.468,33			10-sep	11-sep	17-sep	19-sep	-	-	24-sep	5-oct	10:00:00	Del 10/10/2007 al 11/10/2007	12-oct	10:00:00										En Proceso	
9	CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES (CPI)	CONCESION PARA LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE SALSA CIM PUM CALLAO 2007																	TIG ENTERTAINMENT S.A.C.	US\$ 130.000,00						16-jul	010-2007	Contratado
10	CP-0001-2007	SERVICIO DE PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O BAJO RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1.102.133,70			19-feb	20-feb	26/02/2007 05/03/2007	28/02/2007 07/03/2007	-	-	24-abr	4-may	9:00:00		9-may	14:00:00		SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A.	991.920,33	18-jun				4-jul	009-2007	Contratado	
11	CP-0002-2007	SERVICIO DE CAMION CISTERNA PARA EL SUMINISTRO Y REPARTO DE AGUA	611.184,00			6-sep	7-sep	13-sep	17-sep	-	-	20-sep	27-sep	10:00:00	Del 28/09/2007 al 01/10/2007	2-oct	14:00:00											En Proceso

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
12	ADP-0001-2007	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION: SERENAGGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO"	257.371,83		22-feb	23-feb	27-feb	1-mar			6-mar	12-mar	9:00:00	Del 13/03/2007 al 14/03/2007	15-mar	10:00:00		DESIERTO								Derivado a una AMC-387-2007
13	ADP-0001-2007	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION: SERENAGGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO" (Segunda Convocatoria)	257.371,83		23-mar	26-mar	28-mar	30-mar			4-abr	12-abr	9:00:00	Del 13/04/2007 al 16/04/2007	17-abr	10:00:00		DESIERTO								Derivado a una AMC-387-2007
14	ADP-0002-2007	SERVICIO CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA	206.141,62		22-feb	23-feb	27-feb	6-mar			9-mar	15-mar	15:00:00	Del 16/03/2007 al 19/03/2007	20-mar	15:00:00		CONSORCIO TORRES DE SEGURIDAD S.A. - SERVICAN S.A. - SCARGO SECURITY S.A.C.	144.299,60	17-abr				14-may	014-2007	Contratado
15	ADP-0003-2007	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO RIMAC - CALLAO 2006"	242.846,53		20-mar	21-mar						3-abr	10:00:00	El 03/04/2007	3-abr			CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	240.138,20	3-abr				19-abr	006-2007	Contratado
16	ADP-0004-2007	PAVIMENTACION DE PISTAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR III - CALLAO	1.048.113,73		4-abr	9-abr	11-abr	13-abr			18-abr	24-abr	10:00:00	Del 25/04/2007 al 26/04/2007	27-abr	10:00:00		QUIÑONES AVILA EDMAR EMILIO	943.302,36	11-may				17-may	018-2007	Contratado
17	ADP-0005-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. POLITECNICO DEL CALLAO	105.094,21		1-jun	4-jun	6-jun	8-jun			14-jun	20-jun	10:00:00	Del 21/06/2007 al 25/06/2007	26-jun	10:00:00		DESIERTO								DESIERTO Se devolvió al AreaUsuaría
18	ADP-0006-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5048 MARISCAL RAMON CASTILLA MARQUESADO	116.892,81		18-jun	19-jun	21-jun	25-jun			2-jul	11-jul	10:00:00	Del 12/07/2007 al 16/07/2007	17-jul	14:00:00		REBECSA S.A.C.	104.034,60	31-jul				16-ago	107-2007	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION			
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO				
19	ADP-0007-2007	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA ACTIVIDAD CUIDO MI BARRIO	150.443,00		2-jul	3-jul	5-jul	9-jul			16-jul	31-jul	14:00:00	Del 01/08/2007 al 02/08/2007	3-ago	10:00:00			135.395,00										
		ITEM 1	4.330,00												3-ago	10:00:00		W&G PRINTER S.A.C.	3.897,00	15-ago								Impugnado el 15.08.2007 por Proveedora Solución S.a.c.	
		ITEM 2	68.625,00												3-ago	10:00:00		W&G PRINTER S.A.C.	61.760,00	15-ago								Impugnado el 15.08.2007 por Proveedora Solución S.a.c.	
		ITEM 3	35.720,00												3-ago	10:00:00		W&G PRINTER S.A.C.	32.152,00	15-ago								Impugnado el 15.08.2007 por Proveedora Solución S.a.c.	
		ITEM 4	24.620,00												3-ago	10:00:00		W&G PRINTER S.A.C.	22.160,00	15-ago								Impugnado el 15.08.2007 por Proveedora Solución S.a.c.	
		ITEM 5	4.356,00												3-ago	10:00:00		W&G PRINTER S.A.C.	3.918,00	15-ago					3-sep	118-2007	Contratado		
		ITEM 6	9.000,00												3-ago	10:00:00		W&G PRINTER S.A.C.	8.100,00	15-ago								Impugnado el 15.08.2007 por Proveedora Solución S.a.c.	
		ITEM 7	3.792,00												3-ago	10:00:00		W&G PRINTER S.A.C.	3.408,00	15-ago					3-sep	118-2007	Contratado		
20	ADP-0008-2007	ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS MONTURAS Y LENTES A MEDIDA ACTIVIDAD PRIMERA CAMPAÑA REGIONAL DE EVALUACION AUDIOVISUAL EN ESCOLARES EN LA REGION CALLAO	301.165,20		3-jul	4-jul	6-jul	16-jul			23-jul	27-jul	10:00:00	Del 31/07/2007 al 06/08/2007	7-ago	10:00:00		CONSORCIO VERLUZ E.I.R.L. - REFLEJOS OPTICOS E.I.R.L.	210.900,00	17-ago					4-sep	120-2007	Contratado		
21	ADP-0009-2007	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL RIO RIMAC - TRAMO CALLAO	180.359,00		4-jul	5-jul	9-jul	11-jul			17-jul	23-jul	15:00:00	Del 24/07/2007 al 25/07/2007	26-jul	15:00:00		DESIERTO		8-ago								DESIERTO se devolvió al Area usuaria	
22	ADP-0009-2007	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL RIO RIMAC - TRAMO CALLAO (Segunda Convocatoria)	180.359,00		11-sep	12-sep	14-sep	18-sep			21-sep	27-sep	10:00:00	Del 28/09/2007 al 02/10/2007	3-oct	10:00:00												En Proceso	
23	ADP-0010-2007	ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO Y DE MEDIA ESTACION PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	416.826,32		3-ago	6-ago	8-ago	10-ago			15-ago	21-ago	10:00:00	Del 22/08/2007 al 23/08/2007	24-ago	10:00:00													

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO- NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILIPACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO/ DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO/ DESIERTO/ MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSULCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSULCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSULCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSULCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA /REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
	ADP-0010-2007	ITEM1: UNIFORMES DE DAMAS	126.761,40														CREACIONES GIOVANEZZA S.A.C.	88.732,98	7-sep				24-sep	129-2007	Contratado	
	ADP-0010-2007	ITEM1: UNIFORMES DE CABALLEROS	290.064,92														DESIERTO		7-sep						DESIERTO Se devolvio al Area Usuaría	
24	ADP-0010-2007	ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO Y DE MEDIA ESTACION PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (Segunda Convocatoria) Item 2: Uniformes de Varones	290.064,92	Del 18/09/2007 al 25/09/2007	26-sep	27-sep	1-oct	3-oct			10-oct	16-oct	10:00:00	Del 17/10/2007 al 18/10/2007	19-oct	10:00:00									En Proceso	
25	ADP-0011-2007	REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO	980.288,09	Del 13/09/2007 al 20/09/2007	21-sep	24-sep	26-sep	28-sep			3-oct	11-oct	10:00:00	Del 12/10/2007 al 15/10/2007	16-oct	10:00:00									En Proceso	
26	ADP-0012-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION - PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA CALLAO	386.098,32	Del 21/09/2007 al 28/09/2007	1-oct	2-oct	4-oct	10-oct			15-oct	19-oct	14:00:00	Del 22/10/2007 al 23/10/2007	24-oct	14:00:00									En Proceso	
27	ADP-0013-2007	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE- PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA CALLAO	440.273,88	Del 21/09/2007 al 28/09/2007	1-oct	2-oct	4-oct	10-oct			15-oct	22-oct	10:00:00	Del 23/10/2007 al 25/10/2007	26-oct	10:00:00									En Proceso	
28	ADP-0014-2007	ADQUISICION DE GRUAS- PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA CALLAO	308.955,52	Del 21/09/2007 al 28/09/2007	1-oct	2-oct	4-oct	10-oct			15-oct	19-oct	10:00:00	Del 22/10/2007 al 23/10/2007	24-oct	10:00:00									En Proceso	
29	ADP-00XX-2007	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. SAN JUAN BOSCO Y ANEXO - CALLAO	1.084.664,22	Del 24/09/2007 al 01/10/2007	2-oct	3-oct	5-oct	11-oct			16-oct	22-oct	10:00:00	Del 23/10/2007 al 24/10/2007	25-oct	10:00:00									Bases Pre Publicadas	
30	ADS-0052-2006	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A. H. VILLA LOS REYES - VENTANILLA (Segunda Convocatoria)	43.753,33		9-may	10-may	14-may	17-may			22-may	28-may	16:30:00	Del 29/05/2007 al 30/05/2007	31-may		JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI	39.378,00	13-jun				19-jun	059-2007	Contratado	
31	ADS-0001-2007	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA PROTECCION AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS D ELA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2007	62.730,60		21-feb	22-feb	26-feb	28-feb			5-mar	9-mar	16:30:00	Del 12/03/2007 al 13/03/2007	14-mar		CONFECIONES RANGERS S.R.LTDA.	43.915,76	27-mar				13-abr	004-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO- NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILIPACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO/ DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO/ DESIERTO/ MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNICAMENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNICAMENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA/ REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
32	ADS-0002-2007	ADQUISICION DE BORCELLIS PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION SERENAZGO REGIONAL 2007EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO"	49.740,00		26-feb		1-mar	5-mar			8-mar	14-mar	16:30:00	Del 15/03/2007 al 16/03/2007	19-mar		CONSORCIO MERCOVEND S.A. - CREACIONES MINCHAN E.I.R.L. - CONFECIONES ROMEL S.R.L.	39.000,00	30-mar				19-abr	007-2007	Contratado		
33	ADS-0003-2007	ADQUISICION DE CORREAJE PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION PROGRAMA PROTECCION AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS D ELA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2007"	65.400,00		26-feb	27-feb	1-mar	6-mar			9-mar	15-mar	16:30:00	Del 16/03/2007 al 19/03/2007	20-mar		DESIERTO									DESIERTO se procede el 09.04.2007 a devolver al Area Usuaría	
34	ADS-0003-2007	ADQUISICION DE CORREAJE PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION PROGRAMA PROTECCION AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS D ELA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2007 (Segunda Convocatoria)	65.400,00		26-abr	27-abr	3-may	7-may			10-may	16-may	16:30:00	Del 17/05/2007 al 18/05/2007	21-may		DESIERTO										DESIERTO se devolvio al Area Usuaría
35	ADS-0004-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL EN DESCENTRALIZACION	90.000,00		28-feb	1-mar	5-mar	7-mar			9-mar	15-mar	16:30:00	El 16/03/2007	19-mar		RICARDO ALBERTO VIDAURRE AGUAYO	85.500,00	30-mar						3-abr	003-2007	Contratado
36	ADS-0005-2007	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL	98.000,00		6-mar	7-mar	9-mar	13-mar			16-mar	22-mar	16:30:00	Del 23/03/2007 al 26/03/2007	27-mar		CARLOS ALBERTO BAZO HORNES	98.000,00	11-abr						13-abr	005-2007	Contratado
37	ADS-0006-2007	Servicio de Movilidad para la Supervisión de la Actividad: "SEGURIDAD Y PROTECCION: SERENAZGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO"	62.299,93		7-mar	8-mar	12-mar	14-mar			19-mar	26-mar	16:30:00	Del 27/03/2007 al 28/03/2007	29-mar		TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.	58.300,00	13-abr						24-abr	011-2007	Contratado
38	ADS-0007-2007	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PROTECCION AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONMSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2007"	53.213,30		9-mar	12-mar	14-mar	16-mar			21-mar	27-mar	16:30:00	Del 28/03/2007 al 29/03/2007	30-mar		TRANSPORTES Y FERRETERIA "SALDAÑA" de: Samuel Saldaña Garcia	37.249,31	14-abr						14-jun	043-2007	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
39	ADS-0008-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA "ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD"	101.500,00		16-mar	19-mar	21-mar	23-mar			28-mar	10-abr	16:30:00	Del 11/04/2007 al 12/04/2007	13-abr		PABLO ORLANDO GRIMBERG UMANSKY	101.500,00	26-abr				3-may	012-2007	Contratado	
40	ADS-0009-2007	ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PANIFICACION PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CALLAO - SARITA COLONIA"	82.422,15		16-mar	19-mar	21-mar	23-mar			28-mar	3-abr	16:30:00	El 04/04/2007	9-abr		CONSORCIO ORIHUELA LEONAR Y ASOCIADOS	75.004,16	20-abr				14-may	015-2007	Contratado	
41	ADS-0010-2007	SERVICIOS NOTARIALES PARA REDACCION DE MINUTAS Y EXTENSION DE ESCRITURAS PUBLICAS - PRIMERA ETAPA	73.137,40		20-mar	21-mar	23-mar	27-mar			30-mar	9-abr	16:30:00	Del 10/04/2007 al 11/04/2007	12-abr		NOTARIO ORLANDO MALCA PEREZ	#¡REF!	25-abr				7-may	013-2007	Contratado	
42	ADS-0011-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5053 VICTOR ANDRES BELAUNDE	43.819,90		3-abr	4-abr	10-abr	12-abr			17-abr	23-abr	16:30:00	Del 24/04/2007 al 26/04/2007	27-abr		DESIERTO		11-may						DESIERTO se devolvió al Área Usuaría	
43	ADS-0011-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5053 VICTOR ANDRES BELAUNDE (SEGUNDA CONVOCATORIA)	43.819,90		4-jul	5-jul	9-jul	11-jul			17-jul	23-jul	16:30:00	Del 24/07/2007 al 25/07/2007	26-jul		NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	#¡REF!	9-ago				24-ago	112-2007	Contratado	
44	ADS-0012-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5010	21.032,81		3-abr	4-abr	10-abr	12-abr			17-abr	23-abr	16:30:00	Del 24/04/2007 al 26/04/2007	27-abr		DESIERTO		11-may						DESIERTO se devolvió al Área Usuaría	
45	ADS-0012-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5010 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	21.032,81		2-jul	3-jul	5-jul	9-jul			12-jul	18-jul	16:30:00	Del 19/07/2007 al 21/07/2007	23-jul		NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	23.136,09	7-ago						Aprobacion del Titular del Pliego se devolvió al Área Usuaría el 13.08.2007	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMONCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMONCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
46	ADS-0013-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5040 PEDRO RUIZ	27.979,10		3-abr	4-abr	10-abr	12-abr			17-abr	23-abr	16:30:00	Del 24/04/2007 al 26/04/2007	27-abr		DESIERTO		11-may							DESIERTO se devolvió al Área Usuaría
47	ADS-0013-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5040 PEDRO RUIZ (SEGUNDA CONVOCATORIA)	27.979,00		2-jul	3-jul	5-jul	9-jul			12-jul	18-jul	16:30:00	Del 19/07/2007 al 21/07/2007	23-jul		NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	30.777,01	7-ago						Aprobacion del Titular del Pliego se deriva al Área Usuaría el 13.08.2007	
48	ADS-0014-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5076 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	64.717,01		3-abr	4-abr	10-abr	12-abr			17-abr	23-abr	16:30:00	Del 24/04/2007 al 26/04/2007	27-abr		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	#¡REF!	11-may				4-jun	029-2007	Contratado	
49	ADS-0015-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 086 SEÑOR DE LOS MILAGROS	23.819,34		9-abr	10-abr	12-abr	16-abr			20-abr	26-abr	16:30:00	Del 27/04/2007 al 02/05/2007	3-may		DESIERTO		16-may						DESIERTO se devolvió al Área Usuaría	
50	ADS-0015-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 086 SEÑOR DE LOS MILAGROS (Segunda Convocatoria)	23.819,34		6-jul	9-jul	11-jul	13-jul			18-jul	24-jul	16:30:00	Del 25/07/2007 al 31/07/2007	1-ago		DESIERTO		13-ago						Desierto se devolvió al área usuaria el 15.08.2007	
51	ADS-0016-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° MANUEL SEOANE CORRALES	47.087,93		9-abr	10-abr	12-abr	16-abr			20-abr	26-abr	16:30:00	Del 27/04/2007 al 02/05/2007	3-may		CESAR FELIPE BARRAZA RODRIGUEZ	47.087,93	16-may				4-jun	031-2007	Contratado	
52	ADS-0017-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5080 SOR ANA DE LOS ANGELES	91.214,01		9-abr	10-abr	12-abr	16-abr			20-abr	26-abr	16:30:00	Del 27/04/2007 al 02/05/2007	3-may		REBECSA S.A.C.	63.849,81	16-may				4-jun	030-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
53	ADS-0018-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 4008 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	26.351,15		9-abr	10-abr	12-abr	16-abr			20-abr	26-abr	16:30:00	Del 27/04/2007 al 02/05/2007	3-may		DESIERTO		16-may							DESIERTO se devolvio al Area Usuaría
54	ADS-0018-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 4008 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (Segunda Convocatoria)	26.351,15		6-jul	9-jul	11-jul	13-jul			18-jul	24-jul	16:30:00	Del 25/07/2007 al 31/07/2007	1-ago		REBECSA S.A.C.	23.716,00	13-ago				29-ago	116-2007	Contratado	
55	ADS-0019-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	90.411,07		9-abr	10-abr	12-abr	16-abr			20-abr	26-abr	16:30:00	Del 27/04/2007 al 02/05/2007	3-may		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	90.479,85	16-may						Se devolvio al area Usuaría para aprobacion del Titular del Pliego y Asignacion de Recursos 23.05.2007	
56	ADS-0020-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA	39.183,49		10-abr	11-abr	13-abr	17-abr			24-abr	2-may	16:30:00	Del 03/05/2007 al 04/05/2007	7-may		DESIERTO		18-may						DESIERTO se devolvio al Area Usuaría	
57	ADS-0020-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA (Segunda Convocatoria)	39.183,49		6-jul	9-jul	11-jul	15-oct			18-oct	24-oct	16:30:00	Del 25/10/2007 al 29/10/2007	30-oct										En Proceso	
58	ADS-0021-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. JUAN LINARES ROJAS	30.016,36		10-abr	11-abr	13-abr	17-abr			24-abr	2-may	16:30:00	Del 03/05/2007 al 04/05/2007	7-may		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	30.016,36	18-may				6-jun	032-2007	Contratado	
59	ADS-0022-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	23.145,92		10-abr	11-abr	13-abr	17-abr			24-abr	2-may	16:30:00	Del 03/05/2007 al 04/05/2007	7-may		DESIERTO		18-may						DESIERTO se devolvio al Area Usuaría	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
60	ADS-0022-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Segunda Convocatoria)	23.145,92		6-jul	9-jul	11-jul	13-jul			18-jul	24-jul	16:30:00	Del 25/07/2007 al 02/08/2007	3-ago		REBECSA S.A.C.	22.831,30	16-ago				29-ago	115-2007	Contratado	
61	ADS-0023-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 087 SANTA ROSA	23.012,14		10-abr	11-abr	13-abr	17-abr			24-abr	2-may	16:30:00	Del 03/05/2007 al 04/05/2007	7-may		DESIERTO		18-may							DESIERTO se devolvió al Area Usuaría
62	ADS-0023-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 087 SANTA ROSA (Segunda Convocatoria)	23.012,14		6-jul	9-jul	11-jul	15-oct			18-oct	24-oct	16:30:00	Del 25/10/2007 al 29/10/2007	30-oct											En Proceso
63	ADS-0024-2007	SALDO DE OBRA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV - CALLAO	214.598,27		12-abr	13-abr	17-abr	19-abr			24-abr	2-may	16:30:00	Del 03/05/2007 al 04/05/2007	7-may		ZAMATA SUTTI ANGEL	231.999,00	7-jun				21-jun	060-2007	Contratado	
64	ADS-0025-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5033 LAS 200 MILLAS	46.832,88		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	46.832,88	28-may				12-jun	034-2007	Contratado	
65	ADS-0026-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA	33.893,18		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		PSV CONSTRUCTORES S.A.	33.893,18	28-may				12-jun	042-2007	Contratado	
66	ADS-0027-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 4020	23.792,25		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		CORPORACION PANAMCO S.A.C.	23.792,25	28-may				18-jun	052-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
67	ADS-0028-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5050 SAN PEDRO	44.844,11		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		CONSORCIO ONCH S.A.C. - ORLANDO NUÑEZ CHAVEZ	44.844,11	28-may				12-jun	033-2007	Contratado	
68	ADS-0029-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. JOSE OLAYA BALANDRA	59.079,33		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		REBECSA S.A.C.	46.672,67	28-may				12-jun	036-2007	Contratado	
69	ADS-0030-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 4001 DOS DE MAYO VENTANILLA	56.178,77		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		REBECSA S.A.C.	44.384,23	28-may				12-jun	035-2006	Contratado	
70	ADS-0031-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - CETPRO MARQUEZ	38.357,28		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	38.357,28	28-may				12-jun	041-2007	Contratado	
71	ADS-0032-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 4016 NESTOR GAMBETTA	22.836,34		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		DESIERTO		28-may							DESIERTO Se devolvió al área Usuaría
72	ADS-0032-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 4016 NESTOR GAMBETTA (segunda convocatoria)	22.836,34		31-jul	1-ago	3-ago	7-ago			10-ago	16-ago	16:30:00	Del 17/08/2007 al 23/08/2007	14-sep		GEOVIA INGENIEROS S.A.C.	22.836,34	27-sep				16-oct			Para firmar Contrato
73	ADS-0033-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. LICEO NAVAL TENIENTE CLAVERO	30.066,06		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		CORPORACION PANAMCO S.A.C.	30.066,06	28-may				18-jun	054-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSULDE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSULDE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSULDE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSULDE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA /REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
74	ADS-0034-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 5042 JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA Y CUADRA	22.882,97		16-abr	17-abr	19-abr	24-abr			2-may	8-may	16:30:00	Del 09/05/2007 al 14/05/2007	15-may		DESIERTO		28-may						DESIERTO Se devolvió al área usuaria	
75	ADS-0034-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 5042 JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA Y CUADRA (segunda convocatoria)	22.882,97		31-jul	1-ago	3-ago	7-ago			10-ago	16-ago	16:30:00	Del 17/08/2007 al 22/08/2007	18-sep		DESIERTO		1-oct						A la espera que el desierto quede consentido	
76	ADS-0035-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE LA CORTE SUPERIOR D JUSTICIA DEL CALLAO	61.279,92		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	11-may	16:30:00	Del 14/05/2007 al 15/05/2007	29-may		CANCELADO								CANCELADO	
77	ADS-0036-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - INSTITUCION EDUCATIVA Nº 4021	49.909,16		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	44.918,24	31-may				18-jun	057-2007	Contratado	
78	ADS-0037-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. TECNICA VILLA LOS REYES	22.638,33		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		BARRAZA RODRIGUEZ CESAR FELIPE	22.638,33	31-may				18-jun	049-2007	Contratado	
79	ADS-0038-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E.I. VIRGEN DEL CARMEN	38.588,30		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	38.588,30	31-may				18-jun	056-2007	Contratado	
80	ADS-0039-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 5093 ANTONIO RAYMONDI	26.326,88		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		CORPORACION PANAMCO S.A.C.	26,326,88	31-may				18-jun	051-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
81	ADS-0040-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 5090 ANTONIA MORENO DE CACERES	28.546,92		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		CORPORACION PANAMCO S.A.C.	28.546,92	31-may				18-jun	053-2007	Contratado	
82	ADS-0041-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 5004 ALEJANDRO GRANDA RELAYA	28.771,98		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		BARRAZA RODRIGUEZ CESAR FELIPE	25.894,78	31-may				18-jun	048-2007	Contratado	
83	ADS-0042-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN	78.298,56		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		REBECOSA S.A.C.	70.468,70	31-may				18-jun	046-2007	Contratado	
84	ADS-0043-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 132	34.817,91		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L	34.817,91	31-may				18-jun	055-2007	Contratado	
85	ADS-0044-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 5009 SANTA ROSA DE LIMA	23.071,29		18-abr	19-abr	23-abr	26-abr			4-may	10-may	16:30:00	Del 11/05/2007 al 17/05/2007	18-may		DESIERTO		31-may						DESIERTO Se devolvio al Area Usuaría	
86	ADS-0044-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. Nº 5009 SANTA ROSA DE LIMA (segunda convocatoria)	23.071,29		31-jul	1-ago	3-ago	7-ago			10-ago	16-ago	16:30:00	Del 17/08/2007 al 23/08/2007	14-sep		DESIERTO		27-sep						Desierto Se devolvio al Area Usuaría grds 01.10.2007	
87	ADS-0045-2007	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	56.994,53		19-abr	20-abr	24-abr	2-may			7-may	11-may	16:30:00	El 14/05/2007	15-may		DESIERTO								DESIERTO	
88	ADS-0046-2007	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA LABOR ABNEGADA DE MADRES CHALACAS 2007	120.600,00		19-abr							4-may	10:00:00	El 04/05/2007	4-may											

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNICAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNICAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
	ADS-0046-2007	Item 1: ARROZ CORRIENTE x 1 KG	27.000,00												4-may		ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS CHACHAS	22.200,00	4-may				23-may	020-2007	Contratado	
	ADS-0046-2007	Item 2: AZUCAR BLANCA x 1 KG	25.200,00												4-may		CONSORCIO CORPORACION LORINCO S.R.L. - SERVICIOS GENERALES CAR&SA S.A.C.	24.480,00	4-may				21-may	019-2007	Contratado	
	ADS-0046-2007	Item 3: FRIJOL CASTILLA x 1/2 KG	10.800,00												4-may		CONSORCIO CORPORACION LORINCO S.R.L. - SERVICIOS GENERALES CAR&SA S.A.C.	8.700,00	4-may				21-may	019-2007	Contratado	
	ADS-0046-2007	Item 4: GARBANZO x 1/2 KG	18.000,00												4-may		EL ALFOLI INVERSIONES & ANDRES TRADING S.A.C.	14.640,00	4-may				14-may	017-2007	Contratado	
	ADS-0046-2007	Item 5: FRIJOL BAYO x 1/2 KG	15.000,00												4-may		ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS CHACHAS	9.900,00	4-may				23-may	020-2007	Contratado	
	ADS-0046-2007	Item 6: ACEITE VEGETAL x 1 LT.	24.600,00												4-may		OLEAGINOSA DEL SUR S.R.L.	23.400,00	4-may				14-may	016-2007	Contratado	
89	ADS-0047-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5126 LOS JAZMINES	20.940,91		24-abr	25-abr	27-abr	3-may			9-may	15-may	16:30:00	Del 16/05/2007 al 18/05/2007	21-may		DESIERTO									DESIERTO Se devolvio al area Usuaría
90	ADS-0047-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5126 LOS JAZMINES (Segunda Convocatoria)	20.940,91		6-jul	9-jul	11-jul	13-jul			18-jul	24-jul	16:30:00	Del 25/07/2007 al 02/08/2007	3-ago		DESIERTO									DESIERTO Se devolvio al area Usuaría el 20.08.2007
91	ADS-0048-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. REPUBLICA DE VENEZUELA	50.004,56		24-abr	25-abr	27-abr	3-may			9-may	15-may	16:30:00	Del 16/05/2007 al 18/05/2007	21-may		REBECSA S.A.	39.503,60	1-jun				18-jun	047-2007	Contratado	
92	ADS-0049-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5051 VIRGEN DE FATIMA	24.096,49		24-abr	25-abr	27-abr	3-may			9-may	15-may	16:30:00	Del 16/05/2007 al 18/05/2007	21-may		CORPORACION PANAMCO S.A.C.	24.096,49	1-jun				19-jun	050-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUSCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUSCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUSCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUSCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
93	ADS-0050-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E.N° 084 NIÑA MARIA	24.640,46		24-abr	25-abr	27-abr	3-may			9-may	15-may	16:30:00	Del 16/05/2007 al 18/05/2007	21-may		DARRIGO AGUIRRE NEXTOR HUGO	22.000,00	1-jun				19-jun	058-2007	Contratado	
94	ADS-0051-2007	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA A LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA"	54.000,00		26-abr	27-abr	3-may	7-may			10-may	16-may	16:30:00	Del 17/05/2007 al 18/05/2007	21-may		TALAVERA HERRERA JOSE ALEJANDRO JESUS	54.000,00	1-jun				29-jun	021-2007	Contratado	
95	ADS-0052-2007	SERVICIOS NOTARIALES PARA REDACCION DE MINUTAS Y EXTENSION DE ESCRITURAS PUBLICAS - SEGUNDA ETAPA	91.630,00		27-abr	2-may	4-may	8-may			15-may	23-may	16:30:00	Del 24/05/2007 al 25/05/2007	28-may		ORLANDO MALCA PEREZ	# REF!	8-jun				25-jun	061-2007	Contratado	
96	ADS-0053-2007	Adquisición de Insumos Médicos, Quirúrgicos u Odontológicos y de Laboratorio Actividad: Control de la Intoxicación por Plomo para los Alumnos de Instituciones Educativas de los Centros de Salud: Puerto Nuevo, San Juan Bosco y Alberto Barton - 2007"	97.840,00		7-may	8-may	10-may	14-may			17-may	23-may	16:30:00	Del 24/05/2007 al 25/05/2007	28-may		LAB DEPOT S.A.	# REF!	28-may				12-jun	037-2007	Contratado	
97	ADS-0054-2007	SERVICIOS COMO JEFE DE PROYECTO DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - 2007	55.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ	# REF!	29-may				1-jun	027-2007	Contratado	
98	ADS-0055-2007	SERVICIOS COMO COORDINADOR LEGAL DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - 2007	45.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		CESAR ALEJANDRO CHILET APARCANA	# REF!	29-may				1-jun	025-2007	Contratado	
99	ADS-0056-2007	SERVICIOS COMO COORDINADOR TECNICO DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - 2007	45.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		MARIA ISABEL MONTENEGRO VALDERRAMA	# REF!	29-may				1-jun	024-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

Nº	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
100	ADS-0057-2007	SERVICIOS COMO TECNICO LEGAL (a) DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTECH - 2007	35.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		ROONY RAFAEL ROMERO NAPA	#¡REF!	29-may				1-jun	023-2007	Contratado	
101	ADS-0058-2007	SERVICIOS COMO TECNICO LEGAL (b) DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTECH - 2007	35.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		JAIME MANUEL GREEN BARRUETA	#¡REF!	11-jun				12-jun	038-2007	Contratado	
102	ADS-0059-2007	SERVICIOS COMO TECNICO LEGAL (c) DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTECH - 2007	35.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		FANNY GUZMAN ALARCON	#¡REF!	29-may				1-jun	028-2007	Contratado	
103	ADS-0060-2007	SERVICIOS COMO COORDINADOR I - LEGAL DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTECH - 2007	45.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		FREDDY ABRAHAM CHAVEZ PERALTA	35.000,00	29-may				1-jun	026-2007	Contratado	
104	ADS-0061-2007	SERVICIOS COMO COORDINADOR I - TECNICO DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTECH - 2007	45.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		LUZ ELOISA GUTIERREZ RIOS	42.000,00	11-jun				12-jun	040-2007	Contratado	
105	ADS-0062-2007	SERVICIOS COMO TECNICO CAD DE LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTECH - 2007	30.000,00		8-may	9-may	11-may	15-may			18-may	24-may	16:30:00	Del 25/05/2007 al 28/05/2007	29-may		JIMMY GEORGE PEREYRA MEZA	#¡REF!	11-jun				12-jun	039-2007	Contratado	
106	ADS-0063-2007	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS - VENTANILLA - CALLAO	69.778,86		9-may	10-may	14-may	17-may			22-may	28-may	16:30:00	Del 29/05/2007 al 30/05/2007	7-jun		SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L	62.800,98	19-jun				4-jul	064-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NÚMERO DE CONTRATO	
107	ADS-0064-2007	SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CARMEN DE LA LEGUA	80.691,46		9-may	10-may	14-may	17-may			25-jul	1-ago	16:30:00	Del 02/08/2007 al 05/08/2007	6-ago											CANCELADO mediante Resolucion Gerencial General Regional 570-2007 GGR 15.08.2007
108	ADS-0065-2007	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRICIONALES (VERDURAS, FRUTAS Y LEGUMBRE) ACTIVIDAD: CONTROL DE LA INTOXICACION POR PLOMO PARA LOS ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CENTROS DE SALUD: PUERTO NUEVO, SAN JUAN BOSCO Y ALBERT	68.677,59		11-may	14-may	16-may	18-may			23-may	30-may	16:30:00	Del 31/05/2007 al 01/06/2007	4-jun		CORSUGEN S.R.L.	51.508,43	15-jun				26-jul	084-2007	Contratado	
109	ADS-0066-2007	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRICIONALES (CARNES, PESCADO, POLLO Y SUS DERIVADOS) ACTIVIDAD: CONTROL DE LA INTOXICACION POR PLOMO PARA LOS ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CENTROS DE SALUD: PUERTO NUEVO, SAN JUAN BOS	146.543,37		11-may	14-may	16-may	18-may			23-may	30-may	16:30:00	Del 31/05/2007 al 01/06/2007	4-jun											
		Item 1: Bofe de Vacuno Congelado	6.906,90														CORSUGEN S.R.L.	5.005,00	15-jun				5-jul	067-2007	Contratado	
		Item 2: Carne de Pollo Fresco Eviscerado	55.792,00														CORSUGEN S.R.L.	54.560,00	15-jun				26-jul	085-2007	Contratado	
		Item 3: Carne de Res	49.523,76														DISTRIBUIDORA JOVAZA E.I.R.L	39.468,00	15-jun				2-ago	096-2007	Contratado	
		Item 4: Mondongo Congelado	9.295,00														CORSUGEN S.R.L.	9.295,00	15-jun				5-jul	067-2007	Contratado	
		Item 5: Pescado Fresco eviscerado	14.864,85														NORMA GRISELDA LLANOS TRUJILLO	10.480,00	15-jun				5-jul	069-2007	Contratado	
		Item 6: Queso Fresco Pasteurizado	1.140,42														DISTRIBUIDORA JOVAZA E.I.R.L	863,20	15-jun				5-jul	070-2007	Contratado	
		Item 7: Hamburguesa	6.918,34														CORSUGEN S.R.L.	7.486,60	15-jun						A la espera de la aprobación del Titular del Pliego, se remitió al Área Usuaría el 18.06.2007	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
110	ADS-0067-2007	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRICIONALES (ABARROTES) ACTIVIDAD: CONTROL DE LA INTOXICACION POR PLOMO PARA LOS ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CENTROS DE SALUD: PUERTO NUEVO, SAN JUAN BOSCO Y ALBERTO BARTON - 2007	86.784,23		11-may	14-may	16-may	18-may			23-may	30-may	16:30:00	Del 31/05/2007 al 01/06/2007	4-jun		DSITRIBUIDORA JOVAZA E.I.R.L.	81.129,15	15-jun				5-jul	067-2007	Contratado	
111	ADS-0068-2007	RESPONSABLE DE PRODUCCION EN PANIFICACION PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA PRODUCTIVA DE LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - SARITA COLONIA"	28.000,00		14-may	15-may	17-may	21-may			25-may	31-may	16:30:00	Del 01/06/2007 al 05/06/2007	6-jun		HUGO RAUL LUCIANO NATIVIDAD	28.000,00	6-jun				15-jun	044-2007	Contratado	
112	ADS-0069-2007	SERVICIO DE CAPACITACION EN PANIFICACION PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA PRODUCTIVA DE LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - SARITA COLONIA"	27.000,00		14-may	15-may	17-may	21-may			25-may	31-may	16:30:00	Del 01/06/2007 al 05/06/2007	9-ago		SENATI	28.000,00					24-ago	113-2007	Contratado	
113	ADS-0070-2007	JEFE DE ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA PRODUCTIVA DE LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - SARITA COLONIA"	30.000,00		14-may	15-may	17-may	21-may			25-may	31-may	16:30:00	Del 01/06/2007 al 05/06/2007	6-jun		ELBERT MARTIN HENRIQUEZ CARTY	30.000,00					15-jun	045-2007	Contratado	
114	ADS-0071-2007	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD "MOVIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	90.378,75		17-may	18-may	22-may	24-may			29-may	4-jun	16:30:00	Del 05/06/2007 al 06/06/2007	7-jun		TRANSPORTES FELIPE J HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.	84.700,00	20-jun				24-ago	111-2007	Contratado	
115	ADS-0072-2007	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD "CUIDO MI GENTE, CUIDO MI BARRIO"	95.783,94		17-may	18-may	22-may	24-may			29-may	4-jun	16:30:00	Del 05/06/2007 al 06/06/2007	7-jun		TRANSPORTES FELIPE J HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.	84.240,00	20-jun				12-oct		Para firmar contrato	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
116	ADS-0073-2007	ESTUDIO DEFINITIVO CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.A.HH. MIGUEL GRAU	40.187,79		25-may	28-may	30-may	1-jun			6-jun	12-jun	16:30:00	Del 13/06/2007 al 14/06/2007	15-jun		DESIERTO										DESIERTO se devolvio al area usuaria
117	ADS-0073-2007	ESTUDIO DEFINITIVO CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.A.HH. MIGUEL GRAU (SEGUNDA CONVOCATORIA)	40.187,79		26-jul	27-jul	1-ago	3-ago			8-ago	14-ago	16:30:00	Del 15/08/2007 al 21/08/2007	22-ago		CONSORCIO PABLO ROBERTO PACCHA HUAMANI - LUIS MANUEL MARTINEZ LUJAN - ASOCIADOS	36.169,02	6-sep				24-sep	130-2007	Contratado		
118	ADS-0074-2007	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	77.783,30		25-may	28-may	30-may	1-jun			6-jun	12-jun	16:30:00	Del 13/06/2007 al 14/06/2007	15-jun		CONSORCIO SQ - MINAYA	70.004,97	2-jul				17-jul	080-2007	Contratado		
119	ADS-0075-2007	SERVICIO DE MOVILIDAD (TRANSPORTE DE PERSONAL) DE LA ACTIVIDAD: "PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	22.500,00		29-may	30-may	1-jun	5-jun			8-jun	14-jun	16:30:00	Del 15/06/2007 al 18/06/2007	19-jun		TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA ALVITZ E.I.R.L.	20.670,00	4-jul				23-jul	082-2007	Contratado		
120	ADS-0076-2007	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ACTIVIDAD "COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION MEDICA ITINERANTE EN VENTANILLA Y CALLAO 2007	120.251,60		29-may	30-may							10:00:00	El 11/06/2007	11-jun												
	Item 1:	Diazepán 10 mg	360,00														CONSORCIO J&R PERUVIAN S.A.C.	360,00					2-jul	063-2007	Contratado		
	Item 2:	Diazepan 10 mg, ampollas	95,00														DESIERTO	-								Desierto se devolvio al Area Usuaría	
	Item 3:	Omeprazol 20 mg	6.000,00														CONSORCIO J&R PERUVIAN S.A.C.	5.000,00					2-jul	063-2007	Contratado		
	Item 4:	Amoxicilina 250 mg / 5 ml, suspensión	6.750,00														DESIERTO	-								Desierto se devolvio al Area Usuaría	
	Item 5:	Amoxicilina 500 mg	8.000,00														DESIERTO	-								Desierto se devolvio al Area Usuaría	
	Item 6:	Ciprofloxacino 500 mg	5.250,00														NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.	3.220,00					4-jul	066-2007	Contratado		
	Item 7:	Trimetoprima 200 / 40 mg / 5 ml, suspensión															LABORATORIOS UNIDOS S.A.	3.300,00					4-jul	065-2007	Contratado		
	Item 8:	Sulfametoxazol + Trimetoprima 800 / 160 mg	6.750,00														HERSIL S.A.	4.905,00					2-jul	062-2007	Contratado		
	Item 9:	Doxicilina 100 mg	7.200,00														CONSORCIO J&R PERUVIAN S.A.C.	7.650,00								A la espera de la aprobacion del Titular del pliego	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
	item 10:	Metrodinazol 500 mg	4.500,00															CONSORCIO J&R PERUVIAN S.A.C.	4.500,00					2-jul	063-2007	Contratado	
	item 11:	N-Butilbromuro de Hioscina 20 mg, ampollas	84,00															DESIERTO	-							Desierto se devolvio al Area Usuaría	
	item 12:	Clorfenamina Maleato 4 mg	2.000,00															CONSORCIO J&R PERUVIAN S.A.C.	1.600,00					2-jul	063-2007	Contratado	
	item 13:	Clorfenamina Maleato 2 mg / 5 ml, suspensión	7.500,00															HERSIL S.A.	3.000,00					2-jul	062-2007	Contratado	
	item 14:	Clorfenamina Maleato 10 mg, ampollas	80,00															LABORATORIOS UNIDOS S.A.	65,60					4-jul	065-2007	Contratado	
	item 15:	Acetaminofeno (Paracetamol) 500 mg	7.000,00															LABORATORIOS UNIDOS S.A.	3.600,00					4-jul	065-2007	Contratado	
	item 16:	Acetaminofeno (Paracetamol) 120 mg / 5 ml, suspensión	6.250,00															LABORATORIOS UNIDOS S.A.	3.625,00					4-jul	065-2007	Contratado	
	item 17:	Diclofenaco Sódico 75 mg / 3 ml, ampollas	90,00															CONSORCIO J&R PERUVIAN S.A.C.	90,00					2-jul	063-2007	Contratado	
	item 18:	Ibuprofeno 400 mg	7.200,00															NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.	1.440,00					4-jul	066-2007	Contratado	
	item 19:	Ibuprofeno 100 mg / 5 ml / 60 ml, suspensión	4.075,00															HERSIL S.A.	2.400,00					2-jul	062-2007	Contratado	
	item 20:	Metamizol Sódico 1 gr / 2 ml, ampollas	93,00															DESIERTO	-							Desierto se devolvio al Area Usuaría	
	item 21:	Clotrimazol 500 mg, Tab. Vaginal	2.650,00															DESIERTO	-							Desierto se devolvio al Area Usuaría	
	item 22:	Fluconazol 150 mg	18.750,00															HERSIL S.A.	6.150,00					2-jul	062-2007	Contratado	
	item 23:	Albendazol 200 mg	5.700,00															CONSORCIO J&R PERUVIAN S.A.C.	5.400,00					2-jul	063-2007	Contratado	
	item 24:	Salbutamol, Inhalador	1.909,60															DESIERTO	-							Desierto	
	item 25:	Dexametazona 4 mg / 2 ml, ampollas	68,00															LABORATORIOS UNIDOS S.A.	64,80					4-jul	065-2007	Contratado	
	item 26:	Prednisona 50 mg	2.622,00															LABORATORIOS UNIDOS S.A.	1.539,00					4-jul	065-2007	Contratado	
	item 27:	Sulfato Ferroso 300 mg / Equiv. 60 mg-hierro elemental	4.800,00															HERSIL S.A.	4.680,00					2-jul	062-2007	Contratado	
121	ADS-0077-2007	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRICIONALES (ABARROTES) PARA LA ACTIVIDAD "CONTROL DE INTOXICACION POR PLOMO PARA LOS ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CENTROS DE SALUD: PUERTO NUEVO, SAN JUAN BOISCO Y ALBERTO BARTON - 2	46.357,33		29-may	30-may																					

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION		
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUJAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/IMPLEMENTACION DE PROMUJAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
		Item 1: Frijol Canario	5.670,06															CONSORCIO CORPORACION LORINCO S.R.L. - CAR&SA S.A.C.	5.457,10					26-jul	0855-2007	Orden de Compra 0855		
		Item 2: Aceite Vegetal	10.454,40															PROVEEDURIA DE ALIMENTOS DE ROSA VIRGINIA HIDALGO TORRES	11.499,84								A la espera de la aprobación del Titular del Pliego se remitió el Informe el 13.06.2007	
		Item 3: Arroz Superior	25.452,14															CONSORCIO CORPORACION LORINCO S.R.L. - CAR&SA S.A.C.	20.060,80					26-jul	0855-2007	Orden de Compra 0855		
		Item 4: Azucar Rubia	4.780,73															PROVEEDURIA DE ALIMENTOS DE ROSA VIRGINIA HIDALGO TORRES	5.006,00								A la espera de la aprobación del Titular del Pliego se remitió el Informe el 13.06.2007	
122	ADS-0078-2007	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION SERENAZGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	207.033,24		29-may	30-may								12-jun	10:00:00	El 12/06/2007	12-jun											
		Item 1: gasolina 90 Octanos	124.548,60															CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	136.171,80						5-sep	123-2007	Contratado	
		Item 2: Petroleo Diesel 2	82.484,64															PETROCORP S.A	88.897,44						11-sep	125-2007	Contratado	
123	ADS-0079-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y APOYO EN LA GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	39.900,00		29-may	30-may	1-jun	5-jun						8-jun	14-jun	16:30:00	Del 15/06/2007 al 18/06/2007	19-jun	HERNAN BONIFAZ OCAMPO	39.900,00	4-jul				6-jul	072-2007	Contratado	
124	ADS-0080-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - IP MARIA MADRE	29.596,23		30-may	31-may	4-jun	6-jun						11-jun	15-jun	16:30:00	El 18/06/2007	19-jun	DESIERTO									DESIERTO se devuelve al area usuaria
125	ADS-0081-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA	24.364,55		30-may	31-may	4-jun	6-jun						11-jun	15-jun	16:30:00	Del 18/06/2007 al 19/06/2007	20-jun	CORPORACION PANAMCO S.A.C.	#¡REF!	5-jul				26-jul	086-2007	Contratado	
126	ADS-0082-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E.E VENTANILLA	27.759,96		30-may	31-may	4-jun	6-jun						11-jun	15-jun	16:30:00	Del 18/06/2007 al 19/06/2007	20-jun	CORPORACION PANAMCO S.A.C.	#¡REF!	5-jul				26-jul	087-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNICAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNICAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
127	ADS-0083-2007	SERVICIO COMO GINECO - OBSTETRAS ACTIVIDAD COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD - ATENCION MEDICA ITINERANTE EN VENTANILLA Y CALLAO 2007	57.600,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 20/06/2007	21-jun												
		Item 1	28.800,00														LUIS ALFREDO PAREDES LOLI	28.800,00	6-jul				10-jul	074-2007	Contratado		
		Item 2	28.800,00														JOSE ANTONIO DELGADO DELGADO	28.800,00	6-jul				10-jul	073-2007	Contratado		
128	ADS-0084-2007	SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD CUIDO MI GENTE CUIDO MI BARRIO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 20/06/2007	21-jun		DESIERTO		6-jul							DESIERTO se devolvio al Area Usuaría	
129	ADS-0085-2007	SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA ACTIVIDAD CUIDO MI GENTE CUIDO MI BARRIO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 20/06/2007	21-jun		VICTOR CARLOS SALAZAR CONDOR	31.500,00	21-jun				5-jul	068-2007	Contratado		
130	ADS-0086-2007	SERVICIOS COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO MUNICIPAL PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	48.000,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	25-jun		JOAQUIN MARIO COCHELLA MALDONADO	48.000,00	10-jul				1-ago	093-2007	Contratado		
131	ADS-0087-2007	SERVICIOS COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	25-jun		HERESI CHICOMA CARLOS OMAR	31.500,00	10-jul				1-ago	092-2007	Contratado		
132	ADS-0088-2007	SERVICIOS COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	25-jun		DESIERTO		10-jul						DESIERTO se devolvio al Area Usuaría		
133	ADS-0089-2007	SERVICIOS COMO BACHILLER EN DERECHO Y PERIODISMO PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	25-jun		EFFIO PALMA MARJORIE	31.500,00	25-jun				16-jul	079-2007	Contratado		
134	ADS-0090-2007	SERVICIOS COMO BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	25-jun		ORTIZ MEJIA JUAN CARLOS	31.500,00	10-jul				1-ago	094-2007	Contratado		

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VFI)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VFI)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
135	ADS-0091-2007	SERVICIOS COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	25-jun		MIRANDA MATTA HECTOR JESUS	31.500,00	10-jul				2-ago	095-2007	Contratado	
136	ADS-0092-2007	SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN INFORMATICA PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	31.500,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	25-jun		MUÑANTE FRIAS WILFREDO FRANCISCO	31.500,00	10-jul							CANCELADO
137	ADS-0093-2007	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES	81.396,00		31-may	1-jun	5-jun	7-jun			12-jun	18-jun	16:30:00	Del 19/06/2007 al 22/06/2007	27-jun	14:00:00		CONSORCIO LOS REYES	73.256,40	12-jul				31-jul	089-2007	Contratado
138	ADS-0094-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	36.000,00		4-jun	5-jun	7-jun	11-jun			15-jun	21-jun	16:30:00	Del 22/06/2007 al 26/06/2007	3-jul			QUALITAS DEL PERU S.A.C.	32.400,00	13-jul				26-jul	083-2007	Contratado
139	ADS-0095-2007	ESTUDIO DEFINITIVO PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS NE EL AA.HH. LA PAZI ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	30.702,00		4-jun	5-jun	7-jun	11-jun			15-jun	21-jun	16:30:00	Del 22/06/2007 al 26/06/2007	27-jun			CONSORCIO PAREDES SILVA PERCY ALBERTO - INGENIERO - ROJAS PAZOS ENRIQUE FERNANDO - INGENIERO	27.631,80	12-jul				31-jul	090-2007	Contratado
140	ADS-0096-2007	ESTUDIO DEFINITIVO PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS NE EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	46.320,75		4-jun	5-jun	7-jun	11-jun			15-jun	21-jun	16:30:00	Del 22/06/2007 al 26/06/2007	27-jun			CONSORCIO PAREDES SILVA PERCY ALBERTO - INGENIERO - ROJAS PAZOS ENRIQUE FERNANDO - INGENIERO	41.688,68	12-jul				31-jul	091-2007	Contratado
141	ADS-0097-2007	SERVICIOS COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DCONTABLE DE OBRAS - 2007	36.000,00		4-jun	5-jun	7-jun	11-jun			15-jun	21-jun	16:30:00	Del 22/06/2007 al 26/06/2007	25-jun			LOAYZA SEGOVIA AMERICA	36.000,00	10-jul				13-jul	077-2007	Contratado
142	ADS-0098-2007	SERVICIOS TECNICO CONTABLE PARA LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DCONTABLE DE OBRAS - 2007	28.000,00		4-jun	5-jun	7-jun	11-jun			15-jun	21-jun	16:30:00	Del 22/06/2007 al 26/06/2007	25-jun			ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	28.000,00	10-jul				12-jul	076-2007	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSULCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSULCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSULCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSULCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
143	ADS-0099-2007	SERVICIO DE DOSAJE DE PLOMO EN SANGRE (SERVICIO DE MONITOREO - BIOLOGICO - ABSORCION ATOMICA) Actividad: Control de la Intoxicación por Plomo para los Alumnos de Instituciones Educativas de los Centros de Salud: Puerto Nuevo, San Juan Bosco y Alberto Bart	32.000,00		5-jun	6-jun	8-jun	12-jun			18-jun	22-jun	16:30:00	Del 25/06/2007 al 27/06/2007	2-jul		ARHISA LAB. S.R.L.	32.000,00	13-jul				31-jul	088-2007	Contratado	
144	ADS-0100-2007	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAL OPERARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	71.495,20		7-jun	8-jun	12-jun	14-jun			20-jun	26-jun	16:30:00	Del 27/06/2007 al 02/07/2007	3-jul		TRANSPORTES Y FERRERIA SALDAÑA DE: SAMUEL SALDAÑA GARCIA	71.495,20	3-jul				20-jul	081-2007	Contratado	
145	ADS-101-2007	SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	29.700,00		7-jun	8-jun	12-jun	14-jun			20-jun	26-jun	16:30:00	Del 27/06/2007 al 02/07/2007	3-jul		LYS MONICA	29.700,00	3-jul				11-jul	075-2007	Contratado	
146	ADS-0102-2007	ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 80 GRAMOS	125.640,00		12-jun	13-jun						26-jun	10:00:00	El 26/06/2007	26-jun		PAPELERA NACIONAL S.A.C.	94.920,00					13-jul	078-2007	Contratado	
147	ADS-0103-2007	ADQUISICION DE LUCES PARA VEHICULOS POLICIALES	229.500,00		14-jun	15-jun	19-jun	21-jun			26-jun	4-jul	16:30:00	El 05/07/2007	6-jul		MOMARENTO E.I.R.L.	227.500,00	19-jul				7-ago	098-2007	Contratado	
148	ADS-0104-2007	ADQUISICION DE FILTROS PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA	145.524,35		18-jun	19-jun	21-jun	25-jun			2-jul	6-jul	16:30:00	Del 09/07/2007 al 11/07/2007	16-jul								27-jul			
	ADS-0104-2007	ITEMS: 4-8-9-10-11-12-13-19-54-56-57-59																FILTROS LYS S.A.	28.979,78	27-jul				13-ago	102-2007	Contratado
	ADS-0104-2007	ITEMS: 2-7-14-16-17-21-22-34-37-38-39-40-46-58-73-74-75																CONSORCIO LINA S.R.LTDA & SERECAPH S.A.C.	36.364,78	27-jul				15-ago	105-2007	Contratado
	ADS-0104-2007	ITEMS: 3-5-6-15-18-20-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-35-36-41-42-43-45-47-48-49-50-51-52-55-61-62-63-65-67-76-77																REPRESENTACIONES Y SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	34.138,15	27-jul				15-ago	104-2007	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
	ADS-0104-2007	Item: 1-64-66-68-69-70-71-72																CONSORCIO LINA S.R.LTDA & SERECAPH S.A.C.	5.716,57	27-jul							Aprobacion del Titular del Pliego el 13/08/2007
	ADS-0104-2007	Item: 29-44-60																REPRESENTACIONES Y SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	3.504,90	27-jul							Aprobacion del Titular del Pliego el 13/08/2007
	ADS-0104-2007	Item 53																DESIERTO		27-jul						Se devolvió al Area Usuaría el 14/08/2007	
149	ADS-0105-2007	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA	138.014,70		18-jun	19-jun	21-jun	25-jun			2-jul	6-jul	16:30:00	Del 09/07/2007 al 11/07/2007	16-jul				123.605,20								
	ADS-0105-2007	ITEM 1	486,00												16-jul			ISOPETROL S.A.	425,00	27-jul				15-ago	106-2007	Contratado	
	ADS-0105-2007	ITEM 2	22.093,05												16-jul			ISOPETROL S.A.	19.270,80	27-jul				15-ago	106-2007	Contratado	
	ADS-0105-2007	ITEM 3	24.589,80												16-jul			ISOPETROL S.A.	22.127,40	27-jul				15-ago	106-2007	Contratado	
	ADS-0105-2007	ITEM 4	1.282,05												16-jul			ISOPETROL S.A.	1.250,10	27-jul				15-ago	106-2007	Contratado	
	ADS-0105-2007	ITEM 5	86.024,40												16-jul			ISOPETROL S.A.	77.434,50	27-jul				15-ago	106-2007	Contratado	
	ADS-0105-2007	ITEM 6	3.539,40												16-jul			ISOPETROL S.A.	3.097,40	27-jul				15-ago	106-2007	Contratado	
150	ADS-0106-2007	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	57.191,40		20-jun	21-jun	25-jun	27-jun			4-jul	10-jul	16:30:00	El 11/07/2007	16-jul			TRANSPORTES Y FERRETERIA "SALDAÑA" de Samuel Saldaña García	56.700,00	27-jul				9-ago	100-2007	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNICAMENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNICAMENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
151	ADS-0107-2007	ADQUISICION DE PESCADO FRESCO, JUREL U OTRA ESPECIE CON CARACTERISTICAS SIMILARES ACTIVIDAD 'DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	112.800,00		20-jun	21-jun	25-jun	27-jun			4-jul	10-jul	16:30:00	Del 11/07/2007 al 13/07/2007	16-jul		CONSORCIO NORMA LLANOS TRUJILLO	110.000,00	16-jul				9-ago	099-2007	Contratado	
152	ADS-0108-2007	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL OPERARIO ACTIVIDAD: 'MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	51.000,00		20-jun	21-jun	25-jun	27-jun			4-jul	10-jul	16:30:00	Del 11/07/2007 al 15/07/2007	17-jul		COMERCIALIZADOR A INAKI S.A.C.	43.350,00	31-jul				16-ago	109-2007	Contratado	
153	ADS-0109-2007	ADQUISICION DE INSUMOS DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS	127.713,05		21-jun	22-jun	26-jun	2-jul			5-jul	11-jul	16:30:00	El 12/07/2007	13-jul		Importadora Distribuidora Mundial SAC.	107.433,72	26-jul				13-ago	103-2007	Contratado	
154	ADS-0110-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL EN GESTION DE RELACIONES PUBLICAS Y MARKETING PROMOCIONAL	91.000,00		22-jun	25-jun	27-jun	3-jul			6-jul	12-jul	16:30:00	Del 13/07/2007 al 16/07/2007	17-jul		JUAN CARLOS CAPCHA VELASQUEZ	91.000,00	31-jul				6-ago	097-2007	Contratado	
155	ADS-0111-2007	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD 'DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	21.400,20		26-jun	27-jun	3-jul	5-jul			11-jul	17-jul	16:30:00	Del 18/07/2007 al 19/07/2007	23-jul		DESIERTO		6-ago						DESIERTO se devolvio al Area usuaria	
156	ADS-0112-2007	SERVICIO DE SHOW MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD 'DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	26.000,00		26-jun	27-jun	3-jul	5-jul			11-jul	17-jul	16:30:00	Del 18/07/2007 al 19/07/2007	23-jul		DESIERTO								DESIERTO se devolvio al area usuaria	
157	ADS-0113-2007	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ROTULOS DE VINILO AUTOADHESIVAS PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU	28.917,50		2-jul	3-jul	5-jul	12-jul			17-jul	23-jul	16:30:00	Del 24/07/2007 al 25/07/2007	26-jul		PARTES Y REFLECTIVOS S.A.C.	28.900,00	9-ago				24-ago	114-2007	Contratado	
158	ADS-0114-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AUDIOVISUALES	149.141,89		3-jul	4-jul	6-jul	18-jul			23-jul	1-ago	16:30:00	Del 02/08/2007 al 03/08/2007	6-ago											
		item 1:	43.480,18												21-sep		MEDINET S.A.C.	47.828,19	21-ago					10-oct		Para firmar contrato

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
		item 2:	6.988,50															A JAIME ROJAS REPRESENTACION ES GRLES S A	5.955,00	17-ago				5-sep	121-2007	Contratado	
		item 3:	10.710,00															A JAIME ROJAS REPRESENTACION ES GRLES S A	9.100,00	17-ago				5-sep	121-2007	Contratado	
		item 4:	14.554,65															MEDINET S.A.C.	10.188,26	17-ago				5-sep	122-2007	Contratado	
		item 5:	14.426,16															DESIERTO		17-ago						DESIERTO se devolvio al Area Usuaría el 20.08.2007	
		item 6:	7.050,54															DESIERTO		17-ago						DESIERTO se devolvio al Area Usuaría el 20.08.2007	
		item 7:	3.052,86															DESIERTO		17-ago						DESIERTO se devolvio al Area Usuaría el 20.08.2007	
		item 8:	48.879,00															PANDURO ASOCIACION DE EXPORTACION S.A.	47.000,00	17-ago				5-sep	124-2007	Contratado	
159	ADS-0115-2007	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA SUPERVISION PARA LA ACTIVIDAD PRIMERA CAMPAÑA REGIONAL DE EVALUACION AUDIOVISUAL EN ESCOLARES EN LA REGION CALLAO	47.760,00		3-jul	4-jul	6-jul	10-jul			16-jul	20-jul	16:30:00	Del 23/07/2007 al 31/07/2007	1-ago			DESIERTO									Se devolvio al Area usuaria
160	ADS-0116-2007	SERVICIO DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS REDISEÑO DE PROCESOS, MODELAMIENTO DE DATOS E INTEGRACION DE MODULOS ADMINISTRATIVOS	31.200,00		10-jul		13-jul	17-jul			19-jul	26-jul	16:30:00	Del 27/07/2007 al 06/08/2007	7-ago			DESIERTO		20-ago							DESIERTO se devolvio al Area Usuaría el 21.08.2007
161	ADS-0117-2007	SERVICIO DE PUBLICACION DE SUPLEMENTO PERIODISTICO POR EL 171º ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE L CALLAO	59.196,31		18-jul	19-jul	23-jul	25-jul			31-jul	6-ago	12:00:00	El 06/08/2007	6-ago			EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	59.196,31	6-ago				16-ago	108-2007	Contratado	
162	ADS-0118-2007	ADQUISICION DE CAMAROTES	63.000,00		19-jul	20-jul	24-jul	26-jul			14-ago	20-ago	16:30:00	El 21/08/2007	21-ago			BOSAPI S.A.C.	63.000,00	5-sep				20-sep	127-2007	Contratado	
163	ADS-0119-2007	ADQUISICION DE SIRENAS PARA LOS VEHICULOS POLICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU	112.350,00		20-jul	23-jul	25-jul	27-jul			2-ago	8-ago	16:30:00	El 09/08/2007	9-ago			MOMARENTO E.I.R.L.	95.497,50	22-ago				4-sep	119-2007	Contratado	
164	ADS-0120-2007	ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 1 - VENTANILLA	73.147,29		23-jul	24-jul						7-ago	14:00:00	El 07/08/2007	7-ago			PETROCORP S.A.	75.254,34							Aprobacion del Titular del Pliego 13.08.2007	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
165	ADS-0121-2007	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 2 - VENTANILLA	164.238,40		24-jul	25-jul						8-ago	14:00:00	Ei 08/08/2007	8-ago		DESIERTO										DESIERTO se devolvio al Area Usuaría
166	ADS-0121-2007	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 2 - VENTANILLA (Segunda Convocatoria)	164.238,40		4-sep	5-sep						18-sep	14:00:00	Ei 18/09/2007	18-sep		DESIERTO										DESIERTO, se devolvio al Area Usuaría el 19.09.2007
167	ADS-0122-2007	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 1 - VENTANILLA	157.427,67		24-jul	25-jul						8-ago	10:00:00	Ei 08/08/2007	8-ago		DESIERTO										DESIERTO se devolvio al Area Usuaría
168	ADS-0122-2007	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 1 - VENTANILLA (SEGUNDA CONVOCATORIA)	157.427,67		4-sep	5-sep						18-sep	10:00:00	Ei 18/09/2007	18-sep		DESIERTO										DESIERTO, se devolvio al Area Usuaría el 19.09.2007
169	ADS-0123-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL AREA DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	104.106,94		27-jul	31-jul	2-ago	14-ago			17-ago	23-ago	16:30:00	Del 24/08/2007 al 27/08/2007	28-ago												
	ADS-0123-2007	ITEM 1:	84.770,75														COMERCIAL DENIA S.A.C.	72.500,00	12-sep	21-sep							Impugnado por Maquinarias Jaam S.A. el 11.09.2007 en CONSUCODE
	ADS-0123-2007	ITEM 2:															DESIERTO			12-sep							DESIERTO Se devolvio al Area Usuaría el 13.09.2007
	ADS-0123-2007	ITEM 3:	450,00														MURDOCH SISTEMAS S.A.	315,00	12-sep					24-sep	1314-2007	Orden de Compra	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

Nº	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNICAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNICAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
	ADS-0123-2007	ITEM 4:	322,50															MAQUINARIAS JAAM S.A.	290,00	12-sep				27-sep	1351-2007	Orden de Compra
	ADS-0123-2007	ITEM 5:	728,23															MAQUINARIAS JAAM S.A.	576,00	12-sep				27-sep	1351-2007	Orden de Compra
	ADS-0123-2007	ITEM 6:	2.220,05															MAQUINARIAS JAAM S.A.	1.554,04	12-sep				27-sep	1351-2007	Orden de Compra
170	ADS-0124-2007	ADQUISICION DE MODULOS DE VIVIENDA BASICA PREFABRICADA ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION DE ALMACEN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGION CALLAC	115.560,00		3-ago	6-ago	8-ago	10-ago			15-ago	21-ago	16:30:00	Del 22/08/2007 al 23/08/2007	24-ago			INVERSIONES ESTRELLA S.A.	127.100,00	10-sep						Aprobacion del Titular del Pliego se envia al Area Usuarai el 11.09.2007
171	ADS-0125-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA, GESTION PUBLICAS Y POLITICAS PUBLICAS	40.800,00		3-ago	6-ago	8-ago	10-ago			15-ago	21-ago	16:30:00	Del 22/08/2007 al 23/08/2007	24-ago			CHUMO GARCIA KATIA ILIANA	40.800,00	24-ago				29-ago	117-2007	Contratado
172	ADS-0126-2007	ADQUISICION DE MODULOS EDUCATIVOS DE MADERA DE USO TEMPORAL	165.664,00		8-ago	9-ago	13-ago	15-ago			20-ago	24-ago	16:30:00	Del 27/08/2007 al 28/08/2007	4-sep			INVERSIONES GENERALES ESTRELLA S.A.	182.200,00	17-sep						A la espera de aprobacion de Titular del Pliego se devolvio al Area Usuarai ael 18.09.2007
173	ADS-0127-2007	SERVICIO DE CONFECCION DE SEÑALES VISUALES DE RUTA DE EVACUACION DE ZONA DE PELIGRO, DE ZONA SEGURA Y PANELES INFORMATIVOS	98.765,00		8-ago	9-ago	13-ago	16-ago			21-ago	27-ago	16:30:00	El 28/08/2007	29-ago			D&ARKAM S.R.L.	98.765,00	13-sep				28-sep	133-2007	Contratado
174	ADS-0128-2007	ADQUISICION DE SEÑALES AUDIBLES, SIRENAS, ESTACION DE RADIO UHF, ESTACION CONTROLADORA DE RADIOS	147.873,24		8-sep	9-ago	13-ago	16-ago			21-ago	27-ago	16:30:00	El 28/08/2007	29-ago			JNA E.I.R.L.	147.033,00	13-sep				28-sep	132-2007	Contratado
175	ADS-0129-2007	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 3 - VENTANILLA	223.904,42		13-ago	14-ago						24-ago	10:00:00	El 24/08/2007	24-ago			DESIERTO								DESIERTO No existe ninguna propuesta

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MUNTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
176	ADS-0129-2007	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTE C SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 3 - VENTANILLA (Segunda Convocatoria)	223.904,42		14-sep	17-sep						28-sep	10:00:00		28-sep		DESIERTO									DESIERTO Se devolvió al Área Usuaría GRI el 01.10.2007
177	ADS-0130-2007	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	151.250,00		13-ago	14-ago	16-ago	17-ago			22-ago	28-ago	16:30:00	El 29/08/2007	29-ago		DESIERTO									DESIERTO No existe ninguna propuesta se devolvió al Área Usuaría el 03.09.2007
178	ADS-0130-2007	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (Segunda Convocatoria)	151.250,00		3-sep	4-sep	6-sep	7-sep			12-sep	18-sep	12:00:00	El 18/09/2007	18-sep		DESIERTO									DESIERTO No existe ninguna propuesta se devolvió al Área Usuaría el 19.09.2007
179	ADS-0131-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NOVEL DE LASTRADO EN ASENTAMIENTOS HUMANOS - ROYECTO NUEVO PACHCAUTEC	84.680,40		15-ago	16-ago	20-ago	22-ago			27-ago	4-sep	16:30:00	Del 05/09/2007 al 06/09/2007	11-sep		CONSORCIO ING. PERCY SILVA - ING JAIME SAAVEDRA DE RIVERO - ING. EDGAR PAREDES SILVA	76.212,36	25-sep					11-oct		Para firmar contrato
180	ADS-0132-2007	ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTE C SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 2 - VENTANILLA - CALLAO	71.292,10		21-ago	22-ago						5-sep	10:00:00	El 05/09/2007	5-sep		PETROCORP S.A.	76.323,53	5-sep							Aprobacion del Titular del Pliego se envió al Área Usuaría el 06.09.2007
181	ADS-0133-2007	ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTE C SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL 2 - VENTANILLA - CALLAO	65.044,73		21-ago	22-ago						5-sep	14:00:00	El 05/09/2007	5-sep		CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	68.394,95	5-sep							CANCELADO mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 619-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 11.09.2007

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
182	ADS-0134-2007	ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL 3 - VENTANILLA - CALLAO	93.064,40		23-ago	24-ago						10-sep	10:00:00	EI 10/09/2007	10-sep		CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	97.676,93	10-sep							Aprobacion del Titular del Pliego se envia al Area Usuarria el 11.09.2007
183	ADS-0135-2007	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL 2 - VENTANILLA	149.100,81		29-ago	3-sep						13-sep	10:00:00	EI 13/09/2007	13-sep		CANCELADO									CANCELADO mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 619-2007-Gobierno Regional del Callao-GRR de fecha 11.09.2007
184	ADS-0136-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO MOVIL VHF PARA VEHICULOS PATRULLEROS	136.690,77		29-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep			26-sep	16:30:00	EI 27/09/2007	28-sep											Bases elevadas a CONSUCODE 24.09.2007
185	ADS-0137-2007	SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	46.410,00		11-sep	12-sep	14-sep	18-sep			21-sep	27-sep	16:30:00	Del 28/09/2007 al 02/10/2007	3-oct											En Proceso
186	ADS-0138-2007	SERVICIOS NOTARIALES PARA REDACCION DE MINUTASY EXTENSIONES DE ESCRITURAS PUBLICAS - TERCERA ETAPA	91.630,00		12-sep	13-sep	17-sep	19-sep			24-sep	28-sep	16:30:00	Del 01/10/2007 al 02/10/2007	3-oct											En Proceso
187	ADS-0139-2007	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES	35.502,00		14-sep	17-sep	19-sep	21-sep			26-sep	2-oct	16:30:00	Del 03/10/2007 al 04/10/2007	5-oct											En Proceso
188	ADS-0140-2007	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD MOVIL	23.980,00		14-sep	17-sep	19-sep	21-sep			26-sep	2-oct	16:30:00	Del 03/10/2007 al 04/10/2007	5-oct											En Proceso

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREFILIPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION	
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
189	ADS-0141-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES - PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA - CALLAO	61.275,77		21-sep	24-sep	26-sep	2-oct			5-oct	15-oct	16:30:00	El 16/10/2007	16-oct												En Proceso
190	ADS-0142-2007	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS GPS Y MONITOREO SATELITAL PARA VEHICULOS LIVIANOS DONADOS A LA PNP	102.429,24		21-sep	24-sep	26-sep	28-sep			3-oct	11-oct	16:30:00	Del 12/10/2007 al 16/10/2007	17-oct												En Proceso
191	ADS-0143-2007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA PARA PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA-CALLAO	88.418,77		24-sep	25-sep	27-sep	1-oct			4-oct	12-oct	16:30:00	Del 13/10/2007 al 16/10/2007	17-oct												En Proceso
192	ADS-0144-2007	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	94.822,48		25-sep	26-sep	28-sep	2-oct			5-oct	15-oct	16:30:00	Del 16/10/2007 al 17/10/2007	18-oct												En Proceso
193	AMC-1107-2007	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	151.250,00		19-sep	20-sep						21-sep	12:00:00	21-sep	21-sep			HIPERMERCADOS METRO S.A.							24-sep	128-2007	Contratado
194	AMC-1048-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AUDIOVISUALES	24.529,56		6-jul	7-sep						11-sep	16:30:00	El 14/09/2007	17-sep												
	AMC-1048-2007	ITEM 5: CAJA DE LUNAS	14.426,16									11-sep	16:30:00	El 14/09/2007	17-sep			VERLUZ E.I.R.L.	10.976,00						27-sep	131-2007	Contratado
	AMC-1048-2007	ITEM 6: MONTURA DE REFACCION	7.050,54									11-sep	16:30:00	El 14/09/2007	17-sep			VERLUZ E.I.R.L.	4.970,00						27-sep	131-2007	Contratado
	AMC-1048-2007	ITEM 7: TONOMETRO DE SCHIOTZ	3.052,86									11-sep	16:30:00	El 14/09/2007	17-sep			A JAIME ROJAS REPRESENTACION ES GRLES S A	2.137,01						3-oct		Para firmar contrato

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACION
									ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION/ IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		NOTIFICACION CONSUCODE	ELEVADOS DE ACTUADOS	RESOLUCION DE CONSUCODE	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
195	AMC-387-2007	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION: SERENAGGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO" (Segunda Convocatoria)	257.371,83		3-may	4-may						4-may	16:30:00	EI 07/05/2007	8-may		CONSORCIO MEROVEND S.A. - CREACIONES MINCHAN E.I.R.L. - CONFECCIONES ROMEL S.R.L.	256.820,10	21-may				31-may	022-2007	Contratado	
196	AMC-701-2007	ADQUISICION DE CORREAJE PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION: SERENAGGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO" (Segunda Convocatoria)	65.400,00		25-jun	26-jun						27-jun	16:30:00	EI 02/07/2007	2-jul		DESIERTO									DESIERTO Se devolvio al Area Usuaría
197	AMC-701-2007	ADQUISICION DE CORREAJE PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION: SERENAGGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO" (Segunda Convocatoria)	65.400,00		24-jul	25-jul						26-jul	16:30:00	EI 27/07/2007	31-jul		CONSORCIO DISTRIBUIDORA YAPE S.A. - CREACIONES MINCHAN E.I.R.L. y CONFECCIONES ROMEL S.R.L	64.800,00	10-ago				23-ago	110-2007	Contratado	

NOTA:

L.P. = Licitación Pública
 C.P. = Concurso Público
 A.D.P = Adjudicación Directa Pública
 A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva