

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TPO - NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONTA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	FECHA ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTERMEDIACION			EVALUACION DE PROYECTOS		OTORGAMIENTO DE LA BIENA PUDO		RESULTADO BUENA PUDO / DESIERTO / MAYOR A MAYOR	GANTZON	Monto adjudicado	CONVENIMIENTO / MAYOR A MAYOR	REQUISITOS DE APTITUD		CONTRATO		SITUACION
										OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROMOCIONAMIENTO	FECHA	HORA	FECHA	HORA					FECHA DE RESOLUCIÓN DE LA ENTREGA / OJOE	FECHA DE NOTIFICACIÓN / REALI	NÚMERO DE CONTRATO		
1	C01-2009-0001	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEPORTIVO DEL COLEGIO "LA VILLA DEL SOL" EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	235.583,77	18-Abr	18-Abr	3-Nov	21-Oct	28-Oct		23-Abr	23-Abr	24-Abr							018-2009	2-Feb			018-2009	Completado
2	C03-2009-0001	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	1.508.421,51	16-Oct	16-Oct	3-Nov	21-Oct	28-Oct		7-Nov	7-Nov	13-Nov							1.508.421,51	14-Ene			018-2009	Completado
3	C03-2009-0002	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	716.781,81	5-Sep	5-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep		24-Sep	24-Sep	29-Sep							745.453,08	11-Mar			018-2009	Completado
4	C03-2009-0003	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	537.701,50	17-Sep	17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep		24-Sep	24-Sep	29-Sep							537.701,50	19-Ago			023-2009	Completado
5	C04-2009-0001	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	62.373,85	10-Dic	10-Dic	5-Dic				5-Dic	5-Dic	12-Dic												En Proceso
6	C04-2009-0002	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	117.541,06	10-Dic	10-Dic	4-Dic				11-Dic	11-Dic	15-Dic							117.541,06	8-Ene			006-2009	Completado
7	C04-2009-0003	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	155.818,35	11-Dic	11-Dic	4-Dic				11-Dic	11-Dic	15-Dic							155.818,35	30-Dic			005-2009	Completado
8	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	63.858,02	21-Oct	21-Oct	27-Oct	24-Oct	28-Oct		6-Nov	6-Nov	10-Nov												Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	510,42							28-Nov	28-Nov	16-Dic							510,42	16-Dic			1966-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	18.242,45							28-Nov	28-Nov	16-Dic							18.242,45	15-Dic			1992-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	857,00							28-Nov	28-Nov	16-Dic							770,00	15-Dic			1994-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	6.099,00							28-Nov	28-Nov	16-Dic							5.099,30	15-Dic			1992-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	6.416,25							28-Nov	28-Nov	16-Dic							4.491,38	15-Dic			1992-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	19.128,00							28-Nov	28-Nov	16-Dic							17.700,00	15-Dic			1994-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	1.103,00							28-Nov	28-Nov	16-Dic							1.100,00	15-Dic			1994-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	3.092,33							28-Nov	28-Nov	16-Dic							2.661,64	15-Dic			1992-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	2.414,00							28-Nov	28-Nov	16-Dic							2.200,00	15-Dic			1992-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	2.493,32							28-Nov	28-Nov	16-Dic							1.745,33	15-Dic			1994-2008	Completado en gran medida
	A05-0079-2008	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE COTACACHI	3	692,25							28-Nov	28-Nov	16-Dic							660,00	15-Dic			1992-2008	Completado en gran medida



000002

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	FECHA ENTREGA DE BASES	CONSULTA Y OBSERVACIONES	ASISTENCIA	ENTREVISTA / ENTREVISTA CON OBSERVACIONES	PROMOCION DE PROPOSITAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADOS		COMENTARIO JURISDICCIONAL	REGIMEN DE ATENCION			CONTINIO		SITUACION		
												FECHA	HORA	FECHA	HORA		RESOLUCION DE LA BUENA PRO / DESERTO / MAYORA Y NO	GANADOR	MNTO ADJUDICADO	COMENTARIO JURISDICCIONAL	ENTREVISTA / ENTREVISTA CON OBSERVACIONES		RESOLUCION DE LA BUENA PRO / DESERTO / MAYORA Y NO	FECHA DE ENTREGA DE LA BUENA PRO
9	ACS-0088-2008	ADQUISICION DE OBRAS DE PROTECCION RANADORY PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	3	15,000.00	21-Oct	27-Nov-08	11/11/2008	3-Nov		7-Nov	12-Nov	16:30:00	13/11/2008 al 25/11/2008				29-Dic				19-Ene	1955-2008	Contrato de pto Orden de Compra	
	ACS-0090-2008	Serv y ob- PROYECTOR MULTIMEDIA INCLUSIVE (SISTEMA)	3	3,753.00									25-Dic	16:30:00	HEART GUARPE NELLY MADRILE	17,400.00					19-Ene	1951-2008	Contrato de pto Orden de Compra	
	ACS-0092-2008	Serv y ob- PROYECTOR MULTIMEDIA INCLUSIVE (SISTEMA)	5	32,284.50									25-Nov	16:30:00	HEART GUARPE NELLY MADRILE	32,080.00					12-Nov	091-2008	Contrato	
	ACS-0094-2008	Serv y ob- CAMARA DE VIDEO (CAMPO DE VISUAL)	5	11,940.00									25-Nov	16:30:00	ASS COMPUTER S.A.C	9,907.00					10-Dic	1954-2008	Contrato de pto Orden de Compra	
	ACS-0095-2008	Serv y ob- SISTEMA DE MANEJO DE ARCHIVOS CORPORATIVO	3	2,081.17									25-Nov	16:30:00	ENCOTI COMET MUSICALES SOCIAL	1,850.00					10-Dic	1933-2008	Contrato de pto Orden de Compra	
	ACS-0096-2008	Serv y ob- CAMARA DE FOTO (SIN FILM)	3	29,660.13									25-Nov	16:30:00	DESERTO								Desvirtuado el area del 20-12-2008	
10	ACS-0098-2008	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LA PROTECCION DE BIENES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS	9	105,490.07	23-Dic	24/1/2009	13/01/2009	5-Ene		9-Ene	14-Ene	16:30:00	15/01/2009 al 16/01/2009								20-Feb	016-2009	Contrato	
	ACS-0099-2008	Serv y ob- CAMARA DE VIDEO (CAMPO DE VISUAL)	3	38,839.10									19-Ene	16:30:00	TEMACORP S.A	127,150.00					17-Feb	016-2009	Contrato	
	ACS-0100-2008	Serv y ob- CAMARA DE VIDEO (CAMPO DE VISUAL)	3	18,719.06									19-Ene	16:30:00	TEMACORP S.A	42,720.00					17-Feb	016-2009	Contrato	
	ACS-0101-2008	Serv y ob- CAMARA DE VIDEO (CAMPO DE VISUAL)	3	12,299.13									19-Ene	16:30:00	TEMACORP S.A	20,590.00					17-Feb	016-2009	Contrato	
	ACS-0102-2008	Serv y ob- CAMARA DE VIDEO (CAMPO DE VISUAL)	3	52,415.85	26-Nov	27/11/2008	11/12/2008	3-Dic		9-Dic	15-Dic	16:30:00	16/12/2008 al 19/12/2008								20-Feb	015-2009	Contrato	
11	ACS-0103-2008	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ACTIVIDAD DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL AREA DE LA INVESTIGACION DEL COTACACHANI	5	104.20									24-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	104.20					9-Ene	015-2009	Contrato	
	ACS-0104-2008	Serv y ob- Mantenimiento de equipos de computacion	3	966.00									22-Dic	16:30:00	COORDINACION MADRI SAC	676.20						9-Ene	015-2009	Contrato
	ACS-0105-2008	Serv y ob- Computacion (serv y ob)	3	270.00									22-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	270.00						9-Ene	015-2009	Contrato
	ACS-0106-2008	Serv y ob- Mantenimiento de equipos de computacion	3	185.00									24-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	185.00						9-Ene	015-2009	Contrato
	ACS-0107-2008	Serv y ob- Mantenimiento de equipos de computacion	3	9,200.00									30-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	3,220.00						3-Feb	015-2009	Contrato
	ACS-0108-2008	Serv y ob- Mantenimiento de equipos de computacion	3	125.00									24-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	125.00						26-Ene	015-2009	Contrato
	ACS-0109-2008	Serv y ob- Mantenimiento de equipos de computacion	3	397.00									24-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	397.00						26-Ene	015-2009	Contrato
	ACS-0110-2008	Serv y ob- Mantenimiento de equipos de computacion	3	41.95									24-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	41.95						26-Ene	015-2009	Contrato
	ACS-0111-2008	Serv y ob- Mantenimiento de equipos de computacion	3	1,790.00									24-Dic	16:30:00	J.A.P. PERUANA S.A.C	1,790.00						26-Ene	015-2009	Contrato



000003

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TPO / NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	FECHA COMIENZO DE MATRÍCULA	REGISTRO Y OBSERVACIONES	CONSEJO Y OBSERVACIONES	ABOLICIÓN DE CONSEJO Y OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPOSTA		OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROPOSTA		RESULTADOS	RECORD DE APLICACION			CONTRATO		SITUACION	
											ABOLICIÓN DE OBSERVACIONES	INFORMACION DE ABOLICIÓN DE OBSERVACIONES	PROCLAMACION	FECHA	HORA	FECHA	HORA		FECHA DE EVALUACION DE PROPOSTAS	FECHA	HORA	FECHA DE RESULTADOS DE BUENA PROPOSTA / DESERTO / MAYOR A VOTO	MONTO ALOCACION		GANADOR
	AGS-0106-2009	Item N° 13 - Suplente de PC y CPU	0	603.20		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	22-Dic	16:30:00	9-Ene	COMERCIO MEDICAL S.A.C. - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS Y LETRAS S.A.	9-Ene	520.00	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 14 - Subconjunto de PC y CPU	0	222.40		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	22-Dic	16:30:00	9-Ene	COMERCIO MEDICAL S.A.C. - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS Y LETRAS S.A.	9-Ene	221.00	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 15 - Maquina P. sin impresora 20" x 25"	0	272.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	22-Dic	16:30:00	9-Ene	COMERCIO MEDICAL S.A.C. - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS Y LETRAS S.A.	9-Ene	250.00	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 16 - Subconjunto de PC y CPU	0	10,185.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	22-Dic	16:30:00	9-Ene	COMERCIO MEDICAL S.A.C. - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS Y LETRAS S.A.	9-Ene	10,185.00	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 17 - Subconjunto de PC y CPU	0	5,120.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	30-Dic	16:30:00	19-Ene	J.P.R. PERUANA S.A.C.	19-Ene	1,792.00	3-Feb	3-Feb	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 18 - Subconjunto de PC y CPU	0	440.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	24-Dic	16:30:00	9-Ene	J.P.R. PERUANA S.A.C.	9-Ene	440.00	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 19 - Subconjunto de PC y CPU	0	21,900.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	24-Dic	16:30:00	9-Ene	J.P.R. PERUANA S.A.C.	9-Ene	21,900.00	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 20 - Subconjunto de PC y CPU	0	534.40		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	22-Dic	16:30:00	9-Ene	COMERCIO MEDICAL S.A.C. - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS Y LETRAS S.A.	9-Ene	374.08	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
	AGS-0106-2009	Item N° 21 - Subconjunto de PC y CPU	0	60.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	22-Dic	16:30:00	9-Ene	COMERCIO MEDICAL S.A.C. - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS Y LETRAS S.A.	9-Ene	60.00	26-Ene	26-Ene	SNLUMC	005-2009	Concluido	
12	AGS-0106-2009	ELABORACION DEL EFICIENTE FONDO DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA FERROVIARIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EN LA ZONA DE LA SIERRA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	0	90,362.85		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	Del 13-Abr	Del 07-Abr	Del 17-Abr	Del 25-Abr	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	27-Abr	16:30:00	6-May	DEBENTO	6-May	30,400.00	24-Mar	24-Mar	005-2009	005-2009	Concluido	
13	AGS-0106-2009	PROCESO DE CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA FERROVIARIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EN LA ZONA DE LA SIERRA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	0	30,400.00		5-Feb	Del 05/02/2009 al 19/02/2009	Del 12-Feb	Del 10-Feb	Del 17-Feb	Del 20-Feb	Del 24-Feb	Del 23/02/2009 al 24/02/2009	Del 16:30:00	25-Feb	16:30:00	11-Mar	FERROVIAL S.A.C.	11-Mar	30,400.00	24-Mar	24-Mar	005-2009	005-2009	Concluido
14	AGS-0112-2009	SERVICIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA FERROVIARIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EN LA ZONA DE LA SIERRA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	0	42,097.89		17-Feb	Del 18/02/2009 al 04/03/2009	Del 24-Feb	Del 20-Feb	Del 28-Feb	Del 24-Feb	Del 24-Feb	Del 19/02/2009 al 19/02/2009	Del 16:30:00	11-Mar	16:30:00	25-Mar	FERROVIAL S.A.C.	25-Mar	42,097.89	2-Mar	2-Mar	004-2009	004-2009	Concluido
15	LP-0001-2008	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA FERROVIARIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EN LA ZONA DE LA SIERRA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	0	488,882.83		19-Nov	Del 11/11/2008 al 18/11/2008	Del 5-Dic	Del 28-Nov	Del 12-Dic	Del 19-Dic	Del 20/12/2008 al 22/12/2008	Del 11:00:00	7-Ene	11:00:00	21-Ene	DIGITAL COMPUTER SERVICE S.R.L.S.A.	21-Ene	401,506.00	6-Feb	6-Feb	003-2009	003-2009	Concluido	
	LP-0001-2008	Item N° 01 - Computadora TPC1	0	416,229.00		19-Nov	Del 11/11/2008 al 18/11/2008	Del 5-Dic	Del 28-Nov	Del 12-Dic	Del 19-Dic	Del 20/12/2008 al 22/12/2008	Del 11:00:00	7-Ene	11:00:00	21-Ene	DIGITAL COMPUTER SERVICE S.R.L.S.A.	21-Ene	401,506.00	6-Feb	6-Feb	003-2009	003-2009	Concluido	
	LP-0001-2008	Item N° 02 - Computadora TPC1	0	40,397.00		19-Nov	Del 11/11/2008 al 18/11/2008	Del 5-Dic	Del 28-Nov	Del 12-Dic	Del 19-Dic	Del 20/12/2008 al 22/12/2008	Del 11:00:00	7-Ene	11:00:00	21-Ene	DIGITAL COMPUTER SERVICE S.R.L.S.A.	21-Ene	37,800.25	6-Feb	6-Feb	003-2009	003-2009	Concluido	
	LP-0001-2008	Item N° 03 - Impresora Multifuncion	0	20,673.50		19-Nov	Del 11/11/2008 al 18/11/2008	Del 5-Dic	Del 28-Nov	Del 12-Dic	Del 19-Dic	Del 20/12/2008 al 22/12/2008	Del 11:00:00	7-Ene	11:00:00	21-Ene	DIGITAL COMPUTER SERVICE S.R.L.S.A.	21-Ene	20,673.50	6-Feb	6-Feb	003-2009	003-2009	Concluido	
	LP-0001-2008	Item N° 04 - Impresora de Tasa	0	503.33		19-Nov	Del 11/11/2008 al 18/11/2008	Del 5-Dic	Del 28-Nov	Del 12-Dic	Del 19-Dic	Del 20/12/2008 al 22/12/2008	Del 11:00:00	7-Ene	11:00:00	21-Ene	DIGITAL COMPUTER SERVICE S.R.L.S.A.	21-Ene	416,506.00	6-Feb	6-Feb	003-2009	003-2009	Concluido	
16	EP-0001-2009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE LAS PANTALLAS Y TORRES DE LAS ESTACIONES DE TRANSFORMACION DE LA RED EN EL CUSCO.	0	1,403,097.60		15-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	16-Ene	16:30:00	16-Ene	LOS ANGELES SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	16-Ene	646,536.67	29-Ene	29-Ene	005-2009	005-2009	Concluido
	EP-0001-2009	Item N° 11 - Cable de Señal	0	646,536.67		15-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	16-Ene	16:30:00	16-Ene	LOS ANGELES SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	16-Ene	646,536.67	29-Ene	29-Ene	005-2009	005-2009	Concluido
	EP-0001-2009	Item N° 12 - Cable de Señal	0	539,564.27		15-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	16-Ene	16:30:00	16-Ene	LOS ANGELES SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	16-Ene	539,564.27	29-Ene	29-Ene	005-2009	005-2009	Concluido
	EP-0001-2009	Item N° 13 - Cable de Señal	0	296,996.66		15-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	Del 16-Ene	16-Ene	16:30:00	16-Ene	LOS ANGELES SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	16-Ene	296,996.66	29-Ene	29-Ene	005-2009	005-2009	Concluido



400004

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

000005

N°	TIPO - NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	RESERVA/CANCELACIÓN	FECHA COMPROMISO/ENTRADA EN VIGENCIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE BASES	ASIGNACIÓN DE OBSERVACIONES	INTEGRACIÓN		PRESENTACION DE PROPUESTA		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA FE		RESULTADO (BUENA FE) / DESERVO / MAYOR A MENOR	GANADOR	MONTA ADJUDICADO	CONSENTIMIENTO (MAYOR A MENOR)	RECURSO DE REPOSICION		CONTRATO		SITUACION
												OBSERVACIONES A LAS BASES	ASIGNACION DE OBSERVACIONES	ASIGNACION / REPOSICION	PROYECTAMIENTO		FECHA	HORA					FECHA	HORA	FECHA	HORA	
17	EO-000-2009	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTONIA PARA EL DISEÑO Y EL MONITOREO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCÁZAR	\$	2,274,700.40		12-Mar	13-Mar							16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	254,700.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 21 - Llave de Cielo	\$	255,577.80										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	111,000.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 22 - Tapa de Fumadero	\$	114,000.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	677,400.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 23 - Inclinacion LCD	\$	661,091.14										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	1,000.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 24 - Pajillas de Papel	\$	1,000.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	3,950.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 25 - Chubascos Plástico	\$	3,960.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	173,800.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 26 - Inclinacion de Percepcion	\$	175,330.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	9,750.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 27 - Lempesaplo Papel	\$	10,020.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	80,040.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 28 - Jeringa Usando	\$	80,040.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	7,800.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 29 - Muñequitos de Papel	\$	7,800.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	108,000.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 30 - Monitor de Rigor (Vase de Suspension)	\$	110,400.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	285,000.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 31 - Muebles de PVC (muebles Usando del Pre-proyecto)	\$	285,218.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	41,000.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 32 - Pateles de Madera	\$	43,500.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	8,000.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 33 - Forador Usando	\$	10,000.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	177,000.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 34 - Servidor de PC (Servidor Usando del Pre-proyecto)	\$	181,266.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	CARMEY PERU S.A.C.	250,900.00	16-Mar	010-2009	1-Abr	010-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 35 - Ventilador Mecanico Usando	\$	203,537.00										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	BEITRA VITROMA RICHARD JALO	48,960.46	16-Mar	021-2009	31-Mar	021-2009	Contratado	
	EO-000-2009	Item N° 36 - Asesoramiento Usando	\$	48,960.46										16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00	COMERCIALIZADOS ENTUBACION Y SERVICIOS INGENIERIA DE OCTUBRE SNC	1,293,723.75	10-Jul	020-2009	30-Jul	020-2009	Contratado	
18	EO-000-2009	CONTRATACION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCAZAR	\$	1,293,807.77		7-Jul	8-Jul							9-Jul	16:30:00	10-Jul	10-Jul	10-Jul	16:30:00	PERU JOSE DANIEL MARTIN FERNANDEZ	82,700.00	14-Jul	021-2009	30-Jul	021-2009	Contratado	
19	EO-000-2009	REPOSICION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCAZAR	\$	82,777.16		9-Jul	10-Jul							13-Jul	16:30:00	14-Jul	14-Jul	14-Jul	16:30:00	PERU JOSE DANIEL MARTIN FERNANDEZ	3,396,237.83	15-Jul	021-2009	4-Ago	021-2009	Contratado	
20	EO-000-2009	REPOSICION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCAZAR	\$	3,396,237.83		10-Jul	13-Jul							14-Jul	16:30:00	15-Jul	15-Jul	15-Jul	16:30:00	SEVILLA RODRIGUEZ SRL	150,000.00	5-Ago	020-2009	17-Ago	020-2009	Contratado	
21	EO-000-2009	REPOSICION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCAZAR	\$	150,000.00		31-Jul	3-Ago							4-Ago	16:30:00	5-Ago	5-Ago	5-Ago	16:30:00	ZENON GUPE HUMANO	150,000.00	5-Ago	020-2009	17-Ago	020-2009	Contratado	



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION AÑO 2009

Table with columns: N, PROCESO DE SELECCION, OBJETO, MONEDA, VALOR REFERENCIAL, PUBLICACION, FECHA CONVOCATORIA, REGISTRO Y ENTREGA DE BASES, OBSERVACIONES Y CONSULTAS, INTEGRACION, PRESENTACION DE PROYECTOS, OTORGAMIENTO DE LA BIENA PRO, RESULTADOS, RESULTADOS (MONTO ASIGNADO), RESULTADO (BIENA A VIG), CONVENIO, SITUACION.



Nº	TVO - NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA COMERCIO EXTERNO	REGISTRO Y ENTREGA DE BIENES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	APLICACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	OBSERVACIONES LAS BASES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPOSTAS		EVALUACION DE PROPOSTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADOS	COMENTARIO (SIEMPRE MENCIONAR LA MATERIA)	REQUERIDO DE APLICACION			CONTRATO		SITUACION
											OBSERVACIONES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	FECHA	HORA		FECHA	HORA			FECHA DE SUSCRIPCION (HORARIA / MEXU)	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE RESOLUCION DE LA RESOLUCION DE OBSERVACIONES	SERVICIOS DE ACTUACIONES	PRESENTACION DE PROPOSTAS	
34	EO-0019-2009	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO "LA VENTAJA" PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS	\$	30,251.51	31-Ago	1-Sept						2-Sept	16:30:00	3-Sept	16:30:00	3-Sept	16:30:00	3-Sept	30,251.51		15-Sept	032-2009	Contratado			
35	EO-0020-2009	EFECTUACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE 44 Mts DE PROFUNDIDAD DE LA PARRA, VENTURA, CANTON DEL CAYALAO	\$	3,522,281.03	6-Sept	7-Sept						8-Sept	16:30:00	16-Sept	16:30:00	21-Sept	16:30:00	21-Sept	200,579.86	CON UN VALOR DE 3,522,281.03	25-Sept	037-2009	Contratado			
36	EO-0021-2009	APROVECHAMIENTO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	200,079.85	16-Sept	17-Sept						18-Sept	16:30:00	21-Sept	16:30:00	30-Sept	16:30:00	30-Sept	180,250.00		7-Oct	040-2009	Contratado			
37	EO-0022-2009	SERVICIO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	180,250.00	25-Sept	26-Sept						28-Sept	16:30:00	30-Sept	16:30:00	30-Sept	16:30:00	30-Sept	118,661.22		7-Oct	039-2009	Contratado			
38	EO-0023-2009	SERVICIO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	118,661.22	25-Sept	26-Sept						28-Sept	16:30:00	30-Sept	16:30:00	30-Sept	16:30:00	30-Sept	171,837.70		19-Oct	042-2009	Contratado			
39	EO-0024-2009	SERVICIO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	171,837.70	25-Sept	26-Sept						16-Oct	12:00:00	16-Oct	12:00:00	16-Oct	12:00:00	16-Oct	1,350,000.00		25-Oct		Contratado			
40	EO-0025-2009	RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	1,350,000.00	15-Oct	15-Oct						25-Oct	12:00:00	26-Oct	12:00:00	26-Oct	12:00:00	26-Oct	4,707,591.00		16-Nov		Contratado			
41	EO-0026-2009	SERVICIO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	4,707,591.00	22-Oct	23-Oct						13-Feb	16:30:00	13-Feb	16:30:00	13-Feb	16:30:00	13-Feb	70,065.82		27-Feb	012-2009	Contratado			
42	EO-0027-2009	SERVICIO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	127,132.08	6-Feb	13-Ene						13-Ene	16:30:00	13-Ene	16:30:00	13-Ene	16:30:00	13-Ene	57,066.26		27-Feb	012-2009	Contratado			
43	EO-0028-2009	SERVICIO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	57,066.26	6-Feb	15-Ene						22-Ene	16:30:00	30-Ene	16:30:00	30-Ene	16:30:00	30-Ene	918,707.69		24-Feb	011-2009	Contratado			
44	EO-0029-2009	SERVICIO DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTAS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDE CARRION	\$	918,707.69	12-Feb	15-Ene						22-Ene	16:30:00	26-Ene	16:30:00	26-Ene	16:30:00	26-Ene	305,924.05		12-Feb	014-2009	Contratado			



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION AÑO 2009

N°	TPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCION	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FRENTEACION	FECHA COMPROBANTE	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	ASLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION		PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS		OTORGAMIENTO DE LA BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOTO		RESULTADOS	CONSENTIMIENTO (BUNDA VOTO)	REQUERIDO DE APLICACION		FECHA DE SUSCRIPCION / FORMAL.	CONTRATO NÚMERO DE	SITUACION
										OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCION / IMPLEMENTACION / PROMOCION	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA			FECHA	HORA			
45	CI-0004-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION DE INGENIEROS DE INGENIERIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	106,995.26		23-Feb	16-Ene				22-Ene					25-Ene	16:30:00		106,990.00	23-Feb	6-Mar	013-2009	Completado	
46	CI-0005-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA EL PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	1,398,421.01		7-Abr	Del 28/03/2009 al 17/04/2009	3-Abr	8-Abr		20-Abr					6-May	16:30:00							
	CI-0006-2009 OPC-CEI	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	324,250.00												13-May	16:30:00		316,966.42	13-May	27-May	013-2009	Completado	
	CI-0007-2009 OPC-CEI	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	558,292.00												6-May	16:30:00		568,292.00	6-May	22-May	013-2009	Completado	
	CI-0008-2009 OPC-CEI	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	255,879.01												6-May	16:30:00			6-May			DESEERTO	
	CI-0009-2009 OPC-CEI	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	40,000.00												6-May	16:30:00			6-May			DESEERTO	
	CI-0010-2009 OPC-CEI	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	30,000.00												6-May	16:30:00			6-May			DESEERTO	
	CI-0011-2009 OPC-CEI	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	50,000.00												6-May	16:30:00			6-May			DESEERTO	
	CI-0012-2009 OPC-CEI	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	140,000.00												6-May	16:30:00			6-May			DESEERTO	
47	ADP-0001-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	306,000.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009	18-Mar	23-Mar		31-Mar	14:00:00	1-Abr			2-Abr	14:00:00			2-Abr				Completado
48	ADP-0002-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	210,000.00		3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr		28-Abr	10:00:00	Del 27/04/2009 al 28/04/2009			29-Abr	10:00:00			2-Abr				Completado
49	ADP-0003-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	248,648.40		23-Mar	Del 24/03/2009 al 03/04/2009				3-Abr	10:00:00	3-Abr			3-Abr	10:00:00			3-Abr				Completado
50	ADP-0004-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	160,272.00												3-Abr	10:00:00			3-Abr				Completado
51	ADP-0005-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	80,376.40												3-Abr	10:00:00			3-Abr				Completado
52	ADP-0006-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	106,000.00		30-Mar	Del 31/03/2009 al 13/04/2009	2-Abr	7-Abr		21-Abr	10:00:00	Del 22/04/2009 al 23/04/2009			24-Abr	11:30:00			3-Abr				Completado
53	ADP-0007-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	201,178.80		16-Abr	Del 17/04/2009 al 28/04/2009	21-Abr	24-Abr		6-May	10:00:00	7-May			8-May	10:00:00			3-Abr				Completado
54	ADP-0008-2009 OPC-CEI	PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CUALLO. PAQUETE 36. JUNIO 18° 2011 A 18° 2011	\$	150,865.50		24-Abr	Del 27/04/2009 al 07/05/2009	29-Abr	5-May		12-May	12:00:00	12-May			12-May	12:00:00			3-Abr				Completado



800008

N°	TPO - NOMBRE DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PRESELECCIÓN	FECHA COMIENZO DEL PROCESO	FECHA CONCLUSIÓN DEL PROCESO	REGISTRO Y ENTREGA DE BARRAS	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE OBSERVACIONES	RESERVA			RESULTADO BARRA PRO / DESIERTO / MAYORA VOTO	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO BARRA VOTO	RECURSO DE APELACION			CONTRATO		SITUACIÓN	
											CONSEJO A LAS BASES	ASIGNACIÓN DE OBSERVACIONES	RESERVA DE PROMOCIÓN / RESERVA DE PROMOCIÓN		FORMA	HORA		FECHA	HORA	FECHA DE SUSPENSIÓN / REALIZACIÓN	NOMBRE DE CONTRATISTA	FECHA DE SUSPENSIÓN / REALIZACIÓN		
53	ADP-0001-2009	SEVICIO DE ALQUILER DE TALLER PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	135,000.00		27-Abr	28-05-2009 al 07-05-2009	30-Abr	5-May	6-May	14-May	15-May	14:00:00	15-May	14:00:00	14:00:00	18-May	14:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
54	ADP-0001-2009	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y PARTES PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	346,884.00		27-Abr	28-05-2009 al 07-05-2009	30-Abr	5-May	6-May	13-May	14-May	14:00:00	14-May	14:00:00	15:00:00	15-May	15:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0001-2009	SEVICIO DE ALQUILER DE TALLER PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	35,825.00												15:00:00	15-May	15:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0001-2009	SEVICIO DE ALQUILER DE TALLER PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	244,154.00												15:00:00	15-May	15:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0001-2009	SEVICIO DE ALQUILER DE TALLER PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	25,155.00												15:00:00	15-May	15:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0001-2009	SEVICIO DE ALQUILER DE TALLER PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	42,850.00												15:00:00	15-May	15:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
55	ADP-0001-2009	SEVICIO DE ALQUILER DE TALLER PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	122,000.00		28-Abr	20-05-2009 al 11-05-2009	4-May	7-May	8-May	14-May	15-May	10:00:00	15-May	10:00:00	10:00:00	19-May	10:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
56	ADP-0010-2009	SEVICIO DE TRANSPORTE, COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	160,333.30		7-May	06-05-2009 al 19-05-2009	12-May	15-May	16-May	25-May	11:00:00	11:00:00	25-May	11:00:00	11:00:00	25-May	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
57	ADP-0011-2009	ALQUILER DE 4 CAMIONES PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	156,897.00		11-May	13-05-2009 al 21-05-2009	14-May	19-May	20-May	26-May	10:00:00	10:00:00	26-May	10:00:00	10:00:00	26-May	10:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
58	ADP-0011-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	118,092.63		5-Jun	06-06-2009 al 19-06-2009	10-Jun	12-Jun	13-Jun	24-Jun	10:00:00	10:00:00	24-Jun	10:00:00	14:00:00	1-Jul	14:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
59	ADP-0013-2009	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MOTOR DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	281,132.89		23-Jul	24-07-2009 al 11-08-2009	31-Jul	4-Ago	10-Ago	13-Ago	11:00:00	11:00:00	13-Ago	11:00:00	11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0013-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	40,479.30												11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0013-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	30,182.00												11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0013-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	106,323.30												11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0013-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	20,283.29												11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0013-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	19,005.00												11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0013-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	20,130.00												11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.
	ADP-0013-2009	SEVICIO DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EL MOTOR EN LA P.O. 3009	0	35,840.00												11:00:00	18-Ago	11:00:00						DESIERTO. Desierto de acuerdo al artículo 1555 del D.S. N° 00178-03-ED. No se otorga el contrato por haberse presentado una AMC.



000009

N°	TPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FRENTEACION	FECHA COMIENZO DEL PROCESO	FECHA TÉRMINO DEL PROCESO	REGISTRO Y ENTREGA DE BANCOS	CONSEJOS Y OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPOSTAS		OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO Y/O DESERTE / BANCOS A VIG)	RESULTADOS	CONSENTIMIENTO BUENA PRO	REQUERIDO DE APLICACION		CONTRATO		SITUACION
										ASOCIACION DE OBSERVACIONES	INTERSECCION / INVENTARION / PROMOCIONAMIENTO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA DE NOTIFICACION / ASOCIACION				FECHA DE SUSCRIPCION / REAL	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE RESOLUCION DE LA ENTIDAD / OSCI		
60	ADP-0014-2009	ESTUDIO OPERATIVO DE LA OMA - RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA OMA PARA EL TRAFICO DE BUSES EN LA OMA - CALLED	\$	118,892.81		24-Jul	30/07/2009	Del 30/07/2009 al 13/08/2009	3-Ago	6-Ago	12-Ago	17-Ago	10:00:00	18-Ago	15-Ago	11:00:00	DESERTE	28,020.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato	DESERTE. Resultado de la licitacion de la OMA para el trafico de buses en la OMA - CALLED 16/09/2009	
61	ADP-0015-2009	ADQUISICION DE LANTAS PARA LAS LANTAS DE MAQUINARIA DE LA OMA - CALLED	\$	237,345.48		31-Jul	03/08/2009	Del 03/08/2009 al 14/09/2009	5-Ago	7-Ago	13-Ago	19-Ago	10:00:00	20/08/2009	27-Ago	10:00:00	DESERTE	35,244.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0016-2009	Item N° 01 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	28,128.96													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	28,020.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0017-2009	Item N° 02 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	44,096.24													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	35,244.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0018-2009	Item N° 03 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	35,958.60													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	25,560.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0019-2009	Item N° 04 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	27,083.04													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	35,280.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0020-2009	Item N° 05 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	35,350.20													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	16,664.80	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0021-2009	Item N° 06 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	17,354.80													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	28,960.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0022-2009	Item N° 07 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	32,325.00													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	16,701.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
	ADP-0023-2009	Item N° 08 Llamada de Ofertas para la OMA - CALLED	\$	17,015.64													TECN CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL SAC	16,701.00	4-Sep	21-Sep	022-2009	Contrato		
62	ADP-0024-2009	CONSTRUCCION DE LA OMA - CALLED	\$	131,138.10		16-Oct	19/10/2009	Del 19/10/2009 al 29/10/2009	22-Oct	22-Oct	25-Oct	30-Oct	9:00:00	30-Oct	30-Oct	15:00:00	131,138.10	30-Oct		16-Nov		En proceso para el contrato de obra		
63	ADP-0025-2009	SEÑAL PARA LA ACTIVIDAD DE CALIFICACION DE OMBRE EN EL TRAFICO DE BUSES EN LA OMA - CALLED	\$	168,936.37		2-Oct	05/10/2009	Del 05/10/2009 al 16/10/2009	14-Oct	14-Oct	15-Oct	21-Oct	10:00:00	27-Oct	27-Oct	15:00:00	148,200.00	3-Nov				En proceso		
64	CP-001-2009	CONSTRUCCION DE LA OMA - CALLED	\$	329,748.51		13-Mar	16/03/2009	Del 16/03/2009 al 16/04/2009	27-Mar	27-Mar	14-Abr	27-Abr	10:00:00	29/04/2009	30-Abr	10:00:00	321,838.40	14-May		1-Jun	014-2009	Contrato		
65	CP-002-2009	SERVICIO DE PROTECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BUSES METROPOLITANOS DE LA OMA - CALLED	\$	1,955,037.84		16-Mar	17/03/2009	Del 17/03/2009 al 23/04/2009	30-Mar	30-Mar	11-May	26-May	12:00:00	27/05/2009	29-May	12:00:00	1,955,037.84	11-Jun		30-Jun	019-2009	Contrato		
66	CP-003-2009	SERVICIO DE MANUTENCION EN EL TRAFICO DE BUSES EN LA OMA - CALLED	\$	5,398,260.91		8-Abr	13/04/2009	Del 13/04/2009 al 29/05/2009	5-May	5-May	1-Jun	22-Jul	10:00:00	04/06/2009	5-Ago	15:00:00	DESERTE		12-Ago				DESERTE. Resultado de la licitacion de la OMA para el trafico de buses en la OMA - CALLED 16/09/2009	
67	CP-004-2009	SERVICIO DE ALBERGUE DE BUSES EN LA OMA - CALLED	\$	817,075.00		27-Abr	26/04/2009	Del 26/04/2009 al 26/05/2009	7-May	7-May	18-May	25-May	14:00:00	04/06/2009	6-Jun	14:00:00	817,075.00	6-Jun		23-Jun	018-2009	Contrato		
68	CP-005-2009	SERVICIO DE ALBERGUE DE BUSES EN LA OMA - CALLED	\$	504,000.00		28-Abr	28/04/2009	Del 28/04/2009 al 28/05/2009	6-May	6-May	22-May	28-May	10:00:00	08/06/2009	9-Jun	10:00:00	504,000.00	9-Jun		25-Jun	018-2009	Contrato		



R#	TPO - NOMBRE DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	RESERVA/CANCELACIÓN	REGIÓN CONVOCATORIA	REQUISITOS DE BASES	CONSEJAS VOT	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	INTERVENCIÓN		PRESENTACIÓN DE PROPIETARIAS		EVALUACIÓN DE PROPIETAS	COTIZACIÓN DE LA BIENA PRO		RESULTADO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	MONTOS ADJUDICADO	CONTRATISTA / MAYOR A VOT	REVISIÓN DE APLICACIÓN	CONTENIDO		ETAPACION	
												ASIGNACIÓN DE LAS BASES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	INTEGRACIÓN / IMPLEMENTACIÓN / PRINCIPALMENTE	FECHA		HORA	FECHA					HORA	FECHA DE EMISIÓN / OCAE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN / NOTIFICACIÓN / REALI
86	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE ESPALTE SINTÉTICO TIPO I PARA LA MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	72.702.00		30-Ene	Del 02/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	11:00:00	12-Feb	11:00:00	12-Feb	11:00:00	12-Feb	40.500.00	GRUPO TORRESCOSA	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	2-Mar	011-2009	Contrato		
87	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	41.625.00		30-Ene	Del 02/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12:00:00	12-Feb	12:00:00	12-Feb	12:00:00	12-Feb	37.800.00	COCOMAR DELVA SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	2-Mar	016-2009	Contrato		
88	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	49.375.00		30-Ene	Del 02/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	13:00:00	12-Feb	13:00:00	12-Feb	13:00:00	12-Feb	44.000.00	COCOMAR DELVA SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	2-Mar	019-2009	Contrato		
89	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	603.495.91		12-Feb	Del 13/02/2009 al 26/02/2009	17-Feb	19-Feb	19-Feb	19-Feb	25-Feb	2-Mar	Del 03/03/2009 al 04/03/2009	31-Mar	16:30:00	16:30:00	5-Mar	16:30:00	603.495.91	DELVA S.A	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	31-Mar	022-2009	Contrato	
90	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	47.300.00		13-Mar	Del 16/02/2009 al 25/02/2009	18-Mar	23-Mar	23-Mar	24-Mar	30-Mar	16:30:00	31-Mar	16:30:00	16:30:00	16:30:00	1-Abr	16:30:00	47.300.00	TRANSPORTES DEL VALLE ALVAREZ SRL	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	14-Abr	026-2009	Contrato	
91	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	142.500.00		13-Mar	Del 16/02/2009 al 25/02/2009	18-Mar	23-Mar	23-Mar	24-Mar	30-Mar	16:30:00	31-Mar	16:30:00	16:30:00	16:30:00	1-Abr	16:30:00		DESERTO	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT				DESERTO, desuete a fines de contrato mediante una AME
92	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	142.500.00		13-Mar	Del 16/02/2009 al 25/02/2009	18-Mar	23-Mar	23-Mar	24-Mar	30-Mar	16:30:00	31-Mar	16:30:00	16:30:00	16:30:00	1-Abr	16:30:00		DESERTO	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT				DESERTO, desuete a fines de contrato mediante una AME
93	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	152.764.60		17-Abr	Del 30/04/2009 al 29/04/2009	22-Abr	27-Abr	27-Abr	28-Abr	7-May	16:30:00	Del 08/05/2009 al 11/05/2009	12-May	16:30:00	16:30:00	12-May	16:30:00		INVERSIONES DEL VALLE SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	20-May	872-2009	Contrato	Contrato se giró Copia de Compra
94	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	30.568.80											12-May	16:30:00	16:30:00	12-May	16:30:00	27.000.00	INVERSIONES DEL VALLE SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	25-May	036-2009	Contrato	
95	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	43.334.00											12-May	16:30:00	16:30:00	12-May	16:30:00	42.300.00	INVERSIONES DEL VALLE SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	25-May	036-2009	Contrato	
96	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	41.300.00											12-May	16:30:00	16:30:00	12-May	16:30:00	40.660.00	INVERSIONES DEL VALLE SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	25-May	036-2009	Contrato	
97	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	16.421.80											12-May	16:30:00	16:30:00	12-May	16:30:00	15.700.00	INVERSIONES DEL VALLE SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	25-May	036-2009	Contrato	
98	ADQ-0004-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	21.000.00											12-May	16:30:00	16:30:00	12-May	16:30:00	20.450.00	INVERSIONES DEL VALLE SAC	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT	25-May	036-2009	Contrato	
99	ADQ-0010-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	49.500.00		23-Mar	Del 24/03/2009 al 03/04/2009	26-Mar	31-Mar	31-Mar	1-Abr	7-Abr	16:30:00	Del 08/04/2009 al 13/04/2009	14-Abr	16:30:00	16:30:00	14-Abr	16:30:00		DESERTO	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT				DESERTO, desuete a fines de contrato mediante una AME
100	ADQ-0011-2009	ADQUISICIÓN DE BIENA VARIADO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD DE LA BIENAS RESERVA Y MANUTENCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES EDUCATIVAS PUEBLOS DE LA REG.	S	46.000.00		23-Mar	Del 24/03/2009 al 03/04/2009	26-Mar	31-Mar	31-Mar	1-Abr	7-Abr	16:30:00	Del 08/04/2009 al 13/04/2009	14-Abr	16:30:00	16:30:00	14-Abr	16:30:00		DESERTO	CONTRATO BIENA PRO / DESERTO / MAYOR A VOT				DESERTO, desuete a fines de contrato mediante una AME



R	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PRESELECCIÓN	FECHA CONVOCATORIA	FECHA ENTREGA DE BARRAS	OBSERVACIONES Y CONSULTAS	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTERSECCION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		OTORGAMIENTO DE LA BUENA FE		FECHA DE INICIO DE OBRAS	FECHA DE CANCELACION DE OBRAS	REGLAMENTO DE LA APLICACION	CONTRATO		SITUACION
										OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	REPLAZAMIENTO	FECHA	HORA	FECHA DE INICIO DE OBRAS	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICA / REAL)				NUMERO DE CONTRATO		
98	ADP-0013-2009	CONSEJO DE COMPETENCIA PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	50,554.90		25-Mar	Del 26/03/2009 al 06/04/2009	7-Abr	10:00:00	7-Abr	10:00:00	7-Abr	10:00:00	7-Abr	49,299.40	7-Abr	24-Abr	029-2009	Contrata			
97	ADP-0011-2009	SELECCION DE PROFESIONALES EN TEMAS RELACIONADOS A ASISTENTES SOCIALES DEL ESTADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	27,000.00		30-Mar	Del 31/03/2009 al 13/04/2009	8-Abr	16:30:00	20-Abr	16:30:00	23-Abr	16:30:00	23-Abr						DESEMITO, demerita al area de seleccion de profesionales el 15/05/2009		
96	ADP-0014-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MANEJO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	99,500.00		3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	15-Abr	16:30:00	20-Abr	16:30:00	11-May	16:30:00	11-May						DESEMITO, demerita al area de seleccion de profesionales el 17/05/2009		
95	ADP-0015-2009	ASISTENTE SOCIAL PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	37,000.00		3-Abr	Del 06/04/2009 al 17/04/2009	8-Abr	16:30:00	24-Abr	16:30:00	26-Abr	16:30:00	26-Abr	37,000.00	7-May	21-May	032-2009	Contrata			
100	ADP-0016-2009	ASISTENTE SOCIAL PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	50,545.00		3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	15-Abr	16:30:00	24-Abr	16:30:00	30-Abr	16:30:00	30-Abr								
	ADP-0018-2009	MANO DE OBRERO EN CHALECO	\$	21,096.50								30-Abr	16:30:00	30-Abr	22,000.00	11-May	25-May	035-2009	Contrata			
	ADP-0018-2009	MANO DE OBRERO EN CHALECO	\$	11,825.00								30-Abr	16:30:00	30-Abr	11,000.00	11-May	25-May	038-2009	Contrata			
	ADP-0018-2009	MANO DE OBRERO EN CHALECO	\$	15,713.50								30-Abr	16:30:00	30-Abr	14,500.00	11-May	25-May	038-2009	Contrata			
101	ADP-0017-2009	SERVICIO DE TRANSPORTISTAS PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	31,200.00		7-Abr	Del 06/04/2009 al 21/04/2009	14-Abr	16:30:00	20-Abr	16:30:00	30-Abr	16:30:00	30-Abr	31,200.00	30-Abr	8-May	011-2009	Contrata			
102	ADP-0018-2009	SERVICIO DE LA OBRA PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	78,159.20		7-Abr	Del 06/04/2009 al 21/04/2009	14-Abr	16:30:00	20-Abr	16:30:00	30-Abr	16:30:00	30-Abr						DESEMITO, demerita al area de seleccion de profesionales el 24/05/2009. Se convoca a nueva licitacion el 26/05/2009.		
103	ADP-0018-2009	ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO DE LA OBRA PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	23,599.62		16-Abr	Del 17/04/2009 al 28/04/2009	24-Abr	16:30:00	27-Abr	16:30:00	11-May	16:30:00	11-May						DESEMITO, demerita al area de seleccion de profesionales el 24/05/2009.		
104	ADP-0020-2009	ASISTENTE SOCIAL PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	106,000.00		17-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	22-Abr	16:30:00	27-Abr	16:30:00	11-May	16:30:00	11-May								
	ADP-0020-2009	MANO DE OBRERO EN CHALECO	\$	74,000.00								12-May	16:30:00	12-May	62,000.00	20-May	4-Jun	041-2009	Contrata			
	ADP-0020-2009	MANO DE OBRERO EN CHALECO	\$	32,000.00								12-May	16:30:00	12-May	28,000.00	20-May	4-Jun	041-2009	Contrata			
105	ADP-0021-2009	CONTRATACION DE LA OBRA PARA LA ACTIVACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DEL CALLE 100A	\$	40,615.27		21-Abr	Del 22/04/2009 al 30/04/2009	24-Abr	16:30:00	25-Abr	16:30:00	11-May	16:30:00	11-May	40,615.27	21-May	1-Jun	039-2009	Contrata			



N°	TIP - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MCHSA	VALOR REFERENCIAL	REFUGIACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSEJO TÉCNICO OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA FE		RESULTADO BUENA FE / DEBERTO / MAYOR A VNI	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO / VENTA VNI	RECURSO DE APELACION			COMPRADO	SITUACION
										OBSERVACIONES A LAS BASES	OBSERVACIONES / ENTREGA DE PROYECTO	FECHA	HORA	FECHA		HORA	FECHA		HORA	FECHA DE NOTIFICACION / REAL		NÚMERO DE CONTRATO				
106	A05-0023-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE COMPLETUD LÓGICA PARA EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5	98,560.00	22-Abr	Del 23/04/2009 al 05/05/2009	27-Abr		5-May	4-May	8-May	16:30:00	Del 11/05/2009 al 12/05/2009	13-May	16:30:00	21-May	97,560.00	5-Jun	042-2009	Contrato						
107	A05-0024-2009	SERVICIO DE ALQUILER DE COMODA EN PANAMA PARA EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICA QUE OPERA EN EL MALE	6	70,380.00	24-Abr	Del 27/04/2009 al 07/05/2009	29-Abr		5-May	6-May	11-May	16:30:00	12-May	13-May	16:30:00	21-May	70,380.00	5-Jun	042-2009	Contrato						
108	A05-0024-2009	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE Y EL DEPORTE EN LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICA QUE OPERA EN EL MALE	5	60,480.00	27-Abr	Del 29/04/2009 al 07/05/2009	30-Abr		5-May	6-May	13-May	16:30:00	14-May	15-May	16:30:00	15-May	60,480.00	1-Jun	042-2009	Contrato						
109	A05-0025-2009	SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE LOS PLANOS DE VENTANILLA - CALAO	5	33,899.32	27-Abr	Del 29/04/2009 al 07/05/2009	30-Abr		5-May	6-May	13-May	16:30:00	14-May	15-May	16:30:00	25-May				DEBERTO. Resultado de una oferta al 03/05/2009						
110	A05-0026-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL EN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	91,000.00	27-Abr	Del 29/04/2009 al 08/05/2009	30-Abr		6-May	7-May	13-May	16:30:00	Del 14/05/2009 al 15/05/2009	16-May	16:30:00					DEBERTO. Resultado de una oferta al 15/05/2009						
111	A05-0027-2009	SERVICIO DE ELABORACION Y ASISTENCIA EN EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	84,184.40	28-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	4-May		7-May	8-May	15-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 19/05/2009	20-May	16:30:00	28-May	84,184.40	5-Jun	042-2009	Contrato						
112	A05-0028-2009	SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PROGRAMAS DE PROMOCION DE TURISMO EN EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	48,480.00	28-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	4-May		7-May	8-May	15-May	16:30:00	Del 20/05/2009 al 20/05/2009	21-May	16:30:00	29-May	48,415.36	15-Jun	042-2009	Contrato						
113	A05-0029-2009	PROYECTO Y EJECUCION DE ACTUACION PROGRAMADA PREVIO A LA OPERACION DEL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	106,400.00	28-Abr	Del 29/04/2009 al 08/05/2009	4-May		6-May	7-May	15-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 19/05/2009	21-May	16:30:00	21-May	106,400.00	5-Jun	042-2009	Contrato						
114	A05-0030-2009	SERVICIO DE ASESORIA EN EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	120,180.28	7-May	Del 09/05/2009 al 14/05/2009			15-May		15-May	11:00:00	15-May	15-May	11:00:00					DEBERTO. Resultado de una oferta al 15/05/2009						
115	A05-0031-2009	SERVICIO DE ASESORIA EN EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	70,048.50	7-May	Del 09/05/2009 al 19/05/2009	12-May		15-May	18-May	21-May	16:30:00	22-May	25-May	16:30:00					DEBERTO. Resultado de una oferta al 21/05/2009						
116	A05-0032-2009	SERVICIO DE ASESORIA EN EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	179,028.00	14-May	Del 15/05/2009 al 22/05/2009	19-May		20-May	21-May	29-May	16:30:00	Del 01/06/2009 al 02/06/2009	3-Jun	16:30:00	3-Jun	179,028.00	10-Jun	042-2009	Contrato						
117	A05-0033-2009	SERVICIO DE ASESORIA EN EL MALE, INSTANTANEAMENTE POR LA OFICINA DE ASESORIA EN TRANSPORTE PÚBLICO NACIONAL 2009	5	38,550.00	14-May	Del 15/05/2009 al 26/05/2009	19-May		22-May	28-May	2-Jun	16:30:00	3-Jun	4-Jun	16:30:00	12-Jun	30,300.00	1-Jul	052-2009	Contrato						



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N	TPO - RUMBO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSEJERÍA Y/O GOBERNACIONES	ABOLICIÓN DE CONSEJERÍA O GOBERNACIONES	INTEGRACIÓN			PRESENTACIÓN DE PROYECTOS		EVALUACIONES DE PROYECTOS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADOS		GOBIERNO REGIONAL PARA DESARROLLO RURAL	RECURSOS DE APLACADO		CONTRATO		SITUACIÓN	
										DESARROLLO DE LAS BASES	ABOLICIÓN DE CONSEJERÍA O GOBERNACIONES	INTEGRACIÓN DE PROYECTOS	FECHA	HORA		FECHA DE LA BUENA PRO	HORA	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE FIRMADO		FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE FIRMADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE FIRMADO		
110	ADP-0004-2009	REVISIÓN DE PLANES DE MANEJO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURÍSTICO DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, MUNICIPIO DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, PARQUE NACIONAL DEL TAMBORA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	91.6310.00	15-May	Del 18/05/2009 al 27/05/2009	20-May	25-May	26-May	1-Jun	16:30:00	Del 02/06/2009 al 03/06/2009	4-Jun	16:30:00	12-Jun										DESESTADO. Desistió el 16/06/2009. Invocó el artículo 116 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).	
119	ADP-0015-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	46.224.40	15-May	Del 18/05/2009 al 26/05/2009	20-May	22-May	25-May	3-Jun	16:30:00	Del 04/06/2009 al 05/06/2009	8-Jun	16:30:00	8-Jun	46.224.40							25-Jun	09-2009	Contrato	
120	ADP-0016-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	104.008.13	26-May	Del 27/05/2009 al 04/06/2009	29-May	2-Jun	3-Jun	11-Jun	16:30:00	12-Jun	15-Jun	16:30:00	15-Jun	104.008.13								30-Jun	09-2009	Contrato
121	ADP-0017-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	80.000.00	29-May	Del 01/06/2009 al 09/06/2009	3-Jun	5-Jun	8-Jun	12-Jun	16:30:00	Del 15/06/2009 al 16/06/2009	17-Jun	16:30:00												DESESTADO. Desistió el 25/06/2009. Invocó el artículo 116 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
122	ADP-0018-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	105.000.00	2-Jun	Del 03/06/2009 al 12/06/2009	5-Jun	10-Jun	11-Jun	17-Jun	16:30:00	Del 18/06/2009 al 19/06/2009	23-Jun	16:30:00	23-Jun	105.000.00								7-Jul	09-2009	Contrato
123	ADP-0019-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	164.450.00	5-Jun	Del 08/06/2009 al 17/06/2009	10-Jun	15-Jun	16-Jun	19-Jun	16:30:00		22-Jun	16:30:00	23-Jun	164.450.00								7-Jul	09-2009	Contrato
124	ADP-0040-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	95.799.00	4-Jun	Del 03/06/2009 al 15/06/2009	9-Jun	11-Jun	12-Jun	18-Jun	16:30:00		19-Jun	16:30:00	22-Jun	95.799.00								30-Jun	09-2009	Contrato
125	ADP-0041-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	43.250.00	8-Jun	Del 08/06/2009 al 18/06/2009	11-Jun	16-Jun	17-Jun	22-Jun	16:30:00	Del 22-Jun	22-Jun	16:30:00	22-Jun	43.250.00								25-Jun	09-2009	Contrato
126	ADP-0042-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	76.447.40	11-Jun	Del 12/06/2009 al 23/06/2009	16-Jun	19-Jun	22-Jun	25-Jun	16:30:00	Del 26/06/2009 al 30/06/2009	3-Jul	16:30:00	13-Jul	68.802.66								31-Jul	09-2009	Contrato
127	ADP-0043-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	181.256.25	11-Jun	Del 12/06/2009 al 23/06/2009	16-Jun	19-Jun	22-Jun	25-Jun	16:30:00	Del 30/06/2009 al 01/07/2009	1-Jul	16:30:00	9-Jul	181.200.00								20-Jul	09-2009	Contrato
128	ADP-0044-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	46.862.94	12-Jun	Del 15/06/2009 al 23/06/2009	17-Jun	19-Jun	22-Jun	26-Jun	16:30:00	Del 30/06/2009 al 01/07/2009	3-Jul	16:30:00	17-Jul	46.700.00								22-Jul	09-2009	Contrato
129	ADP-0045-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	57.385.00	1-Jul	Del 02/07/2009 al 13/07/2009	6-Jul	9-Jul	10-Jul	15-Jul	16:30:00	Del 16/07/2009 al 17/07/2009	21-Jul	16:30:00	3-Ago									1-Sep	09-2009	Contrato
130	ADP-0046-2009	SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA, ESPECIAL CANTÓN INDAGUATE	\$	45.813.36	17-Jul	Del 20/07/2009 al 03/08/2009	22-Jul	30-Jul	31-Jul	5-Ago	16:30:00	Del 06/08/2009 al 07/08/2009	10-Ago	16:30:00	18-Ago	44.597.00								1-Sep	09-2009	Contrato



N°	TPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FUNDACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	FECHA RECEPCIÓN DE BASES	CONTRATACIÓN O OBSERVACIONES	INTERMEDIACIÓN			PRESENTACIÓN DE PROPIERTAS		EVALUACIÓN DE PROPIERTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / MAYOR A V)	RESULTADOS	CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / MAYOR A V)	RECURSO DE APLICACIÓN		SITUACIÓN	
									RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	INTERVENCIÓN / INTERVENCIÓN / PROCLAMAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA				FECHA DE NOTIFICACIÓN O RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD / OSE	FECHA DE NOTIFICACIÓN / REAL		CONTINÚO
121	AC05-004-2009	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANUTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL PISO PORTALIZADO DEL BARRIO DEL CALLE	\$	39,452.45		17-Jul	Del 20/07/2009 al 03/08/2009	30-Jul	22-Jul	31-Jul	16:30:00	06/08/2009 al 07/08/2009	10-Ago	16:30:00	18-Ago	37,479.00	TECNOLOGÍA DE DECORACIÓN DAG	18-Ago	005-2009	1-Sep	005-2009	Concedido	
122	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES SECTOR AUTÓNOMA	\$	38,800.00		20-Jul	21/07/2009 al 07/08/2009	31-Jul	23-Jul	6-Ago	16:30:00	12/08/2009 al 13/08/2009	14-Ago	16:30:00	24-Ago		DESERVO	24-Ago				DESERVO. Acuerdo de base 25/08/2009	
123	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES - BENTONILLA	\$	50,970.60		21-Jul	21/07/2009 al 07/08/2009	31-Jul	23-Jul	6-Ago	16:30:00	12/08/2009 al 13/08/2009	14-Ago	16:30:00	25-Ago		DESERVO	25-Ago				DESERVO. Acuerdo de base 25/08/2009	
124	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES - BENTONILLA	\$	50,321.50		21-Jul	20/07/2009 al 10/08/2009	3-Ago	24-Jul	7-Ago	16:30:00	13/08/2009 al 14/08/2009	17-Ago	16:30:00	25-Ago		DESERVO	25-Ago				DESERVO. Acuerdo de base 25/08/2009	
125	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES - BENTONILLA	\$	63,784.00		21-Jul	20/07/2009 al 10/08/2009	3-Ago	24-Jul	7-Ago	16:30:00	13/08/2009 al 14/08/2009	17-Ago	16:30:00	25-Ago		DESERVO	25-Ago				DESERVO. Acuerdo de base 25/08/2009	
126	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES - BENTONILLA	\$	30,550.00		21-Jul	20/07/2009 al 06/08/2009	3-Ago	24-Jul	4-Ago	16:30:00	10/08/2009 al 11/08/2009	12-Ago	16:30:00	12-Ago		DESERVO	12-Ago				DESERVO. Acuerdo de base 25/08/2009	
127	AC05-004-2009	ESPECIALISTA ASISTENTE TÉCNICO PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANUTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL PISO PORTALIZADO DEL BARRIO DEL CALLE	\$	55,000.00		24-Jul	30/07/2009 al 06/08/2009	6-Ago	3-Ago	7-Ago	16:30:00	13/08/2009 al 14/08/2009	18-Ago	16:30:00	18-Ago	55,000.00	QUEJA VALIENDO ESPECIAL MARTEL	18-Ago			02-2009	02-2009	Concedido
128	AC05-004-2009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS PARA EL SERVICIO DE MANUTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL PISO PORTALIZADO DEL BARRIO DEL CALLE	\$	174,943.50		5-Ago	06/08/2009 al 25/08/2009	19-Ago	10-Ago	25-Ago	16:30:00	31-Ago	2-Sep	16:30:00	2-Sep								
129	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES SECTOR AUTÓNOMA	\$	17,782.50									2-Sep	16:30:00	10-Sep	17,500.00	COMERCIAL OFINA INC	10-Sep			074-2009	074-2009	Concedido
130	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES SECTOR AUTÓNOMA	\$	157,161.00									2-Sep	16:30:00	10-Sep	156,000.00	DOTAL COMERCIAL OFINA INC	10-Sep			074-2009	074-2009	Concedido
131	AC05-004-2009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS PARA EL SERVICIO DE MANUTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL PISO PORTALIZADO DEL BARRIO DEL CALLE	\$	92,184.00		5-Ago	06/08/2009 al 14/08/2009	24-Ago	20-Ago	17-Ago	11:00:00	17-Ago	17-Ago	11:00:00	17-Ago		DESERVO	17-Ago					DESERVO. Acuerdo de base 19/08/2009
140	AC05-004-2009	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS VILLAS DE LOS REYES SECTOR AUTÓNOMA	\$	96,048.15		17-Ago	19/08/2009 al 26/08/2009	24-Ago	20-Ago	25-Ago	16:30:00	03/09/2009 al 04/09/2009	7-Sep	16:30:00	7-Sep		DESERVO	7-Sep					DESERVO. Acuerdo de base 21/08/2009



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TPO. NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREGUNCIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTA TIPO OBSERVACIONES	ASOCIACIÓN DE CONSULTA TIPO OBSERVACIONES	INTEGRACIÓN			PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS		OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADOS		RECURSO DE APELACION	CONTINÚO	SITUACIÓN	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ASOCIACIÓN DE OBSERVACIONES	IMPLEMENTACIÓN / IMPLEMENTACIÓN	FECHA	MONA	FECHA	MONA	RESULTADO (BUENA PRO Y MALA PRO)	DAÑADO				MONTO ADJUDICADO
141	ADM-0001-2009	DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DE CALIDAD PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA EN LA REGIÓN CALAHO	S	48,310.00	18-Ago	19/09/2009 al 28/09/2009	21-Ago	21-Ago	25-Ago	27-Ago	1-Sep	16:30:00	4-Sep	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
142	ADM-0002-2009	OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	33,150.00	21-Ago	24/09/2009 al 02/10/2009	28-Ago	31-Ago	31-Ago	1-Sep	4-Sep	16:30:00	9-Sep	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
143	ADM-0003-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	38,000.00	31-Ago	01/10/2009 al 09/10/2009	3-Sep	7-Sep	7-Sep	8-Sep	14-Sep	16:30:00	17-Sep	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
144	ADM-0004-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	58,310.00	16-Sep	17/09/2009 al 26/09/2009	21-Sep	24-Sep	24-Sep	25-Sep	1-Oct	16:30:00	6-Oct	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
145	ADM-0005-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	164,850.00	2-Oct	05/10/2009 al 16/10/2009	7-Oct	14-Oct	14-Oct	15-Oct	20-Oct	16:30:00	26-Oct	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
146	ADM-0006-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	54,000.00	6-Oct	07/10/2009 al 20/10/2009	13-Oct	16-Oct	16-Oct	19-Oct	22-Oct	16:30:00	28-Oct	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
147	ADM-0007-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	98,840.21	6-Oct	07/10/2009 al 20/10/2009	13-Oct	16-Oct	16-Oct	19-Oct	22-Oct	16:30:00	28-Oct	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
148	ADM-0008-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	54,000.00	7-Oct	12/10/2009 al 21/10/2009	14-Oct	18-Oct	18-Oct	20-Oct	3-Nov	16:30:00	6-Nov	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
149	ADM-0009-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	22,500.00	12-Oct	13/10/2009 al 23/10/2009	15-Oct	20-Oct	20-Oct	21-Oct	26-Oct	16:30:00	29-Oct	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
150	ADM-0010-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	54,000.00	19-Oct	20/10/2009 al 29/10/2009	22-Oct	27-Oct	27-Oct	28-Oct	2-Nov	16:30:00	4-Nov	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
151	ADM-0011-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	54,000.00	19-Oct	20/10/2009 al 29/10/2009	22-Oct	27-Oct	27-Oct	28-Oct	2-Nov	16:30:00	4-Nov	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO
152	ADM-0012-2009	OBJETO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGROPECUARIO DE CALAHO	S	22,500.00	19-Oct	20/10/2009 al 29/10/2009	22-Oct	27-Oct	27-Oct	28-Oct	2-Nov	16:30:00	5-Nov	16:30:00	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO	DESETO



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FEBRICACION	FECHA COMIENZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	REGISTRO Y ENTREGA DE BANCOS	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ASOCIACION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTERMEDIACION			PRESENTACION DE PROYECTOS		EVALUACION DE PROYECTOS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO BUENA PRO (DESBENTO / MAYOR A UN)	RECURSOS DE APLICACION	CONTRATO		SITUACION	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / ENTREGA DE PROYECTOS	FECHA	HORA			FECHA	HORA			RESULTADO DE LA BUENA PRO	MONTO ADOQUIRIDO		FECHA DE SUSCRIPCION / REALIZACION DE LA ENTREGA O DESE
153	ADQ-0075-2009	ADQ-0075-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	54,000.00	19-Oct	20/10/2009 al 29/10/2009	22-Oct	27-Oct	27-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	03/11/2009 al 04/11/2009	5-Nov	16:30:00							En Proceso
154	ADQ-0076-2009	ADQ-0076-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	54,000.00	19-Oct	20/10/2009 al 30/10/2009	23-Nov	28-Nov	28-Nov	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	04/11/2009 al 05/11/2009	6-Nov	16:30:00							En Proceso
155	ADQ-0077-2009	ADQ-0077-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	70,857.10	21-Oct	22/10/2009 al 30/10/2009	26-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	5-Nov	16:30:00								En Proceso
156	ADQ-0078-2009	ADQ-0078-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	43,312.50	21-Oct	22/10/2009 al 30/10/2009	26-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	5-Nov	16:30:00								En Proceso
157	ADQ-0079-2009	ADQ-0079-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	54,085.00	21-Oct	22/10/2009 al 30/10/2009	26-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	5-Nov	16:30:00								En Proceso
158	ADQ-0080-2009	ADQ-0080-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	46,865.00	21-Oct	22/10/2009 al 30/10/2009	26-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	28-Oct	5-Nov	16:30:00								En Proceso
159	ADQ-0081-2009	ADQ-0081-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	38,074.50	22-Oct	23/10/2009 al 30/10/2009	27-Oct	29-Oct	29-Oct	29-Oct	29-Oct	29-Oct	29-Oct	29-Oct	06/11/2009 al 08/11/2009	10-Nov	16:30:00							En Proceso
160	ADQ-0082-2009	ADQ-0082-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	164,450.00	26-Oct	27/10/2009 al 04/11/2009	29-Oct	2-Nov	2-Nov	2-Nov	2-Nov	2-Nov	2-Nov	2-Nov	10/11/2009 al 11/11/2009	12-Nov	16:30:00							En Proceso
161	ADQ-0083-2009	ADQ-0083-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	471,095.78	28-Oct	29/10/2009 al 06/11/2009	2-Nov	4-Nov	4-Nov	4-Nov	4-Nov	4-Nov	4-Nov	4-Nov	12-Nov	16:30:00								En Proceso
162	ADQ-0084-2009	ADQ-0084-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	147,750.00	2-Abr	03/04/2009 al 13/04/2009									14-Abr	16:30:00		VALERIA BURBA HENRY ABELEDO	147,750.00	25-Abr	4-May	030-2009	Contratado	
163	ADQ-0085-2009	ADQ-0085-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	142,500.00	2-Abr	03/04/2009 al 13/04/2009									14-Abr	16:30:00		VALERIA BURBA HENRY ABELEDO	142,500.00	8-May	14-Jun	032-2009	Contratado	
164	ADQ-0086-2009	ADQ-0086-2009: SERVICIO DE SALUD EDUCACION - SERVIDORES DE COMERCIO INTERNACIONAL	\$	48,500.00	22-Abr	23/04/2009 al 28/04/2009									30-Abr	16:30:00		DEBENIO						En Proceso



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N	TIPO NOMBRE DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREVIAJACION	FECHA CONVOCATORIA EN	REGISTRO Y ENTREGA DE BUSES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	ASISTENCIAS Y CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTERVENCION			PRESENTACION DE PROPOSTAS		EVALUACION DE PROPOSTAS		FECHA	HORA	OTORGAMIENTO DE LA BIENA PRO	RESULTADOS		CONTRATO / MONEDA / MONEDA / MONEDA	SITUACION
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ASISTENCIAS / ENTREGA / ENTREGA	PROMOCIONAMIENTO	FECHA	HORA	FECHA	HORA				GANADOR	MONTO ADJUDICADO		
165	AHC-2105-2009 Comunidad Chiriquí AD-3071-3080 BRC	ADQUISICION DE TOLDO PARA LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y MONITOREO EN LA F.C.C. 2009	5	49,500.00		18-Jun	Del 19/05/2009 al 25/05/2009					26-Jun	16:30:00	30-Jun	16:30:00	1-Jul	16:30:00						DESBERTO Revisión de datos 08/10/2009
166	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	ALQUILER DE COCHE DE SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y MONITOREO EN LA F.C.C. 2009	2	46,000.00		25-Abr	Del 23/04/2009 al 29/04/2009					30-Abr	16:30:00	Del 04/05/2009 al 05/05/2009	6-May	16:30:00	6-May	16:30:00			034-2009	Contratado	
167	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	REPOSICION DEL LINEA ADICIONALES EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y LABORES DE LOS SERVIDORES DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE (SABE)	3	1,554,905.11		6-May	Del 07/05/2009 al 27/05/2009		12-May		21-May	25-May	16:30:00	26-May	15:00:00	2-Jun	15:00:00					017-2009	Contratado
168	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	ALQUILER DE COCHETE PARA LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y MONITOREO EN LA F.C.C. 2009	5	210,000.00		7-May	Del 06/05/2009 al 14/05/2009					15-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 19/05/2009	20-May	16:30:00	20-May	16:30:00			044-2009	Contratado	
169	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	REPOSICION DEL EQUIPO DE SERVICIO EN LA MAQUINARIA DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE (SABE)	3	609,100.80		25-May	Del 26/05/2009 al 01/06/2009					2-Jun	16:30:00	3-Jun	16:30:00	4-Jun	16:30:00					018-2009	Contratado
170	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	SUPLENTE DE LA BIENA PRO PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACION Y MONITOREO EN LA F.C.C. 2009	5	78,159.20		27-May	Del 26/05/2009 al 10/06/2009		3-Jun		9-Jun	11-Jun	16:30:00	12-Jun	16:30:00	15-Jun	16:30:00						DESBERTO Revisión de datos 11/06/2009
171	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	SUPLENTE DE LA BIENA PRO PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACION Y MONITOREO EN LA F.C.C. 2009	5	78,159.20		23-Jun	Del 24/05/2009 al 03/07/2009					9-Jul	16:30:00	10-Jul	16:30:00	10-Jul	16:30:00						Contratado
172	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	ADQUISICION DE EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y LABORES DE LOS SERVIDORES DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE (SABE)	3	201,178.80		26-May	Del 27/05/2009 al 06/06/2009					4-Jun	16:30:00	Del 05/06/2009 al 08/06/2009	9-Jun	16:30:00	17-Jun	16:30:00			036-2009	Contratado	
173	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	REPOSICION DE COMALCOTAS EN LA MAQUINARIA EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y LABORES DE LOS SERVIDORES DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE (SABE)	3	91,000.00		27-May	Del 28/05/2009 al 03/06/2009					5-Jun	16:30:00	Del 08/06/2009 al 09/06/2009	10-Jun	16:30:00	10-Jun	16:30:00			030-2009	Contratado	
174	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	REPOSICION DE EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y LABORES DE LOS SERVIDORES DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE (SABE)	3	79,048.50		1-Jun	Del 02/06/2009 al 06/06/2009					10-Jun	16:30:00	Del 11/06/2009 al 12/06/2009	15-Jun	16:30:00	23-Jun	16:30:00				DESBERTO Revisión de datos 25/06/2009	
175	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	SERVICIO DE EFECTOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y LABORES DE LOS SERVIDORES DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE (SABE)	3	79,048.50		2-Jul	Del 02/07/2009 al 10/07/2009					13-Jul	16:30:00	Del 14/07/2009 al 19/07/2009	17-Jul	16:30:00	30-Jul	16:30:00				DESBERTO	
176	AHC-1710-2009 Derechos de AD-3071-3080 BRC	ESTUDIO DEFINITIVO DE REPOSICION DE LA BIENA PRO EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y LABORES DE LOS SERVIDORES DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE (SABE)	5	23,599.82		2-Jun	Del 03/06/2009 al 10/06/2009		8-Jun		9-Jun	12-Jun	16:30:00	Del 15/06/2009 al 16/06/2009	17-Jun	16:30:00	17-Jun	16:30:00				DESBERTO Revisión de datos 15/06/2009	

020000



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009


120000



N°	TIPO - NOMBRE DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FECHA CONVOCATORIA	FECHA PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	OBSERVACIONES CONSULTA Y OBSERVACIONES	INTROFICACION			PRESENTACION DE PROYECTOS		EVALUACION DE PROYECTOS		COTIZACION DE LA BUENA FE		RESULTADO (BUENA FE / MALA FE)	RESULTADOS	CONSENTIMIENTO (BUENA FE / MALA FE)	RECURSO DE APLICACION		CONTRATO		SITUACION
										OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA				FECHA	HORA	FECHA	HORA	
177	AMC-0154-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	ESTUDIO DEFINITIVO DE ESTABILIZACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRERA CALABON - CALLAO	\$	21,158.20	7-Sep	7-Sep	09/09/2009 al 15/09/2009	11-Sep	9-Sep	14-Sep	17-Sep	18:30pm	21-Sep	16:30pm	21-Sep	16:30pm	22-Sep	21-Sep	DESERTO	DESERTO	22-Sep					DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 23/09/2009
178	AMC-0156-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	ESTUDIO DEFINITIVO DE ESTABILIZACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRERA CALABON - CALLAO	\$	21,158.20	19-Oct	19-Oct	20/10/2009 al 20/10/2009	22-Oct	21-Oct	23-Oct	16:30pm	30-Oct	16:30pm	2-Nov	16:30pm	2-Nov						2-Nov				En Proceso
179	AMC-0161-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	135,000.00	3-Jun	3-Jun	04/06/2009 al 11/06/2009			12-Jun	16:30:00	15/06/2009 al 16/06/2009	17-Jun	16:30:00	17-Jun	16:30:00						17-Jun				DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 18/06/2009
180	AMC-0162-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	125,189.28	23-Jun	23-Jun	24/06/2009 al 30/06/2009			1-Jul	11:00:00	1-Jul	11:00:00	1-Jul	11:00:00	1-Jul	11:00:00					1-Jul				DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 08/07/2009
181	AMC-0163-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	129,180.28	3-Jul	3-Jul	04/07/2009 al 10/07/2009			13-Jul	11:00:00	13-Jul	11:00:00	17-Jul	16:30:00	17-Jul	16:30:00					17-Jul				COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES S.A.C.
182	AMC-0165-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	2,520,235.75	9-Jun	9-Jun	10/06/2009 al 18/06/2009			17-Jun	16:30:00	23/06/2009 al 24/06/2009	25-Jun	16:30:00	25-Jun	16:30:00						17-Jul				099-2009
183	AMC-0166-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	150,805.50	11-Jun	11-Jun	12/06/2009 al 18/06/2009			19-Jun	12:30:00	19-Jun	12:30:00	24-Jun	16:30:00	24-Jun	16:30:00					3-Jul				099-2009
184	AMC-0168-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	269,309.00	11-Jun	11-Jun	12/06/2009 al 17/06/2009			19-Jun	16:30:00	23/06/2009 al 23/06/2009	24-Jun	16:30:00	24-Jun	16:30:00						9-Jul				018-2009
185	AMC-0169-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	244,154.00	9-Jun	9-Jun	10/06/2009 al 18/06/2009			16-Jun	16:30:00	16-Jun	16:30:00	25-Jun	16:30:00	25-Jun	16:30:00					6-Jul				DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 03/07/2009
186	AMC-0169-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	25,155.00	9-Jun	9-Jun	10/06/2009 al 18/06/2009			16-Jun	16:30:00	16-Jun	16:30:00	25-Jun	16:30:00	25-Jun	16:30:00					6-Jul				094-2009
187	AMC-0169-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	321,825.04	28-Sep	28-Sep	29/09/2009 al 09/10/2009			7-Oct	16:30:00	12/10/2009 al 13/10/2009	14-Oct	16:30:00	14-Oct	16:30:00						3-Jul				DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 23/10/2009
188	AMC-0169-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	35,818.40	28-Sep	28-Sep	29/09/2009 al 09/10/2009			7-Oct	16:30:00	12/10/2009 al 13/10/2009	14-Oct	16:30:00	14-Oct	16:30:00						22-Oct				DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 23/10/2009
189	AMC-0169-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	244,158.80	28-Sep	28-Sep	29/09/2009 al 09/10/2009			7-Oct	16:30:00	12/10/2009 al 13/10/2009	14-Oct	16:30:00	14-Oct	16:30:00						22-Oct				DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 23/10/2009
190	AMC-0169-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	42,047.84	28-Sep	28-Sep	29/09/2009 al 09/10/2009			7-Oct	16:30:00	12/10/2009 al 13/10/2009	14-Oct	16:30:00	14-Oct	16:30:00						22-Oct				DESERTO, derivado de una solicitud al area de CONTRATOS el 23/10/2009
191	AMC-0169-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la Actividad Programada de la AUP-0004-2009 (ONG) - CUC	PROYECTO DE ALGORO DE BARRIO EN LA ZONAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO EN LA ZONA DEL SECTOR DE LA PISCINA - CALLAO	\$	156,897.00	11-Jun	11-Jun	12/06/2009 al 18/06/2009			19-Jun	16:30:00	22-Jun	16:30:00	23-Jun	16:30:00	23-Jun	16:30:00					3-Jul				099-2009

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	790 - NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA DEL BANDO	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	SELECCIÓN			ADJUDICACIÓN			RESULTADOS	CONTRATO	SITUACIÓN
										PRESELECCIÓN	FECHA CONVOCATORIA DEL BANDO	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	SELECCIÓN			
187	AHC-0782-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE CONSULTA PARA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	80,000.00	7-Jul	Del 08/07/2009 al 15/07/2009	Del 21-Jul al 28/07/2009	Del 16-Jul al 23-Jul	Del 17/07/2009 al 20/07/2009	Del 21-Jul al 28-Jul	Del 16-Jul al 23-Jul	Del 21-Jul al 28-Jul	Del 16-Jul al 23-Jul	Del 21-Jul al 28-Jul	Del 16-Jul al 23-Jul	Del 16-Jul al 23-Jul	Del 16-Jul al 23-Jul	Del 16-Jul al 23-Jul
188	AHC-0784-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	33,000.00	20-Jul	Del 21/07/2009 al 30/07/2009	Del 28-Jul al 04/08/2009	Del 31-Jul al 07/08/2009	Del 03/08/2009 al 04/08/2009	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago	Del 05-Ago al 12-Ago
189	AHC-0780-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE CONSULTA PARA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	5,598,260.91	17-Ago	Del 18/08/2009 al 26/08/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 27-Ago al 03/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009
190	AHC-0781-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	90,352.65	19-Ago	Del 20/08/2009 al 27/08/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009	Del 28-Ago al 04/09/2009
191	AHC-0783-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	92,184.00	24-Ago	Del 25/08/2009 al 31/08/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009	Del 31-Ago al 06/09/2009
192	AHC-0785-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	110,902.81	2-Sep	Del 03/09/2009 al 10/09/2009	Del 08-Sep al 15-Sep	Del 08-Sep al 15-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep	Del 14-Sep al 21-Sep
193	AHC-0772-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	50,979.60	3-Sep	Del 04/09/2009 al 11/09/2009	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep
194	AHC-0773-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	30,800.00	3-Sep	Del 04/09/2009 al 11/09/2009	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep
195	AHC-0774-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	50,121.50	3-Sep	Del 04/09/2009 al 11/09/2009	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep	Del 15-Sep al 22-Sep
196	AHC-0775-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	63,784.00	7-Sep	Del 08/09/2009 al 15/09/2009	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep	Del 17-Sep al 24-Sep
197	AHC-0776-2009 Denuncia de la Administración de Agricultura y Ganan- cería del Departamento de Caldas	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENTANILLA	\$	48,310.00	23-Sep	Del 24/09/2009 al 01/10/2009	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct	Del 06-Oct al 13-Oct



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	ASISTENCIA Y OBSERVACIONES	INTERMEDIACION			PRESENTACION DE PROPOSTAS		EVALUACION DE PROPOSTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADOS	CONSENTIMIENTO (BUENA VENTURA)	RECURSO DE APLICACION		CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCION / OBSERVACIONES	INTERSECCION / OBSERVACIONES	PROYECTAMIENTO	FECHA		HORA	FECHA			HORA	FECHA	HORA	FECHA DE NOTIFICACION / RESOLUCION DE LA ENTIDAD / OSE		FECHA DE NOTIFICACION / RESOLUCION DE LA ENTIDAD / OSE	FECHA DE NOTIFICACION / RESOLUCION DE LA ENTIDAD / OSE
198	AVC-0298-2009 Derivado de la Convocatoria para la Elaboración del Estudio de Factibilidad de Inversión de Construcción de la Línea de Transmisión de 110 KV de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	48.310,00		22-Oct	23/10/2009 al 20/10/2009						30-Oct	16:30:00	Del 02/11/2009 al 03/11/2009	4-Nov	16:30:00								En Proceso	
199	AVC-0299-2009 Derivado de la Convocatoria para la Selección de la Empresa Contratista para la Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	36.000,00		24-Sep	25/09/2009 al 05/10/2009						6-Oct	16:30:00	7-Oct	13-Oct	16:30:00		DEBERIO		13-Oct					Deberio, derivado de la Convocatoria de 16/10/2009
200	AVC-0310-2009 Derivado de la Convocatoria para la Selección de la Empresa Contratista para la Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	44.098,24		2-Oct	05/10/2009 al 13/10/2009						14-Oct	16:30:00	Del 15/10/2009 al 16/10/2009	19-Oct	16:30:00									
201	AVC-0311-2009 Derivado de la Convocatoria para la Selección de la Empresa Contratista para la Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	96.848,15		2-Oct	05/10/2009 al 15/10/2009						16-Oct	16:30:00	Del 19/10/2009 al 20/10/2009	21-Oct	16:30:00		CONSORCIO COMERCIAL CONTRACTA S.A.C. ANCHAS VASO PUELO ELIAS						Se notifica firma de contrato el 20/10/2009	
202	AVC-0312-2009 Derivado de la Convocatoria para la Selección de la Empresa Contratista para la Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	41.845,44		6-Oct	07/10/2009 al 16/10/2009						19-Oct	16:30:00	Del 20/10/2009 al 21/10/2009	22-Oct	16:30:00									Se notifica firma de contrato el 20/10/2009
203	AVC-0313-2009 Derivado de la Convocatoria para la Selección de la Empresa Contratista para la Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	57.385,00		25-Oct	23/10/2009 al 26/10/2009						30-Oct	16:30:00	Del 02/11/2009 al 03/11/2009	4-Nov	16:30:00									Deberio, derivado de la Convocatoria de 20/10/2009
204	AVC-0314-2009 Derivado de la Convocatoria para la Selección de la Empresa Contratista para la Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	269.666,67		23-Oct	26/10/2009 al 30/10/2009						2-Nov	16:30:00	Del 03/11/2009 al 04/11/2009	5-Nov	16:30:00									En Proceso
205	AVC-0315-2009 Derivado de la Convocatoria para la Selección de la Empresa Contratista para la Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Línea de Transmisión de 110 KV de los Municipios de San Andrés y San Mateo en el Distrito de San Andrés y San Mateo en la PC		\$	32.500,00		14-Abr	16/04/2009 al 17/04/2009						20-Abr	16:30:00	21-Abr	22-Abr	16:30:00		POLECA UNIVERSIDAD CATEDRAL DEL PERU							Comenzado

NOTA:
 L.P. = Licitación Pública
 C.I. = Convenios Nacionales e Internacionales
 C.P. = Concurso Público
 A.D.P. = Adjudicación Directa Pública
 A.D.S. = Adjudicación Directa Selectiva
 A.M.C. = Adjudicación Menor Cuantía

