

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION AÑO 2009

N	TIP - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCION	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BIENES	EDUCATIVAS Y/O OBSERVACIONES	RESOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROYECTOS		EVALUACION DE PROYECTOS	OTORGAMIENTO DE LA BIENNA PRO		REGL. TADO BIENNA PRO DESERTO / MAYOR A VOS	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO BIENNA PRO DESERTO / MAYOR A VOS	CONTINUA		SITUACION			
										OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION	FECHA	HORA		FECHA	HORA		DANOS	MAYOR A VOS		FECHA DE NOTIFICACION	NÚMERO DE CONTRATO				
1	02-03-2009-001	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	235.583,77		18-Abr					23-Abr	14:00:00	24-Abr		Del 25/09/2008 al 28/09/2008	24-Abr				01-2009	2-Feb		01-2009	01-2009	01-2009	01-2009	01-2009
2	02-03-2009-002	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	1.508.421,51		16-Oct	3-Nov	21-Oct	17-Sep	17-Sep	24-Sep	14:00:00	29-Sep	14:00:00	29-Sep	25/09/2008 al 28/09/2008	13-Nov				14-Ene	2-Feb	01-2009	01-2009	01-2009	01-2009	01-2009
3	02-03-2009-003	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	716.781,81		5-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep	17-Sep	24-Sep	14:00:00	29-Sep	14:00:00	29-Sep	25/09/2008 al 28/09/2008	29-Sep				11-Mar	27-Mar	01-2009	01-2009	01-2009	01-2009	01-2009
4	02-03-2009-004	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	537.701,50		17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep	17-Sep	24-Sep	14:00:00	29-Sep	14:00:00	29-Sep	25/09/2008 al 28/09/2008	29-Sep				13-Feb	06-08	05-08	05-08	05-08	05-08	05-08
5	02-03-2009-005	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	62.373,85		10-Dic	5-Dic				5-Dic		12-Dic								6-Ene	21-Ene	05-2009	05-2009	05-2009	05-2009	05-2009
6	02-03-2009-006	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	117.541,06		10-Dic	4-Dic				11-Dic		15-Dic								6-Ene	21-Ene	05-2009	05-2009	05-2009	05-2009	05-2009
7	02-03-2009-007	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	155.818,35		11-Dic	4-Dic				11-Dic		15-Dic								30-Dic	26-Ene	00-2009	00-2009	00-2009	00-2009	00-2009
8	02-03-2009-008	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	63.856,02		21-Oct	23/10/2008 al 05/11/2008	24-Oct	28-Oct	28-Oct	6-Nov	16:30:00	28-Nov	16:30:00	28-Nov	07/11/2008 al 10/11/2008	28-Nov				15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
9	02-03-2009-009	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	510,42									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
10	02-03-2009-010	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	18.242,45									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
11	02-03-2009-011	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	957,00									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
12	02-03-2009-012	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	8.099,00									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
13	02-03-2009-013	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	6.416,25									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
14	02-03-2009-014	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	19.128,00									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
15	02-03-2009-015	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	1.103,00									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
16	02-03-2009-016	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	3.802,33									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
17	02-03-2009-017	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	2.414,00									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009
18	02-03-2009-018	SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE COCHA	\$	2.483,32									28-Nov	16:30:00							15-Dic	5-Ene	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009	12-09-2009

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2019

N°	TÍTULO / NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	CATEGORÍA	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCADO PARA LA OBLIGACIÓN DE	REGISTRO Y ENTREGA DE BIENES	CONTRATOS O OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE OBSERVACIONES	VERIFICACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		OTORGAMIENTO DE LA BIENNA PRO		RESULTADOS		CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	OBSERVACIONES DE ADECUACION	INFORMACION / PRESENTACION DE PROYECTO	FECHA	HORA	RESULTADO BIENNA PRO / OBSERVACIONES	DAMAZON	MONTO ALCANZADO	FECHA DE SUSTANCIACION	NUMERO DE CONTRATO				
	ADP-1019-2019	ADP-1019-2019		692.25												28-Nov	16:30:00				5-Ene	1019-2019	Contratación de Obra y Construcción
3	ADP-0046-2019	ADP-0046-2019		15.960.00		21-Oct	Del 20/10/2019 al 11/11/2019		24-Oct	3-Nov	7-Nov	12-Nov	16:30:00			23-Dic	16:30:00				19-Ene	1055-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0047-2019	ADP-0047-2019		3.753.80												23-Dic	16:30:00				19-Ene	1051-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0048-2019	ADP-0048-2019		32.294.50												25-Nov	16:30:00				12-Nov	001-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0049-2019	ADP-0049-2019		11.940.00												25-Nov	16:30:00				24-Dic	1054-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0050-2019	ADP-0050-2019		2.081.17												25-Nov	16:30:00				24-Dic	1051-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0051-2019	ADP-0051-2019		29.660.13												25-Nov	16:30:00						Declaración de Obra y Construcción 2019/2019
11	ADP-0052-2019	ADP-0052-2019		185.490.07		23-Dic	Del 24/12/2019 al 13/01/2020		30-Dic	5-Ene	9-Ene	14-Ene	16:30:00			19-Ene	16:30:00				19-Ene	1051-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0053-2019	ADP-0053-2019		115.632.76												19-Ene	16:30:00				26-Feb	015-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0054-2019	ADP-0054-2019		38.839.10												19-Ene	16:30:00				20-Feb	015-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0055-2019	ADP-0055-2019		18.719.06												19-Ene	16:30:00				20-Feb	015-2019	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0056-2019	ADP-0056-2019		12.299.13												19-Ene	16:30:00				20-Feb	015-2019	Contratación de Obra y Construcción
11	ADP-0057-2019	ADP-0057-2019		52.419.85		26-Nov	Del 20/11/2019 al 11/12/2019		1-Dic	3-Dic	9-Dic	15-Dic	16:30:00			22-Dic	11:00:00						
	ADP-0058-2019	ADP-0058-2019		104.20												24-Dic	16:30:00				26-Ene	001-MC	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0059-2019	ADP-0059-2019		966.00												22-Dic	16:30:00				26-Ene	001-MC	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0060-2019	ADP-0060-2019		270.00												22-Dic	16:30:00				26-Ene	001-MC	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0061-2019	ADP-0061-2019		185.00												24-Dic	16:30:00				26-Ene	001-MC	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0062-2019	ADP-0062-2019		9.200.00												30-Dic	16:30:00				3-Feb	001-MC	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0063-2019	ADP-0063-2019		125.00												24-Dic	16:30:00				26-Ene	001-MC	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0064-2019	ADP-0064-2019		397.00												24-Dic	16:30:00				26-Ene	001-MC	Contratación de Obra y Construcción
	ADP-0065-2019	ADP-0065-2019		41.95												24-Dic	16:30:00				26-Ene	001-MC	Contratación de Obra y Construcción

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TPO. NOMBRE DE	CUBIERTO	MONTA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSEJOS O OBSERVACIONES	OBSERVACIONES DE CONSULTAS O OBSERVACIONES	INTERMEDIO			EVALUACION DE PROPUESITAS		OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / OBSERVO / MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONSEJOS / MAYOR A VRI	FECHA DE NOTIFICACION	NOMBRE DE CONTRATISTA	SITUACION	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	OBSERVACIONES	ENTREGA DE PROYECTO / OBSERVACIONES	FECHA	HORA	FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO					
1	ADP-018-2009	SEMPER	5	1.750.00		24-Dic	16:30:00								24-Dic	16:30:00			J. BERNABAY S.A.C.	1.750.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
2	ADP-019-2009	SEMPER	5	603.20		22-Dic	16:30:00								22-Dic	16:30:00			CONSORCIO MEDICA S.A.C.	520.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
3	ADP-019-2009	SEMPER	5	222.10		22-Dic	16:30:00								22-Dic	16:30:00			CONSORCIO MEDICA S.A.C.	221.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
4	ADP-019-2009	SEMPER	5	272.00		22-Dic	16:30:00								22-Dic	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	250.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
5	ADP-019-2009	SEMPER	5	10.185.00		22-Dic	16:30:00								22-Dic	16:30:00			J. BERNABAY S.A.C.	10.185.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
6	ADP-019-2009	SEMPER	5	5.120.00		30-Dic	16:30:00								30-Dic	16:30:00			J. BERNABAY S.A.C.	1.792.00	19-Ene	3-Feb	2011/02	Comprob
7	ADP-019-2009	SEMPER	5	440.00		24-Dic	16:30:00								24-Dic	16:30:00			J. BERNABAY S.A.C.	440.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
8	ADP-019-2009	SEMPER	5	21.900.00		24-Dic	16:30:00								24-Dic	16:30:00			J. BERNABAY S.A.C.	21.900.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
9	ADP-019-2009	SEMPER	5	534.40		22-Dic	16:30:00								22-Dic	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	374.05	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
10	ADP-019-2009	SEMPER	5	60.00		22-Dic	16:30:00								22-Dic	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	60.00	9-Ene	26-Ene	2011/01	Comprob
11	ADP-019-2009	SEMPER	5	90.302.05		2-Abr	13-Abr	7-Abr	13-Abr	17-Abr	22-Abr	16:30:00	Del 23/04/2009 al 24/02/2009	27-Abr	16:30:00			PROYECTOS COMPLETOS	30.400.00	11-Mar	28-Mar	2012/03	Comprob	
12	ADP-019-2009	SEMPER	5	30.400.00		5-Feb	10-Feb	10-Feb	12-Feb	17-Feb	20-Feb	16:30:00	Del 23/02/2009 al 24/02/2009	25-Feb	16:30:00			PROYECTOS COMPLETOS	30.400.00	11-Mar	28-Mar	2012/03	Comprob	
13	ADP-019-2009	SEMPER	5	42.097.89		17-Feb	20-Feb	20-Feb	24-Feb	2-Mar	6-Mar	16:30:00	Del 08/03/2009 al 10/03/2009	11-Mar	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	42.097.89	25-Mar	2-Abr	2012/03	Comprob	
14	ADP-019-2009	SEMPER	5	466.862.03		19-Nov	5-Dic	28-Nov	5-Dic	12-Dic	19-Dic	14:30:00	Del 20/12/2008 al 22/12/2008	7-Ene	11:00:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
15	ADP-019-2009	SEMPER	5	416.225.00		11-Dic	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	37.693.25	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
16	ADP-019-2009	SEMPER	5	40.397.00		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
17	ADP-019-2009	SEMPER	5	29.673.50		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
18	ADP-019-2009	SEMPER	5	563.33		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
19	ADP-019-2009	SEMPER	5	1.433.097.00		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
20	ADP-019-2009	SEMPER	5	646.536.67		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
21	ADP-019-2009	SEMPER	5	539.564.27		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	
22	ADP-019-2009	SEMPER	5	296.996.66		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene	16:30:00	Del 16-Ene al 22/12/2008	16-Ene	16:30:00			COMERCIALIZADORA S.A.C.	401.506.00	21-Ene	6-Feb	2012/03	Comprob	

N	TIPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	FECHA ENTREGA DE BASES	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONVOCATORIA	OBSERVACIONES A LAS BASES	OBSERVACIONES DE CONSULTAS	OBSERVACIONES DE CONSULTAS	OBSERVACIONES DE CONSULTAS	OBSERVACIONES DE CONSULTAS	INTEGRACION			PREPARACION DE PROPOSTAS		EVALUACION DE PROPOSTAS		OTORGAMIENTO DE LA PUNTA PRO		DESCRIPCIÓN (BÚSQUEDA Y/O DESERTE - MAYOR A MENOR)	RESULTADOS		CONTRATO		SITUACION				
															OBSERVACIONES	RESOLUCIONES	INTERVENCION DE PROYECTANTO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA		DAMON	MUNTO ADJUDICADO	FECHA DE SUSCRIPCION REAL	NÚMERO DE CONTRATO					
17	EX-2009-2009	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE OCHO RIOS	\$	2.274.700,00	12-Mar	13-Mar									16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	255.577,60											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	114.000,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	681.091,14											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	1.000,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	3.560,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	175.330,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	10.020,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	60.040,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	7.650,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	110.400,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	288.216,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	43.500,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	10.000,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	181.294,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	262.537,00											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	48.940,46											16-Mar	16:30:00	16-Mar	16:30:00															
18	EX-2009-2009	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE OCHO RIOS	\$	127.132,08	6-Feb	15-Ene									13-Feb	13-Feb	13-Feb	13-Feb															
	EX-2009-2009		\$	70.065,62											13-Ene	16:30:00	13-Ene	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	57.066,26											13-Ene	16:30:00	13-Ene	16:30:00															
19	EX-2009-2009	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE OCHO RIOS	\$	918.707,69	6-Feb	15-Ene									30-Ene	16:30:00	30-Ene	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	305.924,95	12-Feb	15-Ene									22-Ene	16:30:00	22-Ene	16:30:00															
	EX-2009-2009		\$	106.995,26	23-Feb	16-Ene									22-Ene	16:30:00	22-Ene	16:30:00															
20	EX-2009-2009	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE OCHO RIOS	\$	305.924,95	12-Feb	15-Ene									22-Ene	16:30:00	22-Ene	16:30:00															
21	EX-2009-2009	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE OCHO RIOS	\$	106.995,26	23-Feb	16-Ene									22-Ene	16:30:00	22-Ene	16:30:00															

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA CONVOCATORIA	FECHA COMPROBATORIA	REVISIÓN Y/O CONSULTAS	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DE INFORMACIÓN DE PROYECTO	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROYECTOS		OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROYECTO		RESULTADOS		CONTRATO	SITUACIÓN
											FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	GANADOR	MONTO ADJUDICADO		
16	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	1.398.421,01	7-Abr	Del 28/03/2009 al 11/04/2009	3-Abr	8-Abr	8-Abr	20-Abr	20-Abr	14:00:00	1-Abr	24-Abr	24-Abr	14:00:00	2-Abr	7-Abr	05-2009	En Proceso	
17	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	316.000,00	13-Mar	Del 16/03/2009 al 26/03/2009	18-Mar	23-Mar	23-Mar	24-Mar	24-Mar	14:00:00	1-Abr	2-Abr	2-Abr	14:00:00	2-Abr	7-Abr	05-2009	Completada	
18	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	210.000,00	3-Abr	Del 05/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr	15-Abr	21-Abr	21-Abr	10:00:00	Del 27/04/2009 al 28/04/2009	29-Abr	29-Abr	10:00:00				REVISIÓN DE OBSERVACIONES	En Proceso
19	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	245.648,40	23-Mar	Del 16/03/2009 al 02/04/2009	2-Abr	7-Abr	7-Abr	3-Abr	3-Abr	10:00:00	3-Abr	3-Abr	3-Abr	10:00:00					En Proceso
20	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	160.272,00																	En Proceso
21	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	68.376,40																	En Proceso
22	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	188.000,00	30-Mar	Del 31/03/2009 al 11/04/2009	2-Abr	7-Abr	7-Abr	8-Abr	8-Abr	10:00:00	Del 22/04/2009 al 23/04/2009	24-Abr	24-Abr	11:30:00	3-Abr	23-Abr		REVISIÓN DE OBSERVACIONES	En Proceso
23	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	201.178,60	16-Abr	Del 16/04/2009 al 28/04/2009	21-Abr	24-Abr	24-Abr	27-Abr	27-Abr	10:00:00	7-May	8-May	8-May	10:00:00					En Proceso
24	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	150.865,50	24-Abr	Del 27/04/2009 al 07/05/2009	29-Abr	5-May	5-May	6-May	6-May	10:00:00	Del 13/05/2009 al 14/05/2009	15-May	15-May	10:00:00					En Proceso
25	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	135.000,00	27-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	30-Abr	5-May	5-May	8-May	8-May	14:00:00	15-May	16-May	16-May	14:00:00					En Proceso
26	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	346.964,00	27-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	30-Abr	5-May	5-May	9-May	9-May	14:00:00	14-May	15-May	15-May	14:00:00					En Proceso
27	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	122.000,00	28-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	4-May	7-May	7-May	8-May	8-May	10:00:00	Del 15/05/2009 al 18/05/2009	19-May	19-May	10:00:00					En Proceso
28	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	329.749,51	13-Mar	Del 16/03/2009 al 02/04/2009	20-Mar	27-Mar	27-Mar	15-Abr	15-Abr	10:00:00	Del 28/04/2009 al 29/04/2009	30-Abr	30-Abr	10:00:00					En Proceso
29	AS-0001-2009	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE SAN JUAN.	1.955.037,64	16-Mar	Del 17/03/2009 al 22/04/2009	23-Mar	30-Mar	30-Mar	15-Abr	15-Abr	12:00:00	Del 25/05/2009 al 26/05/2009	26-May	26-May	12:00:00					En Proceso

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - AÑO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTEGRACIÓN			PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	ORDENAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / DESERTE (A MAYOR A VUE)	RESULTADOS		COMENTARIO JURISPRUDENCIAL PNC DESERTE / A MAYOR A VUE	CONTRATO		SITUACIÓN	
										OPERACIONES A LAS BASES	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	INTEGRACIÓN / IMPLEMENTACIÓN / FINANCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICACIÓN FINAL)	NÚMERO DE CONTRATO		
34	OP-0005-2009	SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES Y PROPIEDADES DE LA REGIÓN CALLAO	S	5,998,260.91		5-Abr	Del 11/04/2009 al 18/04/2009	17-Abr	5-May	12-May	19-May	25-May	1-Jun	14:00:00	Del 02/06/2009 al 03/06/2009	4-Jun	14:00:00								En Proceso
35	OP-0004-2009	SERVICIO DE AJUSTE DE SUELOS PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES Y PROPIEDADES DE LA REGIÓN CALLAO	S	817,075.00		27-Abr	Del 28/04/2009 al 29/05/2009	7-May	7-May	14-May	19-May	25-May	3-Jun	14:00:00	Del 04/06/2009 al 05/06/2009	8-Jun	14:00:00								En Proceso
36	OP-0005-2009	SERVICIO DE AJUSTE DE SUELOS PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES Y PROPIEDADES DE LA REGIÓN CALLAO	S	504,000.00		28-Abr	Del 28/04/2009 al 28/05/2009	6-May	8-May	15-May	22-May	29-May	4-Jun	10:00:00	Del 06/06/2009 al 08/06/2009	9-Jun	10:00:00								En Proceso
37	OP-0006-2009	SERVICIO DE AJUSTE DE SUELOS PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES Y PROPIEDADES DE LA REGIÓN CALLAO	S	698,600.00		28-Abr	Del 28/04/2009 al 29/05/2009	6-May	8-May	15-May	22-May	29-May	5-Jun	14:00:00	Del 08/06/2009 al 09/06/2009	10-May	14:00:00								En Proceso
38	UP-0001-2009	RECONSTRUCCIÓN DEL AREA ALMACENADO EN EL CENTRO COMERCIAL Y MERCADO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LOS HOSPITAL NACIONAL COMARCAS ALDES GARZAN	S	1,564,264.20		27-Feb	Del 12/03/2009 al 31/03/2009	6-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	30-Mar	15-Abr	10:00:00	Del 16/04/2009 al 17/04/2009	20-Abr	10:00:00		DESERTE						DESERTE (Deserzio al Bando de Bases)
39	UP-0002-2009	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE MANEJO DEL PASTIZO	S	740,360.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009						26-Mar	14:00:00	26-Mar	26-Mar	14:00:00	PETROCORP S.A	696,650.00						
	UP-0002-2009	Item 1 Gaseosa 50 Octimas	S	729,400.00												26-Mar	14:00:00	PETROCORP S.A	686,700.00	26-Mar	31-Mar	0152009		Contratado	
	UP-0002-2009	Item 2 Petisco Casero 2	S	10,960.00												26-Mar	14:00:00	PETROCORP S.A	9,950.00	26-Mar	31-Mar	0152009		Contratado	
39	UP-0003-2009	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FLORA Y FAUNA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	740,360.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009						26-Mar	14:00:00	26-Mar	26-Mar	10:00:00								
	UP-0003-2009	Item 1 Petisco Casero 2	S	75,504.00												26-Mar	10:00:00	CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C	73,788.00	26-Mar	14-Abr				Contratado
	UP-0003-2009	Item 2 Gaseosa 50 Octimas	S	84,504.00												26-Mar	10:00:00	CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C	82,320.00	26-Mar	14-Abr				Contratado
	UP-0003-2009	Item 3 Gaseosa 57 Octimas	S	359,352.00												26-Mar	10:00:00	CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C	342,144.00	26-Mar	14-Abr				Contratado
40	UP-0004-2009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE LA PATRIA VENTANILLA - CALLAO	S	2,536,014.29		27-Mar	Del 30/03/2009 al 09/05/2009	3-Abr	14-Abr	21-Abr	28-Abr	5-May	12-May	14:00:00	Del 13/05/2009 al 14/05/2009	15-May	14:00:00								En Proceso
41	UP-0005-2009	TRABAJO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LAS COMUNIDADES VENTANILLA - CALLAO	S	2,171,690.53		27-Mar	Del 31/03/2009 al 09/05/2009	3-Abr	14-Abr	21-Abr	28-Abr	5-May	12-May	10:00:00	Del 13/06/2009 al 14/06/2009	15-May	10:00:00								En Proceso
41	UP-0006-2009	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LAS COMUNIDADES VENTANILLA - CALLAO	S	609,100.60		27-Mar	Del 30/03/2009 al 09/05/2009	3-Abr	14-Abr	21-Abr	28-Abr	5-May	13-May	10:00:00	Del 14/05/2009 al 15/05/2009	16-May	10:00:00								En Proceso
42	UP-0007-2009	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES Y PROPIEDADES DE LA REGIÓN CALLAO	S	165,540.00		30-Ene	Del 03/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb				12-Feb	10:00:00	12-Feb	12-Feb	10:00:00	FERRERES ZAVALLEROS CABELLOS S.A.C. - PERUCAS S.A.C.	60,140.00	25-Feb	27-Feb	0152009		Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TPO. NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETOS	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	REGISTRACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	FECHA SORTEO	RESERVA DE PLAZAS	OBSERVACIONES A LAS BASES	RESERVA DE PLAZAS	FECHA	HORA	RESUMEN DE RESULTADOS		FECHA DE NOTIFICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	SITUACIÓN
													CANTIDAD DE PLAZAS	MONTO ADOQUIRIDO			
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	72.700,00	30-Ene	05/02/2009	11/02/2009	12-Feb	12-Feb	11:00:00	12-Feb	11:00:00	12-Feb	40.500,00	07-2009	Concluido	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	41.625,00	30-Ene	03/02/2009	11/02/2009	12-Feb	12-Feb	12:00:00	12-Feb	12:00:00	12-Feb	37.600,00	08-2009	Concluido	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	49.375,00	30-Ene	03/02/2009	11/02/2009	12-Feb	12-Feb	13:00:00	12-Feb	13:00:00	12-Feb	44.000,00	09-2009	Concluido	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	603.495,91	12-Feb	17/02/2009	29/02/2009	17-Feb	18-Mar	16:30:00	25-Feb	16:30:00	31-Mar	603.495,91	02-2009	Concluido	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	47.300,00	13-Mar	16/03/2009	25/03/2009	18-Mar	23-Mar	16:30:00	24-Mar	16:30:00	31-Mar	47.300,00	14-Abr	Concluido	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	142.500,00	13-Mar	16/03/2009	25/03/2009	18-Mar	23-Mar	16:30:00	24-Mar	16:30:00	31-Mar	142.500,00		DESESTO. Se anuló el proceso de selección.	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	142.500,00	13-Mar	16/03/2009	25/03/2009	18-Mar	23-Mar	16:30:00	24-Mar	16:30:00	31-Mar	142.500,00		DESESTO. Se anuló el proceso de selección.	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	152.764,60	17-Abr	20/04/2009	28/04/2009	22-Abr	27-Abr	16:30:00	28-Abr	16:30:00	11/05/2009	152.764,60		En Proceso	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	49.500,00	23-Mar	26/03/2009	03/04/2009	26-Mar	31-Mar	16:30:00	1-Abr	16:30:00	13/04/2009	49.500,00		DESESTO. Se anuló el proceso de selección.	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	46.000,00	23-Mar	26/03/2009	03/04/2009	26-Mar	31-Mar	16:30:00	1-Abr	16:30:00	13/04/2009	46.000,00		DESESTO. Se anuló el proceso de selección.	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	52.054,90	25-Mar	29/03/2009	06/04/2009	2-Abr	7-Abr	10:00:00	7-Abr	10:00:00	13/04/2009	49.290,40		DESESTO. Se anuló el proceso de selección.	
4	455-2009	ACQUISICIÓN DE UNO (1) EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE TIPO A4 CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Y BARRIDO DE CÓDIGO DE BARRAS.	S	27.000,00	30-Mar	31/03/2009	13/04/2009	2-Abr	7-Abr	16:30:00	20-Abr	16:30:00	22/04/2009	27.000,00		En Proceso	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N	TPC - NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DEBITO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PROMULGACION	FECHA CONVENIO DE COMPRA DEL BIEN	RECORDARIO (BIEN Y BIEN)	CONSERVACION Y OBSERVACIONES	ASIGNACION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPOSTAS		OTORGAMIENTO DE LA PUERTA		RESULTADOS		SITUACION
										CONSERVACIONES A LAS BASES	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION DE OBSERVACIONES	RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA	DACION	
20	459-076-2009	IMPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL MOTOR DEL TRACTOR (100 LITROS)	\$	99.500,00	3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	Del 08/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr	20-Abr	24-Abr	16:30:00	Del 27/04/2009 al 28/04/2009	30-Abr	16:30:00			En Proceso de integracion por falta de presupuesto	
21	459-076-2009	ACORDADO DE OTRAS BARRAS DE ALIMENTACION PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	37.000,00	3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	Del 08/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr	16-Abr	24-Abr	16:30:00	27-Abr	28-Abr	16:30:00			En Proceso	
22	459-076-2009	ACORDADO DE OTRAS BARRAS DE ALIMENTACION PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	50.545,00	3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	Del 08/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr	16-Abr	24-Abr	16:30:00	Del 27/04/2009 al 28/04/2009	30-Abr	16:30:00			En Proceso	
23	459-076-2009	REPOSICION DE MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	31.200,00	7-Abr	Del 08/04/2009 al 27/04/2009	Del 08/04/2009 al 27/04/2009	14-Abr	17-Abr	20-Abr	28-Abr	16:30:00	29-Abr	30-Abr	16:30:00			En Proceso	
24	459-076-2009	REPOSICION DE MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	78.199,20	7-Abr	Del 08/04/2009 al 27/04/2009	Del 08/04/2009 al 27/04/2009	14-Abr	17-Abr	20-Abr	28-Abr	16:30:00	29-Abr	30-Abr	16:30:00			En Proceso	
25	459-076-2009	REPOSICION DE MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	23.999,62	16-Abr	Del 16/04/2009 al 28/04/2009	Del 16/04/2009 al 28/04/2009	21-Abr	24-Abr	27-Abr	6-May	16:30:00	Del 07/05/2009 al 08/05/2009	11-May	16:30:00			En Proceso	
26	459-076-2009	REPOSICION DE MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	106.000,00	17-Abr	Del 16/04/2009 al 28/04/2009	Del 16/04/2009 al 28/04/2009	22-Abr	24-Abr	27-Abr	6-May	16:30:00	7-May	8-May	16:30:00			En Proceso	
27	459-076-2009	REPOSICION DE MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	40.015,27	21-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	24-Abr	26-Abr	6-May	8-May	16:30:00	11-May	12-May	16:30:00			En Proceso	
28	459-076-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	98.560,00	22-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	27-Abr	27-Abr	4-May	8-May	16:30:00	Del 11/05/2009 al 12/05/2009	13-May	16:30:00			En Proceso	
29	459-076-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	70.980,00	24-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	28-Abr	5-May	6-May	11-May	16:30:00	12-May	13-May	16:30:00			En Proceso	
30	459-076-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	60.480,00	27-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	30-Abr	5-May	6-May	13-May	16:30:00	14-May	15-May	16:30:00			En Proceso	
31	459-076-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	33.899,32	27-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	30-Abr	5-May	6-May	13-May	16:30:00	14-May	15-May	16:30:00			En Proceso	
32	459-076-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL TRACTOR (100 LITROS) Y MANTENIMIENTO	\$	91.000,00	27-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	30-Abr	6-May	7-May	13-May	16:30:00	Del 14/05/2009 al 15/05/2009	16-May	16:30:00			En Proceso	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TÍTULO - NOMBRE DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	REGLAMENTO DE LA BASES	CONSEJO DE CONSULTORES	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	SELECCIÓN			EVALUACIÓN DE PROYECTOS		OTORGAMIENTO DE LA BARRERA PRO		RESULTADOS		CONSENTIMIENTO LIBRETA Y BARRERA PRO	CONTRATO		SITUACIÓN	
										REVISIÓN DE LAS BASES	ASIGNACIÓN DE OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PROYECTOS	FECHA	MONA	FECHA	MONA	FECHA	MONA		CANTIDAD	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN / REALIZACIÓN
1	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	54.104,40	26-Abr	25/04/2009 al 11/05/2009	Del 25/04/2009 al 11/05/2009	4-May	7-May	6-May	16-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 18/05/2009	20-May	16:30:00							En Proceso	
2	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	40.400,00	26-Abr	25/04/2009 al 11/05/2009	Del 25/04/2009 al 11/05/2009	4-May	7-May	8-May	10-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 20/05/2009	21-May	16:30:00							En Proceso	
3	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	106.400,00	26-Abr	25/04/2009 al 11/05/2009	Del 25/04/2009 al 11/05/2009	4-May	6-May	12-May	15-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 18/05/2009	20-May	16:30:00							En Proceso	
4	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	147.750,00	2-Abr	03/04/2009 al 13/04/2009	Del 03/04/2009 al 13/04/2009				14-Abr	16:30:00	15-Abr	15-Abr	15-Abr	16:30:00		147.750,00					En Proceso
5	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	142.500,00	2-Abr	03/04/2009 al 13/04/2009	Del 03/04/2009 al 13/04/2009				14-Abr	16:30:00	15-Abr	15-Abr	29-Abr	16:30:00		147.750,00					En Proceso
6	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	40.500,00	22-Abr	23/04/2009 al 23/04/2009	Del 23/04/2009 al 23/04/2009				30-Abr	16:30:00	04/05/2009 al 05/05/2009	6-May	16:30:00								En Proceso
7	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	46.000,00	25-Abr	23/04/2009 al 23/04/2009	Del 23/04/2009 al 23/04/2009				30-Abr	16:30:00	04/05/2009 al 05/05/2009	6-May	16:30:00								En Proceso
8	405-007-2009 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 2009	\$	32.500,00	16-Abr	15/04/2009 al 13/04/2009	Del 15/04/2009 al 13/04/2009				20-Abr	16:30:00	21-Abr	21-Abr	22-Abr	16:30:00		32.196,00					En Proceso

NOTA:
 LP = Licitación Pública
 CL = Convocatoria Nacional e Internacional
 CP = Concurso Público
 ADP = Adjudicación Directa Pública
 ADS = Adjudicación Directa Selectiva
 AMC = Adjudicación Menor Cuantía