

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO, NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PRECALIFICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ADJUDICACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESAS		EVALUACION DE PROPUESAS	DEPOSITO DE LA BUENA PRO		PRESELECCION PROYECTO DE BUENA PRO	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO BUENA PRO (DESERTO/ MAYOR A VOT)	CONTRATO		SITUACION	
										EVALUACION ACTUADOS A COMPROBADO	PROMOCIONAMIENTO DE COMPROBADO	INTEGRACION/IMPLEMENTACION DE PROMOCIONAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		SEALADOR	MONTO A BANCADO		FECHA DE SUBSCRIPCION (NOTIFICADA/ REAL)	NÚMERO DE CONTRATO		
1	03-1-2008/08-080	SUPERVISIONE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESGASE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES GARRON	S	200,562.60									7-Dic							SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	200,562.60	30-Ene	13-Feb	011-2008	Contratado
2	03-2-2008/08-080	SUPERVISIONE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CALLA URBANIZACION CHACARTAS - CALLAO	S	161,185.50									7-Dic							MARTINEZ LURAN LUIS MANUEL	160,362.90	30-Ene	13-Feb	012-2008	Contratado
3	03-3-2008/08-080	ABUSION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - CALLAO	S	1,271,475.58		31-Ene	31-Ene	8-Feb	13-Feb				21-Feb				26-Feb			SEVILLA RODRIGUEZ BRILDA	1,271,475.58	11-Mar	1-Abr	010-2008	Contratado
4	04-2008/08-080	MANEJO Y SENSIBILIZACION DE RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA #110 PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBITTA	S	874,536.96		31-Ene		4-Feb					6-Feb				7-Feb			CARLOS ANDRÉS HERNANDEZ GONZALEZ SA	874,536.96	13-Feb	3-Mar	005-2008	Contratado
5	03-2-2008/08-080	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AV. NESTOR GAMBITTA - CALLAO	S	2,750,839.70		5-Ene	Del 05/02/2008 al 11/02/2008	7-Feb	8-Feb				8-Feb	11-Feb	14:30:00		13-Feb	14:30:00		JRI CONSULTORES S.A.	2,747,412.50	15-Feb	5-Mar	005-2008	Contratado
6	03-2-2008/08-080	SUPERVISIONE LA OBRA REHABILITACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD M. FERU - VENTANILLA - CALLAO	S	116,333.79		19-Feb	19/02/2008	20-Feb	21-Feb				22-Feb				26-Feb			CONSORCIO PERU	116,000.00	19-Mar	23-Abr	015-2008	Contratado
7	03-2-2008/08-080	SUPERVISIONE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	121,374.38		19-Feb	19/02/2008	20-Feb	21-Feb				22-Feb				26-Feb			ASESORIOS INGENIEROS PROYECTISTAS SA	121,374.38	7-Mar	26-Mar	006-2008	Contratado
8	03-2-2008/08-080	ALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED # 02 - PACHACUTEC - VENTANILLA CALLAO	S	898,625.13		26-Feb	26-Feb	5-Mar	10-Mar				14-Mar	12:00:00			19-Mar	12:00:00		NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL	898,625.13	26-Mar	11-Abr	012-2008	Contratado
9	03-2-2008/08-080	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AREA LA PASTELERA	S	951,435.65		1-Abr	1-Abr	7-Abr	10-Abr				10-Abr	15-Abr	10:00:00		18-Abr	10:00:00		MD SERVICES SRL	949,453.50	22-Abr	8-May	019-2008	Contratado
10	03-2-2008/08-080	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AREA VEREDAS RECTOR B RECTOR B - VENTANILLA	S	2,642,458.66		2-Abr	1-Abr	7-Abr	10-Abr				15-Abr	10:00:00			18-Abr	10:00:00		CONSORCIO ANARCOS - VENTANILLA	2,642,458.66	24-Abr	14-May	021-2008	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO-NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABOLUCION DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUERTAS		EVALUACION DE PROPUESTA B	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PROPUESTA MAYOR A VOTO	RESULTADOS		ASIGNAMIENTO BUENA PROPUESTA MAYOR A VOTO	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUACION A CONSULTA	PROMEDIAMIENTO DE CONSULTA	INTEGRACION Y SUPLENIMIENTOS DE PROMEDIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		SERVIDORES	MONTOS ASIGNADOS		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICACION)	NÚMERO DE CONTRATO	
11	01-11-2008/01-001-2008-CEG-ORG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGO DE 1 CM 5 REPTACION Y CORTE AGUALTICA 4+1 1/2 V-2 PARA LA ACUAGUAD MANTENIMIENTO DE LA AV SECTOR GABRIETA - TRAMO 2	S	526,516.30		23-Abr	23-Abr	29-Abr	5-May				9-May	15:00:00		13-May	15:00:00		CARLOS AMOROS H CONTRAST GENERAL S SA	526,516.30	28-May	19-Jun	023-2008	Contratado
12	01-10-2008/01-002-2008-CEG-ORG	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLE CEMENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 09 ADORNOS	S	808,383.42		18-Abr							23-Abr			24-Abr			EDTOS INTEGRALES EURL	808,383.42	29-Abr	6-May	017-2008	Contratado
13	01-10-2008/01-003-2008-CEG-ORG	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLE CEMENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 03 CARNES	S	1,003,338.18		18-Abr							23-Abr			24-Abr			YLOCA JUNCA HENRY ARIELLO	998,891.90	29-Abr	6-May	016-2008	Contratado
14	01-14-2008/01-004-2008-CEG-ORG	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLE CEMENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 04 COCCION DE ALIMENTOS	S	333,450.00		18-Abr							23-Abr			24-Abr			EDTOS INTEGRALES EURL	333,450.00	29-Abr	6-May	018-2008	Contratado
15	01-14-2008/01-005-2008-CEG-ORG	SUPERVISION DEL ESTUDIO Y OBRA PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONCRETO DE VEREDAS EN EL ALH ANGAMOS SECTOR I Y SECTOR II - VENTANILLA	S	143,239.90		8-May	8-May						13-May			14-May			PERERA MARIANO GARCIA NOELIA	143,239.90	28-May	12-Jun	022-2008	Contratado
16	01-16-2008/01-006-2008-CEG-ORG	TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION A DOCENTES DE UN ESCUELA DE CALAO EN MESTRIA	S	6,682,249.00		14-May	Del 16/05/2008 al 06/06/2008	23-May	20-Jun				27-Jun	16:00:00		2-Jul	16:00:00		UNIVERSIDAD SAN RAMON DE LONOLA SA	6,450,000.00	24-Jul	25-Jul	028A-2008	Contratado
17	01-17-2008/01-007-2008-CEG-ORG	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLE CEMENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 01 EQUIPOS DE COCINA	S	235,583.77		18-Abr							23-Abr			24-Abr								019 subcon proceso de licitacion LA UNICION S.A. No se ha realizado
18	01-18-2008/01-008-2008-CEG-ORG	SALDO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA - CALLAO	S	1,189,171.64		30-May							10-Jun			12-Jun			CONSORCIO HOSPITAL VENTANILLA	1,143,503.26	9-Jul			No Firma Contrato. Relevo de Bases. Proceso 01-082-08. No contrato. P. 08
19	01-19-2008/01-009-2008-CEG-ORG (RECONSTRUCCION)	SALDO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA - CALLAO	S	1,203,330.06		4-Sep	4-Sep	5-Sep	5-Sep		5-Sep		5-Sep	11-Sep		Del 12/09/2008 al 14/09/2008	15-Sep		CONSORCIO CENTRO MEDICO VENTANILLA BAJA	1,200,027.32	7-Oct	23-Oct	030-2008	Contratado
20	01-20-2008/01-010-2008-CEG-ORG	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA POPULAR DE LOS PERES - AH VENTANILLA - CALLAO	S	2,383,296.74		23-Jun		30-Jun	2-Jul				7-Jul	9:00:00		11-Jul	9:00:00		CONSORCIO CRISTO SALVADOR	2,382,581.88	23-Jul	5-Ago	027-2008	Contratado
21	01-21-2008/01-011-2008-CEG-ORG	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado EN EL ALH REGUI GRAM - CALLAO	S	2,847,172.04		23-Jun		30-Jun	2-Jul				7-Jul	9:00:00		11-Jul	9:00:00		CONSORCIO CALLAO	2,847,172.00	31-Jul	19-Ago	029-2008	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO, NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREFABRICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABOLUCIÓN DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTERVENCIÓN			PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	ORDENAMIENTO DE LA BURSA PRO		RESULTADOS		COMPRAMIENTO PÚBLICO PROCEDIMIENTO PARA A (N°)	CONTRATO		SITUACIÓN		
										EVALUACIÓN ACTUADA A CONVOCATORIA	INFORMACIÓN DE CONVOCATORIA	INFORMACIÓN SUPLENTE DE CONVOCATORIA	FECHA	HORA		FECHA	HORA	BANCAJERO	MONTOS ADJUDICADO		FECHA DE SUBSCRIPCIÓN (NOTIFICACIÓN)	NÚMERO DE CONTRATO			
																								RESULTADO (SI/NO) DEBIDO A (MOTIVO)	RESULTADO (SI/NO) DEBIDO A (MOTIVO)
22	021-2008/004-2008-03-030	SALDO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO DEL ALAMO - CALLAO	S	998,911.75		23-Jun		30-Jun	2-Jul				7-Jul	9:00:00		11-Jul	9:00:00	Resultados de la Bolsa Pro	MIDESI CONTRATISTAS GENERALES SAC	998,911.75	23-Jul	7-Ago	020-2008	Concluido	
23	025-2008/005-2008-03-030	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN LA ALI ALCAZAR KOURI BUNCHA - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	S	1,576,488.50		23-Jun		30-Jun	2-Jul				7-Jul	9:00:00		11-Jul	9:00:00	Resultados de la Bolsa Pro	CONSORCIO SAN JUAN TADEO	1,576,367.25	31-Jul	19-Ago	000-2008	Concluido	
24	023-2008/002-2008-03-030	CAPACITACION A DIRECTORES Y SUPERVISORES DE LAS IE PUBLICAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA P. C. EN HABILIDADES Y DESTREZA GERENCIALES	S	2,094,333.33		4-Jul			2-Jul				7-Jul	9:00:00		11-Jul	9:00:00	No hay bolsa pro							Negociación directa de modalidad abierta
25	024-2008/003-030	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL ALI BUNCHA EL GRAP - CALLAO	S	141,181.60		25-Jul		4-Ago	30-Jul	4-Ago			4-Ago	5-Ago		7-Ago				PACORA RAMAN PABLO ROBERTO	141,181.60	8-Sep	22-Sep	034-2008	Concluido
26	025-2008/004-030	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCAZARILLADO EN EL ALI BUNCHA EL VENTANILLA - CALLAO	S	106,957.20		25-Jul		4-Ago	30-Jul	4-Ago			4-Ago	5-Ago		7-Ago				HERRERA GENEIRA SUELTA	106,957.20	8-Sep	22-Sep	003-2008	Concluido
27	026-2008/005-030	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LA GRANJAZON SAN JUAN MANSAS - CALLAO	S	141,372.00		25-Jul		30-Jul	4-Ago				4-Ago	5-Ago	14:00:00	7-Ago	14:00:00	No hay bolsa pro							En Proceso
28	027-2008/006-030	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA EMPY EN Y T2	S	2,683,536.24		25-Jul		13-Jul	31-Jul	6-Ago			14-Ago	14:00:00		19-Ago	14:00:00		CONSORCIO CORPORACION INGENIERIA A DESARROLLO SAC FERRERES BRAVO HINCHIRICA	2,682,418.91	2-Sep	15-Sep	031-2008	Concluido	
29	029-2008/007-030	SUPERVISIÓN ESTUDIO DE PREVIENCIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LAVAS COSTA VERDE - TRAMO CALLAO	S	125,664.00		25-Jul		30-Jul	4-Ago				5-Ago	14:00:00		7-Ago	14:00:00	No hay bolsa pro							En Proceso
30	029-2008/008-030	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA COMARSA PNF VIALLOS REDES ALI VENTANILLA - CALLAO	S	104,991.32		25-Jul		30-Jul	4-Ago				4-Ago	5-Ago	14:00:00	7-Ago	14:00:00		ROAS PAZOS ENRIQUE FERNANDO	104,991.32	8-Sep	17-Sep	002-2008	Concluido	
31	030-2008/009-030	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAVAS COSTA VERDE - COSTANERA TRAMO CALLAO	S	1,508,421.00		25-Jul		13-Ago	31-Jul	6-Ago			14-Ago	14:00:00		19-Ago	14:00:00								Abierto
32	030-2008/010-030	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAVAS COSTA VERDE - COSTANERA TRAMO CALLAO (SEGUNDA CONVOCATORIA)	S	1,508,421.51		16-Oct		3-Nov	21-Oct	28-Oct			7-Nov			13-Nov			No hay bolsa pro						En Proceso

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

Nº	TIPO, NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABERTURA DE CONSULTA OBSERVACIONES	EVALUACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		PRESENCIA DEL COMITÉ PRO / (S) PARA VALORAR A (S)	RESULTADOS		CONCURRENCIA/FECHA PRO DE BIERTO MAYOR A (S)	CONTRATO		SITUACION		
									EFECTUACION ACTUACIONES A CONCLUSIONES	PROCESAMIENTO DE CONSULTAS	ENTREGA Y VALORACION DE PROPUESTAS	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTOS APLICADOS		FECHA DE SUBSCRIPCION INDEFINIDA (FECHA)	NUMERO DE CONTRATO			
33	0301-20080010-0001	ESTUDIO DE PREVIEN SIENA NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE LAVADO DE CONTAINERS TRAMO JR. VIAL - JR. VIAL LA PERLA - CALLAO	647,895.50		25-Jul	13-Ago	23-Jul	6-Ago			6-Ago	14-Ago	14:00:00		19-Ago	14:00:00								Disputado	
34	0301-20080010-0001	ESTUDIO DE PREVIEN SIENA NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE LAVADO DE CONTAINERS TRAMO JR. VIAL - JR. VIAL LA PERLA - CALLAO (SERVICIO CONVOCATORIA)	647,895.50		16-Oct	3-Nov	21-Oct	28-Oct				7-Nov			13-Nov		No hay de la CE							En Proceso	
35	0330-20080010-0001-0001-0001	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA Y PANTALLAS CASAPARAS PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA Y PANTALLAS VENTANILLA CALLAO	3,638,227.13		5-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00		29-Sep	14:00:00		CONSORCIO DINA	3,638,227.13	9-Oct	26-Nov	001-2008		Cerrado	
36	0330-20080010-0001-0001-0001	BAIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA Y PANTALLAS CASAPARAS PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO	716,781.81		5-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00		29-Sep	14:00:00	No hay de la CE							En Proceso	
37	0330-20080010-0001-0001-0001	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 007 - ANEXOS DE CLAY BALANDRA - VENTANILLA	7,565,974.50		5-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00		29-Sep	14:00:00		CONSORCIO PACHACUTEC	7,565,972.01	9-Oct				El 10/10/2008 fue adjudicado por el Comité de Contratación (CE) de la Oficina General de Contratación de la Municipalidad Provincial de Callao	Cerrado
38	0330-20080010-0001-0001-0001	CAMPANA PUBLICITARIA TELEVISIVA MEDIANTE LA EDUCACION EN EL CALLAO (EN LAS TAREAS DE MANEJOS JUNTOS)	268,567.53		15-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00	Del 25/09/2008 al 28/09/2008	29-Sep	14:00:00	No hay de la CE							En Proceso	
39	0330-20080010-0001-0001-0001	ADQUISICION DE UNA SOLUCION INTEGRAL DE SEGURIDAD Y FILTRADO DE CONTENIDOS DE INTERNET CON SOPORTE Y ACTUALIZACION A 5 AÑOS	621,421.11		17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00	Del 25/09/2008 al 26/09/2008	29-Sep	14:00:00	No hay de la CE							En Proceso	
40	0330-20080010-0001-0001-0001	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SALUD DE REQUERIMIENTOS BASADA EN TECNOLOGIA DE	862,050.00		17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00	Del 25/09/2008 al 28/09/2008	29-Sep	14:00:00		SYSTEMS SUPPORT & SERVICES SA	766,845.00	18-Nov				En Proceso	
41	0330-20080010-0001-0001-0001	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	537,701.50		17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00	Del 25/09/2008 al 28/09/2008	29-Sep	14:00:00	Un programa de la CE							En Proceso	
42	0330-20080010-0001-0001-0001	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA TRANSMISION DE VOZ DATO Y VIDEO BASADOS SOBRE IP	3,632,282.04		17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00	Del 25/09/2008 al 28/09/2008	29-Sep	14:00:00	No hay de la CE							En Proceso	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCION	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	FECHA DE PUBLICACION	CONSULTAS OBSERVACIONES	RESOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	ATENCION			PRESENCIA DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / DEBERTO (MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONTRATO		SITUACION								
										ELEVACION ACTUADOS A CONSULTA	PRONUNCIAMIENTO DE CONSULTA	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO	CONSENTIMIENTO BUENA PRO / DEBERTO (MAYOR A VRI)	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)		NUMERO DE CONTRATO							
43	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	2.977.920,00		17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep			17-Sep	24-Sep	14:00:00	25/09/2008 al 28/09/2008	23-Oct	14:00:00	Luego resultados de la OE el 20/10/2008	MINEROCAS S.A.	2.951.000,00	18-Nov	4-Nov	001-2008	Completado							
44	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	119.464,10		10-Oct	10-Oct	10-Oct	10-Oct			10-Oct	10-Oct	16:30:00	Del 10/10/2008 al 13/10/2008	14-Oct	16:30:00	Luego resultados de la OE el 20/10/2008	ARMANDO ALBERTO COMPAÑIAS S.R.L.	119.464,10	20-Oct	4-Nov	000-2008	Completado							
45	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	206.907,88		10-Oct	10-Oct	10-Oct	10-Oct			10-Oct	10-Oct	16:30:00	Del 10/10/2008 al 13/10/2008	14-Oct	16:30:00	Luego resultados de la OE el 20/10/2008	ALFA MATERIA S.A.S. (SANEAMIENTO)	206.907,88	17-Oct	3-Nov	003-2008	Completado							
46	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	119.989,85		10-Oct	10-Oct	10-Oct	10-Oct			10-Oct	10-Oct	16:30:00	Del 10/10/2008 al 13/10/2008	14-Oct	16:30:00	Luego resultados de la OE el 20/10/2008	CONSORCIO JOSE RICARDO BARRERA JOSE BARRERA ALONSO S.R.L.	119.000,00	22-Oct	29-Nov	003-2008	Completado							
47	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	108.631,53		13-Oct	13-Oct						1-Oct			7-Oct				PROYECTO JOSE RICARDO BARRERA ALONSO S.R.L.	108.000,00	13-Oct	30-Oct	007-2008	Completado						
48	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	104.316,86		13-Nov	24-Oct						31-Oct			6-Nov		Luego resultados de la OE el 11/10/2008	GRIMA SANEAMIENTO S.A.S.	104.206,08	14-Nov			14-Nov	Completado						
49	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	323.525,17		14-Nov	4-Dic	24-Nov	28-Nov				9-Dic			12-Dic										14-Nov		Delivered			
50	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	8.739.089,77		14-Nov	4-Dic	26-Nov	1-Dic				9-Dic			15-Dic												14-Nov		Delivered	
51	CALL CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	3.661.647,40		18-Nov	5-Dic	26-Nov	1-Dic				9-Dic			15-Dic													14-Nov		Delivered
52	CONVOCATORIA DE SELECCION DE EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	CONSERVACION DE LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO 4-2008)	\$	2.693.682,00		27-Jun							30-Jun	9:00:00			30-Jun	10:00:00									30-Jun	2-Jul	005-2008	Completado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIC- NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PRE-PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / DEBEIRTO: MAYOR 4 UN)	RESULTADOS		CONVENIO/INSTRUMENTO PUBLICO/PROCESO/INSTRUMENTO A VN)	CONTRATO		SITUACION	
										REVISION ADMINISTRATIVA Y CONVALIDACION	PRELIMINAR DE CONVALIDACION	REVISION DE VALORES DE PROMOCIONAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION / NOTIFICACION	NUMERO DE CONTRATO		
53	OP-0004-2007 (PROCESO CONVOCATORIA 1)	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LOS LOCALS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	426,259.44	Del 06/02/2008 al 12/02/2008	13-Feb	Del 14/02/2008 al 20/02/2008	20-Feb	25-Feb			28-Feb	6-Mar	10:00:00	Del 03/06/2008 al 04/06/2008	5-Jun	15:00:00		CONSORCIO PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.A. - INER TRANSJERRE S.A.C.	379,370.90	18-Jun	26-Jun	024-2008	Contratado	
54	OP-0001-2008	CONTRATACION DEL SERVICIO PROGRAMA DE RECURSOS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2008-2009	D	238,725.00	Del 24/01/2008 al 30/01/2008	31-Ene	1-Feb	7-Feb	13-Feb			18-Feb	25-Feb	14:00:00	26-Feb	27-Feb	14:00:00		CONSORCIO LA FORMA SEGUROS Y REASEGUROS - LA FORMA VEA SEGUROS Y REASEGUROS	167,107.50	11-Mar	27-Mar	009-2008	Contratado	
55	OP-0002-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA EN ESTUDIO DE INGENIERIA COTECNICA, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	S	489,430.16	Del 04/02/2008 al 08/02/2008	11-Feb	Del 12/02/2008 al 27/02/2008	18-Feb	20-Feb			25-Feb	3-Mar	12:00 P.M	Del 04/03/2008 al 05/03/2008	27-Mar	10:00:00		INBRUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION	498,467.20	27-Mar	14-Abr	014-2008	Contratado	
56	OP-0003-2008	SERVICIO DE PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DUBIALA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	1'814,523.66	Del 19/02/2008 al 25/02/2008	26-Feb	Del 27/02/2008 al 23/06/2008	4-Mar	23-Jun			19-Jun	26-Jun	14:00:00	El 27/06/2008	30-Jun	14:00:00		SYSTEMS INTEGRATED DE SEGURIDAD S.A. - INISE	1,814,523.66	30-Jun	15-Jul	026-2008	Contratado	
57	OP-0004-2008	SERVICIO DE CAPACITACION EN DIDACTICA PARA PROFESORES DE LA REGION CALLAO	S	4'890,570.00	Del 03/10/2008 al 13/10/2008	14-Oct	7-Nov	21-Oct	26-Oct			5-Nov	12-Nov	8:30:00	Del 13/11/2008 al 24/11/2008	25-Nov	14:30:00		LANKAWIE TRAINING CENTER PERU SA	4,842,129.00	25-Nov			24/06/2008 hasta 25/11/2008	
58	OP-0005-2008	SERVICIO DE CAPACITACION DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS 16 FUNDACIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA P.C. GEN. MALEDADES Y DESTRIZA DE FUNDACIONES	S	2'094,333.33	Del 17/10/2008 al 24/10/2008	27-Oct	17-Nov	3-Nov	6-Nov			13-Nov	19-Nov	8:30:00	Del 24/11/2008 al 25/11/2008	26-Nov	14:30:00		ASOCIACION DEL EDUCADORA GLOBAL TRAINING	2,282,822.43				Deposito: 1000000 al area de recursos Humanos y el 05/12/2008	
59	UP-0001-2008	SUMINISTRO DE RETRIEZO PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	636,847.20	Del 06/02/2008 al 11/02/2008	12-Feb	Del 13/02/2008 al 20/02/2008	19-Feb	22-Feb			27-Feb	5-Mar	10:00 A.M	Del 06/03/2008 al 10/03/2008	14-Mar	16:00:00		RIFLEY ALIMENTOS E.I.R.L.	574,992.00	31-Mar	11-Abr	013-2008	Contratado	
60	UP-0002-2008	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE INQUINAVIA PERUDA	S	987,320.42		19-Feb	Del 20/02/2008 al 20/02/2008					3-Mar		10:00 A.M	3-Mar	3-Mar	10:00 A.M			986,416.31					
		Item1: Petrolio Diesel 2	S	961,219.69																PETROCORP S.A.	960,334.59	3-Mar	19-Mar	007-2008	Contratado
		Item2: Gasolina 90 Octanos	S	26,100.73																PETROCORP S.A.	26,081.72	3-Mar	19-Mar	007-2008	Contratado
61	UP-0003-2008	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE MAQUINARIA DE Y FUERTEPOLIANO PARA LA ACTIVIDAD "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO 2007"	S	4,056,247.50	Del 06/03/2008 al 13/03/2008	14-Mar	Del 17/03/2008 al 09/04/2008	25-Mar	1-Abr			7-Abr	15-Abr	10:00:00	Del 16/04/2008 al 22/04/2008	23-Abr	10:00 A.M			4,056,247.50					
	UP-0003-2008	Item1:	S	1,106,250.00												23-Abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL PRIMER PISO	1,106,250.00	23-Abr	9-May	020-2008	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	CANTIDAD	VALOR REFERENCIAL	PREFERIBILIDAD	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE GARANTÍA	CONSULTAS OBSERVACIONES	APPLICACION DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESITAS		EVALUACION DE PROPUESITAS	DESARROLLO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO (GESTO MAYOR A VZ)	RESULTADOS		CONCORDAMIENTO BUENA PRO (GESTO MAYOR A VZ)	CONTRATO		SITUACION	
										SELECCION ACTUADOS A CONSEJER	FINANCIAMIENTO DE CONSULTA	IMPLEMENTACION SUPLENIMIENTO DE FINANCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		SELECCION	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE FIRMA (AUTORIZADA REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
	LP-0003-2008	tem 2	5	586,327.50												23-Abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL P.M.E.S. PERU	586,327.50	23-Abr	9-May	020-2008	Concluido	
	LP-0003-2008	tem 3	5	606,412.50												23-Abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL P.M.E.S. PERU	606,412.50	23-Abr	9-May	020-2008	Concluido	
	LP-0003-2008	tem 4	5	652,762.50												23-Abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL P.M.E.S. PERU	652,762.50	23-Abr	9-May	020-2008	Concluido	
	LP-0003-2008	tem 5	5	668,645.00												23-Abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL P.M.E.S. PERU	668,645.00	23-Abr	9-May	020-2008	Concluido	
	LP-0003-2008	tem 6	5	435,850.00												23-Abr	10:00 A.M		CONSORCIO INDUSTRIAL P.M.E.S. PERU	435,850.00	23-Abr	9-May	020-2008	Concluido	
62	LP-0004-2008	ADQUISICION DE UNIDADES PARA LA OFICINA DE MANUFACTURA PESADA	1	\$165,410.00		Del 21/07/2008 al 25/07/2008	1-Ago	21-Ago	8-Ago	14-Ago		19-Ago	28-Ago	10:00:00	Del 29/08/2008 al 02/09/2008	3-Sep	10:00:00								
	LP-0004-2008	tem 1	1	\$59,500.00												3-Sep	10:00 A.M		UNIBAG SAC	\$52,955.01	16-Sep	26-Sep	005-2008	Concluido	
	LP-0004-2008	tem 2	1	\$105,910.00												3-Sep	10:00 A.M		UNIBAG SAC	\$87,600.00	16-Sep	26-Sep	005-2008	Concluido	
63	LP-0005-2008	ADQUISICION DE RITS DEPORTIVOS ACTIVIDAD PROGRAMADA DE CAPACITACION DOCENTE EN EDUCACION FISICA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEPORTIVO A LAS EE DE LA PCC - 3da ETAPA	8	746,074.88		Del 30/10/2008 al 08/11/2008	7-Nov	29-Nov	14-Nov	18-Nov		28-Nov	3-Dic	8:30:00	Del 04/12/2008 al 08/12/2008	9-Dic	10:00:00								En Proceso
64	LP-0006-2008	ADQUISICION DE TABLEROS DE MADERA Y TAPIS PARA LA ACTIVIDAD RECUPERACION DE MOBILIARIO DE I.E.P DE LA REGION CALLAO - CLINICA DE CARPETAS	8	895,459.00		Del 11/11/2008 al 18/11/2008	19-Nov	11-Dic	28-Nov	3-Dic		9-Dic	16-Dic	10:00:00	Del 17/12/2008 al 19/12/2008	19-Dic	10:00:00								En Proceso
65	LP-0007-2008	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRE FORA PARA EL PROYECTO PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EDUCALLAO	8	486,882.83		Del 11/11/2008 al 18/11/2008	19-Nov	11-Dic	28-Nov	3-Dic		9-Dic	16-Dic	14:30:00	Del 17/12/2008 al 19/12/2008	19-Dic	14:30:00								En Proceso
66	ADP-0012-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMBINACION PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIA CIUDAD DEL PESCADOR - WILLKUSHA CALLAO	8	366,098.32		Del 21/08/2007 al 28/08/2007	1-Oct	2-Oct	4-Oct	17-Oct		22-Oct	26-Oct	14:00:00	Del 16/11/2007 al 19/11/2007	25-Ene	11:00:00		MAJADIA DE ORCA						Después de Firmar Usado para el contrato de Exp. Trabajo
67	ADP-0011-2008	ADQUISICION DE 12 MODULOS EDUCATIVOS DE USO TEMPORAL	5	235,885.00		Del 07/02/2008 al 13/02/2008	14-Feb	Del 15/02/2008 al 20/02/2008	19-Feb	21-Feb		26-Feb	3-Mar	10:00 A.M	Del 04/03/2008 al 05/03/2008	6-Mar	10:00 A.M		INVERSIÓN ESTRELLA S.A.	235,885.00	6-Mar	14-Mar	015-2008	Concluido	
68	ADP-0002-2008	ADQUISICION DE 10 BURNINGALES PARA LAV COMANDANCIA DE SOMBREROS	0	111,450.00		Del 09/05/2008 al 13/05/2008	14-May	19-May	21-May	23-May		28-May	3-Jun	10:00:00	Del 04/05/2008 al 05/05/2008	19-Jun	10:00 A.M		NISSAN MAQUINARIAS S.A.	112,750.00	19-Jun	26-Jun	040-2008	Concluido	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO, NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	APRECIACION DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO DE LA BUENA PRO (DEBETO MAYOR A MENOS)	RESULTADOS		COMENTARIO (BUENA PRO DEBETO MAYOR A MENOS)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUACION A CONSULTAS	PROGRAMAMIENTO DE CONSULTAS	INTEGRACION IMPLEMENTACION DE PROGRAMAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		SEALADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION PROPUESTA FINAL	NÚMERO DE CONTRATO	
69	ADP-0003-2008	ADQUISICION DE BIENES PARA FOTOCOPIADORAS	S	386,788.42	Del 10/05/2008 al 27/05/2008	28-May	Del 29/05/2008 al 21/07/2008	2-Jun	14-Jul			17-Jul	23-Jul	10:00:00	El 24/07/2008	25-Jul	10:00 A.M							Dispositivo Area Usaria ESTANDARIZA GOLF
70	ADP-0004-2008	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	444,721.69	Del 01/08/2008 al 09/08/2008	11-Ago	25-Ago	14-Ago	18-Ago			21-Ago	27-Ago	10:00:00	Del 28/08/2008 al 04/09/2008	5-Sep	10:00:00							
	ADP-0004-2008	Nov 1	S	146,187.88												5-Sep	10:00 A.M	CONSORCIO CAROLINA SAC	130,122.00	18-Sep	6-Oct	077-2008	Concluido	
	ADP-0004-2008	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	298,534.00	Del 11/11/2008 al 18/11/2008	19-Nov	9-Dic	28-Nov	28-Nov			4-Dic	10-Dic	10:00:00	Del 11/12/2008 al 12/12/2008	15-Dic	10:00:00							En Proceso
71	ADP-0005-2008	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD - CALLAO	S	238,890.03	Del 16/09/2008 al 25/09/2008	26-Ago	10-Sep	29-Ago	3-Sep			8-Sep	15-Sep	10:00:00	Del 16/09/2008 al 17/09/2008	7-Nov	14:00:00	DIGITAL COMPUTER SERVICE S.R.L.U.D.A	256,968.60	24-Nov			Reservado para fecha de entrega del 01/11/2008	
72	ADP-0006-2008	SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES Y CERTIFICADOS PARA EL PROYECTO PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	134,839.94	Del 07/10/2008 al 15/10/2008	16-Oct	30-Oct	21-Oct	23-Oct			28-Oct	3-Nov	10:00:00	Del 04/11/2008 al 05/11/2008	13-Nov	10:00:00	STUDIO DIGITAL EDITORES SAC	134,839.94	1-Dic			Reservado para fecha de entrega del 01/12/2008	
73	ADP-0007-2008	CONSULTORIA LEGAL EN POLITICAS, LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE GESTION Y GESTION ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL	S	150,000.00	Del 17/11/2008 al 26/11/2008	27-Nov	15-Dic	2-Dic	4-Dic			11-Dic	16-Dic	12:00:00	Del 17/12/2008 al 18/12/2008	19-Dic	12:00:00							En Proceso
74	ADP-0008-2008	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DISA1 CALLAO	S	146,825.40	Del 27/11/2008 al 04/12/2008	5-Dic	23-Dic	11-Dic	15-Dic			19-Dic	28-Dic	10:00:00	Del 30/12/2008 al 21/12/2008	5-Ene	10:00:00							En Proceso
75	ADP-0009-2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - I.E. N° 001 SANTA ROSA (Segunda Convocatoria)	S	23,012.14		6-Jul	9-Jul	11-Jul	19-May			23-May	29-May	16:30:00	El 30/06/2008	2-Jun								CANCELACION realizada: Resolución Regional N° 0227-2008-UGM de fecha 08/05/2009
76	ADP-0104-2007	ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA MEDIA DEL PROYECTO PUERTO NUEVO PACHANGUTE SECTOR O GRUPO RESIDENCIAL 3 VENTANILLA - CALLAO	S	93,064.40		23-Ago	24-Ago					10-Sep	10:00:00	El 10/09/2007	10-Sep			CORPORACIONE SERVICENTROS S.A.C.	97,676.93	7-May	22-May	027-2008	Concluido	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

E.	TIPO, NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	CANTIDAD	VALOR REFERENCIAL	PREGUBICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BANCOS	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTERMEDIACION			PRESENTACION DE PROPOSTAS		EVALUACION DE PROPOSTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.		RESULTADO BUENA PRO. (CONCEPTO DEL TOP A VEC)	RESULTADOS		CONCEPTO BUENA PRO. (CONCEPTO DEL TOP A VEC)	CONTRATO		SITUACION
										SELECCION ACTUADA A CONSULTA	PRECONTRATACION DE CONSULTA	NEGOCIACION SUPLENIMIENTO DE PROPONAMIENTOS	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO A JUZGADO		FECHA DE SUBSCRIPCION (FOTOCOPIA ORIGINAL)	NÚMERO DE CONTRATO	
77	A04-0439-2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO MOVIL VHF PARA EL BATAJON PATRULLEROS	5	136,690.77		29-Ago	3-Sep	10-Sep	17-Sep			6-Jun	12-Jun	16:30.00	Del 13/08/2008 al 16/05/2008	17-Jun			CONSORCIO MOMENTO S.A.S	122,500.00	14-Ago	3-Sep	067-2008	Concluido
78	A04-014-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA ASISTORIA EN ADMINISTRACION Y EN REGION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL	5	78,000.00		4-Oct	5-Oct	11-Oct	15-Oct			18-Oct	24-Oct	16:30.00	Del 26/10/2007 al 26/10/2007	29-Oct			CIEPO ALVAREZ GREGORIO BRUNO	75,920.00	29-Mar	4-Abr	016-2008	Concluido
79	A06-0149-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA EN ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO (Segunda Convocatoria)	5	48,000.00		19-Feb	Del 20/02/2008 al 04/03/2008	22-Feb	26-Feb			29-Feb	6-Mar	16:00.00	Del 07/03/2008 al 10/03/2008	11-Mar			DESEITO		26-Mar			Se Anula el Area Unica de 26.03.2008
80	A06-0104-2007	ADQUISICION DE PINTURA LATEX TIPO FRIGIDA ACTIVADA PROMOCION PARA UNA CILINDRO CARGA DE BELICIA DEL CANTON LOCAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE VISUAL DE LA CIUDAD SATELITE SANTA ROSA (SEGUNDA CONVOCATORIA)	5	159,579.00		4-Mar	5-Mar					17-Mar	10:00.00	17-Mar	17-Mar	17-Mar			DESEITO					Declaro de Desierto de Area Unica de 17.03.2008
81	A09-0607-2007 (segunda convocatoria)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PLAN MAESTRO PARA EL PROYECTO PROTECCION DE LOS HAMBRALES DE VENANILLA	5	85,561.00		8-Jul	22-Jul	9-Jul	15-Jul			18-Jul	24-Jul	16:30.00	Del 25/07/2008 al 30/07/2008	4-Ago			SOCIEDAD PERUANA DE ECODESARROLLO S.P.A.	85,450.00	18-Ago	27-Ago	064-2008	Concluido
82	A09-0001-2008	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y CONSULTORIA AL GABINETE DE ASESORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN POLITICA LEGISLATIVA Y ESTRATEGIAS EN MATERIA PENITENCIARIA	5	54,000.00		29-Ene	30-Ene	1-Feb	4-Feb			7-Feb	13-Feb	16:00.00	14-Feb	15-Feb			JERONIMO WILFREDO PEDRAZA SERRA	54,000.00	15-Feb	21-Feb	013-2008	Concluido
83	A09-0002-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO A NIVEL DE FRACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE POSTAS Y VEREDAS EN EL AHH SANTA COLOMA	5	83,281.85		19-Feb	20-Feb	22-Feb	26-Feb			29-Feb	6-Mar	16:00.00	Del 07/03/2008 al 10/03/2008	11-Mar			DESEITO					Declaro de Desierto de Area Unica de 11.03.2008
84	A09-0002-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO A NIVEL DE FRACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE POSTAS Y VEREDAS EN EL AHH SANTA COLOMA (Segunda Convocatoria)	5	83,281.85		14-Abr	15-Abr	17-Abr	21-Abr			24-Abr	30-Abr	16:00.00	Del 05/05/2008 al 06/05/2008	7-May			DESEITO		23-May			Declaro de Desierto de Area Unica de 23.05.2008
85	A09-0003-2008	SUPERVISION DE LA OBRERA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - CALLAO	5	74,471.97		29-Feb	3-Mar	5-Mar	7-Mar			14-Mar	24-Mar	16:00.00	Del 25/03/2008 al 26/03/2008	31-Mar			DESEITO		14-Abr			Declaro de Desierto de Area Unica de 14.04.2008
86	A09-0004-2008	ASESORIA TECNICA Y APOYO EN LA GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	5	104,988.00		7-Mar	10-Mar	12-Mar	14-Mar			19-Mar	27-Mar	16:00.00	El 28/03/2008	31-Mar			HERNAN BONIFAZ OCAÑO	104,988.00	14-Abr	15-Abr	017-2008	Concluido

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TPO. NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE Bases	CONSULTAS OBSERVACIONES	RESOLUCION DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADOS		CONSENTIMIENTO BUENA PRO DESPUESTO MAYOR A 5%	CONTRATO		SITUACION
										SELECCION ACTIVADA CONSIDERACION	FINANCIAMIENTO DE CONSULTAS	RESOLUCION SUPLENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA	DANLADOR	MONTO adjudicado		FECHA DE FIRMA (NOTIFICADA - REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
97	ADS-0008-2008	ADQUISICION PARA FORTALECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PDC	S	155,549.10		7-Mar	10-Mar	12-Mar	14-Mar			19-Mar	27-Mar	16:00:00	El 28/03/2008	31-Mar		HENRY ABREU VELAZQUEZ	155,549.10	14-Abr	22-Abr	020-2008	Concluido
98	ADS-0008-2008	ADQUISICION PERIODO FISCAL PARA LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PDC	S	220,000.80		7-Mar	10-Mar	12-Mar	14-Mar			19-Mar	27-Mar	16:00:00	El 28/03/2008	1-Abr		ANDRES LATINO ERIU	220,000.00	15-Abr	16-Abr	018-2008	Concluido
99	ADS-0007-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL VINCULADO CON LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS	S	90,000.00		11-Mar	12-Mar	14-Mar	17-Mar			24-Mar	28-Mar	16:00:00	El 31/03/2008	1-Abr		YEDARDE AGUIRRE ESCOBAR ALBERTO	90,000.00	1-Abr	16-Abr	019-2008	Concluido
99	ADS-0009-2008	ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	S	110,472.27		18-Mar	19-Mar	25-Mar	19-May			23-May	29-May	16:00:00	El 30/05/2008	2-Jun		MILADY DE OCHOA					En desarrollo al Area Operativa - Sistemas
99	ADS-0009-2008	ADQUISICION DE ESTUDIO PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROMANCA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2007"	S	70,521.00		19-Mar	24-Mar	26-Mar	28-Mar			2-Abr	8-Abr	16:00:00	Del 09/04/2008 al 10/04/2008	11-Abr		YE & YE SAC	70,521.00	30-Abr	8-May	023-2008	Concluido
99	ADS-0010-2008	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROMANCA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2007"	S	90,000.00		27-Mar	28-Mar	1-Abr	3-Abr			8-Abr	14-Abr	16:00:00	Del 15/04/2008 al 16/04/2008	17-Abr		D & A RAMOS SLL	90,000.00	5-May	22-May	026-2008	Concluido
99	ADS-0011-2008	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA COORDINACION Y SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ESCOLAR EN LAS I.E. DE LA PDC - 2008"	S	33,000.00		28-Mar	31-Mar	2-Abr	4-Abr			9-Abr	15-Abr	16:00:00	Del 16/04/2008 al 17/04/2008	18-Abr		TRANSPORTES Y FERRETERIA "SALDARRI" de Saneos Saldarra Garcia	33,000.00	18-Abr	30-Abr	021-2008	Concluido
99	ADS-0012-2008	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008	S	94,257.00		28-Mar	31-Mar	2-Abr	4-Abr			9-Abr	15-Abr	16:00:00	Del 16/04/2008 al 17/04/2008	18-Abr		TRANSPORTES Y FERRETERIA "SALDARRI" de Saneos Saldarra Garcia	92,000.00	6-May	13-May	024-2008	Concluido
99	ADS-0013-2008	ADQUISICION DE COGNAS PARA LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008	S	72,914.00		2-Abr	3-Abr	7-Abr	9-Abr			14-Abr	18-Abr	16:00:00	Del 21/04/2008 al 22/04/2008	23-Abr		INVERSIONES DIFLOR SAC	58,331.20	9-May	26-May	028-2008	Concluido

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO, NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	UNIDADES	VALOR REFERENCIAL	PREFERENCIAL	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTERSECCION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	ORGANISMO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / DESERTO / MAYOR A VRI	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO JURISDICCIONAL (MAYOR A VRI)	CONTRATO		SITUACION	
										REFERENCIA ADMINISTRATIVA CONVOCATORIA	PRESELECCION DE CONVOCATORIA	INTERSECCION / MAYOR A VRI / PROMOCIONAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICACIÓN FINAL)	NÚMERO DE CONTRATO		
06	AD9-0014-2008	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DE PROMOCIÓN SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA POC PNR	5	104,975.42		2-Abr	3-Abr	7-Abr	11-Abr			16-Abr	22-Abr	16:00:00	Del 23/04/2008 al 28/04/2008	29-Abr			CONSORCIO PUBLICERAL S.A.C. - W & G PRINTER S.A.C	100,000.00	19-May	5-Jun	033-2008	Concluido	
07	AD9-0015-2008	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CON HALOTRÓN	5	70,220.00		3-Abr	4-Abr	8-Abr	10-Abr			15-Abr	21-Abr	16:30:00	Del 21/07/2008 al 24/07/2008	27-Nov									En Proceso - Suscrito de Gessoboh
08	AD9-0016-2008	ALQUILER DE TOLDO PARA LA ACTIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2008	5	82,023.80		3-Abr	4-Abr	8-Abr	10-Abr			15-Abr	21-Abr	16:30:00	Del 22/04/2008 al 24/04/2008	25-Abr			GRUPO JOVANA ALVARADO GUERRAZ	82,023.80	25-Abr	14-May	095-2008	Concluido	
09	AD9-0017-2008	ASESORIA TECNICA PARA LA GERENCIA INFRAESTRUCTURA EN EL PUERTO DE VALENCIA Y TRANSPORTES	5	59,400.00		7-Abr	8-Abr	10-Abr	14-Abr			17-Abr	23-Abr	16:30:00	Del 24/04/2008 al 25/04/2008	28-Abr			SILAS PNO REVINE GUSTAVO	59,400.00	28-Abr	8-May	022-2008	Concluido	
100	AD9-0018-2008	SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA. H. LA PAZ - ETAPA - I - CANANILLA	5	58,072.00		7-Abr	8-Abr	10-Abr	14-Abr			17-Abr	23-Abr	16:30:00	Del 24/04/2008 al 25/04/2008	28-Abr			EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE	58,072.00	14-May	26-May	029-2008	Concluido	
101	AD9-0019-2008	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA ACTIVIDAD "REGIMEN TO" MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	5	77,440.00		25-Abr	28-Abr	30-Abr	6-May			9-May	19-May	16:30:00	Del 20/05/2008 al 21/05/2008	22-May			TRANSPORTE FELPE A. IBANCA ALVAREZ	77,440.00	15-Ago	26-Ago	003-2008	Concluido	
102	AD9-0020-2008	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL	5	28,000.00		5-May	6-May	8-May	12-May			19-May	23-May	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-May			FRIZ SANAMBA MARCOS DOMINGO	28,000.00	11-Jun	13-Jun	034-2008	Concluido	
103	AD9-0021-2008	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO TECNICO	5	28,000.00		5-May	6-May	8-May	12-May			19-May	23-May	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-May			CAMERO NURIBEL MISSEL ANGEL	28,000.00	11-Jun	14-Jun	035-2008	Concluido	
104	AD9-0022-2008	SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD ADJUDICACION DE PREDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO A TERCEROS - 2008	5	24,000.00		5-May	6-May	8-May	12-May			19-May	23-May	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-May			PIEDRO DANIEL VARGAS VALDES	24,000.00	28-May	3-Jun	030-2008	Concluido	
105	AD9-0023-2008	SERVICIO DE COORDINADOR PARA LA ACTIVIDAD ADJUDICACION DE PREDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO A TERCEROS - 2008	5	26,400.00		5-May	6-May	8-May	12-May			19-May	23-May	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-May			CASTILLO PAZ LUIS ALBERTO	26,400.00	28-May	3-Jun	031-2008	Concluido	
106	AD9-0024-2008	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PATRIMONIAL	5	32,000.00		5-May	6-May	8-May	12-May			19-May	23-May	16:30:00	Del 26/05/2008 al 27/05/2008	28-May			GRANDES OJVA CESAR AUGUSTO	32,000.00	28-May	3-Jun	032-2008	Concluido	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2008

N°	TIPO NUMERO DE PROCESOS DE SELECCION	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	REPUBLICACION	FECHA PUBLICACION	REGISTRO DE BIENES	CONSULTAS OBSERVACIONES	RESOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INFORMACION			FECHA		EVALUACION DE PROPUUESTAS	ORGANIZACION DE LA BUENA PRACTICA		RESULTADO (BUENA PRACTICA / DESERTO / MATCH & VET)	RESULTADOS		CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUACION A CONSULTAS	PRONCIAMIENTO DE CONSULTAS	ITERACION / IMPLEMENTACION DE PRONCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
107	ADP-0808-2008	Medicion y mantenimiento de la red de abastecimiento de agua potable en el distrito de San Juan de los Rios, Provincia de Cuzco - 2008 f. 2011 (CAL 17)	USD	231,381.00		6-May	7-May	9-May	13-May		20-May	26-May	16:30:00	Del 27/05/2008 al 28/05/2008	29-May			CONTRATACION DE SERVICIOS S.A.S.	207,990.00	12-Jun	20-Jun	031-2008	Completado	
108	ADP-0808-2008	Medicion y mantenimiento de la red de abastecimiento de agua potable en el distrito de San Juan de los Rios, Provincia de Cuzco - 2008 f. 2011 (CAL 17)	USD	100,892.18		14-May	19-May								29-May	9:00:00		CONTRATACION DE SERVICIOS S.A.S.	100,473.98	29-May	16-Jun	031-2008	Completado	
109	ADP-0808-2008	COMISIONES INTERSESORNALES	USD	154,395.42		20-May	21-May	23-May	27-May		30-May	5-Jun	16:30:00	Del 08/06/2008 al 09/06/2008	10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	29,322.83		10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado
	ADP-0808-2008		USD	1,742.40											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	1,425.60	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	248.16											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	173.71	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	2,057.00											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	1,439.80	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	24,173.30											10-Jun			EMB ENTRENAMIENTO S.A.C.	16,821.31	24-Jun	8-Jul	042-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	1,728.80											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	1,668.30	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	2,481.10											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	2,394.55	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	1,032.00											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	996.00	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	1,011.24											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	922.20	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	278.40											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	194.88	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	235.20											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	179.20	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	209.25											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	146.48	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	46.80											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	32.76	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	1,143.36											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	1,080.00	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	297.20											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	208.04	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	726.00											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	508.20	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	
	ADP-0808-2008		USD	392.00											10-Jun			COMERCIAL GENNA S.A.	369.00	10-Jun	26-Jun	031-2008	Completado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO, NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PÚBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABOLUCIÓN DE CONSULTAS/ OBSERVACIONES	INTEGRACIÓN			PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO/ OBSERVACIONES A VN	RESULTADOS		COMENTARIO BUENA PRO/ OBSERVACIONES MAYOR A VN	CONTRATO		SITUACIÓN
										ELEVACIÓN ACTUADOS A CONCLUSIÓN	PROCESAMIENTO DE CONSULTAS	INTERVENCIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		SANADON	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICADA / REAL)	NÚMERO DE CONTRATO	
	AD9-097-2008	Item 03	S	72.21												10-Jun			COMERCIAL GIOVA S.A.	77.55				Se ha solicitado a la Unidad de Atención y Seguimiento de Recursos A.L. 009
	AD9-097-2008	Item 04	S	198.17												10-Jun			COMERCIAL GIOVA S.A.	194.75	10-Jun	26-Jun	008-2008	Contratado
	AD9-097-2008	Item 05	S	334.56												10-Jun			COMERCIAL GIOVA S.A.	312.80	10-Jun	26-Jun	008-2008	Contratado
	AD9-097-2008	Item 06	S	196.56												10-Jun			COMERCIAL GIOVA S.A.	137.60	10-Jun	26-Jun	008-2008	Contratado
	AD9-097-2008	Item 1 y 2 y 3, 10 al 18, 21, 23 al 25, 27, 31 al 33, 35, 37 al 39, 41 al 43, 45 al 47, 49, 51, 53, 55 al 57, 59 y 60	S													10-Jun			DESBERTO					DESBERTO. Se desistió al As. Unesco a fin de cumplir con el deber de lealtad.
110	AD9-009-2008	ADQUISICIÓN DE BILLETOS PARA BARRERAS	S	120,162.56		20-May	21-May	23-May	27-May		30-May	5-Jun	16:30:00		Del 06/06/2008 al 04/07/2008	4-Ago			NEUTRALIDAD DE OFICIO					Núcleo de Oficio 01/06/2008. Se canceló el proceso al 04/06/2008
111	AD9-009-2008	Contratación de la labor de servicio "TRONCO ACOSTADO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SIF - De Mañá Domestica"	S	27,500.00		22-May	7-Sep	27-May	27-Jun		29-Ago	4-Sep	16:30:00			9-Sep			NEUTRALIDAD DE OFICIO					Núcleo de Oficio 01/06/2008. Se canceló el proceso al 04/06/2008
112	AD9-009-2008	Contratación de la labor de servicio "SERVICIOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SIF - Regado"	S	40,000.00		22-May	23-May	27-May	29-May		3-Jun	9-Jun	16:30:00		Del 10/06/2008 al 11/06/2008	12-Jun			GARCIA CAYO CARLOS MAN	40,000.00	12-Jun	26-Jun	009-2008	Contratado
113	AD9-009-2008	Contratación de la labor de servicio "SERVICIOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SIF - Ingreso Civil"	S	40,000.00		22-May	23-May	27-May	29-May		3-Jun	9-Jun	16:30:00		Del 10/06/2008 al 11/06/2008	12-Jun			DESBERTO					Se Notificó a Contratado. Incumplimiento de Firma en Contrato
114	AD9-009-2008 (CONVOCATORIA)	Contratación de la labor de servicio "SERVICIOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SIF - Ingreso Civil"	S	40,000.00		15-Ago	29-Ago	20-Ago	22-Ago		27-Ago	2-Sep	16:30:00		Del 03/09/2008 al 04/09/2008	5-Sep	16:30:00		ANTUNEZ CHAUCA DANIEL EDUARDO	40,000.00	5-Sep	11-Sep	072-2008	Contratado
115	AD9-095-2008	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN EL CURSO DE "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN"	S	32,500.00		2-Jun	3-Jun	5-Jun	9-Jun		12-Jun	18-Jun	16:30:00		Del 19/06/2008 al 20/06/2008	23-Jun			DESBERTO					DESBERTO
116	AD9-009-2008 (CONVOCATORIA)	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN EL CURSO DE "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN"	S	32,500.00		23-Sep	7-Oct	26-Sep	30-Sep		3-Oct	10-Oct	16:30:00		Del 11/10/2008 al 14/10/2008	15-Oct	16:30:00		DESBERTO					DESBERTO. el 20/10/2008 se notificó al contratador al final de la sesión.
117	AD9-095-2008	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN EL CURSO DE "ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL"	S	30,000.00		2-Jun	3-Jun	5-Jun	9-Jun		12-Jun	18-Jun	16:30:00		Del 19/06/2008 al 20/06/2008	23-Jun			UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	21,000.00	7-Jul	23-Jul	056-2008	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO- NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA COMPROBATORIA DE PREPUB	FECHA PRESELECCIÓN Y ENTREGA DE SEDES	CONSULTAS OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTERSECCION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		COMPROBAMIENTO DE LA RESPUESTA		RESULTADO BUENA PRO/ DEBERTO/ MAYOR A VR/	RESULTADOS		CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADA A CONSULTAS	PRONUNCIAMIENTO DE CONSULTAS	IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA	FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICADA REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
118	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE VENTA DE PRODUCTOS PROFESIONALES	\$	23,250.00		2-Jun	3-Jun	5-Jun	9-Jun			12-Jun	18-Jun	16:30:00	Del 19/06/2008 al 20/06/2008	23-Jun		CONTRATADO INDEFINIDAMENTE DE DURACION	16,275.00	7-Jul	23-Jul	067-2008	Completado
119	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	92,900.00		6-Jun	9-Jun	11-Jun	13-Jun			19-Jun	25-Jun	16:30:00	Del 27/05/2008	30-Jun		INFORMES SINCA S.A.	92,900.00	8-Jul	15-Jul	040-2008	Completado
120	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	152,280.00		11-Jun	12-Jun	16-Jun	18-Jun			23-Jun	27-Jun	16:30:00	Del 30/06/2008 al 01/07/2008	2-Jul		CELLAR S.A.C.	152,280.00	2-Jul	14-Jul	043-2008	Completado
121	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	66,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 01/07/2008 al 02/07/2008	3-Jul		ANTICOMERCIO HERRERA GUEZ	66,000.00	17-Jul	17-Jul	050-2008	Completado
122	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	54,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 02/07/2008	14-Jul		ONET AVIACION CASAR ALVARADO	54,000.00	14-Jul	17-Jul	051-2008	Completado
123	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	54,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 02/07/2008 al 02/07/2008	14-Jul		CONSTRUCCION DE FERIA ALVARADO	54,000.00	14-Jul	17-Jul	052-2008	Completado
124	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	54,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 02/07/2008 al 02/07/2008	9-Jul		MORNEREIRO VALDEHERRERA MORA BORDA	54,000.00	9-Jul	14-Jul	044-2008	Completado
125	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	54,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 02/07/2008 al 02/07/2008	3-Jul		LIBRERIA GUTIERREZ	54,000.00	3-Jul	14-Jul	045-2008	Completado
126	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	42,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 02/07/2008 al 02/07/2008	3-Jul		BOONAVANTIL RODRIGUEZ	42,000.00	3-Jul	14-Jul	046-2008	Completado
127	ABR-008-2008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EN INTERNET	\$	42,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 02/07/2008 al 02/07/2008	3-Jul		FABRIZIO ALARCON	42,000.00	3-Jul	14-Jul	047-2008	Completado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO- NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREVENCION	FECHA CONVOCATORIA	FECHA ENTREGA DE BARES	CONSULTAS OBSERVACIONES	APPLICACION DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OFERTAS DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / OBJETIVO MAYOR A UN	RESULTADOS		CONSEJO DE SELECCION PRESIDENTE (MAYOR A UN)	CONTRATO		SITUACION	
										ELIMINACION ACTUADOS A CONEJOS	PROYECTOS DE CONCURSO	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	FECHA	HORA		FECHA	HORA		SELECCION	MONTOS ADOJUDADOS		FECHA DE SUSCRIPCION NOTIFICADA / REAL	NÚMERO DE CONTRATO		
129	ADP-0044-2008	CONTRATACION DE LA LOCACION DE SERVICIO LEGAL B PARA LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO CIUDAD PACHACUTEC	S	42,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 01.07/2008 al 02.07/2008		14-Jul			GREYER HERRERA JAMES ANIBAL	42,000.00	14-Jul	17-Jul	063-2008	Concluido
129	ADP-0045-2008	CONTRATACION DE LA LOCACION DE SERVICIO SECRETARIA JE CUITIVA PARA LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO CIUDAD PACHACUTEC	S	25,400.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 01.07/2008 al 02.07/2008		9-Jul			MEZA LEON MARGARITA ELIZ	24,800.00	22-Jul	23-Jul	066-2008	Concluido
130	ADP-0046-2008	CONTRATACION DE LA LOCACION DE SERVICIO TECNICO CAD PARA LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO CIUDAD PACHACUTEC	S	36,000.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 01.07/2008 al 02.07/2008		9-Jul			PEREYIA MEZA JAMES GEORGE	36,000.00	9-Jul	14-Jul	048-2008	Concluido
131	ADP-0047-2008	ADQUISICION DE 256 VALES DE CONSUMO PARA SER CAMECOSTOR ALBERTOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	162,250.00		12-Jun	13-Jun	17-Jun	19-Jun			24-Jun	30-Jun	16:30:00	Del 30.06/2008 al 01.07/2008		30-Jun			REPIMERGADOS PERIBANOS S.A.	162,250.00	15-Jul	23-Jul	064-2008	Concluido
132	ADP-0048-2008	Contratacion del servicio de consultoria "PROYECTOS URBANOS PARA LA DEFENSA DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUERTO DE REVALUACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	S	25,000.00		23-Jun	24-Jun	26-Jun	30-Jun			3-Jul	9-Jul	16:30:00	Del 10.07/2008 al 11.07/2008		14-Jul			BARRETO ARGE ALBERTO JORGE	25,000.00	14-Jul	1-Ago	058-2008	Concluido
133	ADP-0049-2008	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROGRAMA DE DIAGNOSTICO STRATEGICO DE SALUD DIFERENCIADO A LA POBLACION PENITENCIARIA DEL ESTABLECIMIENTO PENAL DEL CALLAO	S	105,000.00		27-Jun	30-Jun	2-Jul	4-Jul			9-Jul	21-Jul	16:30:00	Del 16.07/2008 al 17.07/2008		23-Jul			DIAGNOSTIC S.A.C.	73,500.00	8-Ago	22-Ago	062-2008	Concluido
134	ADP-0050-2008	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES PARA EL PROGRAMA DE DIAGNOSTICO STRATEGICO DE SALUD DIFERENCIADO A LA POBLACION PENITENCIARIA DEL ESTABLECIMIENTO PENAL DEL CALLAO	S	69,005.00		27-Jun	30-Jun	2-Jul	4-Jul			9-Jul	15-Jul	16:30:00	Del 18.07/2008 al 17.07/2008		18-Jul			ABC RADIOLOGOS E INFORMATICA SRL	48,303.50	18-Jul	8-Ago	068-2008	Concluido
135	ADP-0051-2008	SERVICIOS NOTARIALES PARA REDACCION DE SENTENCIAS Y EXTENSION DE ESCRITURAS PUBLICAS - QUINTA ETAPA	S	49,990.00		2-Jul	3-Jul	7-Jul	9-Jul			14-Jul	18-Jul	16:30:00	Del 21.07/2008 al 22.07/2008		23-Jul			ORLANDO MALUCA PEREZ	49,990.00	23-Jul	11-Ago	060-2008	Concluido
136	ADP-0052-2008	ADQUISICION DE 100000 LITROS DE BLENDA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VAS DE ACCESO A NIVEL DE 1.50 METROS EN LA ZONA MEDA DEL PROYECTO PILOTO PACHACUTEC SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL A VENTALLA CALLAO	S	72,667.93		16-Jul	30-Jul					31-Jul	10:00:00				1-Ago	10:00:00		CORPORACION DE SERVICIOS SA	72,604.74	1-Ago	12-Ago	061-2008	Concluido

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	APPLICACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / DEBEITO (MAYOR A UN)	RESULTADOS		CONSEJO ELECTIVO JURISPRUDENCIAL	CONTRATO		SITUACION
										ELIMINACION ATENDIDA O CONSIDERADA	PROMOCIONAMIENTO DE CONJUCIDE	RECALIFICACION DEL PROMOCIONAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		BANCAJON	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE FIRMADO (SOLICITUD / FINAL)	NUMERO DE CONTRATO	
137	ADS-0003-2008	SERVICIO DE COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISION DEL REGIMEN PROGRAMADO DE CAPACITACION DOCENTE EN MAESTRIA - I ESPECIALIDAD COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA Y COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	S	71,500.00	22-Jul	6-Ago	25-Jul	30-Jul			4-Ago	8-Ago	16:30:00	Del 11/08/2008 al 12/08/2008	13-Ago			DEBEITO						DEBEITO. Desvirtuado por el consejo
138	ADS-0004-2008	SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE LA SUPERVISION DEL REGIMEN PROGRAMADO DE CAPACITACION DOCENTE EN MAESTRIA - I ESPECIALIDAD COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA Y COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	S	49,500.00	22-Jul	6-Ago	25-Jul	30-Jul			4-Ago	8-Ago	16:30:00	Del 11/08/2008 al 12/08/2008	21-Ago			MARLENE EFFIO PALMA	49,500.00	4-Sep	22-Sep	075-2008	Concluido	
139	ADS-0005-2008	SERVICIO DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERVISION DEL REGIMEN PROGRAMADO DE CAPACITACION DOCENTE EN MAESTRIA - I ESPECIALIDAD COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA Y COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	S	49,500.00	22-Jul	6-Ago	25-Jul	30-Jul			4-Ago	8-Ago	16:30:00	Del 11/08/2008 al 12/08/2008	21-Ago			SANCHEZ TALAVERA HECTOR	49,500.00	4-Sep	9-Sep	070-2008	Concluido	
140	ADS-0006-2008	SERVICIO DE PROFESIONAL DE ASESORIA LEGAL A LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL EN ALGUNOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE INTERVIENE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, COMO DEMANDANTE O DEMANDADO EN LOS QUE ESTA COMPROMETIDO EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	S	72,000.00	25-Jul	12-Ago	1-Ago	5-Ago			8-Ago	14-Ago	16:30:00	Del 15/08/2008 al 18/08/2008	19-Ago			ROCANEIRA CHAVEZ CARLOS HUMBERTO	70,000.00	1-Sep	9-Sep	068-2008	Concluido	
141	ADS-0007-2008	COAFECTACION DE CARRAS (ACT. IMPLEMENTACION DE ALMACEN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGION CALLAO)	S	44,400.00	31-Jul	14-Ago	5-Ago	7-Ago			12-Ago	18-Ago	16:30:00	Del 17/08/2008 al 20/08/2008	21-Ago			QUEPPE VELASQUEZ WALTER	39,850.00	4-Sep	19-Sep	074-2008	Concluido	
142	ADS-0008-2008	ADQUISICION DE MODULOS DE VIVIENDA BASICA PREFABRICADA (ACT. IMPLEMENTACION DE ALMACEN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGION CALLAO)	S	90,475.00	31-Jul	14-Ago	5-Ago	7-Ago			12-Ago	18-Ago	16:30:00	Del 17/08/2008 al 20/08/2008	25-Ago			CONSORCIO INGENIA AND DESEMPSA	90,475.00	25-Ago	10-Sep	071-2008	Concluido	
143	ADS-0009-2008	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	S	50,547.12	31-Jul	14-Ago	5-Ago	7-Ago			12-Ago	18-Ago	16:30:00	Del 17/08/2008 al 20/08/2008	25-Sep			PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SA	50,547.12	25-Ago	29-Ago	066-2008	Concluido	
144	ADS-0010-2008	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ENTORNOS URBANOS Y RURALES DE LA REGION CALLAO 2008	S	42,000.00	31-Jul	14-Ago	5-Ago	7-Ago			12-Ago	18-Ago	16:30:00	Del 17/08/2008 al 20/08/2008	21-Ago			TRANSPORTE FELIPE J. HERANDEZ SRI	42,000.00	21-Ago	8-Sep	068-2008	Concluido	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N.	I.T.C. NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONTOS	VALOR REFERENCIAL	PREFEJICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BAJES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSELECCIÓN DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUUESTAS		EVALUACION DE PROPUUESTAS	OTRO SEBEYTO DE LA BUENA PRO.		RESULTADOS DE LA BUENA PRO. / SEBEYTO MAYOR A UN.	RESULTADOS		CONSEJEROS DE BUENA PRO. DESEBEYTO MAYOR A UN.	CONTRATO		SITUACION		
										SELECCION ACTUADA A CONSULTAS	PROGRAMAMIENTO DE CONSULTAS	INTEGRACION IMPLEMENTACION DE PROGRAMAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		SEBEYTO	HORA		SEBEYTO	MONTOS A SUJECION		FECHA DE SUSCRIPCION / NOTIFICACION	NUMERO DE CONTRATO
145	AD5-0001-2008	CONSULTORA EN MATERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA POLITICAS PUBLICAS Y GESTION PUBLICA	5	27,200.00		31-Jul	14-Ago	5-Ago	7-Ago			12-Ago	18-Ago	16:30:00	Del 17/08/2008 al 20/08/2008	21-Ago			NATALIA CHUMBO GARCIA	27,200.00	21-Ago	28-Ago	086-2008	Concluido		
146	AD5-0002-2008	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA	5	54,000.00		5-Ago	21-Ago	8-Ago	12-Ago			19-Ago	27-Ago	16:30:00	Del 28/08/2008 al 28/08/2008	3-Sep			JAVIER SOTA NODAL	54,000.00	17-Sep	17-Sep	173-2008	Concluido		
147	AD5-0003-2008	ADQUISICION DE MATERIA FORMILLO PARA MODULO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO PROTECCION DE LOS HURDIALES DE SANTIALLA	5	167,835.57		8-Ago	22-Ago	13-Ago	15-Ago			20-Ago	26-Ago	16:30:00	Del 27/08/2008 al 28/08/2008	29-Oct	16:30:00		MADERAS HERMANOS EXPORT NARANJO SAC	184,000.00	30-Oct	17-Nov	089-2008	Concluido		
148	AD5-0004-2008	REQUER DE MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE DESASTRES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO - 2008	5	30,509.81		11-Ago	25-Ago	14-Ago	18-Ago			25-Ago	28-Ago	16:30:00	Del 29/08/2008 al 31/08/2008	1-Sep			TRANSPORTE FELPE J. HUANGA ERI	30,509.81	15-Sep	26-Sep	076-2008	Concluido		
149	AD5-0005-2008	SERVICIO DE COURIER	5	87,729.00		12-Ago	26-Ago	15-Ago	19-Ago			29-Ago	4-Sep	16:30:00	Del 05/09/2008 al 08/09/2008	9-Sep			CORREOS DEL PERU	61,410.30	23-Sep	15-Oct	078-2008	Concluido		
150	AD5-0006-2008	ADQUISICION DE SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	87,663.51		25-Ago	8-Sep	28-Ago	1-Sep			4-Sep	10-Sep	16:30:00	Del 11/09/2008 al 14/09/2008	15-Sep			SYSTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	68,200.00	29-Sep	17-Oct	079-2008	Concluido		
151	AD5-0007-2008	ADQUISICION CAMONETA #10 DEL CAMA PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMÁTICA DE LA DIRECCION DE SALUD - CALLAO	5	\$/25,575.00		25-Ago	8-Sep	28-Ago	1-Sep			4-Sep	10-Sep	16:30:00	Del 11/09/2008 al 14/09/2008	15-Sep			DESEBETO					Concluido. Archivo de Sebeito. Desebeito al Area de Salud 17/09/2008		
152	AD5-0008-2008	COMPRACION DEL SERVICIO DE CONSULTORA EVALUACION DE INVERSION PUBLICA REAJUSTAMIENTO DE LA AV. NESTOR SAMBETTA - CALLAO	5	80,000.00		4-Sep	18-Sep	9-Sep	11-Sep			16-Sep	22-Sep	16:30:00	Del 23/09/2008 al 24/09/2008	24-Oct	16:30:00		CONSORCIO CLASS - HK	87,500.00	7-Nov	13-Nov	085-2008	Concluido		
153	AD5-0009-2008	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS PICK UP 4X2 DOBLE CABINA PARA LA ACTIVIDAD INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LA REGION CALLAO	5	\$ 36,500.00		10-Sep	24-Sep	15-Sep	17-Sep			22-Sep	26-Sep	16:30:00	Del 27/09/2008 al 30/09/2008	1-Oct			DESEBETO					Desebeito al Area de Salud		
154	AD5-0010-2008 INFORMACION 02/09/08 A 10/09/08	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS PICK UP 4X2 DOBLE CABINA PARA LA ACTIVIDAD INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LA REGION CALLAO	5	\$33,090.00		23-Oct	7-Nov	28-Oct	30-Oct			5-Nov	11-Nov	16:30:00	Del 12/11/2008 al 13/11/2008	14-Nov	16:30:00		DESEBETO					Proceso Archivos Desebeito con el Area de Salud 17/11/2008		

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N	TIPO, NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREFERENCIA	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTEGRACIÓN			PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO DESERTEO MAYOR A V.C.	RESULTADOS		CONSEJO TENDENTE BUENA PRO (PROCESO DE SELECCIÓN)	CONTRATO		SITUACIÓN
										ELEVACIÓN ACTUACIÓN A CONSEJO	PRONUNCIAMIENTO DE CONSEJO	IMPLEMENTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE FINANCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	Monto Adjudicado		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICACIÓN / INICIO)	NUMERO DE CONTRATO	
156	ADP-0078-2008	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE ESTRUCTURAS PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4008 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	S	60,645.24		11-Sep	25-Sep	16-Sep	18-Sep			23-Sep	29-Sep	16:30:00	Del 30/09/2008 al 01/10/2008	6-Oct	16:30:00		CONSEJO LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES SAC & CLAYDA DEGRAS BERNAL SANTIBANEZ	59,100.45	21-Oct	31-Oct	093-2008	Contratado
156	ADP-0071-2008	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEMAS TECNICOLOGICOS DE LA ACTIVIDAD CONTROL DE LA INTOXICACION POR PLOMO A LOS NIÑOS DE LAS I.E. DE LAS ZONAS AFECTADAS 2008	S	35,000.00		16-Sep	30-Sep	19-Sep	23-Sep			26-Sep	2-Oct	16:30:00	Del 03/10/2008 al 06/10/2008	15-Oct	16:30:00		MELANDEZ JARA GEREMINGALES	35,000.00	15-Oct	29-Oct	091-2008	Contratado
157	ADP-0072-2008	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLE CIBIETO FENITENCIARIO DEL CALLAO	S	75,145.00		16-Sep	30-Sep	19-Sep	23-Sep			26-Sep	2-Oct	16:30:00	Del 03/10/2008 al 06/10/2008	9-Oct	16:30:00		TRANSPORTE FELPE A BRANCA ALMEZ ERI.	75,145.00	23-Oct	24-Oct	078-2008	Contratado
158	ADP-0075-2008	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE POCOS A TIERRA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PROYECTO IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA REINTEGRACION DE LA OBRERA CALLAO	S	79,150.00		17-Sep	1-Oct	22-Sep	24-Sep			29-Sep	3-Oct	16:30:00	Del 04/10/2008 al 08/10/2008	9-Oct	16:30:00		BOBAY SAC	75,000.00	23-Oct	30-Oct	092-2008	Contratado
159	ADP-0081-2008	SUPERVISOR AJEREMINGO PARA LA ACTIVIDAD SERVICIOS PROFESIONALES EN UNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA EXPERIENCIA PARA LA COMPRENSION PROFESIONAL DE EP DE LA REGION CALLAO	S	40,000.00		30-Sep	15-Oct	3-Oct	7-Oct			13-Oct	17-Oct	16:30:00	Del 18/10/2008 al 21/10/2008	22-Oct	16:30:00		DESERTO					Deserteró antes de iniciar el 08/11/2008
160	ADP-0070-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DERIVADO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA REFORMAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO REGIONAL DEL CALLAO	S	103,475.08		2-Oct	17-Oct	7-Oct	10-Oct			15-Oct	21-Oct	16:30:00	Del 22/10/2008 al 23/10/2008	26-Oct	16:30:00		JUAN EMILIO ORTEGA GARCIA	103,475.08	28-Oct	12-Nov	094-2008	Contratado
101	ADP-0073-2008	SERVICIO INTEGRAL DE OPERACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DE LOS DOCENTES EN EL MODELO EDUCATIVO PARA PROYECTO FORTAL EDUCATIVO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	93,359.00		3-Oct	20-Oct	9-Oct	13-Oct			16-Oct	22-Oct	16:30:00	Del 23/10/2008 al 24/10/2008	27-Oct	16:30:00		UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES	92,999.00	10-Nov	26-Nov		En Proceso
162	ADP-0077-2008	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO DE LINEA BASE CORRESPONDIENTE AL ANALISIS SITUACIONAL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PORTAL EDUCATIVO DEL GRC	S	70,000.00		7-Oct	22-Oct	13-Oct	15-Oct			20-Oct	24-Oct	16:30:00	Del 27/10/2008 al 28/10/2008	4-Nov	16:30:00		DESERTO		18-Nov			Deserteró antes de iniciar el 08/11/2008

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	CÓDIGO NUMÉRICO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE GARANTÍA	CONSULTAS OBSERVACIONES	APLICACION DE RESULTADOS OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PROY (DEBIDO A LA VENTA O VUELTA)	RESULTADOS		CONSEJERÍA O ENTIDAD PROSELECCIONADORA	CONTRATO		SITUACION		
										EVALUACION ACTUADORA CONCLUIDA	PROFUNDIZAMIENTO DE CONSULTAS	INTEGRACION Y ENTREGA DE GARANTIA	FECHA	HORA		FECHA	HORA		BASELICON	MONTOS ASIGNADOS		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICADA/REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
163	AD9-0019-2008	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACABADOS DE INTERIORES DEL CENTRO DE CONTENIDO DEL PROYECTO PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	40,323.57		7-Oct	22-Oct	13-Oct	15-Oct			20-Oct	24-Oct	16:30:00	Del 27/10/2008 al 28/10/2008	31-Oct	16:30:00		LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES S.A.C	37,000.00	14-Nov	28-Nov		En Proceso		
164	AD9-0019-2008	ADQUISICION DE MOBILIARIO para el Proyecto Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao EDUCALLAO	S	63,858.02		21-Oct	Del 22/10/2008 al 06/11/2008	24-Oct	28-Oct			3-Nov	6-Nov	16:30:00	Del 07/11/2008 al 16/11/2008											
	AD9-0019-2008	Item N° 01	S	510.42												28-Nov	16:30:00		LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES S.A.C	510.42	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 02	S	18,242.45												28-Nov	16:30:00		BOBAPISAC	18,242.45	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 03	S	957.00												28-Nov	16:30:00		BOBAPISAC	770.00	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 04	S	8,099.00												28-Nov	16:30:00		LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES S.A.C	5,999.30	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 05	S	6,416.25												28-Nov	16:30:00		PROFECO S.R.L.T.A	4,491.38	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 06	S	19,128.00												28-Nov	16:30:00		DEMAY SAC	17,700.00	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 07	S	1,103.00												28-Nov	16:30:00		BOBAPISAC	1,100.00	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 08	S	3,802.33												28-Nov	16:30:00		MUEBLES VILLA EL SALVADOR S.A	2,881.84	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 09	S	2,414.00												28-Nov	16:30:00		DEMAY SAC	2,200.00	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 10	S	2,493.32												28-Nov	16:30:00		MUEBLES VILLA EL SALVADOR S.A	1,745.33	15-Dic			En Proceso		
	AD9-0019-2008	Item N° 11	S	692.25												28-Nov	16:30:00		DEMAY SAC	680.00	15-Dic			En Proceso		
165	AD9-0000-2008	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION, FILMACION Y FOTOGRAFIA para el Proyecto Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao EDUCALLAO.	S			21-Oct	Del 22/10/2008 al 11/11/2008	24-Oct	3-Nov			7-Nov	12-Nov	16:30:00	Del 13/11/2008 al 25/11/2008											
	AD9-0000-2008	Item N° 01	S	15,960.00												25-Nov	16:30:00		HUMI CUSPE NELLY MARCELINE	17,400.00				Resolución y Resolución otorgada el 25/11/2008		
	AD9-0000-2008	Item N° 02	S	3,753.80												25-Nov	16:30:00		HUMI CUSPE NELLY MARCELINE	3,845.00				Resolución y Resolución otorgada el 25/11/2008		
	AD9-0000-2008	Item N° 03	S	32,294.50												25-Nov	16:30:00		HUMI CUSPE NELLY MARCELINE	32,080.00	27-Nov			En Proceso		
	AD9-0000-2008	Item N° 04	S	11,940.00												25-Nov	16:30:00		ABS COMPUTER S.A.C	9,997.00	10-Dic			En Proceso		

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

Nº	TIPO NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS OBSERVACIONES	ASIGNACIÓN DE OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	DESARROLLO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / DESERTO (MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONSEJO REGULATORIO PROBLEMAS MAYORA VRI	CONTRATO		SITUACION
										EVALUACION ACTUADA A CONCLUISE	PROLARGAMIENTO DE CONDUITE	IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION DE PROLARGAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		ANALISIS	MONTO APROBADO		FECHA DE SUSCRIPCION NOTIFICADA / FINAL	NÚMERO DE CONTRATO	
	AD9-0080-2008	Ban N° 05	5	2,081.17												25-Nov	16:30:00		IMPORTACIONES METALES Y ACERO	1,950.00	10-Dic			En Proceso
	AD9-0080-2008	Ban N° 05	5	29,650.13												25-Nov	16:30:00		DESERTO					DESERTO
166	AD9-0091-2008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION DE EQUIPOS (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA EL PROYECTO PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	24,600.00		21-Oct	Del 22/10/2008 al 31/11/2008	24-Oct	28-Oct			3-Nov	4-Nov	16:30:00	07/11/2008 al 11/11/2008	12-Nov	16:30:00		DELTA SYSTEM S.A.	19,220.00	27-Nov			Se solicita para firma de contrato 02/12/2008
167	AD9-0080-2008	ADQUISICION DE PLASTICO PARA LA ACTIVIDAD ACCIONES PARA LA EMISION DE ENTORNOS FAMILIARES ACCEDORES Y SALUDALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	79,157.10		28-Oct	Del 29/10/2008 al 12/11/2008	31-Oct	4-Nov			10-Nov	13-Nov	16:30:00	14/11/2008 al 17/11/2008	18-Nov	16:30:00		CONSORCIO DEMIP S.A.C.- CONIRASTAS GENERALES ZEJE S.A.C.	77,000.00	4-Dic			En Proceso
168	AD9-0080-2008	ADQUISICION DE PAPER PARA VISA Y VOUCHER PARA LA ACTIVIDAD ACCIONES PARA LA EMISION DE ENTORNOS FAMILIARES ACCEDORES Y SALUDALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	51,200.00		28-Oct	Del 29/10/2008 al 12/11/2008	31-Oct	4-Nov			10-Nov	13-Nov	16:30:00	14/11/2008 al 18/11/2008	19-Nov	16:30:00		CONSORCIO DEMIP S.A.C.- CONIRASTAS GENERALES ZEJE S.A.C.	46,000.00	5-Dic			En Proceso
169	AD9-0080-2008	ADQUISICION DE TRE NODOS EDUCATIVOS DE PAPER DE USO TEMPORAL	5	54,420.00		29-Oct	Del 30/10/2008 al 12/11/2008	3-Nov	5-Nov			10-Nov	14-Nov	16:30:00	17/11/2008 al 19/11/2008	20-Nov	16:30:00		CONSORCIO GESTION EMPRESARIAL WABASUR E INVERSIONES GENERALES ESTRELLA SA	54,000.00	9-Dic			En Proceso
170	AD9-0065-2008	SERVICIO DE CORRECCION DE DIEZ PAGINAS METALICOS PARA LA CERRAJA PUBLICITARIA RENOVANDO LA EDUCACION EN EL CALLAO	5	42,000.00		29-Oct	Del 30/10/2008 al 12/11/2008	3-Nov	5-Nov			10-Nov	14-Nov	16:30:00	17/11/2008 al 19/11/2008	24-Nov	16:30:00		D & ARKAM SRL	42,000.00	9-Dic			En Proceso
171	AD9-0080-2008	ADQUISICION DE UN CARBON PARA LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE ALUMEN CON PARTICULARES PARA EL EPOHO DE INVERSIONES EN LA REGION CALLAO	5	29,790.84		29-Oct	Del 30/10/2008 al 12/11/2008	3-Nov	5-Nov			10-Nov	14-Nov	16:30:00	17/11/2008 al 18/11/2008	19-Nov	16:30:00		TOWASHI SA	29,990.00				Detenido al firma de contrato 02/12/2008
172	AD9-0097-2008	ADQUISICION DE 206 VALES DE CONSUMO PARA SER CAMBIADOS POR AL SERVICIO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, EN EL MES DE DICIEMBRE 2008	5	162,800.00		31-Oct	Del 03/11/2008 al 17/11/2008	5-Nov	7-Nov			13-Nov	18-Nov	16:30:00	19/11/2008 al 23/11/2008	24-Nov	16:30:00		HIPERMERCADOS METRO SA	160,358.00	9-Dic			En Proceso
173	AD9-0089-2008	SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS PISO-PIEDRA Y VENTANAS EN MADERA TORNELLO PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PROTECCION DE LOS FILANDEROS DE VENTANILLA - CALLAO	5	34,467.58		31-Oct	Del 03/11/2008 al 17/11/2008	5-Nov	7-Nov			13-Nov	18-Nov	16:30:00	19/11/2008 al 23/11/2008	24-Nov	16:30:00		DESERTO					Detenido al firma de contrato 02/12/2008

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO - NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA COMIENZO PUBLICACION	REGISTRO DE PROYECTOS	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABOLICION DE CONSULTAS OBSERVACIONES	INTERMEDIACION			PROPUESTAS DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO A LA BUENA PRO.		RESULTADO BUENA PRO- GEGBERTO / MAYOR A VS.	RESERVA DE		CONSENTIMIENTO BUENA PRO- GEGBERTO / MAYOR A VS.	CONTRATO		SITUACION				
										ELEVACION ACTUADA A CONSUDECO	PROYECTAMIENTO DE CONSUDECO	INTEGRACION Y CUMPLIMIENTO DE PROYECTAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NÚMERO DE CONTRATO					
174	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	9	185.490.07		5-Nov	05/11/2008 al 27/11/2008	10-Nov	17-Nov			25-Nov	28-Nov	18:30:00	01/12/2008 al 02/12/2008	3-Dic	18:30:00											
175	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	49.980.00		6-Nov	09/11/2008 al 24/11/2008	11-Nov	13-Nov			18-Nov	28-Nov	18:30:00	27/11/2008 al 28/11/2008	1-Dic	18:30:00											
176	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	214.018.00		7-Nov	10/11/2008 al 18/11/2008						24-Nov	9:00:00	24/11/2008 al 24/11/2008	24-Nov	9:00:00											
177	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	104.650.00		7-Nov	10/11/2008 al 18/11/2008						24-Nov	11:30:00	24/11/2008 al 24/11/2008	24-Nov	11:30:00											
178	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	198.140.00		7-Nov	10/11/2008 al 18/11/2008						24-Nov	16:00:00	24/11/2008 al 24/11/2008	24-Nov	16:00:00											
179	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	105.000.00		7-Nov	10/11/2008 al 18/11/2008						24-Nov	16:30:00	24/11/2008 al 24/11/2008	24-Nov	16:30:00											
180	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	125.300.00		7-Nov	10/11/2008 al 25/11/2008	12-Nov	14-Nov			24-Nov	28-Nov	16:30:00	1-Dic	2-Dic	16:30:00											
181	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	135.800.00		7-Nov	10/11/2008 al 25/11/2008	12-Nov	14-Nov			24-Nov	28-Nov	16:30:00	1-Dic	2-Dic	16:30:00											
182	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	77.000.00		7-Nov	10/11/2008 al 25/11/2008	12-Nov	14-Nov			24-Nov	28-Nov	16:30:00	1-Dic	2-Dic	16:30:00											
183	ADP-0000-2008	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE SAN CARLOS	5	167.300.00		7-Nov	10/11/2008 al 25/11/2008	12-Nov	14-Nov			24-Nov	28-Nov	16:30:00	1-Dic	2-Dic	16:30:00											

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO-NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	REPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	FECHA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	CONSULTAS/OBSERVACIONES	ABOLUCION DE CONSULTAS/OBSERVACIONES	INTERSECCION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	CONCLAVIO DE LA BUENA PUNTO		RESULTADO (BUENA PUNTO/DESBERTO/MAJOR A VR)	RESULTADOS		CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADOS Y CONSUCODE	PROMULCAMIENTO DE CONSUCODE	IMPLEMENTACION DE PROMULCAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
188	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRA DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	112.700,00		7-NOV	10/11/2008	12-NOV	14-NOV		24-NOV	28-NOV	16:30:00	1-DIC	2-DIC	16:30:00								En Proceso
189	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	87.500,00		7-NOV	10/11/2008	12-NOV	14-NOV		24-NOV	28-NOV	16:30:00	1-DIC	2-DIC	16:30:00								En Proceso
190	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	84.000,00		7-NOV	10/11/2008	12-NOV	14-NOV		24-NOV	29-NOV	16:30:00	1-DIC	2-DIC	16:30:00								En Proceso
191	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	224.700,00		7-NOV	10/11/2008	12-NOV	14-NOV		24-NOV	29-NOV	16:30:00	1-DIC	2-DIC	16:30:00								En Proceso
192	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	86.600,00		7-NOV	10/11/2008	12-NOV	14-NOV		24-NOV	28-NOV	16:30:00	1-DIC	2-DIC	16:30:00								En Proceso
193	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	101.050,00		17-NOV	18/11/2008	24-NOV	26-NOV		1-DIC	5-DIC	16:30:00	9/12/2008 al 10/12/2008	11-DIC	16:30:00								En Proceso
194	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	52.415,85		26-NOV	27/11/2008	1-DIC	3-DIC		4-DIC	15-DIC	16:30:00	16/12/2008 al 16/12/2008	17-DIC	16:30:00								En Proceso
195	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	90.362,65		27-NOV	28/11/2008	2-DIC	4-DIC		11-DIC	16-DIC	16:30:00	17/12/2008 al 18/12/2008	19-DIC	16:30:00								En Proceso
196	ADJ-019-2008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBREROS Y ALBANILLOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENRIQUETA, DE LA MUNICIPALIDAD DE CALLE	9	39.000,00		28-NOV	01/12/2008				4-DIC	16:30:00	05/12/2008 al 09/12/2008	10-DIC	16:30:00									En Proceso

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2008

N°	TIPO-NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR INTERVENIENTAL	REPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BANCOS	CONSULTAS OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	PRESELECCION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS		GRANDEAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / PROCEDER TO / MAYOR A VRS	GANEADORS		CONTRATO		SITUACION		
										SELECCION ACTUADOS A CONSULTE	PROVINCAMIENTO DE CONSULTE	IMPLEMENTACION DE PROVINCAMIENTO	FECHA	HORA	DEL	AL	FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ASIGNADO	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
196	Asociación 2007	SELECCION DE CONTRATISTA PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL AREA DE LA ESTACION DE TRANSITO DEL METRO DEL MUNICIPIO DE CALI	\$	83.201.85		27-May	28-May							2-Jun	16:00:00	03/06/2008 al 04/06/2008	Del	5-Jun			CONSORCIO DEL SAMA	74.953,67	19-Jun	7-Jul	041-2008	Cerrado
194	Asociación 2007	SELECCION DE CONTRATISTA PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL AREA DE LA ESTACION DE TRANSITO DEL METRO DEL MUNICIPIO DE CALI	\$	180.359.00		11-May	12-May							18-May	16:00:00	19/05/2008 al 24/05/2008	Del	25-May			MANUELA RAMIREZ RAMIREZ	171.341,05	8-May	29-May	020-2008	Cerrado
193	Asociación 2008	SELECCION DE CONTRATISTA PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL AREA DE LA ESTACION DE TRANSITO DEL METRO DEL MUNICIPIO DE CALI	\$	86.600.00		6-Nov	02-11-2008 al 10-11-2008							11-Nov	16:30:00	12/11/2008 al 13/11/2008	Del	14-Nov	16:30:00		DE HECHO		8-Dic			Proceso de selección de contratista para la obra de reconstrucción del centro de atención al cliente en el área de la estación de tránsito del Metro del Municipio de Cali

NOTA:
 L.P. = Licitación Pública
 C.P. = Concurso Público
 A.D.P. = Adquisición Directa Pública
 A.D.S. = Adquisición Directa Selectiva