

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC.	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC ONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES	
										FECHA	HORA				FECHA	HORA								
1	LPN-0007-2003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LICITACIÓN PÚBLICA (Segunda Convocatoria)	2,183,388.68	26-Feb	27-Feb	4-Mar	9-Mar	12-Mar	18-Mar	25-Mar	29-Mar								1,877,781.39					
		Item 1: Módulo para Inicial																MAGENSA	114,293.87	07-May-04	028-2004	07-May-04	Contratado	
		Item 2: Módulo para Educación Especial																MAGENSA	26,798.23	07-May-04	028-2004	07-May-04	Contratado	
		Item 3: Módulo para 3° - 6° Grado de Primaria																MADERERA MARISCAL CASTILLA S.A.	663,780.00	28-May-04	037-2004	28-May-04	Contratado	
		Item 4: Módulo para Secundaria																MADERERA MARISCAL CASTILLA S.A.	989,000.00	28-May-04	037-2004	28-May-04	Contratado	
		Item 5: Módulo para Profesores																MAGENSA	83,909.29	07-May-04	028-2004	07-May-04	Contratado	
2	LPN-0001-2004	SUMINISTRO DE REFRIGERIO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	522,720.00	25-Ene	26-Ene	30-Ene	4-Feb	9-Feb	13-Feb	20-Feb	24-Feb	25-Feb	25-Feb	25-Feb				DESIERTO					DESIERTO	
3	LPN-0001-2004	SUMINISTRO DE REFRIGERIO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (Segunda Convocatoria)	522,720.00	9-Mar	10-Mar	16-Mar	19-Mar	24-Mar	30-Mar	6-Abr	12-Abr							SERCONSFA	548,856.00	13-May-04	032-2004	13-May-04	Contratado	
4	LPN-0002-2004	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - INSUMOS DE CÓMPUTO Y DE FOTOCOPIADORAS	360,000.02	25-Feb	26-Feb	3-Mar	8-Mar	11-Mar	17-Mar	24-Mar	26-Mar							NULIDAD DE OFICIO					NULIDAD DE OFICIO RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 137-2004 FECHA 22/03/2004	
5	LPI-0003-2004	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE CÓMPUTO PARA PROGRAMAS DE CAPCITACIÓN DOCENTE EN EL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	537,451.60	30-Mar	31-Mar	6-Abr	13-Abr	16-Abr	22-Abr	29-Abr	3-May												NULIDAD DE OFICIO	
6	LPI-0004-2004	ADQUISICIÓN DE 200 COMPUTADORAS Y 100 IMPRESORAS PARA LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE CÓMPUTO PARA PROGRAMAS DE CAPCITACIÓN DOCENTE EN EL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	657,920.00	30-Mar	31-Mar	6-Abr	15-Abr	20-Abr	26-Abr	3-May	5-May												NULIDAD DE OFICIO	
7	LPI-0005-2004	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS	1,074,080.00	31-Mar	1-Abr	7-Abr	16-Abr	21-Abr	17-Jun	24-Jun	28-Jun													NULIDAD DE OFICIO RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 223-2004 FECHA 02/07/2004
8	LPI-0005-2004	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS (Segunda Convocatoria)	1,232,100.30	15-Ago	16-Ago	20-Ago	25-Ago	31-Ago	6-Sep	13-Sep	15-Sep													

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
		Item 1: Motocicletas para la Ciudad																DESERT SPORT RACING S.A.C	1,060,000.00	11-Oct-04	063-2004	11-Oct-04	Contratado
		Item 2: Motocicletas para todo terreno																DESERT SPORT RACING S.A.C	246,000.00	11-Oct-04	063-2004	11-Oct-04	Contratado
9	LPI-0006-2004	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIÓN	1,360,734.66	31-Mar	1-Abr	7-Abr	16-Abr	21-Abr	30-Abr	7-May	11-May							GRUPO MASTERCOM S.A.C.	1,302,901.25	27-May-04	034-2004	27-May-04	Contratado
10	LPN-0007-2004	SUMINISTRO DE PETRÓLEO DIESEL 2 PARA EL POOL DE MAQUINARIA PESADA A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC"	1,226,073.24	22-Abr	23-Abr	29-Abr	4-May	7-May	13-May	20-May	24-May							PETROCORP S.A.	1,259,106.09	14-Jul-04	045-2004	14-Jul-04	Contratado
11	LPN-0008-2004	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC"	933,182.55	12-May	13-May	19-May	24-May	27-May	2-Jun	9-Jun	11-Jun	0-Ene						COSPANA S.A.	932,324.38	05-Jul-04	043-2004	05-Jul-04	Contratado
12	LPN-0009-2004	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	408,196.60	12-Jun	14-Jun	18-Jun	22-Jun	25-Jun	6-Jul	13-Jul	15-Jul							FERREMANÍA S.A.C.	400,015.44	12-Ago-04	049-2004	12-Ago-04	Contratado
13	LPN-0010-2004	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL PARA LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LA ZONA CONTAMINADA CON PLOMO"	413,729.30	19-Jun	21-Jun	25-Jun	1-Jul	6-Jul	13-Jul	20-Jul	22-Jul							DESIERTO					DESIERTO
14	LPN-0011-2004	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL GONZALES PRADA, ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA - CERRO LA REGLA Y ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA -CALLAO	1,795,288.50	19-Ago	20-Ago	26-Ago	1-Sep	6-Sep	10-Sep	17-Sep								MADUSA S.R.L.	1,615,759.65	14-Oct-04	064-2004	14-Oct-04	Contratado
15	LPN-0012-2004	OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA	#####	28-Sep	29-Sep	5-Oct	12-Oct	15-Oct	22-Oct	29-Oct	10:00:00							DESIERTO					DESIERTO

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES	
										FECHA	HORA				FECHA	HORA								
16	LPN-0013-2004	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CALLAO 2004	2,853,132.13	30-Sep	1-Oct	7-Oct	13-Oct	18-Oct	25-Oct	2-Nov	10:00:00	5-Nov			8-Nov	10:00:00								En Proceso
17	CP-0001-2004	SERVICIO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O BAJO RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,199,839.68	29-Ene	30-Ene	5-Feb	10-Feb	13-Feb	9-Mar	16-Mar		19-Mar			12-Abr			PROTEO S.A.	1,079,795.76	11-May-04	031-2004	11-May-04	Contratado	
18	CP-0002-2004	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - ADECUACIÓN DE AMBIENTES	167,690.52	31-Mar	1-Abr	7-Abr	14-Abr	19-Abr	23-Abr	30-Abr		4-May			5-May			CONSORCIO DE EJECUCIÓN Y CONSULTORÍA S.A. (COECSA)	159,305.97	27-May-04	035-2004	27-May-04	Contratado	
19	CP-0003-2004	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETES Y UNA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA PARA EL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC"	831,411.04	12-May	13-May	19-May	24-May	27-May	3-Jun	10-Jun		14-Jun			15-Jun				740,635.46					
		Item 1: Volquetes																COSPANA S.A.	707,315.46	06-Ago-04	048-2004	06-Ago-04	Contratado	
		Item 2: Volquetes																COSPANA S.A.	33,320.00	06-Ago-04	048-2004	06-Ago-04	Contratado	
20	CP-0004-2004	ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EXTERNA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. ELMER FAUCETT N° 3970 - CALLAO	299,541.68	14-Jul	15-Jul	21-Jul	26-Jul	3-Ago	9-Ago	16-Ago		18-Ago			19-Ago			INVERSIONES, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.(INSCO S.A.)	269,587.51	13-Sep-04	060-2004	13-Sep-04	Contratado	
21	CPN-0005-2004	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA	489,255.01	22-Sep	23-Sep	29-Sep	4-Oct	7-Oct	14-Oct	21-Oct	10:00:00	25-Oct			26-Oct	10:00:00		CONSORCIO SMP	440,329.51	11-Nov-04			Para que Buena Pro quede consentida	
22	CP-0006-2004	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	340,955.76	26-Oct	27-Oct	3-Nov	8-Nov	11-Nov	17-Nov	24-Nov	10:00:00	26-Nov			29-Nov	10:00:00							En Proceso	
23	ADP-0001-2004	OBRA: PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE LA PUNTA	565,436.69	13-Mar	15-Mar	17-Mar	22-Mar	17-Mar	23-Mar	26-Mar					26-Mar			OBRAS CIVILES PARA EL DESARROLLO S.A.C. (OCIDESA S.A.C.)	508,893.03	21-Abr-04	026-2004	21-Abr-04	Contratado	
24	ADP-0002-2004	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL RÍO RÍMAC Y EL RÍO CHILLÓN - CALLAO	208,960.30	30-Mar	31-Mar	2-Abr	7-Abr	2-Abr	12-Abr	15-Abr		19-Abr			20-Abr			DESIERTO					DESIERTO	
25	ADP-0003-2004	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ALERTA	177,887.75	31-Mar	1-Abr	5-Abr	12-Abr	5-Abr	14-Abr	19-Abr		21-Abr			22-Abr			DESIERTO					DESIERTO	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC ONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES		
										FECHA	HORA				FECHA	HORA									
26	ADP-0003-2004	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ALERTA (Segunda Convocatoria)	237,524.24	29-Jun	30-Jun	2-Jul	7-Jul	2-Jul	8-Jul	13-Jul		15-Jul			16-Jul			COSMOS TECNISYSTEMS S.R.Ltda.	249,000.00	18-Ago-04	051-2004	18-Ago-04	Contratado		
27	ADP-0004-2004	ESTUDIO TÉCNICO DE CATEGORIZACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA	149,571.10	16-Abr	19-Abr	21-Abr	26-Abr	21-Abr	27-Abr	30-Abr		4-May			5-May			SERCONSULT S.A.	135,255.40	27-May-04	036-2004	27-May-04	Contratado		
28	ADP-0005-2004	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS AUXILIARES	317,706.00	30-Abr	3-May	5-May	10-May	5-May	11-May	14-May		18-May			19-May										
		Items:53,54 Y 58	2,586.10												19-May			ICC PERÚ S.A.C.	1,812.02	09-Jun-06				Orden de Compra	
		Items: 1 AL 52, 55 AL 57, 59 AL 110	315,119.90															DESIERTO						DESIERTO	
29	ADP-0006-2004	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTO Y DE FOTOCOPIADORAS	281,102.73	8-May	10-May	12-May	17-May	12-May	18-May	21-May		26-May			27-May										
		Items 1-2-3-4-7-18-29-32-34-35-36-42-48-52-53	32,379.68																DESIERTO						DESIERTO
		Item: 5-9-11-15-17-19-20-22-23-24-25-26-28-31-39-40-44-49																	CONTINENTAL S.A.C.	170,816.63	16-Jun-04	041-2004	16-Jun-04	Contratado	
		Item: 6-21-27-30-37-38-41																	MANTINNI S.R.L.	6,821.20	11-Jun-04				Orden de Compra
		Item: 7-10-12-13-14-16-47																	DISTRIBUIDORA MENDOZA E.I.R.L.	31,985.00	11-Jun-04				Orden de Compra
		Item: 33																	LETRANORMA S.A.C.	955.50	11-Jun-04				Orden de Compra
		Item: 43-45																	MULTILINE OFFICE S.A.C.	5,621.10	11-Jun-04				Orden de Compra

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC.	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
		Item: 46-51-54																MAQUINARIA JAAM S.A.	24,689.00	11-Jun-04			Orden de Compra
		Item: 50																COMPUTEL S.A.	2,500.80	11-Jun-04			Orden de Compra
30	ADP-0007-2004	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES "PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	149,000.00	30-Jul	2-Ago	4-Ago	9-Ago	4-Ago	10-Ago	13-Ago	17-Ago				18-Ago			RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	134,100.00	3-Sep	057-2004	03-Sep-04	Contratado
31	ADP-0008-2004	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO AUXILIARES	318,585.70	9-Ago	10-Ago	12-Ago	17-Ago	12-Ago	18-Ago	23-Ago	25-Ago				26-Ago			INVERSIONES MAGDA S.A.	210,166.39	13-Sep-04			Nulidad de Oficio de Resolución de Presidencia N° 266-2004-Region Callao-PR del 31/08/2004
		Item 1: Aceite y Grasa	300,237.70												26-Ago			INVERSIONES MAGDA S.A.	12,843.60	13-Sep-04			Nulidad de Oficio de Resolución de Presidencia N° 266-2004-Region Callao-PR del 31/08/2004
		Item 2: Refrigerante, Antioxidante, Anticongelante	18,348.00												26-Ago			INVERSIONES MAGDA S.A.	12,843.60	13-Sep-04			Nulidad de Oficio de Resolución de Presidencia N° 266-2004-Region Callao-PR del 31/08/2004
32	ADP-0009-2004	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA EMISIÓN DE AVISOS INFORMATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO"	80,970.00	15-Ago	16-Ago	18-Ago	23-Ago	18-Ago	24-Ago	27-Ago	1-Sep				2-Sep			DESIERTO					DESIERTO
33	ADP-0009-2004	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA EMISIÓN DE AVISOS INFORMATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO" (Segunda Convocatoria)	80,970.00	9-Oct	11-Oct	13-Oct	18-Oct	13-Oct	19-Oct	22-Oct	10:00:00	26-Oct			27-Oct	10:00:00		PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	80,970.00	12-Nov-04			Para que Buena Pro quede consentida
34	ADP-0010-2004	ESTUDIO Y ANALISIS DE RIESGOS: POR INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE PRODUCEN, ENVASAN Y/O ALMACENAN MATERIALES PELIGROSOS Y POR EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN EL TERRITORIO DE LA REGION CALLAO	147,357.70	21-Sep	22-Sep	24-Sep	29-Sep	24-Sep	30-Sep	5-Oct	7-Oct				11-Oct			DESIERTO					DESIERTO
35	ADP-0010-2004	ESTUDIO Y ANALISIS DE RIESGOS: POR INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE PRODUCEN, ENVASAN Y/O ALMACENAN MATERIALES PELIGROSOS Y POR EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN EL TERRITORIO DE LA REGION CALLAO(Segunda Convocatoria)	147,357.70	20-Oct	21-Oct	25-Oct	28-Oct	25-Oct	4-Nov	9-Nov	10:00:00	12-Nov			15-Nov	10:00:00							En Proceso
36	ADP-0011-2004	OBRA: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PIEDRA LIZA TABOADA - CALLAO	699,900.68	24-Sep	27-Sep	29-Sep	4-Oct	29-Sep	5-Oct	11-Oct	13-Oct				14-Oct	10:00:00		CORPORACIÓN DE INVERSIONISTAS BISCORP S.A.C. (COINBI S.A.C.)	629,910.62	05-Nov-04			Para firmar Contrato
37	ADP-0012-2004	OBRA: REHABILITACION DE VEREDAS EN LA ZONA CENTRO DEL CALLAO - AA.HH. SANTA ROSA	826,977.18	19-Oct	20-Oct	22-Oct	26-Oct	22-Oct	29-Oct	5-Nov	9-Nov				10-Nov	09:00:00							En Proceso

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
38	ADS-0007-2003	Elaboración del Estudio de Prefactibilidad "PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA (Segunda Convocatoria)	59,590.44	4-Feb	5-Feb	9-Feb	12-Feb	9-Feb	13-Feb	18-Feb		20-Feb			23-Feb			INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	53,631.40	15-Mar-04	017-2004	15-Mar-04	Contratado
39	ADS-0013-2003	Estudio Definitivo: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL AA.HH. PIEDRALIZA TABOADA - CALLAO (2da Convocatoria)	32,171.65	29-Ene	30-Ene	3-Feb	6-Feb	3-Feb	10-Feb	13-Feb		17-Feb			18-Feb			CONSORCIO ING. MARTIN ALEJOS LANTARON - ING. LUIS HUARHUA YPARRAGUIRRE - ING. EDDY SCIPION PINELLA	28,954.49	26-Mar-04	001-2004	26-Mar-04	Contratado
40	ADS-0001-2004	Estudio Definitivo "CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUÍCOLAS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IMARPE - CALLAO"	45,969.70	29-Ene	30-Ene	4-Feb	9-Feb	4-Feb	11-Feb	16-Feb		18-Feb			19-Feb			DESIERTO					DESIERTO
41	ADS-0001-2004	Estudio Definitivo para la Infraestructura del "CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUÍCOLAS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IMARPE - CALLAO (Segunda Convocatoria)	50,206.10	7-Abr	12-Abr	14-Abr	19-Abr	14-Abr	20-Abr	23-Abr		27-Abr			28-Abr			INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	45,185.49	14-May-04	033-2004	14-May-04	Contratado
42	ADS-0002-2004	Estudio Definitivo "CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE VACUNAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	25,022.73	26-Feb	27-Feb	2-Mar	5-Mar	2-Mar	8-Mar	11-Mar		15-Mar			16-Mar			ARQ. JOSÉ BENTÍN DIEZ CANSECO	22,520.46	15-Abr-04	002-2004	15-Abr-04	Contratado
43	ADS-0003-2004	Elaboración de los Estudios del Proyecto de Inversión "REFORZANDO EL NIVEL DE SALUD DE LA 1ra. MICRORED - V RED DE VENTANILLA"	52,965.00	27-Feb	1-Mar	3-Mar	8-Mar	3-Mar	9-Mar	12-Mar		16-Mar			17-Mar			CONSORCIO RONCAL SAMANIEGO	47,668.50	16-Abr-04	003-2004	16-Abr-04	Contratado
44	ADS-0004-2004	Elaboración del Estudio Definitivo "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA LOS REYES"	56,848.69	29-Mar	30-Mar	1-Abr	6-Abr	1-Abr	7-Abr	14-Abr		16-Abr			19-Abr			ARQ. JOSÉ BENTÍN DIEZ CANSECO	51,163.83	01-Jun-04	038-2004	01-Jun-04	Contratado
45	ADS-0005-2004	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LOS SS.HH. EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	109,532.96	30-Mar	31-Mar	2-Abr	7-Abr	2-Abr	12-Abr	15-Abr		19-Abr			20-Abr								
	ADS-0005-2004	Item 1: Agregado de Construcción																INVERSIONES MACON S.R.L.	12,700.88	07-May-04	030-2004	07-May-04	Contratado
	ADS-0005-2004	Item 2: Angulos y Perfiles																LOGÍSTICA ELÉCTRICA Y FERRETERA S.A.C	4,154.40	07-May-04	029-2004	07-May-04	Contratado
	ADS-0005-2004	Item 3: Herramientas																INVERSIONES MACON S.R.L.	2,704.30	07-May-04	030-2004	07-May-04	Contratado
	ADS-0005-2004	Item 4: Aparatos Sanitarios																LOGÍSTICA ELÉCTRICA Y FERRETERA S.A.C	25,963.00	07-May-04	029-2004	07-May-04	Contratado
	ADS-0005-2004	Item 5: Accesorios Sanitarios																LOGÍSTICA ELÉCTRICA Y FERRETERA S.A.C	45,789.95	07-May-04	029-2004	07-May-04	Contratado
	ADS-0005-2004	Item 6: Equipos y Válvulas																INVERSIONES MACON S.R.L.	18,537.25	07-May-04	030-2004	07-May-04	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC.	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES	
										FECHA	HORA				FECHA	HORA								
46	ADS-0006-2004	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE PASAJE RONALD - CALLAO	18,921.00	27-Abr	28-Abr	30-Abr	5-May	30-Abr	6-May	11-May		13-May			14-May			CONSORCIO DE EJECUCIÓN Y CONSULTORIA (COECSA)	18,921.00	30-Jun-04	019-2004	30-Jun-04	Contratado	
47	ADS-0007-2004	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA: "CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN REGIONAL DE VACUNAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", "REFORZANDO EL NIVEL DE SALUD DE LA 1ERA MICRORRED - V VENTANILLA" Y "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA LOS REYES"	31,594.50	7-May	10-May	12-May	17-May	12-May	18-May	21-May		25-May			26-May			ARQ. GULLERMO TURZA AREVALO	28,435.05	16-Jun-04	040-2004	16-Jun-04	Contratado	
48	ADS-0008-2004	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	78,897.29	7-May	10-May	12-May	17-May	12-May	19-May	24-May		26-May			27-May									
		Items: 4-16-32-64-69-123																Trading Service M&A S.R.Ltda	3,046.50	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 26-27																TAI LOY S.A.	279.00	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 5-8-9-10-12-13-18-19-25-29-30-35-36-37-40-44-45-47-49-50-53-54-56-57-59-61-63-72-73-77-92-93-94-95-96-97-99-101-103-104-109-111-115-117-118-119-122-124-125-126																TAI HENG S.A.	20,353.19	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 15																Papelera Miraflores S.A.- Trading Service M&A S.R.Ltda	9,135.00	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 2-3-6-7-14-17-23-24-31-33-34-38-39-42-46-48-51-68-74-76-79-81-82-84-85-86-89-90-91-98-100-105-106-107-112-113-114-116																Papelera Miraflores S.A.	18,004.68	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 75																LETRANORMA S.A.C.	700.00	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 41																DIMERSA	900.00	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 20-21-22-58-65-66-102-120-121																Continental S.A.C.	5,611.00	21-Jun-04			Orden de Compra	
		Items: 1-11-28-43-52-55-60-62-67-70-71-78-80-83-87-88-108-110																DESIERTO					DESIERTO	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC ONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
49	ADS-0009-2004	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC	58,310.00	11-May	12-May	14-May	19-May	14-May	20-May	25-May	26-May				27-May			CLAUDIO RODRIGUEZ MANRIQUE	58,310.00	15-Jun-04	039-2004	15-Jun-04	Contratado
50	ADS-0010-2004	Elaboración del Estudio Definitivo "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL LUISA DE SOLOGUREN DE SABOGAL" - CALLAO	51,716.21	11-May	12-May	14-May	19-May	14-May	20-May	25-May	27-May				28-May			JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA	46,544.59	17-Jun-04	042-2004	17-Jun-04	Contratado
51	ADS-0011-2004	Elaboración del Estudio Definitivo "REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO EDUCATIVO N° 5001 LUISA SABOGAL - CALLAO"	28,977.99	12-May	13-May	17-May	20-May	17-May	21-May	26-May	28-May				31-May			DESIERTO					DESIERTO
52	ADS-0011-2004	Elaboración del Estudio Definitivo "REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO EDUCATIVO N° 5001 LUISA SABOGAL - CALLAO" (Segunda Convocatoria)	34,688.50	9-Ago	10-Ago	12-Ago	17-Ago	12-Ago	18-Ago	23-Ago	25-Ago				26-Ago			J Y F RAMOS INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.	31,219.65	20-Sep-04	061-2004	20-Sep-04	Contratado
53	ADS-0012-2004	Elaboración del Estudio Definitivo "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL C.E. N° 5097 SAN JUAN MACÍAS - CALLAO"	45,535.35	13-May	14-May	18-May	21-May	18-May	24-May	27-May	31-May				1-Jun			ARQ. JULIO FELIPÉ ATAHUALPA BERMUDEZ	40,981.82	15-Jul-04	046-2004	15-Jul-04	Contratado
54	ADS-0013-2004	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC"	145,388.00	20-May	21-May	25-May	28-May	25-May	31-May	3-Jun	7-Jun				8-Jun								
		Ítem: 1													8-Jun			INVERSIONES MAGDA S.A.	31,850.00	25-Jun-04	018-2004	25-Jun-04	Contratado
		Ítem: 2													8-Jun			INVERSIONES MAGDA S.A.	34,580.00	25-Jun-04	018-2004	25-Jun-04	Contratado
		Ítem: 3													8-Jun			INVERSIONES MAGDA S.A.	13,300.00	25-Jun-04	018-2004	25-Jun-04	Contratado
		Ítem: 4													8-Jun			INVERSIONES MAGDA S.A.	13,300.00	25-Jun-04	018-2004	25-Jun-04	Contratado
		Ítem: 5													8-Jun			INVERSIONES MAGDA S.A.	8,741.60	25-Jun-04	018-2004	25-Jun-04	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
55	ADS-0014-2004	SUPERVISION DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION "REMODELACION INTEGRAL DEL C.E. 5001 LUISA DE SABOGAL - CALLAO", "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - CALLAO" Y "AMPLIACION Y REHABILITACION DEL C.E. N° 5097 SAN JUAN MACIAS - CALLAO"	29,867.33	19-May	20-May	24-May	27-May	24-May	28-May	2-Jun		4-Jun			7-Jun			CONSORCIO INGENIEROS LUIS M. MARTINEZ LUJAN & ENRIQUE F. ROJAS PAZOS	26,880.60	05-Jul-04	044-2004	05-Jul-04	Contratado
56	ADS-0015-2004	SUMINISTRO DE FILTROS PARA EL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC"	168,964.43	21-May	24-May	26-May	31-May	26-May	1-Jun	4-Jun		8-Jun			9-Jun								
	ADS-0015-2004	Item: 2-3-4-5-6-7-29-50-59-67-75-84-85-88-97-107-111-130																DESIERTOS	15,110.82				DESIERTO
	ADS-0015-2004	Item: 39-51-53-133																FERREYROS S.A.A.	5,220.08	5-Jul			Orden de Compra
	ADS-0015-2004	Item: 1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23 al 28-30 al38-40 al 49-52-54-55 al 58-60 al 66-68 al 74-76 al 83-86-87-89 al 96-98 al 106-108-109-110-112 al 129-131-132-134 al 142																ICC PERU S.A.C.	101,219.09	1-Jul	020-2004	01-Jul-04	Contratado
	ADS-0015-2004	Item: 21																MITSUBI MAQUINARIAS PERU S.A.	1,782.00	28-Jun			Orden de Compra
57	ADS-0016-2004	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	140,228.32	15-Jun	16-Jun	18-Jun	23-Jun	18-Jun	24-Jun	1-Jul		5-Jul			6-Jul			PALMISERVICES E.I.R.L.	135,030.25	03-Ago-04	047-2004	03-Ago-04	Contratado
58	ADS-0017-2004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE Y MEDICINAS PARA LA ACTIVIDAD "COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD - ATENCIÓN ITINERANTE EN VENTANILLA - CALLAO"	114,871.76	28-Jun	30-Jun	5-Jul	8-Jul	5-Jul	9-Jul	14-Jul		16-Jul			19-Jul								
		Item 1: Material Fungible	51,661.68															COMED E.I.R.L.	52,722.80	23-Ago	053-2004	23-Ago-04	Contratado
		Item 2: Medicamentos	63,210.08															D' FIRST MEDICAL E.I.R.L.	68,266.89	23-Ago	054-2004	23-Ago-04	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC.	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES	
										FECHA	HORA				FECHA	HORA								
59	ADS-0018-2004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	42,787.50	30-Jun	1-Jul	6-Jul	9-Jul	6-Jul	12-Jul	15-Jul		19-Jul			19-Jul									
		ITEM 1: MAQUINA SOLDADORA ELECTRICA	21,437.50												19-Jul			FERREMANIA S.A.C.	21,009.73	1-Sep	055-2004	01-Sep-04	Contratado	
		ITEM 2: MAQUINA AMOLADORA ELECTRICA	14,875.00												19-Jul			FERREMANIA S.A.C.	14,577.50	1-Sep	055-2004	01-Sep-04	Contratado	
		ITEM 3: MAQUINA MEZCLADORA DE CONCRETO	6,475.00												19-Jul			FERREMANIA S.A.C.	6,345.50	1-Sep	055-2004	01-Sep-04	Contratado	
60	ADS-0019-2004	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE LA ACTIVIDAD "SEÑALIZACION DE ZONAS DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACION EN LOS COLEGIOS NACIONALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	82,215.00	6-Jul	7-Jul	9-Jul	14-Jul	9-Jul	15-Jul	20-Jul		22-Jul			23-Jul			QUÍMICA 21 S.A.C.	82,215.00	13-Ago	050-2004	13-Ago-04	Contratado	
61	ADS-0020-2004	SUMINISTRO DE AFIRMADO A-1 EN CANTERA PARA EL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTE"	174,233.93	8-Jul	9-Jul	13-Jul	16-Jul	13-Jul	19-Jul	22-Jul		26-Jul			27-Jul			CONSORCIO GRANITOTEK S.A. - MEJESA S.R.L.	172,250.52	23-Ago	052-2004	23-Ago-04	Contratado	
62	ADS-0021-2004	SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO PARA EL TRATAMIENTO PAISAJISTA DEL PROYECTO PILOTO "EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTE"	51,870.54	12-Jul	13-Jul	15-Jul	20-Jul	15-Jul	21-Jul	26-Jul		2-Ago			3-Ago			PRADERA GRASS E.I.R.L.	46,873.54	6-Sep	058-2004	06-Sep-04	Contratado	
63	ADS-0022-2004	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LOS AA.HH. RENÉ NUÑEZ DEL PRADO, ANDRÉS AVELINO CÁCERES, SAN ANTONIO CALLAO"	362,534.21	15-Jul	16-Jul	20-Jul	23-Jul	20-Jul	26-Jul	3-Ago		6-Ago			9-Ago			A & J CONTRATISTAS E.I.R.L	326,280.79	10-Sep	059-2004	10-Sep-04	Contratado	
64	ADS-0023-2004	Estudio Definitivo "AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV - CALLAO"	31,369.59	19-Jul	20-Jul	22-Jul	27-Jul	22-Jul	2-Ago	5-Ago		10-Ago			11-Ago			DESERTO						DESERTO
65	ADS-0023-2004	Estudio Definitivo "AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV - CALLAO (Segunda Convocatoria)"	31,369.59	7-Sep	8-Sep	10-Sep	15-Sep	10-Sep	16-Sep	21-Sep		23-Sep			24-Sep			CONSORCIO GUILLERMO A. TURZA AREVALO - VÍCTOR REQUEJO MOROTE	28,232.64	25-Oct	065-2004	25-Oct	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
66	ADS-0024-2004	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO DEL AA.HH. SAN PEDRO DE ISRAEL - CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA CALLAO"	20,870.70	21-Jul	22-Jul	26-Jul	3-Ago	26-Jul	4-Ago	9-Ago	11-Ago							DESIERTO					DESIERTO
67	ADS-0024-2004	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO DEL AA.HH. SAN PEDRO DE ISRAEL - CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA CALLAO" (Segunda Convocatoria)	20,870.70	27-Ago	31-Ago	2-Sep	7-Sep	2-Sep	8-Sep	13-Sep	15-Sep							COSPANA S.A.	20,680.96	5-Oct	062-2004	05-Oct-04	Contratado
68	ADS-0025-2004	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE REJA DE SEGURIDAD (INCLUYE INSTALACIÓN) SERVICIO PARA LOS PARQUES SAN MARTÍN DE PORRES Y SANTA MARINA SUR BLOCK 30 - 31	18,519.00	26-Jul	27-Jul	3-Ago	6-Ago	3-Ago	9-Ago	12-Ago	16-Ago							PERUVIAN MULTISERVICE 'S ENGINEERING S.A.C.	14,815.20	2-Sep	056-2004	02-Sep-04	Contratado
69	ADS-0026-2004	ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE NOVENTA (90) OCTANOS PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	57,212.50	24-Ago	25-Ago	27-Ago	2-Sep	27-Ago	3-Sep	8-Sep	10-Sep							DESIERTO					DESIERTO
70	ADS-0026-2004	ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE NOVENTA (90) OCTANOS PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" (Segunda Convocatoria)	57,212.50	17-Sep	20-Sep	22-Sep	27-Sep	22-Sep	29-Sep	4-Oct	6-Oct							PETROCORP S.A.	56,665.25	3-Nov			Para firmar Contrato
71	ADS-0027-2004	ADQUISICION DE EXTINGUIDORES HALOTRON	95,618.47	8-Sep	9-Sep	13-Sep	16-Sep	13-Sep	17-Sep	22-Sep	24-Sep							CONSORCIO FÁBRICA DE EXTINGUIDORES S.A.C. Y QUÍMICA 21 S.A.C.	90,100.00	17-Nov			Buena Pro queda Consentida
72	ADS-0028-2004	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO	48,554.38	13-Sep	14-Sep	16-Sep	21-Sep	16-Sep	22-Sep	27-Sep	29-Sep							NULIDAD					Nulidad a través de Resolución Ejecutiva Regional N° 305-2004-Región Callao/PR de fecha 27.OCT.2004
73	ADS-0029-2004	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIVRESAS AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	169,050.00	14-Sep	15-Sep	17-Sep	22-Sep	17-Sep	23-Sep	28-Sep	30-Sep												
		ITEM 1																MAQUINARIAS JAAM S.A.	61,200.00	27-Oct	066-2004	27-Oct	Contratado
		ITEM 2																MAQUINARIAS JAAM S.A.	46,480.00	27-Oct	066-2004	27-Oct	Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
		ITEM 3																MAQUINARIAS JAAM S.A.	26,250.00	27-Oct	066-2004	27-Oct	Contratado
74	ADS-0030-2004	SERVICIO: ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	46,108.32	15-Sep	16-Sep	20-Sep	23-Sep	20-Sep	27-Sep	30-Sep		4-Oct			5-Oct			DESIERTO					DESIERTO
75	ADS-0031-2004	SUPERVISION DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD II	39,350.92	22-Sep	23-Sep	27-Sep	30-Sep	27-Sep	1-Oct	6-Oct		11-Oct			12-Oct			LUIS MANUEL MARTINEZ LUJAN	35,415.83	3-Nov			Para firmar Contrato
76	ADS-0032-2004	ESTUDIO DEFINITIVO "AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - SANTA FE	32,586.96	24-Sep	27-Sep	29-Sep	4-Oct	29-Sep	5-Oct	11-Oct		13-Oct			14-Oct			DESIERTO					DESIERTO
77	ADS-0032-2004	ESTUDIO DEFINITIVO "AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - SANTA FE (Segunda Convocatoria)	32,586.96	29-Oct	2-Nov	4-Nov	9-Nov	4-Nov	10-Nov	15-Nov	4:30:00	17-Nov			18-Nov								En Proceso
78	ADS-0033-2004	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO"	74,052.30	27-Sep	28-Sep	30-Sep	5-Oct	30-Sep	6-Oct	12-Oct		14-Oct			15-Oct								En Proceso
		Item 1:																INVERSIONES DEL VALLE S.R.L.	49,270.77	2-Nov			Para firmar Contrato
		Item 2:																MASSALINO S.R.L.	12,177.90	4-Nov			Formalizacion de la Orden de Compra
		Item 3:																INVERSIONES DEL VALLE S.R.L.	1,680.00	2-Nov			Para firmar Contrato
79	ADS-0034-2004	ESTUDIO DEFINITIVO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I ALTAMAR - LA PERLA CALLAO	53,659.96	1-Oct	4-Oct	6-Oct	12-Oct	6-Oct	13-Oct	18-Oct		20-Oct			21-Oct			EDUARDO DEXTRE MORIMOTO	48,293.97	10-Nov			Buena Pro quede consentida

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2004

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT DE BASES	CONSULTAS	ABSOLC CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	INTEG. DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVAL DE PROP.	APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUD	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACIONES
										FECHA	HORA				FECHA	HORA							
80	ADS-0035-2004	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL "PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLIDEPORTIVO TELMO CARBAJO"	18,064.20	14-Oct	15-Oct	19-Oct	22-Oct	19-Oct	25-Oct	28-Oct		2-Nov			3-Nov								En Proceso
81	ADS-0036-2004	ESTUDIO DEFINITIVO "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO"	42,191.00	25-Oct	26-Oct	28-Oct	3-Nov	28-Oct	5-Nov	10-Nov		15-Nov			16-Nov								En Proceso

NOTA:

- L.P.I = Licitación Pública Internacional
- L.P.N = Licitación Pública Nacional
- L.P. = Licitación Pública
- C.P.N = Concurso Público Nacional
- C.P. = Concurso Público
- A.D.P = Adjudicación Directa Pública
- A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva
- A.M.C = Adjudicación de Menor Cuantía