



Nº 089 - 2008 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO / GA.
RESOLUCIÓN GERENCIAL

ANDRÉS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Callao, 07 ABR. 2008

07 ABR. 2008

VISTOS;

El Informe N° 010-2008-GRC/GA/JPPNP, de fecha 10 de marzo de 2008, expedido por el Jefe del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec; N° 004-2008-GRC/GA/JPPNP-OHBG de fecha 10 de marzo de 2008, expedido por el coordinador del área legal de la Jefatura del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec; el Informe N° 413-2008-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT y, el Memorandum N° 434-2008-GRC/GRPPAT, ambos, de fecha 25 de marzo de 2008 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N° 432 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 03 de diciembre de 2007, se aprobó el expediente Técnico de la Actividad "DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC" con un Presupuesto Analítico ascendente a la suma de S/. 116,182.58 (Ciento Dieciséis Mil Ciento Ochenta y dos con 58/100 Nuevos Soles), con precios a noviembre de 2007, con un plazo de ejecución de 60 días naturales y mediante Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, con el Informe N° 010-2008-GRC/GA/JPPNP, el Jefe del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, solicita la modificación presupuestal de la Actividad, señalada en el considerando anterior, sin aumento del marco presupuestal aprobado, al haberse presentado diversos hechos plenamente identificados – no imputables a los contratistas los cuales se detallan en el Informe N° 004-2008-GRC/GA/JPPNP-OHBG, como consecuencia de ello no se ha logrado alcanzar la meta trazada requiriéndose un ampliación de quince (15) días de la citada actividad, con la finalidad de poder entregar el Estudio del Diagnóstico Situacional del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec;

Que, mediante proveído consignado en el Informe N° 010-2008-GRC/GA/JPPNP, la Gerencia de Administración solicita a ala Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la modificación del Presupuesto Analítico entre Específicas de gasto de la actividad "DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC", al efecto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial emitió el Memorándum N° 434-2008-GRC/GRPPAT adjuntando el Informe N° 413-2008-GRC/GRPPAT-OPT, de la Oficina de Presupuesto y Tributación, donde se concluye que el presente requerimiento será considerado en el Presupuesto Institucional 2008 mediante una modificación presupuestal en el presente mes.

Que, de conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/PR de fecha 26 de enero de 2007, en su ARTICULO TERCERO - inciso 3, y de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 004-2006-REGION CALLAO-CR de fecha 29 de marzo de 2006, modificado con Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR de fecha 11 de marzo del 2008 contando con la conformidad del Jefe del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec;



ARISTY FERNANDEZ FERNANDEZ
SE RESUELVE:
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación del plazo de ejecución de la actividad denominada "DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACÚTEC", por el termino de quince (15) días naturales, sin modificación de marco presupuestal asignado.

07 ABR. 2008

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la modificación realizada al Presupuesto Analítico de la Actividad "DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACÚTEC", de acuerdo al siguiente cuadro:

| REQUERIMIENTO DE BIENES | MEDIDA | MONTO | | |
|------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Total | | Total |
| SERVICIOS NO PERSONALES | N/A | 46,000.00 | 11,500.00 | 57,500.00 |
| VESTUARIO | Unidad | 2,293.59 | - | 2,293.59 |
| BIENES DE CONSUMO | Unidad | 1,612.78 | 0 | 1,612.78 |
| OTROS SERVICIOS DE TERCEROS | Varios | 56,640.00 | (11,500.00) | 45,140.00 |
| MATERIALES DE ESCRITORIO | Varios | 1,323.63 | 0 | 1,323.63 |
| ALQUILER DE BIENES MUEBLES | Unidad | 5,582.50 | 0 | 5,582.50 |
| SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA | Unidad | 2,730.08 | 0 | 2,730.08 |
| TOTAL | | 116,182.58 | | 116,182.58 |

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Econ. **MARIO SOLA FRASSINELLI**
Gerente de Administración