



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº 79 - 2008 - Gobierno Regional del Callao - GRI

06 JUN. 2008

Callao, 06 JUN. 2008

VISTOS:

El Informe No 055-2008-GRC/GRI-OC-CCC de fecha 20 de Mayo de 2008, emitido por el Profesional de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe No 060-2008-GRC/GRI-OC-CCC de fecha 29 de Mayo de Mayo de 2008, emitido por el Ing. Residente de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe No 287-2008-GRC-GRI-OC de fecha 30 de Mayo de 2008, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional No 014-2008-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 31 de Enero de 2008, se aprobó el Expediente Técnico de "**SALDO DE OBRA 1º ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**", cuyo Valor Referencial asciende a la suma de S/. 326,356.88 (TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 88/100 NUEVOS SOLES), con precios al mes de Diciembre de 2007, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días naturales, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional No 112 de fecha 23 de Abril de 2008, se declaró la Nulidad de Oficio del Proceso de Selección de Menor Cuantía No 370-2008-REGION CALLAO;

Que, mediante Informe No 055-2008-GRC/GRI-OC-CCC de fecha 20 de Mayo, el Profesional de la Gerencia Regional de Infraestructura recomienda que al haber sido declarado nulo el proceso de selección AMC-370-2008-REGION CALLAO para el "**SALDO DE OBRA 1º ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**", se debe realizar un nuevo proceso de selección;

Que, mediante Informe No 060-2008-GRC/GRI-OC-CCC de fecha 29 de Mayo de 2008, el Ing. Residente de la Oficina de Construcción considera procedente otorgar la Ampliación de Plazo No 01 del "**SALDO DE OBRA 1º ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**", por setenta y cuatro (74) días, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 18 de Junio de 2008;

Que, resulta necesario otorgar la ampliación de plazo del Saldo de Obra solicitado, debido a que cumple con los requisitos necesarios para su aprobación;



De conformidad con las facultades delegadas en el numeral 3) del Artículo Segundo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 072 de fecha 26 de enero de 2007 y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008 REGION CALLAO-CR, vigente desde 13 de marzo de 2008; contando con el visto bueno de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo No 01 por setenta y cuatro (74) días naturales del **"SALDO DE OBRA 1º ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO"**, cuyo Valor Referencial asciende a la suma de S/. 326,356.88 (TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 88/100 NUEVOS SOLES), con precios al mes de Diciembre de 2007, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días naturales, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, ampliación que no modifica el Marco Presupuestal vigente asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A condicionamiento Territorial para el Ejercicio Presupuestal 2008.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. LUIS SATTUI CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

06 JUN. 2008

