



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 06 -2008-Gobierno Regional del Callao-GRI

Callao, 25 AGO. 2008

### VISTOS:

La Resolución Gerencial Regional N° 076-2008-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 26 de Mayo de 2008, el Informe N° 083-2008-GRC/GRI-OC/MSM de fecha 19 de Agosto de 2008, emitido por la Profesional de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Carta N° 236-2008-GRC/GRI de fecha 05 de Agosto de 2008, emitida por el Gerente Regional de Infraestructura, el Informe N° 084-2008-GRC/GRI/OC/MSM de fecha 19 de Agosto de 2008, emitido por la Profesional de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe N° 1069-2008-GRC/GRPPAT/OPT de fecha 21 de Agosto de 2008, emitido por el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 076-2008-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 26 de Mayo de 2008, se aprobó el Expediente Técnico de Saldo de Obra "**CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA BAJA-CALLAO**" con un Valor Referencial de S/. 1'189,171.64 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 64/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, con precios al mes de Noviembre de 2007, a un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días naturales, bajo la modalidad de Ejecución A Suma Alzada;

Que, mediante Informe de Vistos, la Profesional de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura remite para su aprobación la Actualización del Valor Referencial del Expediente Técnico de Saldo de Obra "**CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA BAJA-CALLAO**", aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 076-2008-Gobierno Regional del Callao-GRI, de fecha 26 de Mayo de 2008, por un valor referencial actual de S/. 1'203,330.06 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 06/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, con precios al mes de Junio de 2008, a un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días naturales, bajo la modalidad de Licitación Pública;

Que, mediante Informe N° 1069-2008-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 21 de Agosto de 2008, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial manifiesta que la solicitud de ampliación de cobertura presupuestal solicitada será prevista en el presente mes mediante la fuente de financiamiento: 05 Recursos Determinados, Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, de conformidad con las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 252 de fecha 15 de Julio de 2008; y de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por



Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR; contando con el visto bueno de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la Actualización del Valor Referencial, del Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 076-2008-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 26 de Mayo de 2008, referido al Saldo de Obra "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA BAJA-CALLAO", por un valor ascendente a la suma de S/. 1'203,330.06 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 06/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, con precios al mes de Junio de 2008, a un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días naturales, bajo la modalidad de Licitación Pública.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Precisar que el Egreso que demande la ejecución del Expediente Técnico de Saldo de Obra a que se contrae la presente resolución tendrá la siguiente afectación presupuestal:

Cadena Institucional				Cadena Funcional Programática					Cadena de Gasto					MONTO TOTAL S/.
PLIEGO	U.E	FU	PRO	SUB-SPRO	ACT/PROY	COMP	META	CIS	GG	GGG	MA	EG	RUB	
464	001	14	064	0011	2.2018459	2.000357	00001	001	6	5	11	50	18	906.424.00
									6	5	11	51	18	296.907.00
														1,203.331.00

Nemo: 0061

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. LUIS SATTUI CASTAÑEDA  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO