

AV. ELMER FAUCETT N° 3970 - CALLAO  
TELEF. 575-5533 575-5500

ESTE DOCUMENTO ES  
DIPLOMA QUE OBRAS DEL CALLAO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año del Deber Ciudadano"

## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 172-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- GGR

CALLAO, 02 ABR 2007

### VISTOS :

La Carta N° 015-07-CJ-SUP-COLISEO de fecha 19 de Febrero de 2007, la Carta N° 016-07-CJ-SUP-COLISEO de fecha 19 de Febrero de 2007, emitidas por el Supervisor de la Obra- CONSORCIO JUPITER; el Informe N° 054-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/ GRI-OC-OHVM de fecha 22 de Febrero de 2007, emitido por el Coordinador de la Obra; el Informe N° 207-2007/ REGION CALLAO/ GRI-OC de fecha 23 de febrero de 2007, emitido por la Oficina de Construcción; el Memorando N° 290-2007-GRC/GRI de fecha 26 de Febrero de 2007, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 299-2007-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT de fecha 06 de Marzo de 2007, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación y el Memorandum N° 350-2007-REGION CALLAO/GRPPAT de fecha 06 de Marzo de 2007, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y ,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante el Contrato N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-EJECUCION DE OBRA, de fecha 06 de Setiembre del 2006, el Gobierno Regional del Callao, suscribe con el Contratista SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA., para llevar a cabo la ejecución , bajo el sistema de Suma Alzada de la OBRA : "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA- LA PUNTA-CALLAO", por un valor de S/. 2'599,288.03 (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 03/100 NUEVOS SOLES), con precios al mes de Marzo del 2006 incluidos impuestos de Ley y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días naturales;

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 080-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR de fecha 21 de Marzo del 2007 se aprobaron los presupuestos Adicional N° 01 por un valor de S/. 20,152.61 (VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 61/100 NUEVOS SOLES) incluidos los impuestos de Ley, correspondiente al 0.78% de incidencia sobre el presupuesto contratado y el Deducitivo N° 01 por un valor de S/. 29,642.72 (VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON



172

AV. ELMER FAUCETT N° 3970 - CALLAO  
TELEF. 575-5533 575-5500


el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 004-2006-REGION CALLAO/ CR , contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao;

## SE RESUELVE :

**ARTICULO PRIMERO .-** Aprobar, por las razones expuestas en los considerandos de la presente, el Presupuesto Deductivo N° 02, que es vinculante con el Adicional N° 02 de la Obra : "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA -LA PUNTA-CALLAO", por un valor de S/. 45,849.16 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 16/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley, correspondiente al 1.76% de incidencia sobre el presupuesto contratado, conforme al anexo 01 que forma parte integrante de la presente resolución.



**ARTICULO SEGUNDO .-** Aprobar, por las razones expuestas en los considerandos de la presente, el Presupuesto Adicional N° 02 de la Obra : "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA -LA PUNTA-CALLAO", por un valor de S/.261,209.94 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 94/100 NUEVOS SOLES) incluidos los impuestos de Ley, correspondiente al 10.05% de incidencia sobre el presupuesto contratado, conforme al anexo 02 que forma parte integrante de la presente resolución.



**ARTICULO TERCERO .-** Encarguese la notificación de la presente a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo.

## REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ESTE DOCUMENTO (EL PRESENTE DOCUMENTO) ES  
DIGNO DE FE Y VALIJO QUE OPERA EN EL AÑO 2006  
EN CALAO, EN LOS CUADROS DE REGISTRO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Arq. FERNANDO E. GORDILLO TORDOYA  
GERENTE GENERAL REGIONAL

400



ANEXO N° 01

172

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02

VINCULANTE CON EL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 02

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Sub-total	
02.00.00	<u>PISOS Y PAVIMENTOS</u>						
02.04.00	PISO DE PARQUET	M2	713,70	41,03	29.283,11	29.283,11	
04.00.00	<u>CONTRAZOCALOS</u>						
04.04.00	CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO H=10 CM.	ML	97,64	6,95	678,60	678,60	
11.00.00	<u>PINTURAS</u>						
11.09.00	PINTURA DE TRAFICO PARA DEMARCATORIA DE CANCHAS DE BASKET Y VOLEY	ML	237,33	5,10	1.210,38	1.210,38	
<b>COSTO DIRECTO</b>					S/.	31.172,09	
<b>GASTOS GENERALES</b>					10,00%	S/.	3.117,21
<b>UTILIDADES</b>					10,00%	S/.	3.117,21
<b>SUBTOTAL</b>					S/.	37.406,51	
<b>SUBTOTAL x F.R.1.0300</b>						38.528,71	
<b>I.G.V. 19 %</b>					19,00%	S/.	7.320,45
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02</b>					S/.	45.849,16	



CONFIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO  
 ORIGINAL Y COPIA QUE CORRESPONDA  
 EN EL REGISTRO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA QUE OPERA EN EL AREA DE  
 DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Asistencia Tecnica y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**ANEXO Nº 02 172**

**PRESUPUESTO DEL ADICIONAL Nº 02  
 CON PARTIDAS PACTADAS**

**PISO SINTETICO DE POLIURETANO ESPESOR 9+2MM  
 GEOMEMBRANA DE HDPE DE ESPESOR 1.50MM.**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Sub-total
02.00.00	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>					
02.07.00	PISO SINTETICO DE POLIURETANO ESPESOR 9+2MM. INCLUYE PINTURA DEMARCATORIA DE BASKET Y BOLEY MAS DOS LOGOTIPOS	M2	712,50	240,69	171.491,63	171.491,63
15.00.00	<b>VARIOS</b>					
15.05.00	GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5MM DE ESPESOR	M2	712,50	16,04	11.428,50	11.428,50
<b>COSTO DIRECTO</b>					S/.	182.920,13
<b>GASTOS GENERALES</b>			10,00%	S/.	18.292,01	
<b>UTILIDADES</b>			10,00%	S/.	18.292,01	
<b>SUBTOTAL</b>					S/.	219.504,15
<b>I.G.V. 19 %</b>			19,00%	S/.	41.705,79	
<b>TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL No. 02</b>					S/.	261.209,94

