



## Resolución Gerencial Regional N° 010-2007-Gobierno Regional del Callao-GRDE

Callao, 02 MAY 2007

VISTOS:

El Informe N° 103 -2007-REGION CALLAO/GRDE/OAP de fecha 27 de abril de 2007, emitido por la Oficina de Agricultura y Producción, el Informe N° 13 - 2007 REGION CALLAO/GRDE/OAP/GSBC, de fecha 27 de abril de 2007, emitido por el Jefe de la Actividad, Informe N° 062 - 2007 - REGION CALLAO/GRDE/OAP/VSD, de fecha 27 de abril de 2007, emitido por el profesional de la Oficina de Agricultura y Producción de esta Gerencia; la Resolución de Gerencia Regional N° 040 - 2006 GRC - GRDE de fecha 15 de noviembre de 2006 y;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe N° 103 -2007-REGION CALLAO/GRDE/OAP de fecha 27 de abril de 2007, la Oficina de Agricultura y Producción solicitó a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la autorización para la ampliación de plazo para la culminación de la limpieza del cauce del río Chillón que se viene realizando con la Actividad: "LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO CHILLON - CALLAO - 2006", con un plazo inicial de ejecución de ciento ochenta y uno (181) días Naturales comprendidos desde el 02 de noviembre de 2006 al 01 de mayo de 2007,

Que, mediante el Informe N° 13 - 2007 - REGION CALLAO/GRDE/OAP/GSBC de fecha 27 de abril de 2007, emitido por el Jefe de la Actividad, se precisa la necesidad de contar con sesenta (60) días naturales adicionales y del Informe N° 062 - 2007 - REGION CALLAO/GRDE/OAP/VSD, de fecha 27 de abril de 2007, emitido por el profesional de la Oficina de Agricultura y Producción, donde considera valedera la causal expuesta por el Jefe de la Actividad y aprueba la ampliación de plazo de ejecución de ciento ochenta y uno (181) a doscientos cuarenta y uno (241) días naturales, mediante Ejecución Presupuestaria Directa,

Que, el Expediente Técnico de la citada Actividad se encuentra conforme a los objetivos y metas institucionales, cumpliendo con los requisitos necesarios para la aprobación y cuenta con la cobertura presupuestal asignada por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

Que, el Literal m) del numeral 2.3 del artículo 2° del Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 083-2004-PMC señala que, "la presente Ley no es de aplicación para (...) Las modalidades de ejecución presupuestal distintas al contrato contempladas en la normativa de la materia, salvo las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicio que se requieran para ello, "consecuentemente, para los casos que correspondan, debe observarse lo establecido en el Artículo 11° de la acotada norma;

Que, de conformidad con las facultades delegadas en el Artículo 2° de la Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2007-Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 26 de enero de 2007, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organizaciones y funciones y la Estructura del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 004-2006- REGION CALLAO - CR, de fecha 29 de marzo de 2006, y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO UNO.-** Aprobar la Ampliación de plazo para la culminación de los trabajos de limpieza de cauce del río Chillón que se vienen realizando con la Actividad "LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO CHILLON - CALLAO - 2006", en sesenta (60) días naturales, con un plazo total de ejecución de doscientos cuarenta y uno (241) días naturales, trasladando la fecha de culminación de 01 de mayo al 30 de junio del 2007, mediante Ejecución Presupuestaria Directa. Esta ampliación de plazo no demandará mayor gasto presupuestal.

**ARTICULO DOS.-** Incorpórese como parte integrante de la Resolución que dio lugar a la presente ampliación.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECON. ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

ESTE ES EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
DIPLOMA DE AUTENTICIDAD QUE OBEDECE AL ARTICULO  
10 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO