



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
DEPARTAMENTO QUE OPERA EN EL AREA DE
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
Nº 038 -2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- GRRNGMA**

Callao, 26 OCT 2007

VISTOS:

El Informe Nº 561-2007-GRC/GRRNGMA/OAPYMA, de fecha 26 de Octubre de 2007; de conformidad con el Informe Nº 060-2007-GRC/GRRNGMA/OAPYMA/RZR de fecha 26 de Octubre de 2007;

CONSIDERANDO:


Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 007-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRRNYGMA, de fecha 10 de Abril de 2007, emitida por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se aprueba el Expediente Técnico de la Actividad "PROGRAMA PILOTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA", con un Valor Referencial de S/. 318,827.83 (Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Veintisiete y 83/100 Nuevos Soles), con precios al mes de Marzo de 2007, con un plazo de ejecución de seis (06) meses;

Que, mediante Acta de Inicio de Actividad de fecha 26 de Abril de 2007, el Coordinador de la Actividad da inicio a la referida Actividad;

Que, mediante Informe Nº 502-2007-GRC/GRRNGMA/OAPYMA, de fecha 20 de Setiembre de 2007, la Jefatura de la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, solicita la aprobación de la Ampliación Presupuestal y de Plazo para la referida Actividad, atendiendo el pedido realizado por el Coordinador de la Actividad mediante el Informe Nº 045-2007-GRC/GRRNGMA/OAPYMA/RZR, de fecha 17 de Setiembre de 2007, por un monto que asciende a S/. 81,641.20 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Uno y 20/100 Nuevos Soles) y una ampliación de plazo de dos (02) meses adicionales al plazo aprobado originalmente, con la finalidad de cumplir con la meta de la Actividad e incrementar el número de beneficiarios;

Que, mediante Proveído sin número, de fecha 26 de Octubre de 2007, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial hace llegar el Informe Nº 1113-2007-RC/GRPPAT-OPT, de fecha 26 de Octubre de 2007, mediante el cual se da atención al requerimiento de Ampliación de la cobertura presupuestal para la Actividad en mención por un monto de S/. 81,642.00 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Dos y 00/100 Nuevos Soles), aprobándose también la Ampliación de Plazo de dos (02) meses;

Que, con la conformidad de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y;



De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ordenanza Regional N° 04-2006-CR y a la delegación otorgada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 072 de fecha 26 de Enero 2007;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la ampliación de la Cobertura Presupuestal para la Actividad "PROGRAMA PILOTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA", por un monto de **S/. 81,642.00 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Dos y 00/100 Nuevos Soles)**, incluidos los impuestos de ley, a precios de Octubre de 2007, con un plazo de ejecución de seis (06) meses, a realizarse mediante ejecución presupuestaria directa.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución por dos (02) meses para la actividad "PROGRAMA PILOTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA", dando un plazo total de ejecución de ocho (08) meses desde la fecha de inicio de Actividad.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
[Firma]
LUCAS BACA MANRIQUE
Gerente Regional de Recursos Humanos y
Gestión del Talento Humano

CONFORME AL PRESENTE DOCUMENTO SE
DEBE DAR FE DE SU EJECUCION EN EL AREA DE
TRABAJOS DOCUMENTALES Y ARCHIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma]

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documental y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO