



013

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
N° 041 -2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- GRRNGMA

Callao, 13 1 OCT 2007.

VISTOS:

La Resolución de Gerencia Regional N° 017-2007- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - GRRNYGMA, de fecha 18 de junio 2007, emitido por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el Informe N° 534 - 2007 - GRC/GRRNGMA/OAPYMA de fecha 15 de octubre 2007, emitido por la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente; el Informe N° 1128-2007-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT de fecha 30 de octubre del 2007 de la Oficina de Presupuesto y Tributación el Informe N° 160- 2007 - GRC/GRRNGMA/OAPYMA/JCN Coordinador de la Actividad e Informe N° 570- 2007 - GRC/GRRNGMA/OAPYMA de fecha de 31 octubre del 2007 emitido por la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Gerencia Regional N° 017-2007- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - GRRNYGMA, de fecha 18 de junio 2007, emitido por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se aprueba el Expediente para la Actividad: "**Mejoramiento de las Condiciones Sanitario - Ambientales en el Cercado Callao**", con un Marco Presupuestal ascendiente a \$/. 546,461.00 (Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con precio al mes de mayo del 2007, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días naturales, a realizarse mediante ejecución presupuestaria directa;

Que mediante Acta de fecha 02 de julio del 2007, el Coordinador Ing. José Cuicapuza Noriega y la Jefa de la Oficina Dra. Mercedes Picon Silva, dan inicio a la Actividad: "**Mejoramiento de las Condiciones Sanitario - Ambientales en el Cercado Callao**", por lo que la misma aún se encuentra vigente;

Que mediante Resolución de Gerencia Regional N° 022-2007- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - GRRNGMA, de fecha 01 de agosto 2007, emitido por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se aprueba la ampliación de cobertura presupuestaria para la Actividad: "**Mejoramiento de las Condiciones Sanitario - Ambientales en el Cercado Callao**", con un Marco Presupuestal ascendiente a \$/. 636,461.00 (Seiscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con precio al mes de mayo del 2007, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días naturales, a realizarse mediante ejecución presupuestaria directa;

Que mediante Proveído del Informe N° 534 - 2007 - GRC/GRRNGMA/OAPYMA de fecha 15 de octubre 2007, emitido por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, solicita a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la segunda Ampliación de Cobertura Presupuestal y ampliación de plazo de la Actividad según



Anexo N° 01, cuyo ampliación asciende a S/. 317.303.00 (Trescientos Diecisiete Mil Trescientos Tres Con 00/100 Nuevos Soles):

Que mediante Informe N° 1128-2007-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT de fecha 30 de octubre del 2007, la Oficina de Presupuesto y Tributación, de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha efectuado la Ampliación presupuestal para la Actividad en mención;

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ordenanza Regional N° 04-2006-REGIÓN CALLAO-CR y a la delegación otorgada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 072 de fecha 26 de enero 2007;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- Aprobar la segunda Ampliación de Cobertura Presupuestal para la Actividad "Mejoramiento de las Condiciones Sanitario-Ambientales en el Cercado Callao", por un monto ascendiente a S/. 317,303.00 (Trescientos Diecisiete Mil Trescientos Tres Con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, a realizarse mediante ejecución presupuestaria directa.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución por dos (02) meses para la actividad "Mejoramiento de las Condiciones Sanitario-Ambientales en el Cercado Callao", dando un plazo total de ejecución de seis (06) meses desde la fecha de inicio de Actividad.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ANTONIO ROSA MARIANO
Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

[Handwritten signature]

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO DE
OFICIO N° 1128-2007-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT
DE LA GERENCIA REGIONAL DEL CALLAO
ANTONIO ROSA MARIANO
Jefe de Oficina de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Handwritten signature]