

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
1	CI-17-2008/ND-005-2008-OEI-GRC	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO - ITEM 01 EQUIPOS DE COCINA	S	235,583.77		18-Abr							23-Abr				24-Abr								LPS Informo retraso. En Proceso. La OEI aun no envia resultados	
2	CI-30-2008/OEI-GRC CP-004-2008-OEI-GRC (REGIMEN CONVOCATORIA)	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO- CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - COSTANERA TRAMO CALLAO	S	1,508,421.51		16-Oct	3-Nov	21-Oct	28-Oct					7-Nov				13-Nov		CONSORCIO PSV CONSTRUCTORES S.A. - MARIO PEÑA FUENTES	1,508,421.51	14-Ene	2-Feb	010-2009	Contratado	
3	CI-33-2008/OEI-GRC LIF-005-2008-OEI-GRC	SALDO DE OBRA- CONSTRUCCION I.E.I. N° 123 VIRGEN DE LA ASUNCION PACHACUTEC - VENTANILLA CALLAO	S	716,781.81		5-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep				17-Sep	24-Sep	14:00:00			29-Sep	14:00:00	NELAN CONTRATRISTAS GENERALES SRL	745,453.08	11-Mar	27-Mar	015-2009	Contratado	
4	CI-38-2008/OEI-GRC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	S	537,701.50		17-Sep	23-Sep	12-Sep	17-Sep				17-Sep	24-Sep	14:00:00	Del 25/09/2008 al 28/09/2008		29-Sep	14:00:00	LOLIMS CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A.C.	537,701.50	13-Feb	GGR	GGR	Toda la documentación se encuentra bajo poder de la GGR	
5	CI-50-2008/OEI-GRC	SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA - TRAMO VIRIL - JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO	S	62,373.85		10-Dic	5-Dic							5-Dic				12-Dic		No llega resultados de la OEI					En Proceso	
6	CI-51-2008/OEI-GRC	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PAQUETE 5 - 2008 CONSTRUCCION DE LA IEI N° 121 - CONSTRUCCION DE LA IEI N° 5125	S	117,541.06		10-Dic	4-Dic							11-Dic				15-Dic		CONSORCIO BARACCO - COLMENARES ARQUITECTOS	117,541.06	6-Ene	21-Ene	008-2009	Contratado	
7	CI-52-2008/OEI-GRC	SUPERVISION DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE LA IEI N° 120 - LAS CASABINAS PACHACUTEC - VENTANILLA CALLAO Y CONSTRUCCION DE LA IEI N° 0141 - DIVINO MAESTRO - VENTANILLA - CALLAO	S	155,818.35		11-Dic	4-Dic							11-Dic				15-Dic		MARTINEZ LUJAN LUIS MANUEL	155,818.35	30-Dic	26-Ene	009-2009	Contratado	
8	ADS-0079-2008	ADQUISICION DE MOBILIARIO para el Proyecto: Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao EDUCALLAO	S	63,858.02		21-Oct	Del 22/10/2008 al 05/11/2008	24-Oct	28-Oct				3-Nov	6-Nov	16:30:00	Del 07/11/2008 al 10/11/2008										
	ADS-0079-2008	Item N° 01	S	510.42													28-Nov	16:30:00	LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES SAC	510.42	15-Dic	5-Ene	1986-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 02	S	18,242.45													28-Nov	16:30:00	BOSAPI SAC	18,242.45	15-Dic	5-Ene	1993-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 03	S	957.00													28-Nov	16:30:00	BOSAPI SAC	770.00	15-Dic	5-Ene	1994-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 04	S	8,099.00													28-Nov	16:30:00	LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES SAC	5,669.30	15-Dic	5-Ene	1985-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 05	S	6,416.25													28-Nov	16:30:00	PROPECO SRLTDA	4,491.38	15-Dic	5-Ene	1957-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 06	S	19,128.00													28-Nov	16:30:00	DIEMAP SAC	17,700.00	15-Dic	5-Ene	1988-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 07	S	1,103.00													28-Nov	16:30:00	BOSAPI SAC	1,100.00	15-Dic	5-Ene	1991-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 08	S	3,802.33													28-Nov	16:30:00	MUEBLES VILLA EL SALVADOR SA	2,661.64	15-Dic	5-Ene	1958-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 09	S	2,414.00													28-Nov	16:30:00	DIEMAP SAC	2,200.00	15-Dic	5-Ene	1990-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 10	S	2,493.32													28-Nov	16:30:00	MUEBLES VILLA EL SALVADOR SA	1,745.33	15-Dic	5-Ene	1956-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0079-2008	Item N° 11	S	692.25													28-Nov	16:30:00	DIEMAP SAC	660.00	15-Dic	5-Ene	1992-2008	Contratado se giro Orden de Compra		

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
9	ADS-0080-2008	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION, FILMACION Y FOTOGRAFIA para el Proyecto Puntal Educativo del Gobierno Regional del Callao EDUCALLAO.	S			21-Oct	Del 22/10/2008 al 11/11/2008	24-Oct	3-Nov			7-Nov	12-Nov	16:30:00	Del 13/11/2008 al 25/11/2008											
	ADS-0080-2008	Item N° 01	S	15,960.00												23-Dic	16:30:00		HUARI QUISPE NELLY MADELINE	17,400.00	29-Dic	19-Ene	1955-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0080-2008	Item N° 02	S	3,753.80												23-Dic	16:30:00		HUARI QUISPE NELLY MADELINE	3,845.00	29-Dic	19-Ene	1951-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0080-2008	Item N° 03	S	32,294.50												25-Nov	16:30:00		HUARI QUISPE NELLY MADELINE	32,080.00	27-Nov	12-Nov	091-2008	Contratado		
	ADS-0080-2008	Item N° 04	S	11,940.00												25-Nov	16:30:00		ABS COMPUTER S.A.C	9,997.00	10-Dic	24-Dic	1954-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0080-2008	Item N° 05	S	2,081.17												25-Nov	16:30:00		IMPORTACIONES MUSICALES SCDRL	1,950.00	10-Dic	24-Dic	1953-2008	Contratado se giro Orden de Compra		
	ADS-0080-2008	Item N° 06	S	29,660.13												25-Nov	16:30:00		DESIERTO					Devolucion al área usuaria 22/12/2008		
10	ADS-0089-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE FRIO para el Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento del Servicio de Conservación de los Productos Hidrobiológicos del Desembarcadero Pesquero Artesanal del Calla	S	185,490.07		23-Dic	Del 24/12/2008 al 13/01/2009	30-Dic	5-Ene			9-Ene	14-Ene	16:30:00	Del 15/01/2009 al 16/01/2009											
	ADS-0089-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	Item N° 01	S	115,632.78												19-Ene	16:30:00		TERMOREP S.A.	127,190.00	17-Feb	20-Feb	015-2009	Contratado		
	ADS-0089-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	Item N° 02	S	38,839.10												19-Ene	16:30:00		TERMOREP S.A.	42,720.00	17-Feb	20-Feb	015-2009	Contratado		
	ADS-0089-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	Item N° 03	S	18,719.06												19-Ene	16:30:00		TERMOREP S.A.	20,590.00	17-Feb	20-Feb	015-2009	Contratado		
	ADS-0089-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	Item N° 04	S	12,299.13												19-Ene	16:30:00		TERMOREP S.A.	13,520.00	17-Feb	20-Feb	015-2009	Contratado		
11	ADS-0105-2008	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA ACTIVIDAD ATENCION DE PATOLOGIAS DE MENOR COMPLEJIDAD PARA LA POBLACION PENAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO 2008	S	52,415.85		26-Nov	Del 27/11/2008 al 11/12/2008	1-Dic	3-Dic			9-Dic	15-Dic	16:30:00	Del 16/12/2008 al 19/12/2008											
	ADS-0105-2008	Item N° 01	S	104.20												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	104.20	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 02	S	966.00												22-Dic	16:30:00		CORPORACION MASAL SAC	676.20	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 03	S	270.00												22-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	270.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 04	S	185.00												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	185.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 05	S	9,200.00												30-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C / CORPORACION MASAL SAC	3,220.00	19-Ene	3-Feb	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 06	S	125.00												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	125.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 07	S	397.00												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C	397.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 08	S	41.95												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	41.95	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 09	S	1,790.00												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	1,790.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 10	S	603.20												22-Dic	16:30:00		CONSORCIO MEGA MEDICAL S.A.C. - LABORATORIOS UNIDOS S.A.	520.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
	ADS-0105-2008	Item N° 11	S	222.10												22-Dic	16:30:00		CONSORCIO MEGA MEDICAL S.A.C. - LABORATORIOS UNIDOS S.A.	221.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 12	S	272.00												22-Dic	16:30:00		CORPORACION MASAL SAC	250.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 13	S	10,185.00												22-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	10,185.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 14	S	5,120.00												30-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C./ CORPORACION MASAL SAC	1,792.00	19-Ene	3-Feb	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 15	S	440.00												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	440.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 16	S	21,900.00												24-Dic	16:30:00		J & R PERUVIAN S.A.C.	21,900.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 17	S	534.40												22-Dic	16:30:00		CORPORACION MASAL SAC	374.08	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
	ADS-0105-2008	Item N° 18	S	60.00												22-Dic	16:30:00		CORPORACION MASAL SAC	60.00	9-Ene	26-Ene	S/N UMC	Contratado		
12	ADS-0106-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA HH CIUDADLA CHALACA SECTOR IV. URU. SANTA MARINA NORTE SEGUNDA ETAPA	S	90,362.65		2-Abr	Del 03/04/2009 al 21/04/2009	7-Abr	13-Abr			17-Abr	22-Abr	16:30:00	Del 23/04/2009 al 24/42/2009	27-Abr	16:30:00		DESIERTO		6-May			DESIERTO. Devuelto al área usuaria el 13/05/2009		
13	ADS-0108-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	SERVICIO DE CONTRATACION COMO INGENIERO ASISTENTE, PARA LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA DEL CAJUE DEL RIO CHILLON - CALLAO 2008.	S	30,400.00		5-Feb	Del 06/02/2009 al 19/02/2009	10-Feb	12-Feb			17-Feb	20-Feb	16:30:00	Del 23/02/2009 al 24/02/2009	25-Feb	16:30:00		RIVEROS CURI EDGARD	30,400.00	11-Mar	24-Mar	020-2009	Contratado		
14	ADS-0113-2008 (SEGUNDA CONVOCATORIA)	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. 5096 AAHH HIJOS DE VENTANILLA- CALLAO	S	42,097.89		17-Feb	Del 18/02/2009 al 04/03/2009	20-Feb	24-Feb			2-Mar	6-Mar	16:30:00	Del 09/03/2009 al 10/03/2009	11-Mar	16:30:00		CONSORCIO ZHQ & IAE INGENIEROS ASOCIADOS INTEGRADO POR: Zenón Husman Quispe - Isalva Alva Espinoza	42,097.89	25-Mar	2-Abr	024-2009	Contratado		
15	LP-0007-2008	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL PROYECTO: PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EDUCALLAO.	S	486,882.83		19-Nov	Del 11/11/2008 al 18/11/2008	28-Nov	5-Dic			12-Dic	19-Dic	14:30:00	Del 20/12/2008 al 22/12/2008	7-Ene	11:00:00									
	LP-0007-2008	Item N° 01	S	416,229.00												7-Ene	11:00:00		DIGITAL COMPUTER SERVICE S R LTDA	401,506.00	21-Ene	6-Feb	007-2009	Contratado		
	LP-0007-2008	Item N° 02	S	40,397.00												7-Ene	11:00:00		DIGITAL COMPUTER SERVICE S R LTDA	37,693.25	21-Ene	6-Feb	013-2009	Contratado		
	LP-0007-2008	Item N° 03	S	29,673.50												7-Ene	11:00:00		DESIERTO					DESIERTO. Devuelto al área usuaria el 21/01/2009		
	LP-0007-2008	Item N° 04	S	583.33												7-Ene	11:00:00		DESIERTO					DESIERTO. Devuelto al área usuaria el 21/01/2009		
16	EXO-0001-2009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, PINTURA Y OTROS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO	S	1,483,097.60		15-Ene	16-Ene	16-Ene	16-Ene			16-Ene	16-Ene	16:30:00	16-Ene	16-Ene	16:30:00									
	EXO-0001-2009	Item N° 01	S	646,536.67												16-Ene	16:30:00		LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	646,536.67	16-Ene	29-Ene	005-2009	Contratado		
	EXO-0001-2009	Item N° 02	S	539,564.27												16-Ene	16:30:00		LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	539,564.27	16-Ene	29-Ene	005-2009	Contratado		
	EXO-0001-2009	Item N° 03	S	296,996.66												16-Ene	16:30:00		LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	296,996.66	16-Ene	29-Ene	005-2009	Contratado		
17	EXO-0002-2009	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	S	2,274,700.40		12-Mar	13-Mar						16-Mar	16:30:00	16-Mar	16-Mar	16:30:00									

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCION	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
	EXO-0002-2009	Item N° 01	S	255,577.80												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	254,700.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 02	S	114,000.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	111,000.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 03	S	681,091.14												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	677,400.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 04	S	1,000.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	1,000.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 05	S	3,960.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	3,960.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 06	S	175,330.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	173,800.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 07	S	10,020.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	9,750.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 08	S	80,040.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	80,040.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 09	S	7,800.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	7,800.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 10	S	110,400.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	108,000.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 11	S	288,218.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	285,000.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 12	S	43,500.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	41,000.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 13	S	10,000.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	8,000.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 14	S	181,266.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	177,000.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 15	S	263,537.00												16-Mar	16:30:00		CARIMEX PERU S.A.C.	259,900.00	16-Mar	1-Abr	010-2009	Contratado		
	EXO-0002-2009	Item N° 16	S	48,960.46												16-Mar	16:30:00		BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	48,960.46	16-Mar	31-Mar	021-2009	Contratado		
18	EXO-0003-2009	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	1,293,907.77		7-Jul	8-Jul								9-Jul	10:00:00	13-Jul	13-Jul	10:00:00						En Proceso	
19	EXO-0004-2009	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	92,777.16		9-Jul	10-Jul									13-Jul	10:00:00	14-Jul	14-Jul	10:00:00						En Proceso
20	CI-0001-2009 GRC-OEI	SUPERVISION DE OBRAS: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA IEI N° 128 HIJOS DEL CONDOR VENTANILLA Y SUSTITUCION DE LA IEI ANEXO N° 132- VENTANILLA - CALLAO	S	127,132.08		6-Feb	13-Ene									13-Feb		13-Feb	13-Feb							
	CI-0001-2009 GRC-OEI	Item N° 01	S	70,065.82												13-Ene	16:30:00		ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	70,065.82	6-Feb	27-Feb	012-2009	Contratado		
	CI-0001-2009 GRC-OEI	Item N° 02	S	57,066.26												13-Ene	16:30:00		ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	57,066.26	6-Feb	27-Feb	012-2009	Contratado		
21	CI-0002-2009 GRC-OEI	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. 2096 HIJOS DE VENTANILLA - CALLAO	S	918,707.69		6-Feb	15-Ene									22-Ene		30-Ene		MD SERVICIOS S.R.L.	918,707.69	6-Feb	24-Feb	011-2009	Contratado	
22	CI-0003-2009 GRC-OEI	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 MA.HI. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	S	305,924.95		12-Feb	15-Ene									22-Ene		26-Ene		ORTEGA GARCIA JUAN EMILIO	305,924.95	12-Feb	6-Mar	014-2009	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	CONTRATO		SITUACION	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GAMADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
23	CI-0004-2009 GRC-OEI	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PROYECTO 06-2008- 1E N° 5135 e 1E N° 5122	S	106,995,28		23-Feb	16-Ene						22-Ene			25-Ene			CONSORCIO ARROYO - DIAZ	106,900.00	23-Feb	6-Mar	013-2009	Contratado	
24	CI-0005-2009 GRC-OEI	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR NEUROQUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CABRÓN	S	1,398,421.01		7-Abr	Del 23/03/2009 al 17/04/2009	3-Abr	8-Abr				20-Abr			6-May	16:30:00								
	CI-0005-2009 GRC-OEI	Item N° 01	S	324,250.00												13-May	16:30:00		MASTER MEDIC S.A.	316,966.42	13-May	27-May	013-2009	Contratado	
	CI-0005-2009 GRC-OEI	Item N° 02	S	558,292.00												6-May	16:30:00		GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	558,292.00	6-May	22-May	012-2009	Contratado	
	CI-0005-2009 GRC-OEI	Item N° 03	S	255,879.01												6-May	16:30:00		DESIERTO		6-May			DESIERTO	
	CI-0005-2009 GRC-OEI	Item N° 04	S	40,000.00												6-May	16:30:00		DESIERTO		6-May			DESIERTO	
	CI-0005-2009 GRC-OEI	Item N° 05	S	30,000.00												6-May	16:30:00		DESIERTO		6-May			DESIERTO	
	CI-0005-2009 GRC-OEI	Item N° 06	S	50,000.00												6-May	16:30:00		DESIERTO		6-May			DESIERTO	
	CI-0005-2009 GRC-OEI	Item N° 07	S	140,000.00												6-May	16:30:00		ATILIO PALMIERI S.R.L.	140,000.00	2-Jun	18-Jun	015-2009	Contratado	
25	ADP-0001-2009	ADQUISICION DE PESCADO FRESCO PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	306,000.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009	18-Mar	23-Mar				24-Mar	31-Mar	14:00:00	1-Abr	2-Abr	14:00:00	ANTOJOS LATINO EIRL	306,000.00	2-Abr	7-Abr	025-2009	Contratado	
26	ADP-0002-2009 Nulo de Oficio	ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	210,000.00		3-Abr	Del 08/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr				21-Abr	24-Abr	10:00:00	Del 27/04/2009 al 28/04/2009	29-Abr	10:00:00	DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 24/04/2009. Se convocó mediante una AMC
27	ADP-0003-2009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA ACTIVIDAD SERENAZO REGIONAL 2009	S	248,648.40		23-Mar	Del 24/03/2009 al 02/04/2009						3-Abr	10:00:00	3-Abr	3-Abr	10:00:00								
	ADP-0003-2009	Item 1: Gasolina 90 Octanos	S	160,272.00												3-Abr	10:00:00		CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	132,174.00	3-Abr	22-Abr	027-2009	Contratado	
	ADP-0003-2009	Item 2: Petroleo Diesel 2	S	88,376.40												3-Abr	10:00:00		PETROCORP S.A.	75,222.00	3-Abr	22-Abr	028-2009	Contratado	
28	ADP-0004-2009	SERVICIO PROFESIONAL DE ASORIA LEGAL EXTERNA A LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA EN TEMAS RELACIONADOS A PROCESOS DE ARBITRAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS ANTE INDECOPI - SUNAT - CONSOSECO - TRIBUNAL ARBITRALFISCAL ENTRE OTROS	S	108,000.00		30-Mar	Del 31/03/2009 al 13/04/2009	2-Abr	7-Abr				8-Abr	21-Abr	10:00:00	Del 22/04/2009 al 23/04/2009	24-Abr	11:30:00	TALAVERA HERRERA JOSE ALEJANDRO JESUS	108,000.00	27-Abr	14-May	033-2009	Contratado	
29	ADP-0005-2009	ADQUISICION DE MONTURAS Y LENTES A MEDIDA PARA LA ACTIVIDAD CAMPAÑA REGIONAL DE EVALUACION VISUAL Y AUDITIVA PREVENTIVA A PROFESORES DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IEE DE LA DREC 2DA ETAPA	S	201,178.80		16-Abr	Del 17/04/2009 al 28/04/2009	21-Abr	24-Abr				27-Abr	6-May	10:00:00	7-May	8-May	10:00:00	DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 07/05/2009. Se convocó mediante una AMC
30	ADP-0006-2009	CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E.P. CALLAO EN NORMAS TECNICAS PROCEDI AVANZA RELACIONADOS A LA CERTIF. DE CALIDAD ISO 9001 Y LAS MEDIDAS DE LAS RELAC. LABORALES INTERNAS EN LA MENC. INST. PARA LA ACTIVIDAD CAPAC. PARA PROGRAMA ISO 9001-9004	S	150,865.50		24-Abr	Del 27/04/2009 al 07/05/2009	29-Abr	5-May				6-May	12-May	12:00:00	12-May	12:00:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 13/05/2009. Se convocó mediante una AMC
31	ADP-0007-2009	SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA P.C.C. 2009	S	135,000.00		27-Abr	Del 28/04/2009 al 07/05/2009	30-Abr	5-May				6-May	14-May	14:00:00	15-May	18-May	14:00:00	DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 15/05/2009. Se convocó mediante una AMC

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
32	ADP-0008-2009	ADQUISICION DE VESTUARIO ACCESORIOS Y FONDOS PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	s	346,984.00		27-Abr	Del 28/04/2009 al 07/05/2009	30-Abr	5-May			6-May	13-May	14:00:00	14-May	15-May	15:00:00									
	ADP-0008-2009	Item N° 01	s	35,625.00												15-May	15:00:00		DESIERTO, se devolvió al área usuaria		3-Jul				DESIERTO, Se devolvió al área usuaria	
	ADP-0008-2009	Item N° 02	s	244,154.00												15-May	15:00:00		DESIERTO		15-May				DESIERTO, Se convocó mediante una AMC	
	ADP-0008-2009	Item N° 03	s	25,155.00												15-May	15:00:00		DESIERTO		15-May				DESIERTO, Se convocó mediante una AMC	
	ADP-0008-2009	Item N° 04	s	42,050.00												15-May	15:00:00		DESIERTO, se devolvió al área usuaria		3-Jul				DESIERTO, Se devolvió al área usuaria	
33	ADP-0009-2009	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	s	122,000.00		28-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	4-May	7-May			8-May	14-May	10:00:00	Del 15/05/2009 al 18/05/2009	19-May	10:00:00		TRANSPORTES FELIPE J. HUANCAL EIRL	118,000.00	27-May	5-Jun	047-2009	Contratado		
34	ADP-0010-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE, CAMIONETA PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE CAPACITACION DE OFIATICA PARA DOCENTES Y PROFESORES DE LA REGION CALLAO	s	169,333.30		7-May	Del 08/05/2009 al 19/05/2009	12-May	15-May			18-May	25-May	11:00:00	Del 26/05/2009 al 27/05/2009	28-May	11:00:00		CONSORCIO AFE TRANSPORTATION SRL RAMIREZ IPARRAGUIRE ABEL TITO	115,146.60	24-Jun	13-Jul		Se notifico firma de contrato el 26/06/2009		
35	ADP-0011-2009	ALQUILER DE 4 CAMIONETAS POR 5 MESES PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO, ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS DE INVERSION PREVISTAS PARA EL PRESENTE AÑO 2009	s	156,897.00		11-May	Del 12/05/2009 al 21/05/2009	14-May	19-May			20-May	26-May	10:00:00	Del 27/05/2009 al 28/05/2009	29-May	10:00:00		DESIERTO							DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 26/05/2009 Se convocó mediante una AMC
36	ADP-0012-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA DE HUAS DE VILLA LOS REYES - VENTANILLA	s	118,092.63		5-Jun	Del 08/06/2009 al 19/06/2009	10-Jun	12-Jun			18-Jun	24-Jun	10:00:00	Del 25/06/2009 al 26/06/2009	1-Jul	14:00:00		DELGADO NAVARRETE EUGENIO ALFONSO	106,283.37	1-Jul	16-Jul			Se notifico firma de contrato el 02/07/2009	
37	CP-0001-2009	CONTRATACION DEL SERVICIO: PROGRAMA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2009-2010	d	329,749.51		13-Mar	Del 16/03/2009 al 16/04/2009	20-Mar	27-Mar	3-Abr	14-Abr	15-Abr	27-Abr	10:00:00	Del 28/04/2009 al 29/04/2009	30-Abr	10:00:00		LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS-LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	321,838.40	14-May	1-Jun	014-2009	Contratado		
38	CP-0002-2009	SERVICIO DE PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL GRC ENTIDAD: GRC Sede Central	s	1,955,037.84		16-Mar	Del 17/03/2009 al 22/04/2009	23-Mar	30-Mar	6-Abr	15-Abr	11-May	20-May	12:00:00	Del 21/05/2009 al 27/05/2009	29-May	12:00:00		SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SA	1,955,037.84	11-Jun	30-Jun			Contratado	
39	CP-0003-2009	SERVICIO DE CAPACITACION EN OFIATICA PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE CAPACITACION DE OFIATICA PARA DOCENTES Y PROFESORES DE LA REGION CALLAO	s	5,598,260.91		8-Abr	Del 13/04/2009 al 23/06/2009	17-Abr	5-May	12-May	1-Jun	7-Jul	14-Jul	14:00:00	Del 15/07/2009 al 16/07/2009	17-Jul	10:00:00									Postergado, Observaciones elevadas a la OSCE 09.06.2009 Solicitud Extemporanea al Pronunciamiento 23/06/2009
40	CP-0004-2009	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	s	817,075.00		27-Abr	Del 28/04/2009 al 26/05/2009	7-May	7-May	14-May	19-May	25-May	3-Jun	14:00:00	Del 04/06/2009 al 05/06/2009	8-Jun	14:00:00		TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO	817,075.00	8-Jun	23-Jun			Contratado	
41	CP-0005-2009	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	s	504,000.00		28-Abr	Del 29/04/2009 al 29/05/2009	6-May	8-May	15-May	22-May	28-May	4-Jun	10:00:00	Del 05/06/2009 al 08/06/2009	9-Jun	10:00:00		ALVARADO CHUMPIAZ CINTHYA GIOVANA	504,000.00	9-Jun	25-Jun	016-2009	Contratado		
42	CP-0006-2009	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	s	894,600.00		28-Abr	Del 29/04/2009 al 29/05/2009	6-May	8-May	15-May	22-May	28-May	5-Jun	14:00:00	Del 08/06/2009 al 09/06/2009	10-Jun	14:00:00		ALVARADO CHUMPIAZ CINTHYA GIOVANA	894,600.00	10-Jun	25-Jun	017-2009	Contratado		

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	CONTRATO		SITUACION	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
41	LP-0001-2009	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	S	1,564,264.20		27-Feb	Del 02/03/2009 al 31/03/2009	6-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	30-Mar	15-Abr	10:00:00	Del 16/04/2009 al 17/04/2009	20-Abr	10:00:00		DESIERTO					DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 04/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
42	LP-0002-2009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	S	740,360.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009						26-Mar	14:00:00	26-Mar	26-Mar	14:00:00								
	LP-0002-2009	Item 1: Gasolina 90 Octanos	S	729,400.00									26-Mar	14:00:00		26-Mar	14:00:00	PETROCORP S.A.	686,700.00	26-Mar	31-Mar	008-2009	Contratado		
	LP-0002-2009	Item 2: Petroleo Diesel 2	S	10,960.00									26-Mar	14:00:00		26-Mar	14:00:00	PETROCORP S.A.	9,950.00	26-Mar	31-Mar	008-2009	Contratado		
43	LP-0003-2009	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	740,360.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009						26-Mar	14:00:00	26-Mar	26-Mar	10:00:00								
	LP-0003-2009	Item 1: Petroleo Diesel 2	S	75,504.00									26-Mar	10:00:00		26-Mar	10:00:00	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	73,788.00	26-Mar	14-Abr	011-2009	Contratado		
	LP-0003-2009	Item 2: Gasolina 90 Octanos	S	84,504.00									26-Mar	10:00:00		26-Mar	10:00:00	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	82,320.00	26-Mar	14-Abr	011-2009	Contratado		
	LP-0003-2009	Item 3: Gasolina 97 Octanos	S	359,304.00									26-Mar	10:00:00		26-Mar	10:00:00	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	342,144.00	26-Mar	14-Abr	011-2009	Contratado		
44	LP-0004-2009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA VENTANILLA - CALLAO	S	2,536,014.29		27-Mar	Del 30/03/2009 al 30/04/2009	3-Abr	14-Abr	21-Abr	28-Abr	29-Abr	12-May	14:00:00	Del 13/05/2009 al 14/05/2009	15-May	14:00:00		DESIERTO					DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 13/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
45	LP-0005-2009	SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AV. LAS LOMAS VENTANILLA, CALLAO	S	2,171,690.53		27-Mar	Del 30/03/2009 al 30/04/2009	3-Abr	14-Abr	21-Abr	28-Abr	29-Abr	12-May	10:00:00	Del 13/05/2009 al 14/05/2009	2-Jun	15:30:00		CONSORCIO IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2,301,991.96	2-Jun	17-Jun			Contratado
46	LP-0006-2009	SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	609,100.80		27-Mar	Del 30/03/2009 al 30/04/2009	3-Abr	14-Abr	21-Abr	28-Abr	29-Abr	13-May	10:00:00	Del 14/05/2009 al 15/05/2009	18-May	10:00:00		DESIERTO					DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 13/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
47	LP-0007-2009	ADQUISICION DE MODULOS DE MATERIAL DIDACTIVOS DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DEL CALLAO	S	5,001,102.25		2-Jul	Del 03/07/2009 al 31/07/2009	9-Jul	14-Jul	21-Jul	24-Jul	30-Jul	6-Ago	10:00:00	Del 07/08/2009 al 10/08/2009	11-Ago	10:00:00								
	LP-0007-2009	MODULOS DIDACTIVOS NIVEL PRIMARIA	S	3,770,405.35									6-Ago	10:00:00		11-Ago	10:00:00							En Proceso	
	LP-0007-2009	MODULOS DIDACTIVOS NIVEL PRIMARIA	S	1,230,696.90									6-Ago	10:00:00		11-Ago	10:00:00							En Proceso	
48	ADS-0001-2009	ADQUISICION DE PINTURA LATEX TIPO II PARA LA ACTIVIDAD ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PCC	S	165,540.00		30-Ene	Del 02/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb			12-Feb	12-Feb	10:00:00	12-Feb	12-Feb	10:00:00		FERNANDO ZEVALLOS CABELLOS S.A.C.- FEZECA S.A.C.	60,140.00	25-Feb	27-Feb	016-2009	Contratado	
49	ADS-0002-2009	ADQUISICION DE ESMALTE SINTETICO TIPO I PARA LA ACTIVIDAD ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PCC	S	72,702.00		30-Ene	Del 02/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb			12-Feb	12-Feb	11:00:00	12-Feb	12-Feb	11:00:00		GRUPO TORVISOR SA	40,500.00	12-Feb	2-Mar	017-2009	Contratado	
50	ADS-0003-2009	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO V PARA LA ACTIVIDAD ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PCC	S	41,625.00		30-Ene	Del 02/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb			12-Feb	12-Feb	12:00:00	12-Feb	12-Feb	12:00:00		CODIMAK SELVA SAC	37,800.00	12-Feb	2-Mar	018-2009	Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GAMADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
51	ADS-0004-2009	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA ACTIVIDAD ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PCC	S	49,375.00		30-Ene	Del 02/02/2009 al 11/02/2009	12-Feb	12-Feb			12-Feb	12-Feb	13:00:00	12-Feb	13:00:00		CODIMAK SELVA SAC	44,000.00	12-Feb	2-Mar	019-2009	Contratado			
52	ADS-0005-2009	EJECUCION DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DE AREA DEPORTIVA EN EL AA.HH. 200 MILLAS - CALLAO	S	603,495.91		12-Feb	Del 13/02/2009 al 26/02/2009	17-Feb	19-Feb			25-Feb	2-Mar	16:30:00	Del 03/03/2009 al 04/03/2009	5-Mar	16:30:00		DALSE S.A.	603,495.91	18-Mar	31-Mar	022-2009	Contratado		
53	ADS-0006-2009	ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA ACTIVIDAD: PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA P.C.C.	S	47,300.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009	18-Mar	23-Mar			24-Mar	30-Mar	16:30:00	31-Mar	1-Abr	16:30:00		TRANSPORTES FELUPE J HUANCA ALVITEX EIRL	47,300.00	1-Abr	14-Abr	026-2009	Contratado		
54	ADS-0007-2009	ADQUISICION DE CEBOLLA VARIEDAD ROJA PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009 ENTIDAD: GRC Sede Central	S	142,500.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009	18-Mar	23-Mar			24-Mar	30-Mar	16:30:00	31-Mar	1-Abr	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria. Se convocó mediante una AMC	
55	ADS-0008-2009	ADQUISICION DE PAPA VARIEDAD YONGON PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009 ENTIDAD: GRC Sede Central	S	142,500.00		13-Mar	Del 16/03/2009 al 25/03/2009	18-Mar	23-Mar			24-Mar	30-Mar	16:30:00	31-Mar	1-Abr	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria. Se convocó mediante una AMC	
56	ADS-0009-2009 Nulidad de Oficio	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD SERENAZGO REGIONAL 2009	S	152,764.60		17-Abr	Del 20/04/2009 al 29/04/2009	22-Abr	27-Abr			28-Abr	7-May	16:30:00	Del 08/05/2009 al 11/05/2009	12-May	16:30:00									
	ADS-0009-2009 Nulidad de Oficio	Item N° 01	S	30,568.80												12-May	16:30:00		INVERSIONES DIFLO SAC	27,000.00	20-May	4-Jun	O/C	Contratado		
	ADS-0009-2009 Nulidad de Oficio	Item N° 02	S	43,334.00												12-May	16:30:00		INVERSIONES DIFLO SAC	42,300.00	12-May	25-May	036-2009	Contratado		
	ADS-0009-2009 Nulidad de Oficio	Item N° 03	S	41,360.00												12-May	16:30:00		INVERSIONES DIFLO SAC	40,660.00	12-May	25-May	036-2009	Contratado		
	ADS-0009-2009 Nulidad de Oficio	Item N° 04	S	16,421.80												12-May	16:30:00		INVERSIONES DIFLO SAC	15,700.00	12-May	25-May	036-2009	Contratado		
	ADS-0009-2009 Nulidad de Oficio	Item N° 05	S	21,080.00												12-May	16:30:00		INVERSIONES DIFLO SAC	20,450.00	12-May	25-May	036-2009	Contratado		
57	ADS-0010-2009	ALQUILER DE TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	49,500.00		23-Mar	Del 24/03/2009 al 02/04/2009	26-Mar	31-Mar			1-Abr	7-Abr	16:30:00	Del 08/04/2009 al 13/04/2009	14-Abr	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria. Se convocó mediante una AMC	
58	ADS-0011-2009	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	46,000.00		23-Mar	Del 24/03/2009 al 02/04/2009	26-Mar	31-Mar			1-Abr	7-Abr	16:30:00	Del 08/04/2009 al 13/04/2009	14-Abr	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria. Se convocó mediante una AMC	
59	ADS-0012-2009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD: INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LA REGION CALLAO - 2009	S	52,554.90		25-Mar	Del 26/03/2009 al 06/04/2009						7-Abr	10:00:00	7-Abr	7-Abr	10:00:00		CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	49,298.40	7-Abr	24-Abr	029-2009	Contratado		
60	ADS-0013-2009	SERVICIO PROFESIONAL EN TEMAS RELACIONADOS A CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ESPECIFICAMENTE REVISION DE ASPECTOS LEGALES EN LAS LIQUIDACIONES, NULIDADES ENTRE OTROS	S	27,000.00		30-Mar	Del 31/03/2009 al 13/04/2009	2-Abr	7-Abr			8-Abr	20-Abr	16:30:00	Del 21/04/2009 al 22/04/2009	23-Abr	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 15/05/2009	



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A V/R)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
61	ADS-0014-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO	S	99,500.00		3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr			20-Abr	24-Abr	16:30:00	Del 27/04/2009 al 29/04/2009	11-May	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 17/06/2009	
62	ADS-0015-2009	ADQUISICION DE OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL - OBRAS ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL PCC	S	37,000.00		3-Abr	Del 06/04/2009 al 17/04/2009	8-Abr	15-Abr			16-Abr	24-Abr	16:30:00	27-Abr	28-Abr	16:30:00		INDUSTRIAL ALLIFERSA E.I.R.L.	37,000.00	7-May	21-May	037-2009		Contratado	
63	ADS-0016-2009	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS IECC	S	50,545.00		3-Abr	Del 06/04/2009 al 22/04/2009	8-Abr	15-Abr			16-Abr	24-Abr	16:30:00	Del 27/04/2009 al 28/04/2009	30-Abr	16:30:00									
	ADS-0016-2009	Item N° 01	S	23,006.50												30-Abr	16:30:00		ALCANTARA ZEVALLOS JOSE LUIS	22,000.00	11-May	25-May	038-2009		Contratado	
	ADS-0016-2009	Item N° 02	S	11,825.00												30-Abr	16:30:00		ALCANTARA ZEVALLOS JOSE LUIS	11,000.00	11-May	25-May	038-2009		Contratado	
	ADS-0016-2009	Item N° 03	S	15,713.50												30-Abr	16:30:00		ALCANTARA ZEVALLOS JOSE LUIS	14,500.00	11-May	25-May	038-2009		Contratado	
64	ADS-0017-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE COLESTER PARA LA ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENAL DEL CALLAO	S	31,200.00		7-Abr	Del 08/04/2009 al 21/04/2009	14-Abr	17-Abr			20-Abr	28-Abr	16:30:00	29-Abr	30-Abr	16:30:00		TRANSPORTES FELIPE J HUANCA ALVITEX EIRL	31,200.00	30-Abr	8-May	031-2009		Contratado	
65	ADS-0018-2009	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE QUEMADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL ALCIDES CARRION - CALLAO	S	78,159.20		7-Abr	Del 08/04/2009 al 21/04/2009	14-Abr	17-Abr			20-Abr	28-Abr	16:30:00	29-Abr	30-Abr	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 04/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
66	ADS-0019-2009	ESTUDIO DEFINITIVO REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO	S	23,599.62		16-Abr	Del 17/04/2009 al 28/04/2009	21-Abr	24-Abr			27-Abr	6-May	16:30:00	Del 07/05/2009 al 08/05/2009	11-May	16:30:00		DESIERTO		19-May				DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 19/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
67	ADS-0020-2009	ADQUISICION DE COCINAS Y OLLAS PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	S	106,000.00		17-Abr	Del 20/04/2009 al 28/04/2009	22-Abr	24-Abr			27-Abr	6-May	16:30:00	7-May	11-May	16:30:00									
	ADS-0020-2009	Item N° 01	S	74,000.00												12-May	16:30:00		INVERSIONES DIFLO SAC	62,000.00	20-May	4-Jun	041-2009		Contratado	
	ADS-0020-2009	Item N° 02	S	32,000.00												12-May	16:30:00		INVERSIONES DIFLO SAC	28,000.00	20-May	4-Jun	041-209		Contratado	
68	ADS-0021-2009	SUPERVISION DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DE AREA DEPORTIVA EN EL AA.HH. 200 MILLAS - CALLAO	S	40,615.27		21-Abr	Del 22/04/2009 al 30/04/2009	24-Abr	28-Abr			29-Abr	8-May	16:30:00	11-May	13-May	16:30:00		DELGADO NAVARRETE EUGENIO ALFONSO	40,615.27	21-May	1-Jun	039-2009		Contratado	
69	ADS-0022-2009	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4 PARA EL MONITOREO OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE VALIDACION TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.	S	98,560.00		22-Abr	Del 23/04/2009 al 05/05/2009	27-Abr				4-May	8-May	16:30:00	Del 11/05/2009 al 12/05/2009	13-May	16:30:00		TRANSPORTES FELIPE J HUANCA ALVITEX EIRL	97,560.00	21-May	5-Jun	042-2009		Contratado	
70	ADS-0023-2009	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE EJECUTA EL GRC	S	70,380.00		24-Abr	Del 27/04/2009 al 07/05/2009	29-Abr	5-May			6-May	11-May	16:30:00	12-May	13-May	16:30:00		TRANSPORTES FELIPE J HUANCA ALVITEX EIRL	70,380.00	21-May	5-Jun	043-2009		Contratado	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION		PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VRI)	CONTRATO		SITUACION	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA		HORA	FECHA		HORA	GANADOR		MONTO ADJUDICADO	FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)		NUMERO DE CONTRATO
71	ADS-0024-2009	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y EL DEPORTE A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	S	60,480.00		27-Abr	Del 28/04/2009 al 07/05/2009	30-Abr	5-May			6-May	13-May	16:30:00	14-May	15-May	16:30:00		CONSORCIO NEGOCIOS Y SERVICIOS EL BUEN PALADAR SAC - GRACIELA CARMEN JANAMPA HUAMANCUSI	60,480.00	15-May	1-Jun	040-2009	Contratado
72	ADS-0025-2009	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANTAS PARA EL PIP- PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA - CALLAO	S	33,899.32		27-Abr	Del 28/04/2009 al 07/05/2009	30-Abr	5-May			6-May	13-May	16:30:00	14-May	15-May	16:30:00		DESIERTO		25-May			DESIERTO, Se devolvió al área usuaria el 02/06/2009
73	ADS-0026-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL EN GESTION DE RELACIONES PUBLICAS Y MARKETING PROMOCIONAL 2009	S	91,000.00		27-Abr	Del 28/04/2009 al 08/05/2009	30-Abr	6-May			7-May	13-May	16:30:00	Del 14/05/2009 al 15/05/2009	18-May	16:30:00		DESIERTO					DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 18/05/2009. Se convocó mediante una AMC
74	ADS-0027-2009	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009 BANNERS	S	84,184.40		28-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	4-May	7-May			8-May	15-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 19/05/2009	20-May	16:30:00		DIGITAL PRINT CORPORATION SAC	84,184.40	28-May	5-Jun	046-2009	Contratado
75	ADS-0028-2009	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	S	48,480.00		28-Abr	Del 29/04/2009 al 11/05/2009	4-May	7-May			8-May	18-May	16:30:00	Del 19/05/2009 al 20/05/2009	21-May	16:30:00		PUNTO & GRAFIAS S.A.C - FIMART S.A.C EDITORES E IMPRESORES	48,415.36	29-May	15-Jun	048-2009	Contratado
76	ADS-0029-2009	SEMINARIO TALLER PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA PILOTO DE GENERACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMOCIONAL DIRIGIDO A UN SEGMENTO DE MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2009	S	106,400.00		28-Abr	Del 29/04/2009 al 08/05/2009	4-May	6-May			7-May	15-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 19/05/2009	21-May	16:30:00		VOLUNTARIOS EMOCIONALES - VOLARE	106,400.00	21-May	5-Jun	045-2009	Contratado
77	ADS-0030-2009	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CALLES DEL RIO CHILLON - CALLAO -2008	S	129,189.28		7-May	Del 08/05/2009 al 14/05/2009					15-May	11:00:00	15-May	15-May	11:00:00			DESIERTO				DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 15/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
78	ADS-0031-2009	SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE AVISOS INFORMATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	79,048.50		7-May	Del 08/05/2009 al 19/05/2009	12-May	15-May			18-May	21-May	16:30:00	22-May	25-May	16:30:00		DESIERTO				Se devolvió al área usuaria el 21/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
79	ADS-0032-2009	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE SIG PARA SERVIDOR WEB AVANZADO PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL REGIONAL DE LA PCC	S	179,928.00		14-May	Del 15/05/2009 al 22/05/2009	19-May	20-May			21-May	29-May	16:30:00	Del 01/06/2009 al 02/06/2009	3-Jun	16:30:00		TELEMATICA S A	179,928.00	3-Jun	19-Jun		Contratado
80	ADS-0033-2009	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL GIS SERVER TIPO RACK PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	S	38,550.00		14-May	Del 15/05/2009 al 29/05/2009	19-May	22-May			28-May	2-Jun	16:30:00	3-Jun	4-Jun	16:30:00		CONSORCIO CORREA Y SAAVEDRA SAC CONSORCIUM SAC	30,300.00	12-Jun	1-Jul		Contratado
81	ADS-0034-2009	SERVICIOS NOTARIALES PARA REDACCION DE MINUTAS EXTENSION DE ESCRITURAS PUBLICAS TERCERA ETAPA PARA LA ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC	S	91,630.00		15-May	Del 18/05/2009 al 27/05/2009	20-May	25-May			26-May	1-Jun	16:30:00	Del 02/06/2009 al 03/06/2009	4-Jun	16:30:00		DESIERTO		12-Jun			DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 18/06/2009. Se convocó mediante una AMC
82	ADS-0035-2009	EVALUACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA, CALLAO	S	46,224.40		15-May	Del 18/05/2009 al 26/05/2009	20-May	22-May			25-May	3-Jun	16:30:00	Del 04/06/2009 al 05/06/2009	8-Jun	16:30:00		CONSORCIO COSTANERA LABRERO ZAPATA URSULA MELISSA GAMBOA CHUNGA VICTOR MANUEL	46,224.40	8-Jun	23-Jun		Contratado
83	ADS-0036-2009	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA	S	104,008.13		26-May	Del 27/05/2009 al 04/06/2009	29-May	2-Jun			3-Jun	11-Jun	16:30:00	12-Jun	15-Jun	16:30:00		CONSORCIO BUENA SALUD ROJAS PAZOS ENRIQUE DELGADO NAVARRETE EUGENIO	104,008.13	15-Jun	1-Jul		Contratado

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VIR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VIR)	CONTRATO		SITUACION		
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO			
84	ADS-0037-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	S	80,000.00		29-May	Del 01/06/2009 al 09/06/2009	3-Jun	5-Jun			8-Jun	12-Jun	16:30:00	Del 15/06/2009 al 16/06/2009	17-Jun	16:30:00		DESIERTO					DESIERTO, Se devolvió al área usuaria el 25/06/2009		
85	ADS-0038-2009	ASESORIA LEGAL EN POLITICAS Y LINEAMIENTO DE GESTION Y GESTION ADMINISTRATIVA	S	105,000.00		2-Jun	Del 03/06/2009 al 12/06/2009	5-Jun	10-Jun			11-Jun	17-Jun	16:30:00	Del 18/06/2009 al 19/06/2009	23-Jun	16:30:00		CONSORCIO LINARES CONSULTORES S.A.C.- LINARES JARA MARIO ERNESTO	105,000.00	23-Jun	9-Jul			Contratado	
86	ADS-0039-2009	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA SER CANJEADOS POR ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	164,450.00		5-Jun	Del 08/06/2009 al 17/06/2009	10-Jun	15-Jun			16-Jun	19-Jun	16:30:00	22-Jun	23-Jun	16:30:00		HIPERMERCADOS METRO S A	164,450.00	23-Jun	7-Jul	057-2009		Contratado	
87	ADS-0040-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA ASESORAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y EN LAS ACCIONES INTERNAS O EXTERNAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	95,799.00		4-Jun	Del 05/06/2009 al 15/06/2009	9-Jun	11-Jun			12-Jun	18-Jun	16:30:00	19-Jun	22-Jun	16:30:00		HERNAN BONIFAZ OCAMPO	95,799.00	22-Jun	9-Jul			Contratado	
88	ADS-0041-2009	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA SER CANJEADOS POR ALIMENTOS PARA LOS PADRES TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	43,250.00		8-Jun	Del 09/06/2009 al 18/06/2009	11-Jun	16-Jun			17-Jun	22-Jun	16:30:00	22-Jun	22-Jun	16:30:00		HIPERMERCADOS METRO S A	43,250.00	22-Jun	25-Jun	052-2009		Contratado	
89	ADS-0042-2009	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	S	76,447.40		11-Jun	Del 12/06/2009 al 23/06/2009	16-Jun	19-Jun			22-Jun	25-Jun	16:30:00	Del 26/06/2009 al 30/06/2009	3-Jul	16:30:00		CONSORCIO COSTA VERDE	68,802.66	13-Jul				En Proceso	
90	ADS-0043-2009	ADQUISICION DE MODULOS DE VIVIENDA BASICA PREFABRICADA PARA LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION DE ALMACEN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGION CALLAO - 2009	S	181,256.25		11-Jun	Del 12/06/2009 al 23/06/2009	16-Jun	19-Jun			22-Jun	25-Jun	16:30:00	Del 26/06/2009 al 30/06/2009	1-Jul	16:30:00		CONSORCIO INGESYS SAC - REPRESENTACION ES E INVERSIONES AMAZONICAS EIRL	181,200.00	9-Jul	24-Jul			Notificar firma de contrato el 10/07/2009	
91	ADS-0044-2009	ADQUISICION DE COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA PARA LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION DE ALMACEN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGION CALLAO - 2009	S	46,862.94		12-Jun	Del 15/06/2009 al 23/06/2009	17-Jun	19-Jun			22-Jun	26-Jun	16:30:00	Del 30/06/2009 al 01/07/2009	3-Jul	16:30:00		CONSORCIO INGESYS SAC - REPRESENTACION ES E INVERSIONES AMAZONICAS EIRL	46,700.00	13-Jul				En Proceso	
92	ADS-0045-2009	CONSULTORIA DE LINEA BASE CORRESPONDIENTE AL ANALISIS SITUACIONAL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE LE EJECUCION DEL PROYECTO PORTAL EDUCATIVO DEL GRC	S	57,385.00		1-Jul	Del 02/06/2009 al 13/07/2009	6-Jul	9-Jul			10-Jul	15-Jul	16:30:00	Del 16/07/2009 al 17/07/2009	20-Jul	16:30:00									En Proceso
93	AMC-0087-2009 Derivada de ADS-0007-2009 GRC	ADQUISICION DE CEBOLLA VARIEDAD ROJA PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009 ENTIDAD: GRC Sede Central	S	147,750.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 13/04/2009						14-Abr	16:30:00	15-Abr	15-Abr	16:30:00		VILCA ZUNIGA HENRY AURELIO	147,750.00	23-Abr	4-May	030-2009		Contratado	
94	AMC-0088-2009 Derivada de ADS-0008-2009 GRC	ADQUISICION DE PAPA VARIEDAD HUNGAR PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009 ENTIDAD: GRC Sede Central	S	142,500.00		2-Abr	Del 03/04/2009 al 13/04/2009						14-Abr	16:30:00	15-Abr	29-Abr	16:30:00		VILCA ZUNIGA HENRY AURELIO	142,500.00	8-May	14-Jun	032-2009		Contratado	
95	AMC-0105-2009 Derivada de ADS-0010-2009 GRC	ALQUILER DE TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	49,500.00		22-Abr	Del 23/04/2009 al 29/04/2009						30-Abr	16:30:00	Del 04/05/2009 al 05/05/2009	6-May	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 15/05/2009. Se convocó mediante una AMC	
96	AMC-0105-2009 Derivada de ADS-0010-2009 GRC (RESERVA CONVOCATORIA)	ALQUILER DE TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	49,500.00		18-Jun	Del 19/06/2009 al 25/06/2009						26-Jun	16:30:00	30-Jun	1-Jul	16:30:00		DESIERTO						DESIERTO, Devolver al área usuaria el 09/07/2009	

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACIÓN	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GAMADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
97	AMC-0106-2009 Derivada de ADS-0011-2009 GRC	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	46,000.00		22-Abr	Del 23/04/2009 al 29/04/2009						30-Abr	16:30:00	Del 04/05/2009 al 05/05/2009	6-May	16:30:00		TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO	46,000.00	6-May	18-May	034-2009	Contratado	
98	AMC-0120-2009 Derivada de LP-0001-2009-GRC	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	S	1,554,905.11		6-May	Del 07/05/2009 al 21/05/2009	8-May	12-May				21-May	25-May	16:30:00	26-May	2-Jun	15:00:00		CONSORCIO UEZU INGENIEROS SRL CAFEY INGENIEROS SAC CONSTRUCTORA MORENO LINCH SAC	1,554,905.11	10-Jun	24-Jun	017-2009	Contratado
99	AMC-0123-2009 Derivada de ADP-0002-2009 GRC	ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA P.C.C. 2009	S	210,000.00		7-May	Del 08/05/2009 al 14/05/2009							15-May	16:30:00	Del 18/05/2009 al 19/05/2009	20-May	16:30:00		TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA EIRL	210,000.00	20-May	5-Jun	044-2009	Contratado
100	AMC-0129-2009 Derivada de LP-0005-2009-GRC	SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	609,100.80		25-May	Del 26/05/2009 al 01/06/2009							2-Jun	16:30:00	3-Jun	4-Jun	16:30:00		RIPLEY ALIMENTOS EIRL	608,256.00	12-Jun	30-Jun		Contratado
101	AMC-0130-2009 Derivada de la ADS-0018-2009 GRC	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL ALCIDES CARRION - CALLAO	S	78,159.20		27-May	Del 28/04/2009 al 10/06/2009	1-Jun	3-Jun				9-Jun	11-Jun	16:30:00	12-Jun	15-Jun	16:30:00		DESIERTO					DESIERTO. Devuelto al area usuaria el 17/06/2009
102	AMC-0130-2009 Derivada de la ADS-0018-2009 GRC (SEGUNDA CONVOCATORIA)	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL ALCIDES CARRION - CALLAO	S	78,159.20		23-Jun	Del 24/06/2009 al 03/07/2009	26-Jun	1-Jul			07/07/2009	9-Jul	16:30:00	10-Jul	10-Jul	16:30:00								En Proceso
103	AMC-0133-2009 Derivada de la ADP-0005-2009 GRC	ADQUISICION DE MONTURAS Y LENTES A MEDIDA PARA LA ACTIVIDAD CAMPAÑA REGIONAL DE EVALUACION VISUAL Y AUDITIVA PREVENTIVA A PROFESORES DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IEE DE LA DREC 2DA ETAPA	S	201,178.80		26-May	Del 27/04/2009 al 03/06/2009							4-Jun	16:30:00	Del 05/06/2009 al 08/06/2009	9-Jun	16:30:00		CONSORCIO: REFLEJOS OPTICOS EIRL Y A. S. C. CASA DEL OPTICO SAC	182,178.00	17-Jun	3-Jul		Contratado
104	AMC-0137-2009 Derivada de la ADS-0026-2009 GRC	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL EN GESTION DE RELACIONES PUBLICAS Y MARKETING PROMOCIONAL 2009	S	91,000.00		27-May	Del 28/05/2009 al 03/06/2009							5-Jun	16:30:00	Del 08/06/2009 al 09/06/2009	10-Jun	16:30:00		CAJCHA VELASQUEZ JUAN CARLOS	91,000.00	10-Jun	26-Jun	050-2009	Contratado
105	AMC-0155-2009 Derivada de la ADS-0031-2009 GRC	SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE AVISOS INFORMATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	79,048.50		1-Jun	Del 02/06/2009 al 09/06/2009							10-Jun	16:30:00	Del 11/06/2009 al 12/06/2009	15-Jun	16:30:00		DESIERTO		23-Jun			DESIERTO. Se devolvió al area usuaria el 25/06/2009
106	AMC-0155-2009 (Segunda Convocatoria) Derivada de la ADS-0031-2009 GRC	SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE AVISOS INFORMATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	79,048.50		2-Jul	Del 03/07/2009 al 10/07/2009							13-Jul	16:30:00	Del 14/07/2009 al 15/07/2009	16-Jul	16:30:00							En Proceso
106	AMC-0156-2009 Derivada de la ADS-0019-2009 GRC	ESTUDIO DEFINITIVO REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO	S	23,599.62		2-Jun	Del 03/06/2009 al 10/06/2009	4-Jun	8-Jun				9-Jun	12-Jun	16:30:00	Del 15/06/2009 al 16/06/2009	17-Jun	16:30:00		DESIERTO					DESIERTO. Devuelto al area usuaria el 18/06/2009
107	AMC-0161-2009 Derivada de la ADP-0007-2009 GRC	SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	S	135,000.00		3-Jun	Del 04/06/2009 al 11/06/2009							12-Jun	16:30:00	Del 15/06/2009 al 16/06/2009	17-Jun	16:30:00		DESIERTO					DESIERTO. Devuelto al area usuaria el 18/06/2009

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2009

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREFECCION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										OBSERVACIONES A LAS BASES	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GAMADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
108	AMC-0162-2009 Derivada de la ADS-0030-2009 GRC (VALIDAD DE OFICIO)	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO CHILLON - CALLAO - 2008	s	129,189.28		23-Jun	Del 24/06/2009 al 30/06/2009						1-Jul	11:00:00	1-Jul	11:00:00			DESIERTO					DESIERTO, Devuelto al área usuaria el 01/07/2009. Se convocó nuevamente AMC	
109	AMC-0162-2009 GRC (Segunda Convocatoria) Derivada de la ADS-0030-2009 GRC	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO CHILLON - CALLAO - 2008	s	129,189.28		3-Jul	Del 06/07/2009 al 10/07/2009						13-Jul	11:00:00	13-Jul	11:00:00								En Proceso	
110	AMC-0165-2009 Derivada de la LP-0004-2009 GRC	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA	s	2,520,235.75		9-Jun	Del 10/06/2009 al 18/06/2009	12-Jun	16-Jun			17-Jun	19-Jun	16:30:00	Del 23/06/2009 al 24/06/2009	25-Jun	16:30:00		SEVILLA RODRIGUEZ SRLTDA	2,520,235.75	9-Jul	24-Jul		Notificar firma de contrato el 10/07/2009	
111	AMC-0166-2009 Derivada de la ADP-0006-2009 GRC	CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E.P CALLAO EN NORMAS TECNICAS YPROCED. AVANZA RELACIONADOS A LA CERTIF. DE CALIDAD ISO 9001 Y LAS MEJORAS DE LAS RELAC. LABORALES/ENTRASCAS EN LA MENC. INST. PARA LA ACTIVIDAD CAPAC.PARA PROGRAMA ISO 9001- 9004	s	150,865.50		11-Jun	Del 12/06/2009 al 18/06/2009						19-Jun	12:30:00	19-Jun	24-Jun	16:30:00		KIENER S.A.	150,000.00	3-Jul	20-Jul		Se notifico firma de contrato el 06/07/2009	
112	AMC-0168-2009 Derivada de la ADP-0008-2009 GRC	ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA PCC -2009	s	269,309.00		11-Jun	Del 12/06/2009 al 17/06/2009						19-Jun	16:30:00	Del 22/06/2009 al 23/06/2009	24-Jun	16:30:00								
	AMC-0168-2009	Item N° 02	s	244,154.00												25-Jun	16:30:00			DESIERTO		6-Jul			DESIERTO, devuelto al área usuaria 08/07/2009
	AMC-0168-2009	Item N° 03	s	25,155.00												25-Jun	16:30:00		UNIFORMS CLASS SAC	17,500.00	6-Jul	22-Jul		Se notifico firma de contrato el 08/07/2009	
113	AMC-0169-2009 Derivada de la ADP-0011-2009 GRC	ALQUILER DE 4 CAMIONETAS POR 5 MESES PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO, ELABORACION, EJECUCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS DE INVERSION PREVISTAS PARA EL PRESENTE AÑO 2009	s	156,897.00		11-Jun	Del 12/06/2009 al 18/06/2009						19-Jun	16:30:00	22-Jun	23-Jun	16:30:00		TRANSPORTES FELIPE J HUANCA ALVITEX EIRL	156,897.00	3-Jul	20-Jul		Se notifico firma de contrato el 06/07/2009	
114	AMC-0177-2009 Derivada de la ADS-0034-2009 GRC	SERVICIOS NOTARIALES PARA REDACCION DE MINUTAS, EXTENSION DE ESCRITURAS PUBLICAS TERCERA ETAPA PARA LA ACTIVIDAD SANAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC	s	91,630.00		25-Jun	Del 26/06/2009 al 03/07/2009						6-Jul	16:30:00	Del 07/07/2009 al 08/07/2009	9-Jul	16:30:00		AUGUSTO ORLANDO MALCA PEREZ	91,630.00	9-Jul	24-Jul		Notificar firma de contrato el 10/07/2009	
115	AMC-0182-2009 Derivada de la ADS-0037-2009 GRC	SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	s	80,000.00		7-Jul	Del 08/07/2009 al 15/07/2009						16-Jul	16:30:00	Del 17/07/2009 al 20/07/2009	21-Jul	16:30:00								En Proceso
116	AMC-1662-2008 Derivada de ADS-0032-2008 GRC (2da Convo)	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL CURSO DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	s	32,500.00		14-Abr	Del 15/04/2009 al 17/04/2009						20-Abr	16:30:00	21-Abr	22-Abr	16:30:00		PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	32,198.00	6-May	21-May	035-2009	Contratado	

NOTA:

L.P. = Licitación Pública  
 C.I. = Convenios Nacionales e Internacionales  
 C.P. = Concurso Público  
 A.D.P = Adjudicación Directa Pública  
 A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva  
 A.M.C = Adjudicación Menor Cuantía