



## **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 123-2010-Gobierno Regional del Callao-GRDE**

Callao, 26 NOV. 2010

### **VISTOS:**

La Resolución Gerencial Regional N° 083-2010-Gobierno Regional del Callao del 17 de setiembre 2010 que aprueba el Expediente Técnico de la Actividad "PROGRAMA DE ACCIONES PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"; con un plazo de ejecución de 60 días naturales;

### **CONSIDERANDO:**

Que, en el cronograma que forma parte del expediente de la Resolución Gerencial Regional N° 083-2010-Gobierno Regional del Callao, se ha considerado que la actividad se desarrollaría en 9 semanas sin precisar el inicio y fin de la misma;

Que, para el cumplimiento de las metas programadas, es necesario efectuar la modificación del cronograma que se ajuste al real periodo de ejecución de la actividad, la misma que al ser aprobada con fecha 17 de setiembre 2010 y luego del trámite para la adquisición de los requerimientos necesarios para llevarla a cabo, se ejecutó a partir del 20 de setiembre 2010 finalizando el 18 de noviembre 2010;

Que, de conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-2009-Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 29 de abril del 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza N° 006-2008 vigente a partir del 11 de marzo del 2008;

### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la modificación del cronograma del Expediente Técnico de la Actividad "PROGRAMA DE ACCIONES PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", según el detalle en el anexo adjunto a la presente resolución.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**ECON. ROSARIO CECILIA SHANG HIGA**  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

