



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 131-2010-GRC/GRDE

Callao, 13 DIC. 2010

### VISTOS:

La Resolución Gerencial Regional N° 106-2010-Gobierno Regional del Callao del 04 de Noviembre 2010 que aprueba el Expediente Técnico de la Actividad “Curso Taller de Capacitación en Manipulación, Preservación y Medidas Sanitarias de los Recursos Hidrobiológicos”; con un plazo de ejecución de 30 días naturales;

### CONSIDERANDO:

Que, en el cronograma que forma parte del expediente de la Resolución Gerencial Regional N° 106-2010-Gobierno Regional del Callao, se ha considerado que la actividad se desarrollaría en 30 días naturales, sin precisar el inicio y fin de la misma;

Que, para el cumplimiento de las metas programadas, es necesario efectuar la modificación del cronograma que se ajuste al real periodo de ejecución de la actividad, la misma que al ser aprobada con fecha 04 de Noviembre 2010, y luego de iniciarse el trámite para la adquisición de los requerimientos necesarios para llevarla a cabo, se ejecutó a partir del 08 de Noviembre 2010 finalizando el 07 de diciembre 2010;

Que, de conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-2009-Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 29 de abril del 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza N° 006-2008 vigente a partir del 11 de marzo del 2008;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la ampliación con efecto anticipado del Cronograma del Expediente Técnico de la Actividad “CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN, PRESERVACIÓN Y MEDIDAS SANITARIAS DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS”, según el detalle en el anexo adjunto a la presente resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECÓN. ROSARIO CECILIA SHAWI HIGA  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

**ACTIVIDAD: "CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN, PRESERVACIÓN Y MEDIDAS SANITARIAS DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS"**

Objetivo Especifico		Indicador	Actividades		Meta		Noviembre					Diciembre			
Cod.	Denominación		Nº	Denominación	Unidad Medida	Cantidad	Semana 1 04 al 06	Semana 2 08 al 13	Semana 3 14 al 20	Semana 4 21 al 27	Semana 5 28 al 30	Semana 6 01 al 04	Semana 7 05 al 07		
	Contribuir al desarrollo integral de la Pesca Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao	65% de pescadores Artesanales Capacitados aplican los conocimientos adquiridos	1	Aprobación de Actividad vía Resolución Gerencial Regional, trámite y adquisición de los requerimientos.	Documento	1									
			2	Inicio y ejecución de la Actividad	Acción	1									
			3	Servicio de personal de apoyo	Persona	1									
			4	Elaboración del Programa de Higiene y Sanidad del Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	Documento	1									
			5	Capacitación en implementación de una embarcación pesquera artesanal en condiciones sanitarias adecuadas	Personas	80									
			6	Capacitación en buenas prácticas de manipuleo y preservación a bordo											
			7	Capacitación en higiene y sanidad en la manipulación de pescado fresco											
			8	Capacitación en Norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas											

