

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 23- 2010 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – GRRNGMA**

Callao, 20 ABR. 2010

VISTO:

El Informe N° 048 -2010-GRC/GRRNGMA/VSD, de fecha 15 de abril de 2010;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 080-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – GRRNGMA, de fecha 12 de noviembre de 2009, se aprobó la Actividad: **“Limpieza de Cauce del río Chillón Callao-2009”** con un Presupuesto Analítico Total de S/. 1'170,892.97 (Un Millón Ciento Setenta Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 97/100 Nuevos soles), incluido impuesto de ley;

Que, con Resolución Gerencial Regional N°005-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – GRRNGMA, de fecha 04 de febrero de 2010, se aprueba con eficacia anticipada desde el 02 al 31 de enero de 2010, los actos ejecutados que determinó el incremento de personal y por consiguiente la utilización de un mayor Presupuesto de lo aprobado mensualmente en la Cadena de Gasto 2.3.27.11.99 – Servicios Diversos (Personal de Mano de Obra No Calificado), que por incremento de metas físicas originó tal situación dentro del desarrollo de la Actividad: **“Limpieza de Cauce del río Chillón Callao– 2009”**. En tal sentido, el mencionado dispositivo legal reformula el Presupuesto Analítico dentro de la Cadena de Gasto 2.3.27.11.99 – Servicios Diversos (Personal de Mano de Obra No Calificado) para el mes de enero del año en curso, y dado que el causal que motivó la referida reformulación se proyectaba que iba a continuar en el mes de febrero, se adoptó las medidas preventivas a través del Artículo Segundo de la referida Resolución, el cual “dispone que en el mes de febrero al presentarse situaciones de emergencia no programados en el Expediente Técnico, se procederá a ejecutar el acto, en tanto se cuente con Cobertura Presupuestal que permita afrontar tales imprevistos en el desarrollo de la Actividad: **Limpieza de Cauce del río Chillón Callao– 2009”**;

Que, a través del Informe N° 040-2010/REGIÓN CALLAO/GRRNGMA/VSD, de fecha 31 de marzo de 2010, el Coordinador de la Actividad: **“Limpieza de Cauce del río Chillón Callao– 2009”** solicita a esta Gerencia Regional se gestione ante la Gerencia de Administración la contratación de personal de mano de obra no calificado (Jefes de Brigada y personal de Mano de Obra no Calificada) durante el 01 al 30 de abril de 2010 en la Actividad mencionada. En el citado informe se consigna que se contrataron 22 Jefes de Brigada por una suma de S/. 13,200.00 (Trece Mil Doscientos con 00/100 Nuevos



Soles) y 140 Mano de Obra No Calificada por S/. 63,000.00 (Sesenta y Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles), cuyo monto total a pagar asciende a S/. 76,200.00 (Setenta y Seis Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe N° 048 -2010-GRC/GRRNGMA/VSD, de fecha 15 de abril de 2010, el Coordinador de la Actividad: "**Limpieza de Cauce del río Chillón Callao-2009**", comunicar a esta Gerencia Regional que la causal que ha generado aumento de personal de Mano de Obra no Calificado no acorde a lo presupuestado es el incremento de metas físicas por el persistente arrojamiento de residuos sólidos en la zona de los AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre y Márquez, motivando filtraciones en las viviendas colindantes. Esta situación de emergencia ha determinado que la limpieza manual ejecutada alcance 14,941.18.00 M3 frente a los 8,964.71 M3 programado en el indicado mes;

Que, así mismo, los trabajos se seguirán realizando en las zonas de Víctor Raúl Haya de la Torre y Márquez durante el mes de mayo y junio del presente, por lo cual es necesario tomar las prevenciones técnicas y de cobertura presupuestal;

Que, de lo expuesto en los considerandos cuarto y quinto de la presente Resolución se hace necesario reformular el Presupuesto Analítico específicamente en la cadena de Gasto 2.3.27.11.99 – Servicios Diversos (Personal de Mano de Obra No Calificado), a fin de cubrir la mayor utilización de presupuesto en relación a lo programado, según se detalla en el Cuadro del Presupuesto Analítico Desagregado que se anexa a la presente Resolución;



Que, se hace perentorio formalizar la mayor contratación de personal de Mano de Obra no Calificada y, por consiguiente, cumplir con las obligaciones de pago de este personal adicional que trabajara en el mes de abril en la mencionada Actividad; por lo cual es necesario que se convalide la eficacia de las acciones ejecutadas desde el 01 al 15 de abril de 2010, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción";

Que, estando a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ordenanza Regional N° 006, de fecha 11 de marzo de 2008, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, con eficacia anticipada desde el 01 al 15 de abril de 2010, por los fundamentos expuestos, los actos ejecutados que ha determinado el incremento de personal y por consiguiente la utilización de un mayor Presupuesto de lo aprobado mensualmente en la Cadena de Gasto 2.3.27.11.99 – Servicios Diversos (Personal de Mano de Obra No Calificado), que por incremento de metas físicas ha originado tal situación dentro del desarrollo de la Actividad: "**Limpieza de Cauce del río Chillón Callao– 2009**".




Nº 23. 2010 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – GRRNGMA

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que en los meses de mayo y junio del presente año, de presentarse situaciones de emergencia no programados en el Expediente Técnico de la acotada Actividad, materia de la presente Resolución, se procederá a ejecutar el acto, en tanto se cuente con Cobertura Presupuestal que permita afrontar tales imprevistos en la ejecución de la Actividad: **“Limpieza de Cauce del río Chillón Callao– 2009”**.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la oficina de Trámite Documentario y Archivo, para que proceda a cursar las correspondientes notificaciones de la presente Resolución a las partes interesadas.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
JAVIER REYMER ARAGÓN
GERENTE
Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

CUADRO ANALITICO DESAGREGADO I SEMESTRE 2010

ACTIVIDAD: "LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO CHILLÓN - CALLAO - 2009"

Dic-09

| CADENA DE GASTO | | | | DENOMINACION DE LA ESPECIFICA DEL GASTO | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO (MES/DIA) | COSTO UNITARIO | PARCIAL | TOTAL |
|--------------------------|----|------|-------|---|--------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------------|
| T | TR | NGEN | SUBGE | | | | | | | |
| 2 | 3 | 13 | 1 | COMBUSTIBLES , CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES | | | | | | 130,924.26 |
| 2 | 3 | 13 | 1 | 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (PETROLEO DIESEL 2) | GLN | 13,346.00 | | 9.81 | 130,924.26 | |
| 2 | 3 | 13 | | COMBUSTIBLES , CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES | | | | | | 4,150.00 |
| 2 | 3 | 13 | 1 | 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES (ACEITE DE TRANSMISION SAE-40) | GLN | 50.00 | | 40.00 | 2,000.00 | |
| 2 | 3 | 13 | 1 | 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES (ACEITE HIDRAULICO TELLUS 46) | GLN | 75.00 | | 38.00 | 2,850.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 382,433.00 |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 JEFE DE ACTIVIDAD | UND | 1.00 | 5.00 | 4,500.00 | 22,500.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 INGENIERO ASISTENTE | UND | 1.00 | 5.00 | 3,800.00 | 19,000.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | UND | 1.00 | 5.00 | 3,800.00 | 19,000.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 PROGRAMADOR DE MAQUINARIA PESADA | UND | 1.00 | 5.00 | 2,800.00 | 14,000.00 | |
| | | 27 | 11 | 99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UND | 1.00 | 5.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | UND | 6.00 | 5.00 | 2,200.00 | 66,000.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | UND | 1.00 | 5.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 PORTAMIRAS | UND | 3.00 | 6.00 | 1,200.00 | 21,600.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 CONTROLADORES | UND | 3.00 | 6.00 | 1,200.00 | 21,600.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 JEFE DE BRIGADA | UND | 22.00 | 90.00 | 20.00 | 39,600.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 JEFE DE BRIGADA AMPLIACION | UND | 33.00 | 60.00 | 20.00 | 39,600.00 | |
| | | 27 | 11 | 99 MANO DE OBRA NO CALIFICADA | UND | 140.00 | 90.00 | 15.00 | 188,433.00 | |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 MANO DE OBRA NO CALIFICADA AMPLIACION | UND | 119.00 | 60.00 | 15.00 | 107,100.00 | |
| 2 | 3 | 15 | 4 | ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA | | | | | | 581.00 |
| 2 | 3 | 15 | 4 | 1 LINTERNAS GRANDES A PILAS | UNIDAD | 8.00 | | 12.00 | 96.00 | |
| 2 | 3 | 15 | 4 | 1 PILAS GRANDES, CAJA DE 24 UNIDADES | CAJA | 10.00 | | 48.50 | 485.00 | |
| 2 | 3 | 15 | 3 | ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | | | | | | 1,292.00 |
| 2 | 3 | 15 | 3 | 1 RASTRILLOS | UNIDAD | 50.00 | | 18.00 | 900.00 | |
| 2 | 3 | 15 | 3 | 1 ESCOBILLON | UNIDAD | 30.00 | | 12.00 | 360.00 | |
| 2 | 3 | 15 | 3 | 1 DETERGENTE 1 Kg | UNIDAD | 5.00 | | 6.40 | 32.00 | |
| 2 | 3 | 25 | | ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | 18,705.00 |
| 2 | 3 | 25 | 1 | 2 ALQUILER DE VEHICULO (CAMIONETA 4X4,inc. Chofer, combustible x 8 hrs/día) | UNIDAD | 1.00 | 4.00 | 7,950.00 | 31,800.00 | |
| 2 | 3 | 25 | 1 | ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | 1,060.00 |
| 2 | 3 | 25 | 1 | 99 ALQUILER DE BAÑO PORTATIL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UND | 1.00 | 4.00 | 265.00 | 1,060.00 | |
| 2 | 3 | 25 | | ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | 7,140.00 |
| 2 | 3 | 25 | 1 | 4 ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | MES | 1.00 | 5.00 | 1,428.00 | 7,140.00 | |
| 2 | 3 | 22 | 3 | SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES | | | | | | 1,920.00 |
| 2 | 3 | 22 | 3 | 99 ALQUILER DE RADIO PORTATIL, INCLUYE CUOTA DE INSCRIPCION, ALQUILER DE EQUIPO, SEGUROS Y PLAN TARIFARIO (INCLUYE RADIO ILIMITADO) | MES | 4.00 | 4.00 | 120.00 | 1,920.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | S/. | 748,905.00 |

