

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
1	CP-0007-2010	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIFICA A DOCENTES Y DIRECTORES EN TRANSVERSALIZACION DEL TEMA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS EN I.E.P DE NIVEL PRIMARIOS EN LA REGION CALLAO	S	351,726.00		30-Dic	03/01/11 al 26/01/11	7-Ene	12-Ene	19-Ene	24-Ene	25-Ene	1-Feb	10:00:00	02/02/2011 al 03/02/2011	4-Feb	15:00:00	DESIERTO		17-Feb			Informe del CE. devuelto expediente al area usuaria el 21/02/2011	
2	ADP-0017-2010	MEJORAMIENTO DE LA BERMA LATERAL E ILUMINACION ORNAMENTAL DE LA AV. MORALES DUARTE	S	1,126,578.53		28-Dic	29/12/10 al 10/01/11	3-Ene	6-Ene			7-Ene	12-Ene	10:00:00	13-Ene	17-Ene	13:00:00	CONSORCIO EL PUERTO (Integrado por: Ever Contratistas Generales EIRL - Milenio Consultores SAC)	1,126,578.53	17-Ene	1-Feb	003-2011	Contratado	
3	ADP-0019-2010	EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 92 CENTROS DE ACOPIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN LA REGION CALLAO	S	1,025,447.34		30-Dic	03/01/11 al 12/01/11	5-Ene	10-Ene			11-Ene	17-Ene	12:00:00	18/01/2011 al 19/01/2011	20-Ene	15:00:00	CONSORCIO EL PUERTO (Integrado por: Milenio Consultores S.A.C - Ing. Freddy Espinoza Melendez)	1,025,447.34	28-Ene	14-Feb	001-2011	Contratado	
4	ADS-0160-2010 SUBASTA PRESENCIAL	CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5K / BL) PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE Y LOSA DEPORTIVA EN LA MZ PQH EN LA CALLE 27A EN EL SECTOR E BARRIO XI GR-1 DEL PROY ESP CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	49,145.25		27-Dic	28/12/10 al 04/01/11						5-Ene	11:00:00	5-Ene	5-Ene	11:00:00	DESIERTO		5-Ene			Informe del CE. se devolvió al area usuaria el 05/01/2011	
5	ADS-0161-2010	MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. NENUFARES	S	574,251.59		27-Dic	28/12/10 al 07/01/11	30-Dic	5-Ene			6-Ene	11-Ene	16:30:00	12-Ene	13-Ene	16:30:00	CONSORCIO EL PUERTO (Integrado por: Milenio Consultores SAC - Ever Contratistas Generales EIRL)	574,251.59	13-Ene	28-Ene	001-2011	Contratado	
6	ADS-0162-2010	CONSTRUCCION DE PARQUE EL ENCUENTRO Y FISTAS EN EL AA.HH MARQUEZ - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	S	282,208.39		28-Dic	29/12/10 al 10/01/11	3-Ene	6-Ene			7-Ene	12-Ene	16:30:00	13-Ene	14-Ene	16:30:00	CONSORCIO EL PUERTO (Integrado por: Milenio Consultores SAC - Ever Contratistas Generales EIRL)	282,208.39	14-Ene	30-Ene	002-2011	Contratado	
7	ADS-0163-2010	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION-CALLAO	S	53,351.60		29-Dic	30/12/10 al 11/01/11	4-Ene	7-Ene			10-Ene	13-Ene	16:30:00	14/01/2011 al 17/01/2011	18-Ene	16:30:00	MORENO SOTOMAYOR JAVIER BIRINO	48,016.44	18-Ene	2-Feb	002-2011	Contratado	
8	ADS-0164-2010	SERVICIO CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE LINEA DE BASE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS EN LAS I.E.PUBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION CALLAO	S	27,500.00		30-Dic	03/01/11 al 12/01/11	5-Ene	10-Ene			11-Ene	17-Ene	16:30:00	18/01/2011 al 19/01/2011	20-Ene	16:30:00	DESIERTO		20-Ene			Informe de CE y devuelto al area usuaria	



0011

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
9	ADS-0165-2010	SERVICIO CONTRATACION PARA ESTABLECER UN ENLACE COMERCIAL ENTRE LAS IEP NIVEL PRIMARIO Y LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE RS PARA EL PROYECTO MEJ. DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS EN LAS I.E.P. DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION CALLAO	S	35,433.62		30-Dic	03/01/11 al 12/01/11	5-Ene	10-Ene			11-Ene	18-Ene	16:30:00	19/01/2011 al 20/01/2011	21-Ene	16:30:00	DESIERTO		21-Ene			Informe de CE y devuelto al área usuaria	
10	ADS-0166-2010	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 92 CENTROS DE ACOPIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN LA REGION CALLAO	S	95,735.19		30-Dic	03/01/11 al 12/01/11	5-Ene	10-Ene			11-Ene	14-Ene	16:30:00	17/01/2011 al 18/01/2011	19-Ene	16:30:00	CONSORCIO SUPERVISOR CALLAO (integrado por: Ing. Milan Huarracha Marmeni - Ing. Enrique Montenegro Mugerza - Ing. Eugenio Delgado Navarrete)	86,161.68	27-Ene	14-Feb	002-2011	Contratado	
11	AMC-0650-2010 (Segunda Convocatoria) Derivada de la LP-0006-2010-GRC	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO VENTANILLA CALLAO	S	1,585,258.58		23-Dic	27/12/10 al 04/01/11	28-Dic	30-Dic			3-Ene	6-Ene	16:30:00	22-Oct	11-Ene	16:30:00	DESIERTO		19-Ene			Informe de CE y devuelto al área usuaria 20/01/2011	
12	AMC-0650-2010 (Tercera Convocatoria) Derivada de la LP-0006-2010-GRC	OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO VENTANILLA CALLAO	S	1,585,258.58		11-Mar	14/03/11 al 04/04/11	15-Mar	23-Mar			1-Abr	7-Abr	16:30:00	8-Abr	11-Abr	16:30:00	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	1,697,718.59	27-Abr	13-May	006-2011	Contratado	
13	EXO-0001-2011	ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD: GUARDIA REGIONAL 2011	S	392,300.00		27-Ene	28-Ene					28-Ene	16:30:00	28-Ene	28-Ene	16:30:00	28-Ene	16:30:00	CL MERCHANDISING SAC	392,300.00	28-Ene	31-Ene	001-2011	Contratado
14	EXO-0002-2011	ADQUISICION DE BORCEGUIS PARA EL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD: GUARDIA REGIONAL 2011	S	65,175.00		27-Ene	28-Ene					28-Ene	16:30:00	28-Ene	28-Ene	16:30:00	28-Ene	16:30:00	CL MERCHANDISING SAC	65,175.00	28-Ene	31-Ene	002-2011	Contratado
15	EXO-0003-2011	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES - PRIMER SEMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2,011	S	600,000.00		8-Feb	09/02/11 al 10/02/11					11-Feb	16:30:00	11-Feb	11-Feb	16:30:00	11-Feb	16:30:00						
	EXO-0003-2011	Item N° 01 - PUBLICIDAD EN EDITORIAL EL COMERCIO (MEDIO ESCRITO), SEGÚN T.R	S	200,000.00												11-Feb	16:30:00	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	200,000.00	11-Feb	21-Feb	003-2011	Contratado	
	EXO-0003-2011	Item N° 02 - PUBLICIDAD GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES (MEDIO ESCRITO), SEGÚN T.R	S	60,000.00												11-Feb	16:30:00	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	60,000.00	11-Feb	21-Feb	004-2011	Contratado	
	EXO-0003-2011	Item N° 03 - PUBLICIDAD EN EPENSA S.A (MEDIO ESCRITO), SEGÚN T.R	S	60,000.00												11-Feb	16:30:00	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A	60,000.00	11-Feb	21-Feb	005-2011	Contratado	
	EXO-0003-2011	Item N° 04 - PUBLICIDAD SINDESA S.A. (MEDIO ESCRITO), SEGÚN T.R	S	30,000.00												11-Feb	16:30:00	SINDESA S.A	30,000.00	11-Feb	21-Feb	006-2011	Contratado	

0010

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011


N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
	EXO-0003-2011	Item N° 05 - PUBLICIDAD EN GRUPO RPP (MEDIO RADIAL), SEGUN T.R	S	150,000.00												11-Feb	16:30:00		GRUPORPP S.A	150,000.00	11-Feb	21-Feb	007-2011	Contratado
	EXO-0003-2011	Item N° 06 - PUBLICIDAD EN EDICIONES MONTECRISTO (MEDIO ESCRITO), SEGUN T.R	S	30,000.00												11-Feb	16:30:00		MONTECRISTO EDITORES S.A.C	30,000.00	11-Feb	21-Feb	008-2011	Contratado
	EXO-0003-2011	Item N° 07 - PUBLICIDAD EN EDITORA NOVOLEXIS S.A.C. (MEDIO ESCRITO), SEGUN T.R	S	70,000.00												11-Feb	16:30:00		EDITORA NOVOLEXIS S.A.C	70,000.00	11-Feb	21-Feb	009-2011	Contratado
16	EXO-0004-2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA - CALLAO	S	5,475,108.83		11-Feb	14-Feb					15-Feb	16:30:00	15-Feb	16-Feb	16:30:00		CONSORCIO YAHUARC (NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - COSTA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC)	5,470,000.00	16-Feb	3-Mar		Se declaro NULO, en atención al Acuerdo de Concejo Regional N° 000032	
17	EXO-0005-2011	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA - CALLAO	S	131,626.01		11-Feb	14-Feb					15-Feb	16:30:00	15-Feb	15-Feb	16:30:00		CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA	131,626.01	15-Feb	3-Mar		Se declaro NULO, en atención al Acuerdo de Concejo Regional N° 000032	
18	EXO-0006-2011	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O BAJO RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	1,239,195.00		11-Feb	14-Feb					14-Feb	16:30:00	14-Feb	14-Feb	16:30:00		TOTAL SECURITY MANAGEMENT SAC	1,237,892.00	14-Feb	23-Feb	010-2011	Contratado	
19	EXO-0007-2011	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DE LA IE 5127 MARTIR JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA CALLAO	S	39,000.00		1-Mar	1-Mar					2-Mar	16:30:00	2-Mar	2-Mar	16:30:00		CONTRERAS MATOS TEDDY WILFREDO	39,000.00	2-Mar	3-Mar	011-2011	Contratado	
20	EXO-0008-2011	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA IE N° 5127 MARTIR JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA CALLAO	S	885,000.00		2-Mar	2-Mar					3-Mar	16:30:00	3-Mar	3-Mar	16:30:00		PROMMERISA CONTRATISTAS GENERALES S.A	885,000.00	3-Mar	4-Mar	012-2011	Contratado	
21	EXO-0009-2011	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA - CALLAO	S	5,278,197.02		22-Mar	23-Mar					23-Mar	16:30:00	23-Mar	24-Mar	16:30:00		CONSORCIO YAHUAR (NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - COSTA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC)	5,278,197.02	24-Mar	31-Mar	013-2011	Contratado	
22	EXO-0010-2011	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA - CALLAO	S	128,086.16		22-Mar	23-Mar					23-Mar	16:30:00	23-Mar	24-Mar	16:30:00		CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA	128,086.16	23-Mar	7-Abr	014-2011	Contratado	



6009

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
23	CP-0001-2011	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	D	356,702.62		30-May	31/05/11 al 28/06/11	6-Jun	9-Jun	16-Jun	21-Jun	27-Jun	8-Jul	10:00:00	11/07/2011 al 12/07/2011	13-Jul	10:00:00								En Proceso
24	CP-0002-2011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	603,124.68		2-Jun	03/06/11 al 28/06/11	9-Jun	14-Jun	21-Jun	24-Jun	27-Jun	6-Jul	10:00:00	7-Jul	8-Jul	10:00:00								En Proceso
25	CP-0003-2011	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O BAJO RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2011	S	2,052,861.42		3-Jun	06/06/11 al 30/06/11	10-Jun	15-Jun	22-Jun	27-Jun	28-Jun	7-Jul	10:00:00	8-Jul	8-Jul	10:00:00								En Proceso
26	INTER-0001-2011	ADQUISICION DE DOS (2) HELICOPTEROS PARA EL PROYECTO: REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGION CALLAO	D	900,000.00		11-Feb	14-Feb	14-Feb	15-Feb				16-Feb	16:30:00	16-Feb	16-Feb	16:30:00	ABAD AIR INC	USA \$ 900,000.00	16-Feb	23-Feb	001-2011		Contratado	
27	ADP-0001-2011	OBRA PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA-HH BOCANEGRA SECTOR IV - CALLAO	S	1,275,969.48		28-Mar	29/03/11 al 11/04/11	31-Mar	5-Abr			8-Abr	13-Abr	10:00:00	14-Abr	18-Abr	14:00:00	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU E.I.R.L	1,275,960.00	28-Abr	16-May	007-2011		Contratado	
28	ADP-0002-2011	ADQUISICION DE 14 VEHICULOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	D	139,860.00		14-Abr	15/04/11 al 05/05/11	19-Abr	27-Abr			4-May	9-May	11:00:00	10-May	11-May	11:00:00	NISSAN MAQUINARIAS S.A	US\$ 139,860.00	11-May	26-May	002-2011		Contratado	
29	ADP-0003-2011	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x2 DOBLE CABINA - 5 UNIDADES	S	360,000.00		26-Abr	27/04/11 al 17/05/11	29-Abr	5-May			16-May	20-May	12:00:00	23/05/2011 al 24/05/2011	26-May	12:00:00	VIA MOTOR PERU S.A.C	360,000.00	26-May				Se notifico firma de contrato el 27/05/2011	
30	LP-0001-2011	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	1,412,650.80		18-Feb	21/02/11 al 21/03/11	25-Feb	2-Mar	9-Mar	14-Mar	18-Mar	25-Mar	10:00:00	28-Mar	29-Mar	10:00:00	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	1,401,276.80	29-Mar	13-Abr	015-2011		Contratado	
31	LP-0002-2011	ADQUISICION DE 2 CAMIONES CON FURGON METALICO Y DOS CAMIONES CON FURGON ISOTERMICO CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO	D	244,403.81		21-Feb	22/02/11 al 22/03/11	28-Feb	3-Mar	10-Mar	15-Mar	21-Mar	4-Abr	11:00:00	30-Mar	7-Abr	10:00:00								
	LP-0002-2011	Item N° 01 - CAMION CON FURGON METALICO SEGUN ESP. TECNICAS	D	139,576.73												7-Abr	10:00:00	DESIERTO		7-Abr				Informe del CE. se devolvió al área usuaria 15/04/2011	



8000

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION DE ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUJAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PROMUJAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
	LP-0002-2011	Item N° 02 - CAMION CON FURGON ISOTERMICO CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO	D	104,827.08												7-Abr	10:00:00		AUTOESPAR S A	100,600.00	7-Abr	27-Abr		Contratado	
32	LP-0003-2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 121- ANGELITOS DE PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	S	3,077,202.89		29-Mar	30/03/11 al 26/04/11	5-Abr	8-Abr	15-Abr	20-Abr	25-Abr	3-May	10:00:00	4-May	9-May	14:00:00		CONSORCIO METACONTROL S.A.C - ANTARCO CONSTRUCTORA S.A.C	3,380,000.00	23-May	7-Jun		Se notifico firma de contrato el 24/05/2011	
33	LP-0004-2011	OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5119 - SECUNDARIA, AA.HH. VILLA EMLIA, VENTANILLA - CALLAO	S	3,046,928.91		31-Mar	01/04/11 al 28/04/11	7-Abr	12-Abr	19-Abr	26-Abr	27-Abr	5-May	10:00:00	6-May	9-May	15:00:00		NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	3,046,928.91	9-May	25-May	010-2011	Contratado	
34	LP-0005-2011	OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5140 COSMOVISON, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	3,661,125.01		31-Mar	01/04/11 al 28/04/11	7-Abr	12-Abr	19-Abr	26-Abr	27-Abr	10-May	16:00:00	11/05/2011 al 12/05/2011	13-May	15:00:00		LICHTFIELD DEL PERU S.A.C	3,661,125.01	26-May	10-Jun		Se notifico firma de contrato el 27/05/2011	
35	LP-0006-2011	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URB. 7 AGOSTO IV PROGRAMA LAS GARZAS LA QUILLA CALLAO	S	2,037,551.67		7-Abr	08/04/11 al 17/05/11	14-Abr	27-Abr	5-May	10-May	16-May	24-May	10:00:00	25-May	26-May	14:00:00		CONSORCIO LA QUILLA (ESPINOZA MELENDEZ FREDDY - CONSTRUCTORA CyE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C FLORES RAZURI MARCO ANTONIO)	2,180,180.31	6-Jun	21-Jun		Se notifico firma de contrato el 07/06/2011	
36	LP-0007-2011	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION LAS FRESAS, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	S	3,899,718.28		11-Abr	12/04/11 al 13/05/11	18-Abr	25-Abr	3-May	6-May	12-May	27-May	15:00:00	30/05/2011 al 31/05/2011	3-Jun	15:00:00		CONSORCIO LAS FRESAS (ESPINOZA MELENDEZ FREDDY - CONSTRUCTORA CyE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C FLORES RAZURI MARCO ANTONIO)	4,172,698.56	20-Jun			Monto Ofertado, mayor al valor referencial, CE informo a GRI el 06/06/2011	
37	LP-0008-2011	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL AA.HH. TIVINZA - CERCADO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	S	3,186,383.58		11-Abr	12/04/11 al 17/05/11	18-Abr	25-Abr	3-May	6-May	16-May	24-May	15:00:00	25/05/2011 al 26/05/2011	27-May	10:00:00		CONSORCIO TIVINZA (OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C CISNEROS IBANA ANA CONSUELO)	3,186,383.58	27-May	14-Jun		Se notifico firma de contrato el 30/05/2011	
38	LP-0009-2011	ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL POOL DE VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	657,518.40		15-Abr	18/04/11 al 28/04/11						29-Abr	11:00:00	29-Abr	29-Abr	11:00:00								
	LP-0009-2011	Item N° 01 - Diesel B5 550 Codigo de Ficha Tecnica A151015 05	S	79,766.40												28-Abr	11:00:00		DESIERTO		28-Abr			Informe del C.E se devolvió al área usuaria el 29/04/2011	
	LP-0009-2011	Item N° 02 - Gasolina de 90 Octanos Codigo de Ficha Tecnica A151015 06	S	106,764.00												28-Abr	11:00:00		DESIERTO		28-Abr			Informe del C.E se devolvió al área usuaria el 29/04/2011	



10007

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO/ DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ANUNCIOS A CONSUJOS	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUJOS	INTEGRACION / IMPLEMENTACION PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
	LP-0009-2011	Item N° 03 - Gasolina de 97 Octanos Código de Ficha Técnica A151015 06	s	470,988.00												28-Abr	11:00:00		DESIERTO		28-Abr			Informe del C.E se devolvió al área usuaria el 29/04/2011
39	LP-0010-2011	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AAHH BOCANEGRA SECTOR V CALLAO	s	7,525,127.92		12-May	13/05/11 al 09/06/11	19-May	24-May	31-May	3-Jun	8-Jun	15-Jun	10:00:00	16/06/2011 al 17/06/2011	20-Jun	15:00:00							En Proceso
40	LP-0011-2011	CONSTRUCCION DE LA IE 5125 AA.HH. LAS CASUARINAS - VENTANILLA - CALLAO	s	5,749,085.93		13-May	16/05/11 al 08/06/11	20-May	25-May	1-Jun	6-Jun	7-Jun	14-Jun	10:00:00	15-Jun	16-Jun	15:00:00							En Proceso
41	LP-0012-2011	SUMINISTRO DE REFRIGERIO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	s	661,320.00		23-May	24/05/11 al 16/06/11	30-May	2-Jun	9-Jun	14-Jun	15-Jun	23-Jun	10:00:00	24/06/2011 al 27/06/2011	28-Jun	14:00:00							En Proceso
42	ADS-0001-2011	SUMINISTRO DE BIENES DIESEL B5 (5-50) PARA LA ACTIVIDAD GUARDIA REGIONAL 2011	s	84,766.50		1-Mar	02/03/11 al 16/03/11	4-Mar	9-Mar			15-Mar	18-Mar	16:30:00	21-Mar	22-Mar	16:30:00		CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	84,084.00	22-Mar	5-Abr	001-2011	Contratado
43	ADS-0002-2011	ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA ACTIVIDAD: GUARDIA REGIONAL 2011	s	128,582.22		1-Mar	02/03/11 al 08/03/11						9-Mar	9:00:00	9-Mar	9-Mar	9:00:00		DESIERTO		9-Mar			Informe del C.E. devuelto al área usuaria el 08/03/2011
44	ADS-0003-2011	COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD: ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - AÑO 2011	s	45,000.00		23-Mar	24/03/11 al 01/04/11	28-Mar	30-Mar			31-Mar	7-Abr	16:30:00	8-Abr	8-Abr	16:30:00		DESIERTO		11-Abr			Informe del C.E se devolvió al área usuaria el 11/04/2011
45	ADS-0004-2011	COORDINADOR OPERATIVO PARA LA ACTIVIDAD: ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - AÑO 2011	s	45,000.00		23-Mar	24/03/11 al 01/04/11	28-Mar	30-Mar			31-Mar	7-Abr	16:30:00	8-Abr	8-Abr	16:30:00		MEZA VALENCIA WILLIAM AMILCAR	45,000.00	8-Abr	11-Abr	002-2011	Contratado
46	ADS-0005-2011	OBRA PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AAHH. ANGAMOS SECTOR III- VENTANILLA	s	609,345.01		28-Mar	29/03/11 al 07/04/11	31-Mar	5-Abr			6-Abr	11-Abr	16:30:00	12-Abr	13-Abr	16:30:00		CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.LTDA	609,345.00	25-Abr	12-May	005-2011	Contratado



0006

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011


N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION DE CONSULTAS / CONSULTAS	PROMUJAMIENTO DE CONSULTAS	INTEGRACION / IMPLEMENTACION / PROMUJAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
47	ADS-0006-2011 NULIDAD DE OFICIO	SERVICIO DE JEFE DE PROYECTO ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL PACHACUTEC 2011	S	45,000.00		23-Mar	24/03/11 al 15/04/11	28-Mar	31-Mar			14-Abr	19-Abr	16:30:00	19-Abr	19-Abr	16:30:00		RIVERA OLIVERA JAIME ALBERTO	45,000.00	29-Abr	29-Abr		003-2011	Contratado
48	ADS-0007-2011	SERVICIO DE ABOGADO AUTONOMO I - PATROCINIO LEGAL EN LOS PROCESOS CIVILES PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	S	45,000.00		30-Mar	31/03/11 al 11/04/11	4-Abr	7-Abr			8-Abr	14-Abr	16:00:00	15-Abr	15-Abr	16:30:00		SALAZAR MARTINEZ RONY SEYLER	45,000.00	15-Abr	19-Abr	003-2011	Contratado	
49	ADS-0008-2011	SERVICIO ABOGADO AUTONOMO II - PATROCINIO LEGAL EN PROCESOS PENALES PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	S	45,000.00		30-Mar	31/03/11 al 11/04/11	4-Abr	7-Abr			8-Abr	14-Abr	16:00:00	15-Abr	15-Abr	16:30:00		AVILES MARTINEZ EDGAR JAVIER	45,000.00	15-Abr	19-Abr	004-2011	Contratado	
50	ADS-0009-2011	SERVICIO ABOGADO AUTONOMO III - PATROCINIO LEGAL EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	S	45,000.00		30-Mar	31/03/11 al 11/04/11	4-Abr	7-Abr			8-Abr	14-Abr	16:00:00	15-Abr	15-Abr	16:30:00		VIDAL BALLON GIULIANO	45,000.00	15-Abr	19-Abr	005-2011	Contratado	
51	ADS-0010-2011	SERVICIO PROFESIONAL DE ABOGADO AUTONOMO IV PARA EL PATROCINIO LEGAL EN PROCESOS LABORALES PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	S	45,000.00		30-Mar	31/03/11 al 11/04/11	4-Abr	7-Abr			8-Abr	14-Abr	16:00:00	15-Abr	15-Abr	16:30:00		HINOSTROZA PARIACHI EDITH ROSALINDA	45,000.00	15-Abr	19-Abr	006-2011	Contratado	
52	ADS-0011-2011	SERVICIO DE ABOGADO AUTONOMO V - PATROCINIO LEGAL EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	S	45,000.00		30-Mar	31/03/11 al 11/04/11	4-Abr	7-Abr			8-Abr	14-Abr	16:00:00	15-Abr	15-Abr	16:30:00		LANDEO MANRIQUE WILLIAM ALFREDO	45,000.00	15-Abr	19-Abr	007-2011	Contratado	
53	ADS-0012-2011	SERVICIO DE PROFESIONAL ABOGADO AUTONOMO VI - PATROCINIO LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	S	45,000.00		30-Mar	31/03/11 al 11/04/11	4-Abr	7-Abr			8-Abr	14-Abr	16:00:00	15-Abr	18-Abr	16:30:00		TEMOCHE GADEA PABLO HUMBERTO	45,000.00	18-Abr	25-Abr	008-2011	Contratado	
54	ADS-0013-2011	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PASAJE CALLEJON VILLEGAS, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	S	449,234.66		31-Mar	01/04/11 al 12/04/11	5-Abr	8-Abr			11-Abr	14-Abr	16:30:00	15-Abr	3-May	16:30:00		CONSTRUCTORA TRASANTLANTICA S.R.LTDA	449,234.66	11-May	23-May	009-2011	Contratado	



0005

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO/ DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
55	ADS-0014-2011	OBRA: REHABILITACION DEL PASAJE EL SOL - ZONA INDUSTRIAL, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	S	436,913.08		31-Mar	01/04/11 al 12/04/11	5-Abr	8-Abr			11-Abr	14-Abr	16:30:00	15-Abr	3-May	16:30:00		CONSORCIO CALLAO (CONSTRUCTORA TRASANTLANTICA S.R.LTDA - CONSTRUCTORA LOS SAUCES S.A.C)	436,913.08	11-May	23-May	008-2011	Contratado	
56	ADS-0015-2011	OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE FRATERNIDAD AAL+H SARITA COLONIA PROVINCIA DEL CALLAO	S	300,538.28		31-Mar	01/04/11 al 14/04/11	5-Abr	8-Abr			13-Abr	20-Abr	16:30:00	25/04/2011 al 26/04/2011	27-Abr	16:30:00		CONSORCIO DECAMETRO (MILENIO CONSULTORES S.A.C - VAMA S.A.C COMPAÑIA CONSTRUCTORA)	321,575.96	13-May	2-Jun		Contratado	
57	ADS-0016-2011	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AV. BOCANEGRA TRAMO AV. DOMINICOS LIMITE PROVINCIAL DEL CALLAO	S	788,363.83		31-Mar	01/04/11 al 14/04/11	5-Abr	8-Abr			13-Abr	20-Abr	16:30:00	25/04/2011 al 26/04/2011	27-Abr	16:30:00		CONSORCIO DECAMETRO N° 1 (BARRENECHEA SOTO WALTER - MILENIO CONSULTORES S.A.C - VAMA S.A.C COMPAÑIA CONSTRUCTORA)	843,549.30	13-May	2-Jun		Contratado	
58	ADS-0017-2011 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. PQ4 EN LA CALLE E-27 A EN EL SECTOR E BARRIO XI - GRUPO RESIDENCIAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	51,111.06		1-Abr	04/04/11 al 08/04/11						11-Abr	11:00:00	11-Abr	11-Abr	11:00:00		DESIERTO			11-Abr			Informe del C.E se devolvió al área usuaria el 11/04/2011
59	ADS-0018-2011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COURIER	S	92,155.14		7-Abr	07/04/11 al 19/04/11	12-Abr	15-Abr			18-Abr	25-Abr	16:30:00	26-Abr	26-Abr	16:30:00		DESIERTO			26-Abr			Informe del CE. se devolvió al área usuaria 27/04/2011
60	ADS-0019-2011	ASESORIA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS TRES REDES DE LA REGION CALLAO	S	98,000.00		13-Abr	14/04/11 al 26/04/11	18-Abr	20-Abr			25-Abr	29-Abr	16:30:00	3-May	4-May	16:30:00		DESIERTO			5-May			En Proceso
61	ADS-0020-2011	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 (3 UNIDADES)	S	189,000.00		20-Abr	25/04/11 al 12/05/11	28-Abr	5-May			11-May	16-May	16:30:00	17/05/2011 al 18/05/2011	24-May	16:30:00		MARCILLA BOYER MARIA ELENA	189,000.00	3-Jun	20-Jun			Se notifico firma de contrato el 06/06/2011
62	ADS-0021-2011	SERVICIO DE ASESORIA EN CONTRATACIONES ESTATALES PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL	S	96,000.00		5-May	06/05/11 al 16/05/11	10-May	12-May			13-May	19-May	16:30:00	20-May	23-May	16:30:00		GONZALEZ BERNUY OSCAR DAVID	96,000.00	23-May	8-Jun			Se notifico firma de contrato el 25/05/2011



7000



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADO A CONSUSUDE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUSUDE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO		
63	ADS-0022-2011	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL AA.HH. TIWINZA - CERCADO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	s	104,607.00		17-May	18/05/11 al 27/05/11	20-May	25-May			26-May	31-May	16:30:00	1-Jun	2-Jun	16:30:00		DELGADO NAVARRETE EUGENIO ALFONSO	94,146.30	10-Jun			En Proceso	
64	ADS-0023-2011	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. LAS FRESAS - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	s	104,607.00		17-May	18/05/11 al 27/05/11	20-May	25-May			26-May	31-May	16:30:00	01/06/2011 al 02/06/2011	3-Jun	16:30:00		DELGADO NAVARRETE EUGENIO ALFONSO	94,146.30	13-Jun			En Proceso	
65	ADS-0024-2012	SUPERVISION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR IV - CALLAO	s	51,330.00		20-May	23/05/11 al 01/06/11	25-May	30-May			31-May	3-Jun	16:30:00	6-Jun	10-Jun	16:30:00								En Proceso
66	ADS-0025-2013	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5119 - SECUNDARIA AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	s	95,779.13		20-May	23/05/11 al 06/06/11	25-May	30-May			3-Jun	9-Jun	16:30:00	10-Jun	13-Jun	16:30:00								En Proceso
67	ADS-0026-2013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION	s	57,120.00		24-May	25/05/11 al 03/06/11	27-May	1-Jun			2-Jun	8-Jun	16:30:00	9-Jun	10-Jun	16:30:00								En Proceso
68	ADS-0027-2013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICISTA PROFESIONAL, DISEÑADOR DE CAMPANAS DE COMUNICACION Y PUBLICITARIAS	s	93,600.00		24-May	25/05/11 al 03/06/11	27-May	1-Jun			2-Jun	8-Jun	16:30:00	9-Jun	10-Jun	16:30:00								En Proceso
69	ADS-0028-2013	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PADRES TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	s	43,500.00		27-May	30/05/11 al 08/05/11	1-Jun	6-Jun			7-Jun	10-Jun	16:30:00	13-Jun	13-Jun	16:30:00								En Proceso
70	AMC-0003-2011 Derivado de la ADS-0164-2010-GRC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE LINEA DE BASE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS EN I.E.P. DE NIVEL PRIMARIO EN LA REGION CALLAO	s	27,500.00		25-Feb	28/02/11 al 04/03/11						7-Mar	16:30:00	8-Mar	9-Mar	16:30:00		DESIERTO						Informe de C.E. devolver al usuario 11/03/2011



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	PRESENTACION DE PROPUUESTAS		EVALUACION DE PROPUUESTAS	OTORGAMIENTO BUENA FECHA
	FECHA	HORA		
19-May	23-May	16:30:00	25-May	27-May
	25-May	13:00:00	25-May	25-May
				25-May
				25-May
				25-May

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUUESTAS		EVALUACION DE PROPUUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ANUNCIO PARA CONSULTA	PRONUNCIAMIENTO DE CONSULTA	INTEGRACION / IMPLEMENTACION PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
71	AMC-0004-2011 Derivado de la ADS-0165-2010-GRC	SERVICIO DE CONSULTORIA PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIOS EN LA REGION CALLAO	S	27,500.00		25-Feb	28/02/11 al 04/03/11					7-Mar	16:30:00	8-Mar	10-Mar	16:30:00		DESIERTO		10-Mar			Informe de C.E. devolver al area usuaria 11/03/2011	
72	AMC-0134-2011 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Derivado de la ADS-0017-2011-GRC	ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE Y LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. PQ4 EN LA CALLE E-27 A EN EL SECTOR E BARRIO XI - GRUPO RESIDENCIAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	51,111.06		18-Abr	19/04/11 al 27/04/11					28-Abr	11:00:00	28-Abr	28-Abr	11:00:00		DESIERTO		28-Abr			Informe del C.E. devolver al area usuaria	
73	AMC-0135-2011 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Derivado de la ADS-0002-2011-GRC	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA ACTIVIDAD GUARDIA REGIONAL 2011	S	128,582.22		20-Abr	25/04/11 al 28/04/11					29-Abr	9:00:00	29-Abr	29-Abr	9:00:00		CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	124,412.51	29-Abr	17-May	001-2011	Contratado	
74	AMC-0142-2011 Derivado de la ADS-0018-2011-GRC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COURIER	S	92,155.14		4-May	05/05/11 al 11/05/11					12-May	16:00:00	13-May	16-May	16:30:00		SOLUCIONES INMEDIATAS OPERADORES LOGISTICOS	88,000.00	24-May			En Proceso	
75	AMC-0143-2011 Derivado de la ADS-0003-2011-GRC	COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD: ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - AÑO 2011	S	45,000.00		9-May	10/05/11 al 16/05/11					17-May	16:30:00	18-May	18-May	16:30:00		GALINDO HUAPAYA MIGUEL ENRIQUE	45,000.00	18-May	19-May	010-2011	Contratado	
76	AMC-0144-2011	SUPERVISION OBRA REHABILITACION DEL PASAJE EL SOL - ZONA INDUSTRIAL	S	24,514.50		11-May	12/05/11 al 19/05/11	13-May	17-May		18-May	20-May	16:30:00	23-May	27-May	16:30:00		CONSORCIO CALLAO (CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA - TECNIORBRAS INGENIEROS S.A.C)	24,514.50	6-Jun	21-Jun		Se notifico firma de contrato el 07/06/2011	
77	AMC-0145-2011 Derivado de la ADS-0019-2011-GRC	ASESORIA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS TRES REDES DE LA REGION CALLAO	S	98,000.00		12-May	13/05/11 al 19/05/11					20-May	16:30:00	23-May	23-May	16:30:00		AGUILAR DEL AGUILA MARIA ELENA	98,000.00	23-May	24-May	011-2011	Contratado	



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUCODE	PROMUNCIAMIENTO DE CONSUCODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PROMUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NUMERO DE CONTRATO	
71	AMC-0004-2011 Derivado de la ADS-0165-2010-GRC	SERVICIO DE CONSULTORIA PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIOS EN LA REGION CALLAO	S	27,500.00		25-Feb	28/02/11 al 04/03/11						7-Mar	16:30:00	8-Mar	10-Mar	16:30:00	DESIERTO		10-Mar			Informe de C.E. devolver al area usuaria 11/03/2011	
72	AMC-0134-2011 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Derivado de la ADS-0017-2011-GRC	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y LOSA DEPORTIVA EN LA MC. PQ4 EN LA CALLE E-27 A EN EL SECTOR E BARRIO Q1-GRUPO RESIDENCIAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC - VENTANILLA - CALLAO	S	51,111.06		18-Abr	19/04/11 al 27/04/11						28-Abr	11:00:00	28-Abr	28-Abr	11:00:00	DESIERTO		28-Abr			Informe del C.E. devolver al area usuaria	
73	AMC-0135-2011 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Derivado de la ADS-0002-2011-GRC	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA ACTIVIDAD GUARDIA REGIONAL 2011	S	128,582.22		20-Abr	25/04/11 al 28/04/11						29-Abr	9:00:00	29-Abr	29-Abr	9:00:00	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	124,412.51	29-Abr	17-May	001-2011	Contratado	
74	AMC-0142-2011 Derivado de la ADS-0018-2011-GRC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COURIER	S	92,155.14		4-May	05/05/11 al 11/05/11						12-May	16:00:00	13-May	16-May	16:30:00	SOLUCIONES INMEDIATAS OPERADORES LOGISTICOS	88,000.00	24-May			En Proceso	
75	AMC-0143-2011 Derivado de la ADS-0003-2011-GRC	COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD: ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - AÑO 2011	S	45,000.00		9-May	10/05/11 al 16/05/11						17-May	16:30:00	18-May	18-May	16:30:00	GALINDO HUAPAYA MIGUEL ENRIQUE	45,000.00	18-May	19-May	010-2011	Contratado	
76	AMC-0144-2011	SUPERVISION OBRA REHABILITACION DEL PASAJE EL SOL - ZONA INDUSTRIAL	S	24,514.50		11-May	12/05/11 al 19/05/11	13-May	17-May			18-May	20-May	16:30:00	23-May	27-May	16:30:00	CONSORCIO CALLAO (CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA- TECNOBRAS INGENIEROS S.A.C)	24,514.50	6-Jun	21-Jun		Se notifico firma de contrato el 07/06/2011	
77	AMC-0145-2011 Derivado de la ADS-0019-2011-GRC	ASESORIA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS TRES REDES DE LA REGION CALLAO	S	98,000.00		12-May	13/05/11 al 19/05/11						20-May	16:30:00	23-May	23-May	16:30:00	AGUILAR DEL AGUILA MARIA ELENA	98,000.00	23-May	24-May	011-2011	Contratado	



0002

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2011

N°	TIPO - NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	OBJETO	MONEDA	VALOR REFERENCIAL	PREPUBLICACION	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS / OBSERVACIONES	ABSOLUCION DE CONSULTAS / OBSERVACIONES	INTEGRACION			PRESENTACION DE PROPUESTAS		EVALUACION DE PROPUESTAS	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		RESULTADO (BUENA PRO / DESIERTO / MAYOR A VR)	RESULTADOS		CONSENTIMIENTO (BUENA PRO/ DESIERTO / MAYOR A VR)	CONTRATO		SITUACION	
										ELEVACION ACTUADOS A CONSUJODE	PRONUNCIAMIENTO DE CONSUJODE	INTEGRACION / IMPLEMENTACION DE PRONUNCIAMIENTO	FECHA	HORA		FECHA	HORA		GANADOR	MONTO ADJUDICADO		FECHA DE SUSCRIPCION (NOTIFICADA / REAL)	NÚMERO DE CONTRATO		
78	AMC-0148-2011	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PASAJE CALLEJON VILLEGAS, PROVINCIA DEL CALLAO	S	14,868.00		12-May	13/05/11 al 20/05/11	16-May	18-May			19-May	23-May	16:30:00	25-May	27-May	16:30:00		CONSORCIO CALLAO (CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA - TECNIORAS INGENIEROS S.A.C)	14,868.00	6-Jun	21-Jun		Se notifico firma de contrato el 07/06/2011	
79	AMC-0148-2011 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Derivado de la LP-0008-2011-GRC	ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL POOL DE VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S	657,518.40		17-May	18/05/11 al 24/05/11						25-May	13:00:00	25-May	25-May	13:00:00								
	AMC-0148-2011-GRC	Item N° 01 - Diesel B5 S50 Codigo de Ficha Tecnica A151015 05	S	79,766.40												25-May	13:00:00		PETROCORP S.A	78,086.40	25-May	10-Jun		Se notifico firma de contrato el 27/05/11	
	AMC-0148-2011-GRC	Item N° 02 - Gasolina de 90 Octanos Codigo de Ficha Tecnica A151015 06	S	106,764.00												25-May	13:00:00		PETROCORP S.A	104,580.00	25-May	10-Jun		Se notifico firma de contrato el 27/05/11	
	AMC-0148-2011-GRC	Item N° 03 - Gasolina de 97 Octanos Codigo de Ficha Tecnica A151015 06	S	470,988.00												25-May	13:00:00		PETROCORP S.A	461,580.00	25-May	10-Jun		Se notifico firma de contrato el 27/05/11	

NOTA:  
 L.P. = Licitación Pública  
 C.I. = Convenios Internacionales  
 C.P. = Concurso Público  
 A.D.P = Adjudicación Directa Pública



0001