



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 1028 -2011-Gobierno Regional del Callao-GGR

Callao, 17 AGO. 2011

VISTOS:

El Informe N° 175-2011-GRC/GRI-OC-HBV del 17 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011; el Informe N° 1403-2011-GRC/GRI-OC del 17 de agosto de 2011, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Memorando N° 225-2011-Gobierno Regional del Callao-GRI del 17 de agosto de 2011, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000053 del 13 de enero de 2011 se aprobó el Encargo de Gestión de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte a favor de la Gerencia Regional de Infraestructura, a efectos que ésta lleve a cabo durante el presente ejercicio la Actividad "MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", debiendo considerar para dicho efecto todas las acciones tendentes a la formulación, ejecución, supervisión y liquidación de dicha actividad;

Que, como parte integrante del Encargo de Gestión "MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", contando con el respectivo valor referencial y la cobertura presupuestal correspondiente, mediante ciento veinticinco (125) Resoluciones de Gerencia General Regional se aprobaron los Expedientes relativos a la **ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011**, así como sus respectivos Presupuestos Analíticos, todos con precios al mes de enero de 2011, con un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, a ejecutarse mediante Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, como parte integrante del Encargo de Gestión "MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", mediante Resolución Gerencial General Regional N° 242-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 15 de febrero de 2011 se aprobó el Expediente de la **ACTIVIDAD "SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011"**, con un Presupuesto Analítico ascendente a la suma de S/. 345,397.02 (Trescientos Cuarenta y cinco Mil Trescientos Noventa y siete con 02/100 Nuevos Soles), con precios al mes de enero de 2011, con un plazo de ejecución de cuarenta (40) días naturales, a ejecutarse mediante Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 342-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 09 de marzo de 2011, se aprobó con efecto retroactivo a la fecha de emisión de las correspondientes Resoluciones de Gerencia General Regional, el Presupuesto Analítico Modificado de cada uno de los ciento veinticinco (125) Expedientes relativos a la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011. Del mismo modo, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 para cada uno de los ciento veinticinco (125) Expedientes relativos a la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, debiendo cada ampliación de plazo ser computada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de vigencia inicial del respectivo expediente. Finalmente, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 para la ACTIVIDAD SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, en los mismos términos aprobados para cada uno de los ciento veinticinco (125) Expedientes relativos al MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 667-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 09 de junio de 2011, se aprobó con efecto retroactivo a la fecha de vencimiento de la Ampliación de Plazo N° 01 (aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 342-2011-Gobierno Regional de Callao-GGR), la Ampliación de Plazo N° 02 para cada uno de los ciento veinticinco (125) Expedientes relativos a la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011 Del mismo modo, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 para la ACTIVIDAD SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, en los mismos términos aprobados para cada uno de los ciento veinticinco (125) Expedientes relativos al MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011;

Que, mediante Informe N° 175-2011-GRC/GRI-OC-HBV del 17 de agosto de 2011, el Coordinador General de la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011 señaló los siguientes aspectos:

a) La Ampliación de Plazo N° 02, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 667-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR, para cada uno de los ciento veinticinco (125) expedientes de la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, ya había vencido;

b) El Coordinador General sustentó y cuantificó la Ampliación de Plazo N° 03 para cada uno de los ciento veinticinco (125) expedientes de la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, a efectos que dichas ampliaciones fueran aprobadas mediante la correspondiente Resolución de Gerencia General Regional, precisando que cada ampliación de plazo incluía el análisis temporal de todas las acciones pendientes de ser realizadas en cada expediente (trámites administrativos de pago y liquidación), debiendo cada ampliación de plazo ser computada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la Ampliación de Plazo N° 02 aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 667-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR;

c) Finalmente, por aplicación supletoria de los artículos 175° y 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en mérito de la Ampliación de Plazo N° 02 para cada uno de los ciento veinticinco (125) expedientes de la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, el Coordinador General solicitó que se apruebe en los mismos términos la Ampliación de Plazo N° 03 para la "SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011", porque la Supervisión representaba una función vinculada directamente a la Actividad principal y en tal sentido, el plazo de la Supervisión de cada uno de los ciento veinticinco (125) expedientes del MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, debía estar equiparado con el plazo otorgado a cada uno de los referidos expedientes, máxime cuando la





1028

situación administrativa descrita para los expedientes principales resultaba ser la misma para los expedientes de la Supervisión;

Que, mediante Informe N° 1403-2011-GRC/GRI-OC del 17 de agosto de 2011, el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura efectuó las precisiones del caso y dio su conformidad a lo solicitado en el Informe N° 175-2011-GRC/GRI-OC-HBV;

Que, mediante Memorando N° 225-2011-GRC/GRI del 17 de agosto de 2011, el Gerente Regional de Infraestructura dio su conformidad a lo solicitado por la Oficina de Construcción;

Que, según se desprende del tenor de la Resolución Gerencial General Regional N° 667-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 09 de junio de 2011, el plazo de cada uno de los ciento veinticinco (125) expedientes de la **ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011**, así como de la **ACTIVIDAD SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011** quedó establecido hasta el 08 de agosto de 2011;

Que, no obstante que el Coordinador General de la **ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011** tuvo conocimiento de dicho vencimiento, no efectuó el seguimiento debido ni gestionó de manera oportuna las ampliaciones de plazo, procediendo a solicitar estas últimas recién el 17 de agosto de 2011.

Que, habiendo verificado que ya ha vencido el plazo de cada uno de los ciento veinticinco (125) expedientes de la **ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011**, así como de la **ACTIVIDAD SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las ampliaciones de plazo deben ser aprobadas con eficacia anticipada a la fecha de vencimiento de la correspondiente Ampliación de Plazo N° 02, incluyendo además el respectivo plazo entre la fecha de vencimiento de la Actividad y la fecha de emisión de la presente Resolución, sin perjuicio de la identificación de responsabilidades de ley;

Que, conforme lo dispone el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se puede disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, siempre que existiera en la fecha a la que se pretende retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, el numeral 21 del Artículo Primero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril de 2009, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 del 13 de enero de 2011, señala que corresponde al Gerente General Regional aprobar las ampliaciones de plazo y las modificaciones del presupuesto analítico desagregado con o sin incremento del marco presupuestal de las obras y/o actividades que se originen en las Oficinas de cada Gerencia Regional;

De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril del 2009, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 del 13 de enero de 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional





N° 006-2008-REGION CALLAO-CR de fecha 11 de Marzo de 2008; contando con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar con eficacia anticipada a la fecha de vencimiento de la Ampliación de Plazo N° 02 (aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 667-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR), la Ampliación de Plazo N° 03 para cada uno de los ciento veinticinco (125) Expedientes relativos a la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011 (integrante del Encargo de Gestión "MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"), conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución, sin que ello represente modificación de ningún Presupuesto Analítico aprobado mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 342-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 09 de marzo de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar con eficacia anticipada a la fecha de vencimiento de la Ampliación de Plazo N° 02 (aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 667-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR), la Ampliación de Plazo N° 03 para la SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011 (integrante del Encargo de Gestión "MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"), en los mismos términos aprobados en el Artículo Primero de la presente Resolución para cada uno de los ciento veinticinco (125) Expedientes relativos al MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, sin que ello represente modificación del Presupuesto Analítico ascendente a la suma de S/. 345,397.02 (Trescientos Cuarenta y cinco Mil Trescientos Noventa y siete con 02/100 Nuevos Soles) aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 242-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 15 de febrero de 2011.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer el inicio de deslinde de responsabilidades a las que hubiera lugar por la demora del Coordinador General de la ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO-2011, en la tramitación de las Ampliaciones de Plazo de Actividad que son objeto de la presente Resolución.


ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE




GOBIERNO REGIONAL CALLAO
DR. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLÁN
Gerente General Regional

CUADRO RESUMEN AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03


Orden	Institución Educativa	Resolución GGR	Fecha de aprobación	Plazo inicial (d.c.)	Fecha de vigencia inicial	Ampliac. Plazo N° 01 (Res. GGR 342-2011)	Fecha de vigencia Ampliación N° 01	Ampliac. de Plazo N° 02	Fecha de vigencia Ampliación N° 02	Plazo para emitir Res. GGR que regulariza (cálculo 17.agosto)	Trámites de Pago	Liquidac	Ampliac de Plazo N° 03	Fecha de Vigencia Ampliación N° 03
1	I.E.I. N° 112 Medallita Milagrosa	46	28 de Enero de 2011	30	27 de Febrero de 2011	80	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
2	I.E.I. N° 084 Niña María	49	28 de Enero de 2011	30	27 de Febrero de 2011	66	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
3	I.E. N° 101	50	28 de Enero de 2011	30	27 de Febrero de 2011	66	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
4	I.E.I. N° 128 Niño Jesús de Praga	51	28 de Enero de 2011	30	27 de Febrero de 2011	68	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
5	I.E. N° 4011 Taboada de las Fresas	54	31 de Enero de 2011	30	2 de Marzo de 2011	66	07 de Mayo de 2011	93	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
6	I.E. N° 5081 Walter Peñaloza Ramella	55	31 de Enero de 2011	30	2 de Marzo de 2011	65	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
7	I.E.I. N° 115 Virgen de Guadalupe	56	31 de Enero de 2011	30	2 de Marzo de 2011	63	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
8	I.E.I. N° 095 Santa Rosa	57	31 de Enero de 2011	30	2 de Marzo de 2011	63	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
9	I.E.I. N° 109 Divino Niño Jesús	58	31 de Enero de 2011	30	2 de Marzo de 2011	63	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
10	I.E. N° 5016 San Martín de Porres	59	31 de Enero de 2011	30	2 de Marzo de 2011	65	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
11	I.E. I. N° 081 Jorge Chávez	60	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	62	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
12	CEBE Virgen del Carmen	61	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	70	12 de Mayo de 2011	88	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
13	I.E. N° 5027 Arturo Timorán de la Haza	62	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	62	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
14	I.E.I. N° 107 Los Pastorcitos de Fátima	63	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	62	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
15	I.E. N° 5039 Divina Pastora	64	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	62	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
16	I.E. N° 5096	65	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	70	12 de Mayo de 2011	88	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
17	I.E.I. N° 77 Albino Herrera	66	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	67	09 de Mayo de 2011	91	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
18	I.E. N° 5003 Virgen de la Inmaculada Concepción	67	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	61	03 de Mayo de 2011	97	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
19	I.E. N° 5126 Los Jazmines	68	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	73	15 de Mayo de 2011	85	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
20	I.E.I. N° 113 Domingo Savio	69	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	62	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
21	I.E. N° 5001 Luisa de Sabogal	70	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	65	07 de Mayo de 2011	93	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
22	I.E. N° 5032 Enrique del Horme	71	01 de Febrero de 2011	30	3 de Marzo de 2011	75	17 de Mayo de 2011	83	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
23	I.E.I. N° 108	74	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	61	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
24	I.E.I. N° 117	75	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	60	03 de Mayo de 2011	97	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011



Orden	Institución Educativa	Resolución GGR	Fecha de aprobación	Plazo inicial (d.c.)	Fecha de vigencia inicial	Ampliac. Plazo N° 01 (Res. GGR 342-2011)	Fecha de vigencia Ampliación N° 01	Ampliac. de Plazo N° 02	Fecha de vigencia Ampliación N° 02	Plazo para emitir Res. GGR que regulariza (cálculo 17.agosto)	Trámites de Pago	Liquidac	Ampliac de Plazo N° 03	Fecha de Vigencia Ampliación N° 03
25	I.E.I. N° 119 Virgen María	76	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	63	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
26	I.E.I. N° 126	77	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	61	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
27	I.E.I. N° 131	78	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	62	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
28	I.E. N° 5005 Generalísimo Don José Sp Martín	79	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	69	12 de Mayo de 2011	88	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
29	I.E. N° 5007 Nuestra Señora de Guadalupe	80	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	75	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
30	I.E. N° 5139 Las Colinas	81	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	63	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
31	I.E.N° 5087	82	02 de Febrero de 2011	30	4 de Marzo de 2011	66	09 de Mayo de 2011	91	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
32	I.E.I. N° 064 Divino Niño Jesús	93	03 de Febrero de 2011	30	5 de Marzo de 2011	60	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
33	I.E.I N° 087 Santa Rosa	94	03 de Febrero de 2011	30	5 de Marzo de 2011	60	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
34	I.E.I N° 5117 Anexo Oasis de la Misericordia	95	03 de Febrero de 2011	30	5 de Marzo de 2011	56	30 de Abril de 2011	100	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
35	I.E. N° 5140 Cosmovisión	107	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	70	15 de Mayo de 2011	85	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
36	I.E. N° 4021	108	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	73	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
37	I.E.I. N° 138 (Ex I.E.I. 129 Anexo San Carlos)	109	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	59	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
38	I.E. N° 5028 Santa Rita de Casia	110	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	61	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
39	Convenio DEC-INABIF	111	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	59	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
40	I.E. N° 5093 Antonio Raymondi	112	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	73	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
41	I.E. N° 5017 Virgen del Carmen	113	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	59	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
42	I.E.I. N° 105 La Alborada	114	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	59	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
43	I.E.I. N° 061 El Olivar de los Niños	115	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	59	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
44	CETPRO Naciones Unidas	116	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	61	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
45	I.E.I. N° 088 Cristo Milagroso	117	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	63	08 de Mayo de 2011	92	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
46	I.E. N° 5036 Rafael Belaúnde Diez Casero	118	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	64	09 de Mayo de 2011	91	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
47	I.E. N° 5125 Las Casuarinas	119	04 de Febrero de 2011	30	6 de Marzo de 2011	64	09 de Mayo de 2011	91	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
48	I.E.I. N° 069 María Auxiliadora	120	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	57	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
49	I.E.I. N° 075 Maura Rosa	121	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	57	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
50	I.E. N° 5086 Politécnico de Ventanilla	122	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	71	19 de Mayo de 2011	81	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
51	I.E.I. N° 070	140	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	57	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011



Orden	Institución Educativa	Resolución GGR	Fecha de aprobación	Plazo inicial (d.c.)	Fecha de vigencia inicial	Ampliac. Plazo N° 01 (Res. GGR 342-2011)	Fecha de vigencia Ampliación N° 01	Ampliac. de Plazo N° 02	Fecha de vigencia Ampliación N° 02	Plazo para emitir Res. GGR que regulariza (cálculo 17.agosto)	Trámites de Pago	Liquidac	Ampliac de Plazo N° 03	Fecha de Vigencia Ampliación N° 03
52	I.E.I. N° 110	141	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	57	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
53	I.E. N° 5045 María Reiche	142	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	59	07 de Mayo de 2011	93	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
54	I.E. N° 5024	143	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	57	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
55	I.E.I. 5116 El Balneario	144	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	56	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
56	I.E.I. N° 086 Señor de los Milagros	145	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	62	10 de Mayo de 2011	90	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
57	I.E.I. N° 085 Niño Jesús	146	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	57	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
58	I.E.I. N° 067	147	07 de Febrero de 2011	30	9 de Marzo de 2011	57	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
59	I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacútec	154	08 de Febrero de 2011	30	10 de Marzo de 2011	56	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
60	Cuna Jardín Virgen del Carmen	155	08 de Febrero de 2011	30	10 de Marzo de 2011	61	10 de Mayo de 2011	90	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
61	I.E. N° 5120	158	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	69	19 de Mayo de 2011	81	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
62	I.E.I. N° 133 Divina Pastora	159	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	55	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
63	I.E.I. N° 068 Paz y Amor	164	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	65	15 de Mayo de 2011	85	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
64	I.E.I. N° 114 Corazón de Jesús	165	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	55	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
65	I.E. N° 5030 Teniente Coronel 30 Leonoldo Pérez Salmón	166	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	63	13 de Mayo de 2011	87	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
66	I.E. Juan Linares Rojas	167	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	69	19 de Mayo de 2011	81	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
67	I.E.I. N° 076	168	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	63	13 de Mayo de 2011	87	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
68	I.E.I. N° 096	169	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	55	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
69	I.E.I. 104	170	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	55	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
70	I.E. N° 5119 Villa Emilia	171	09 de Febrero 2011	30	11 de Marzo de 2011	69	19 de Mayo de 2011	81	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
71	I.E. N° 5006 Alberto Secada	174	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	62	13 de Mayo de 2011	87	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
72	I.E. N° 5137	175	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	65	16 de Mayo de 2011	84	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
73	I.E. N° 4004 San Martín de Porres	176	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	65	16 de Mayo de 2011	84	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
74	I.E.I. N° 060	178	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	55	06 de Mayo de 2011	93	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
75	I.E.I. N° 071	179	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	56	07 de Mayo de 2011	93	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
76	I.E.I. N° 078	180	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	63	14 de Mayo de 2011	86	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
77	I.E.I. N° 080	181	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	57	08 de Mayo de 2011	92	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
78	I.E.I. N° 089 Nuestra Señora del Carmen	182	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	57	08 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011



Orden	Institución Educativa	Resolución GGR	Fecha de aprobación	Plazo inicial (d.c.)	Fecha de vigencia inicial	Ampliac. Plazo N° 01 (Res. GGR 342-2011)	Fecha de vigencia Ampliación N° 01	Ampliac. de Plazo N° 02	Fecha de vigencia Ampliación N° 02	Plazo para emitir Res. GGR que regulariza (cálculo 17. agosto)	Trámites de Pago	Liquidac	Ampliac de Plazo N° 03	Fecha de Vigencia Ampliación N° 03
79	I.E.I. N° 100 Víctor Raúl Haya de la Torre	183	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	57	08 de Mayo de 2011	92	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
80	I.E.I. N° 116 Emilia Barcia Bonifatti	184	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	55	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
81	I.E.I. N° 118 Mi Mundo Feliz	185	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	54	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
82	I.E.I. N° 120	186	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	54	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
83	I.E.I. Fermín Avila	187	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	54	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
84	I.E. N° 2093 Santa Rosa	188	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	58	09 de Mayo de 2011	91	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
85	I.E. N° 5076 Nuestra Señora de las Mercedes	189	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	77	28 de Mayo de 2011	72	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
86	I.E N° 5079 Jorge Chávez Dartnell	190	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	66	17 de Mayo de 2011	83	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
87	I.E N° 5031 César Vallejo	191	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	68	19 de Mayo de 2011	81	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
88	I.E. N° 5035	192	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	59	10 de Mayo de 2011	90	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
89	I.E. N° 5037 Almirante Miguel Grau	193	10 de Febrero de 2011	30	12 de Marzo de 2011	54	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
90	I.E. N° 5041	194	11 de Febrero de 2011	30	13 de Marzo de 2011	65	17 de Mayo de 2011	83	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
91	I.E. Especial La Perla	199	11 de Febrero de 2011	30	13 de Marzo de 2011	61	13 de Mayo de 2011	87	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
92	I.E.I. N° 063	200	11 de Febrero de 2011	30	13 de Marzo de 2011	53	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
93	I.E.I. N° 132 Sagrado Corazón de Jesús	201	11 de Febrero de 2011	30	13 de Marzo de 2011	60	12 de Mayo de 2011	88	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
94	I.E. N° 5004 Alejandro Granda Belavsa	228	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	62	17 de Mayo de 2011	83	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
95	I.E.I. N° 102 Señor de los Milagros	229	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	57	12 de Mayo de 2011	88	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
96	I.E.I. N° 103 Eduardo Marquez Talledo	230	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	49	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
97	I.E.I. N° 122 Caritas Felices	231	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	59	14 de Mayo de 2011	86	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
98	I.E. N° 5022 Francisco Izquierdo Ríos	232	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	63	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
99	I.E. N° 5033 Las 200 Millas	233	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	63	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
100	I.E. N° 5040 Pedro Ruíz	234	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	58	13 de Mayo de 2011	87	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
101	I.E. N° 5078 José Abelardo Quifones Gonzales	235	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	53	08 de Mayo de 2011	92	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
102	I.E. N° 5145	236	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	51	06 de Mayo de 2011	94	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
103	I.E. Manuel Seoane Corrales	237	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	72	27 de Mayo de 2011	73	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
104	I.E.I. Cuna Jardín Juan Pablo II	238	14 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	49	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
105	I.E.I. N° 065 Mi Niño Jesús	243	15 de Febrero de 2011	30	16 de Marzo de 2011	48	03 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011



Orden	Institución Educativa	Resolución GGR	Fecha de aprobación	Plazo inicial (d.c.)	Fecha de vigencia inicial	Ampliac. Plazo N° 01 (Res. GGR 342-2011)	Fecha de vigencia Ampliación N° 01	Ampliac. de Plazo N° 02	Fecha de vigencia Ampliación N° 02	Plazo para emitir Res. GGR que regulariza (cálculo 17. agosto)	Trámites de Pago	Liquidac	Ampliac de Plazo N° 03	Fecha de Vigencia Ampliación N° 03
106	I.E. N° 5097 San Juan Macías	245	15 de Febrero de 2011	30	17 de Marzo de 2011	62	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
107	I.E.I. Anexo N° 132 Costa Azul	248	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	50	07 de Mayo de 2011	93	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
108	I.E. N° 5085 Ramiro Prialé Prialé	249	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	70	27 de Mayo de 2011	73	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
109	I.E. Politécnico Nacional del Callao	250	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	70	27 de Mayo de 2011	73	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
110	Centro Educativo Especial Ventanilla	251	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	46	03 de Mayo de 2011	97	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
111	I.E. N° 5094 Naciones Unidas	252	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	61	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
112	I.E. N° 5118 Comandante Juan Valer Sandoval	253	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	57	14 de Mayo de 2011	86	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
113	I.E.I. N° 098 Niño Jesús de Praga	254	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	47	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
114	I.E.I. Convenio Beneficencia Gabriela Mistral	255	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	47	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
115	I.E. Técnico Productivo Previ	256	16 de Febrero de 2011	30	18 de Marzo de 2011	56	13 de Mayo de 2011	87	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
116	I.E. N° 5141 Divino Maestro	267	17 de Febrero de 2011	30	19 de Marzo de 2011	51	09 de Mayo de 2011	91	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
117	I.E.I. N° 093	268	17 de Febrero de 2011	30	19 de Marzo de 2011	46	04 de Mayo de 2011	96	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
118	CETPRO Fundo Márquez	269	17 de Febrero de 2011	30	19 de Marzo de 2011	58	16 de Mayo de 2011	84	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
119	I.E.I. N° 127	278	18 de Febrero de 2011	30	20 de Marzo de 2011	46	05 de Mayo de 2011	95	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
120	I.E. N° 5095 Julio Ramón Ribeyro	279	18 de Febrero de 2011	30	20 de Marzo de 2011	56	15 de Mayo de 2011	85	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
121	I.E. N° 5124 Libertador Simón Bolívar	280	18 de Febrero de 2011	30	20 de Marzo de 2011	68	27 de Mayo de 2011	73	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
122	I.E. José Olaya Balandra	281	18 de Febrero de 2011	30	20 de Marzo de 2011	68	27 de Mayo de 2011	73	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
123	I.E. Villa Los Reyes	288	21 de Febrero de 2011	30	23 de Marzo de 2011	65	27 de Mayo de 2011	73	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
124	I.E. Nuestra Señora de Belén	289	21 de Febrero de 2011	30	23 de Marzo de 2011	53	15 de Mayo de 2011	85	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011
125	I.E. N° 4005 Almirante Miguel Grau Seminario	301	22 de Febrero de 2011	30	24 de Marzo de 2011	55	18 de Mayo de 2011	82	08 de Agosto de 2011	9	30	30	69	16 de Octubre de 2011

