



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
Nº 017-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- GRRNGMA

Callao, 27 MAR. 2009

VISTOS:

El Informe Nº 138-2009-GRC/GRRNGMA/OAPYMA de fecha 18 de marzo del 2009, emitido por el Jefe de la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente; el Memorandum Nº 111-2009-GRC/GGR/ORPI de fecha 23 de marzo de 2009 de la Oficina Regional de Programación e Inversiones; el Informe Nº 037-2009-GRC/GRRNGMA/OAPYMA/DVB de fecha 27 de marzo del 2009, emitido por el profesional de la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente y el Informe Nº 150-2009-GRC/GRRNGMA/OAPYMA de fecha 27 de marzo del 2009.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Gerencial Regional Nº 053-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRRNGMA de fecha 11 de diciembre del 2008, se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Protección de los Humedales de Ventanilla – Callao", por ciento veinte (120) días calendario, dando un plazo total de ejecución de Cuatrocientos Ochenta (480) días calendario, a realizarse mediante ejecución presupuestaria directa;

Que mediante Informe Nº 138-2009-GRC/GRRNGMA/OAPYMA de fecha 18 de marzo de 2009, emitido por el jefe de la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, se solicita la Ampliación de Plazo de Ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Protección de los Humedales de Ventanilla – Callao", por Noventa (90) días calendario, a la Oficina Regional de Programación e Inversiones;

Que mediante Memorandum Nº 111-2009-GRC/GGR/ORPI de fecha 23 de marzo de 2009 de la Oficina Regional de Programación e Inversiones; confirma la verificación de Viabilidad para la modificación del plazo de Ejecución del referido Proyecto;

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ordenanza Regional Nº 006 de fecha 11 de marzo del 2008 y a la delegación otorgada mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 252 de fecha 15 de julio del 2008;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Protección de los Humedales de Ventanilla, Callao" por Noventa (90) días calendario, dando un plazo total de ejecución de Quinientos Setenta (570) días calendario, a realizarse mediante ejecución presupuestaria directa.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
JAVIER FLORES ANTONSON
GERENTE
Garencia Regional de Recursos Naturales y
Creación del Bienes Ambientales

