

**CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA
TERCER TRIMESTRE 2013**

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalizaciones	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
N° 001-2012-REGION CALLAO	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. FRANCISCO BOLOGNESI - DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	CONSORCIO BOLOGNESI, integrado por: CONSTRUCTORA LOS LEONES,SAC - CORPORACION VILLA SAC - CONSTRUCTORA PALACIOS MEZA SAC			3,312,476.07	NUEVOS SOLES	-	53,491.68	-	-	357,388.87	-
N° 061-2012-GRC	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 04 DEL SECTOR E BARRIO X, GRUPO RESIDENCIAL 3 - A.H. PESQUERO III DEL PECP DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONSORCIO PESQUERO, integrado por EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL Y CONSTRUCTORA & CONSULTORIA JJK EIRL			179,622.70	NUEVOS SOLES	-	-	-	-	-	-
N° 023-2013-RC	INSTALACION DEL AREA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. "H1" LOTE 01 DEL SECTOR C2 DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO	CONSORCIO DE SERVICIOS GENERALES DIFE SAC			467,403.44	NUEVOS SOLES	-	5,541.65	-	-	5,541.65	-
No. 046-2012-REGION CALLAO	INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 25 MZ. H- SECTOR E2 DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC, VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONSTRUCTORA OBREGON RDB E.I.R.L.			251,338.74	NUEVOS SOLES	-	4,792.19	-	-	4,792.19	-
N° 133-2012-GRC	MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL ENTRE LAS MANZANAS B Y C DEL AA.HH. 12 DE DICIEMBRE - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION	CONSORCIO 12 DE DICIEMBRE, integrado por INVERSIONES VICTORINO EIRL y PRAMA INGENIEROS SAC			108,663.37	NUEVOS SOLES	-	-	-	-	-	-
N° 057-2012-GRC	PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	CONSORCIO COLINAS DEL CALLAO, integrado por: IREM SAC CONTRATISTAS GENERALES, PERFORADORA ALEMANA SAC Y ENRIQUE ALVARADO SALAZAR			3,441,802.19	NUEVOS SOLES	-	9,382.81	-	7,015.81	-	34,533.84
N° 014-2013-GRC	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO - DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONSORCIO PORTALES Integrado por: NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - SATELITE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			2,250,000.00	NUEVOS SOLES	-	26,804.43	-	-	423,393.95	-

