

**CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA  
CUARTO TRIMESTRE 2013**

**OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalizaciones	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
N° 030-2012-REGION CALLAO	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN PEDRO - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			1,258,722.13	NUEVOS SOLES	-	30,669.23	-	-	123,494.36	-
N° 061-2012-GRC	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO"	CONSORCIO NUEVO PACHACUTEC, integrado por: CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.R.L., DEXTRE + MOROMOTO ARQUITECTOS S.A.C. y COANZA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.			5,953,400.60	NUEVOS SOLES	-	42,759.22	-	-	61,058.67	-

